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Acest ghid reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a unei Cereri 
de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2, 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul de 
intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. 
 
Ghidul se adresează cu precădere potenţialilor beneficiari, respectiv 
autorităţi ale administraţiei publice locale sau asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară.  
 
Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii 
de respectarea legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european. 
 
Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresaţi la: 

• Organismele Intermediare din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare 
Regională (Anexa 10) 

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 
Persoană de contact: Cezar Grozavu, manager public, Direcţia 
Gestionare Programe: cezar.grozavu@mdlpl.ro 
 

Acest document include modificările la ghidul solicitantului aduse prin Corrigendumul 1 din data de 
25.10.2007, referitoare la: 
� Documente aferente criteriului de eligibilitate privind respectarea legislaţiei privind protecţia 

mediului;  
� Certificatul de urbanism, autorizaţiile şi avizele care trebuie depuse odată cu cererea de finanţare;  
� Secţiunea III Condiţii precontractuale (avizul/ acordul ISC , Dovada depunerii PAC);  
� Declaraţia de eligibilitate şi Acordul de parteneriat. 

precum şi modificările la ghidul solicitantului aduse prin Corrigendumul 2 din data de 15.02.2008, 
referitoare la: 
� Criteriile de eligibilitate ale solicitantului;  
� Depunerea cazierului judiciar şi a cazierului fiscal al reprezentantului legal al solicitantului; 
� Actualizarea documentaţiei tehnico-financiare în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 pentru 

aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii, publicat în MO nr. 48/2008. 

 
 

Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, sunt 
publicate pe www.inforegio.ro. 
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Secţiunea I. Informaţii generale 

I.1. Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, alături de 
celelalte Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv 
diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media 
dezvoltării statelor membre ale UE. 
 
Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale României, 
stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/20031, referitoare la stabilirea unui 
sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale. În conformitate cu această 
clasificare, în România au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare: 

� Regiunea de Dezvoltare Nord - Est 
� Regiunea de Dezvoltare Sud - Est 
� Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia 
� Regiunea de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia 
� Regiunea de Dezvoltare Vest 
� Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest 
� Regiunea de Dezvoltare Centru 
� Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov 

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază 
strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru 
parteneriale.  
 
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, 
durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi 
resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de 
creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face 
din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii. 
 
Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor 
diferenţiată pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă 
coordonare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.  
În concordanţă cu Strategia Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da 
prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai 
prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului 
României. 

                                                 
1 Publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 154/2003 
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Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea 
următoarelor obiective specifice:  

� Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare 
policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor de 
dezvoltare 

� Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor 
urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare 

� Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor 
� Creşterea competitivităţii regiunilor ca localizări pentru afaceri 
� Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.  

 
Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor 
interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, 
între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive 
pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. 
 
Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, 
bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de 
stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele 
axe prioritare tematice: 

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
Axa prioritară 6 - Asistenţă Tehnică 

 
Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea 
economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile 
Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013, Politica Europeană în domeniul 
Transporturilor, Dezvoltării Urbane Durabile etc. 
Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat şi 
bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 
unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.  
Cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) nu poate depăşi 85% 
din alocarea financiară totală a Programului.  
 

Textul integral al Programului Operaţional Regional 2007-2013 este 
disponibil pe internet, la http://www.inforegio.ro  
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I.2. Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” 

Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează 
reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor urbane, precum şi 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean şi/sau urban, având 
un rol important în economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a dezvoltării 
regiunilor şi a unor zone mai izolate în cadrul regiunilor.  
 
Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 
Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, 
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele 
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, 
creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor 
productive. Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea 
interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor 
şi a mobilităţii forţei de muncă, şi, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe 
ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte. 
 
În cadrul acestei axe prioritare există un singur domeniu major de intervenţie respectiv 2.1 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. 
 
Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN, 
prevăzută a se realiza prin POR, are implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în 
circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte ca aceste 
reţele de drumuri să contribuie, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a 
mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o 
dezvoltare durabilă a acesteia şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă, 
inclusiv în zonele rurale. 
Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane prevăzute a se realiza prin POR, vor 
contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea 
blocajelor rutiere în punctele de acces către oraş. În acest sens, prin POR se vor finanţa 
proiecte de reabilitare / modernizare a străzilor care conectează magistralele orăşeneşti cu 
drumul naţional ce traversează oraşul (străzi de categoria I2), zonele funcţionale de cele 
rezidenţiale (străzi de categoria a II-a) precum şi  zonele funcţionale şi rezidenţiale de 
străzile de legătură sau magistrale (străzi de categoria a III-a). 
Construirea şi modernizarea prin POR a şoselelor de centură (cu statut de drum 
judeţean şi/ sau urban) vor contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de 
transport, eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea localităţilor în condiţii de siguranţă. 
 

                                                 
2 În conformitate cu Ordonanţa 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, Republicată (MO nr 237/ 29.06.1998).  
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Pentru Axa prioritară 2 sunt prevăzuţi următorii indicatori de monitorizare şi evaluare 
a) Indicatori de program 
Indicator Unitate de 

măsura 
Ţinta  
(2015) 

Rezultate imediate (directe)   
Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/modernizate  Km 877 
Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/modernizate  Km 411 
Lungimea şoselelor de centură reabilitate / modernizate / 
construite  

Km 219 

Rezultate induse  (indirecte)   
Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile 
reabilitate, modernizate, construite  

% 10 

 
b) Alţi indicatori  

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea 
Strategică de Mediu 

 
� Emisii de NOx 
� Emisii de SO2 
� Emisii de COV 
� Emisii de particule fine (PM10 şi PM2.5) - tone 
� Emisiile de echivalent CO2 în atmosferă – tone de echivalent CO2 
� Suprafaţa afectată din zonele verzi – ha 

 
Indicatori de monitorizare la nivel de proiect (listă orientativă) 
 
� Lungimea drumului judeţean reabilitat/modernizat (km.)  
� Lungimea şoselei de centură/ drumului de ocolire construit/ reabilitat/ modernizat 

(km.),  din care: 
o drumuri nou construite (km) 
o piste pentru biciclişti (km) 

� Lungimea străzilor urbane reabilitate/modernizate (km.), din care:  
o strazi urbane cu reţele de utilităţi cuprinse în corpul drumului,  modernizate/ 

reabilitate (km) 
o piste pentru biciclişti (km) 

� Volumul traficului de marfă/ pasageri pe drumul reabilitat/modernizat/construit, 
înainte şi după implementarea proiectului. 

� Număr total locuri de muncă nou create în perioada de execuţie a proiectului, total, 
din care:  

o temporare/permanente, din care 
� ·persoane de etnie romă 

 
Aceşti indicatori vor fi luaţi în calcul de către solicitant în completarea cererii 
de finanţare, pentru evidenţierea contribuţiei proiectului la atingerea 
obiectivelor specifice ale axei prioritare/domeniului major de intervenţie.  
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I.3. Alocare financiară (orientativă)  

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 
4.568.341.147 Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naţionale şi fonduri private. 
Alocarea financiară orientativă pentru axa 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale 
de transport”, domeniul de intervenţie 2.1 - " Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" este 
de 876.711.006 Euro, din care 758.355.021 Euro din FEDR şi 118.355.985 Euro co-
finanţare (din surse publice) naţională. Repartizarea acestei alocări financiare orientative 
pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel (milioane euro): 
 

Regiunea  Nord 
est Sud est Sud Sud 

vest Vest Nord 
vest Centru BI 

Alocarea 
financiară 143,08 116,16 124,76 122,74 90,65 106,08 95,56 77,68 

I.4. Glosar de termeni  

În sensul prezentului ghid, următorii termeni sunt definiţi astfel: 
Agenţie pentru 
Dezvoltare 
Regională  

Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării 
regionale şi care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii 
nr. 315 din 20043 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Asociaţie de 
dezvoltare 
intercomunitară 

Structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, 
înfiinţată de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în 
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional 
ori furnizarea în comun a unor servicii publice constituite în baza 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată4, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Autoritatea de 
management 
pentru Programul 
Operaţional 
Regional 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are 
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării 
asistenţei financiare din instrumente structurale ale Uniunii 
Europene pentru Programul Operaţional Regional în cadrul 
perioadei de programare 2007 – 2013, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 20045 privind stabilirea 
cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi 

                                                 
3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004 
4 Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007 
5 Publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2004 
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gestionarea instrumentelor structurale şi ale Hotărârii de Guvern nr. 
361 din 20076 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 

Autoritatea de 
Audit 

Autoritate publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea 
operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru 
fiecare program operaţional, independentă funcţional de 
Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare. În 
România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de 
Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi. 

Autoritatea de 
Certificare şi Plată 

Structură organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, responsabilă pentru certificarea sumelor cuprinse în 
declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru 
primirea fondurilor transferate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, 
precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente 
acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanţa nr. 29 
din 20077 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv 
din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, art. 1 alin. (2) lit. c)) 

Autoritate a 
administraţiei 
publice locale 

Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii ca 
autorităţi executive, consiliile judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 
judeţean (Legea administraţiei publice locale nr. 215/20018, 
republicată) . 

Avans Sume transferate de către Beneficiar unui contractor, în baza 
documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect 
finanţat din instrumente structurale (Ordonanţa nr. 29 din 20079, 
art. 1 alin (2) lit. j)). 

Aviz Natura 2000 Act tehnico-juridic emis de autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind 
protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună 
sălbatică în planul sau programul supus adoptării. Pentru orice 
proiect finanţat din fonduri comunitare este necesară obţinerea 

                                                                                                                                         
6 Publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 27 aprilie 2007 
7 Publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007 
8 Republicată în Monitorul Oficial Nr. 204 din 23 aprilie 2001 
9 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 86 din 02 februarie 2007 
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avizului Natura 2000 (Art.52, lit.4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 
din 200510, cu modificările şi completările ulterioare). 
Directiva nr. 92/43/EEC11 privind conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice 

Axă prioritară Una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional care 
cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective 
specifice măsurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 
200612) 

Beneficiari Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice 
locale), asociaţii de dezvoltare intercomunitare, unitate
administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) 
desemnată lider de proiect şi partenerii acesteia, in baza unui 
acord de parteneriat, responsabile pentru iniţierea şi 
implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul axei 2 
a Programul Operaţional Regional  

Cadrul Strategic 
Naţional de 
Referinţă 

Documentul elaborat de Statul Membru, care asigură că asistenţa 
primită prin Fondurile Structurale şi de Coeziune este în 
concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare privind 
coeziunea şi care identifică legătura între priorităţile comunitare, pe 
de o parte, şi între cele ale programului naţional de reformă, pe de 
altă parte (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006, Cap II, Art 
27) 

Cerere de 
finanţare 

Formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii 
finanţării prin Programul Operaţional Regional. 

Cerere deschisă 
de proiecte 

Invitaţie publică adresată de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar unei categorii clar identificate de solicitanţi, 
în vederea depunerii cererilor de finanţare pentru proiecte, în 
cadrul unui domeniu de intervenţie al axelor prioritare din 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

Cheltuieli eligibile Cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor 
finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate 
atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau 
contribuţia proprie a Beneficiarului (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 
1 alin. (2) lit. m)) 

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele 
structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi 
finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor 
comunitare şi naţionale (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin. (2) 
lit. n)). 

                                                                                                                                         
10 Publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 30 decembrie 2005 
11 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L206 din 22 iulie 1992 
12 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2007. 
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Cheltuieli conexe Cheltuieli care intervin în derularea proiectelor finanţate din 
instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, 
cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu 
pot fi finanţate din instrumente structurale (Ordonanţa nr. 29 din 
2007, art. 1 alin. (2) lit. o)). 

Comitet de 
Monitorizare POR 

Structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu 
rol decizional şi strategic în procesul de implementare a 
Programului Operaţional Regional 2007-2013. CM POR are rolul 
de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului 
(Hotărârea de Guvern nr. 765/200713 privind aprobarea constituirii 
Comitetului de monitorizare a Programului Operaţional Regional 
2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 
al acestuia). 

Comitet Regional 
de Evaluare 
Strategică şi 
Corelare  

Organism regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul 
evaluării gradului în care proiectele finanţabile în cadrul POR 2007 
– 2013 pot contribui la atingerea obiectivelor strategiilor de 
dezvoltare a regiunilor, precum şi a corelării la nivel regional a 
proiectelor finanţabile din fonduri publice (Hotărârea de Guvern
764/200714 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de 
evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a acestora). 

Conflict de 
interese 

Conform Ghidului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OECD), conflictul de interese implică un conflict între 
datoria faţă de organizaţia în care îşi desfăşoară activitatea şi 
interesele personale ale unui angajat, în care angajatul are interese 
în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa în mod 
necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor de 
serviciu (Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în 
administraţia publică, iunie 200315). 

Consiliul judeţean Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel 
judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeţean. (Art. 101, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale) 

Construcţii / 
lucrări de 
construcţii 

Lucrările de construcţii sunt operaţiunile specifice prin care se 
realizează (edifică) construcţii de orice fel sau se desfiinţează 
construcţii şi/sau amenajări asimilabile construcţiilor (Ordinul nr. 

16

                                                 
13  Publicată în Monitorul Oficial nr. 547 din 10 august 2007 
14 Publicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 09 august 2007 
15 Disponibil la adresa de internet http://www.oecd.org/dataoecd/13/19/2957377.pdf 
16 Publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din 13 septembrie 2005 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”  
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură” 
Ghidul Solicitantului - Aprilie 2008  

 

 
 

11

1430 din 200516 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50 din 199117 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare). 

Contract Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Beneficiar si contractor, în 
vederea execuţiei unei lucrări, furnizării unor produse sau prestării 
unor servicii. 

Contract de 
finanţare 

Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate de 
Management prin Agenţia de Dezvoltare Regională în calitate de 
Organism Intermediar, şi Beneficiar, prin care se aprobă spre 
finanţare un proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013. 

Contractor Persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu care 
Beneficiarul a încheiat contractul de execuţie a unei lucrări, de 
furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii. 

Documentaţie de 
avizare pentru 
lucrări de 
intervenţii 

Documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, 
elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, 
după caz, a raportului de audit energetic, pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la 
construcţii existente (Art. 3, HG nr. 28/200818 pentru aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii) 

Durata de 
implementare a 
proiectului 

Perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 
data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului, dată 
care nu poate depăşi 31.07.2015. 

Finanţare publică Finanţare din fonduri publice. 
Conform Legii nr. 500 din 200219 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, fondurile publice reprezintă 
sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, 
bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele 
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul 
fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate
de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură 

                                                                                                                                         
17 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 933 din 13 octombrie 2004 
18 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008  
19 Publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002 
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din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile. 
Conform Legii 273 din 200620 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, fonduri publice locale 
reprezintă sumele alocate de la bugetele locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor 
şi municipiului Bucureşti, bugetele instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din bugetele locale, după caz, bugetele 
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul 
împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata 
dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din 
bugetele locale (şi care provin din: împrumuturi externe contractate 
de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale 
şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea 
acestora), împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale şi garantate de stat, împrumuturi externe şi/sau 
interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

Insolvenţă Incapacitatea unei unităţi administrativ-teritoriale de a-şi achita 
obligaţiile de plată lichide şi exigibile, cu excepţia celor care se află 
în litigiu contractual (Art. 2, alin. 38 din Legea nr. 273/2006 a 
finanţelor publice locale) 
O unitate administrativ teritorială este considerată în stare de 
insolvenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) 
neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 
120 de zile şi care depăşesc 50% din bugetul anual, fără a se lua 
în calcul cele aflate în litigiu contractual; b) neachitarea drepturilor 
salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă 
mai mare de 120 de zile de la data scadenţei (vezi Legea nr. 273 
din 2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi 
completările ulterioare). 
Acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor 
exigibile: 
    a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când 
debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă 
de unul sau mai mulţi creditori; 
    b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că 
debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, 
cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei21; 

Lucrări de 
intervenţii 

Lucrări la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, 
asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii 
capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, 

                                                                                                                                         
20 Publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006 
21  cf. art. 3, alin. 1 din Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei, publicată în M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006,   
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reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea 
sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi 
calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor 
esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit 
destinaţiei lor (Art. 3, HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului 
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii22) 

Lucrări de 
modernizare a 
drumurilor 

Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru 
ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial la construirea 
drumului, constând în  amenajări complexe ale drumului existent 
prin sistematizarea elementelor geometrice şi aplicarea unei 
îmbrăcăminţi moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat 
conform reglementărilor  tehnice în vigoare. 

Lucrări de 
reabilitare a 
drumurilor 

Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru 
readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările 
tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor. 

Neregulă Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport 
cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor 
de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare
şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederilor contractelor 
încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o 
cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor 
Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor 
şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. 

Organism 
intermediar pentru 
Programul 
Operaţional 
Regional 

Instituţia desemnată de Autoritatea de Management care, prin 
delegare de atribuţii de la aceasta, implementează axele prioritare / 
domeniile de intervenţie din Programul Operaţional Regional 2007-
2013. 
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 
2004, ca Organisme Intermediare au fost desemnate cele opt 
Agenţii de Dezvoltare Regională. Pentru domeniul major de 
intervenţie – Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică, Organismul intermediar este Ministerul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. 

Planul Naţional de 
Dezvoltare 

Document de planificare strategică şi programare financiară, care 
are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi 
financiară a României pentru atingerea obiectivului UE, respectiv 
realizarea coeziunii economice şi sociale (Hotărârea de Guvern nr. 

                                                                                                                                         
22 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008 
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497 din 2004 cu modificările şi completările ulterioare) 

Pre-finanţare Sume transferate din bugetul de stat sau din instrumente 
structurale către un Beneficiar din sectorul public sau unei 
organizaţii non-guvernamentale – prin transfer direct sau prin 
intermediul unei unităţi de plată – pentru lichidarea angajamentelor 
iniţiale de plată faţă de un contractor, în cadrul unui proiect co-
finanţat din instrumente structurale, în baza unui contract de 
finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de 
Management/Organismul intermediar responsabil(ă), în vederea 
asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor (Ordonanţa nr. 29 
din 2007, art.1 alin (2) lit. i)). 

Program 
operaţional 

Document elaborat de Statul Membru şi aprobat de Comisia 
Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-
un set de priorităţi coerente, finanţate din unul din Fondurile 
Structurale si de Coeziune (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 
200623). 

Programul 
Operaţional 
Regional 

Program care implementează elemente importante ale Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de 
Dezvoltare, contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale, 
la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a PND şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 
respectiv, diminuarea disparităţilor între Regiunile de dezvoltare ale 
României. 

Regiuni de 
dezvoltare 

Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, 
implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională, 
precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate 
cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al 
doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în Uniunea 
Europeană 

Reprezentant legal 
al solicitantului 

Persoana care are dreptul conform actelor de constituire să 
reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia. 

Schemă de ajutor 
de stat 

Orice act în baza căruia, în condiţiile îndeplinirii anumitor criterii, 
pot fi acordate ajutoare individuale unor întreprinderi definite în 
cadrul actului, în mod general şi abstract şi, orice act în baza căruia 
un ajutor care nu este legat de un proiect specific poate fi acordat 
uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă nedefinită şi/
sau într-o valoare nedefinită. 

Strategia 
Naţională de 
Dezvoltare 

Cuprinde priorităţile de dezvoltare ale României la nivel naţional, 
regional şi local şi propune susţinerea acestora prin investiţii 
publice concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte. 

                                                 
23 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2007. 
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Regională din 
PND 

publice concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte.  
Strategia reflectă politica României de dezvoltare regională, 
conform Legii dezvoltării regionale (Legea nr. 315 din 200424) şi 
procesul de descentralizare aşa cum este detaliat în Legea Cadru 
privind Descentralizarea nr. 195 din 200625 precum şi alte legi 
relevante. De asemenea, Strategia ia în considerare Orientările 
Strategice de Coeziune ale UE pentru perioada 2007–2013 şi 
Agenda Lisabona. 

Strategie de 
Dezvoltare 
Regională 2007-
2013 

Document elaborat pentru fiecare regiune de dezvoltare, conţine 
priorităţi şi măsuri ce vor putea fi finanţate din instrumente 
structurale prin Programul Operaţional Regional, Programe 
Operaţionale Sectoriale, Planul Naţional Strategic pentru 
Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse de finanţare. 

Străzi de categoria 
I  

Străzi magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale 
oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe 
direcţia principală de legătură cu acest drum. 

Străzi de categoria 
a II-a  

Străzi de legătură, care asigură circulaţia majoră între zonele 
funcţionale şi de locuit. 

Străzi de categoria 
a III-a  

Străzi colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele 
funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale. 

Şosele de centură Drumuri de tranzit care ocolesc localităţile urbane, situate in 
extravilanul şi/sau intravilanul acestora, cu statut de drum judeţean 
şi/sau urban, aflate in administrarea autorităţiilor publice locale 
(Consiliul Judeţean sau Consiliul Local) 

Unitate 
administrativ-
teritorială 

Comune, oraşe şi judeţe (art.1, alin. (2) lit i) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 cu modificările şi 
completările ulterioare 

Unitate de plată 
pentru POR 

Structură din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, având responsabilitatea transferării sumelor de pre-
finanţare, co-finanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a 
sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari 
(Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. f)). 

Utilităţi publice 
(servicii 
comunitare de 
utilităţi publice / 
infrastructura de 
utilităţi publice) 

Totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general, 
desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau 
judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii 
cerinţelor comunităţilor locale, prin care se asigură următoarele 
utilităţi: alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producţia, 

                                                                                                                                         
24 Publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004 
25 Publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006 
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transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem 
centralizat; salubrizarea localităţilor; iluminatul public; administrarea 
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ - teritoriale, 
precum şi altele asemenea; transportul public local. (Legea 
51/200626) 

Zone de siguranţă  Suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, 
destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie 
rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea 
drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia 
proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. 

I.5. Ajutor de stat  

Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul domeniului 
major de intervenţie 2.1- " Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură", activităţi pentru 
desfăşurarea cărora solicitanţii nu acţionează ca un agent economic şi nu există premise 
pentru a aprecia că va fi distorsionată concurenţa pe piaţa Uniunii Europene, acest 
domeniu major de intervenţie nu cade sub incidenţa prevederilor privind ajutorul de 
stat. 
 

Secţiunea II. Reguli pentru cererea deschisă de proiecte 

În această secţiune, sunt prezentate: 
� criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie care vor fi aplicate tuturor cererilor de 

finanţare, în procesul de selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu 
major de intervenţie; 

� etapele procesului de selecţie; 
� modul de completare a unei cereri de finanţare. 

 
Criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie se bazează pe prevederile: 
� Programului Operaţional Regional 2007 – 2013; 
� Regulamentului Consiliului nr. 1605/200227 privind Regulamentul Financiar aplicabil 

bugetului general al Comunităţilor Europene şi Regulamentului Comisiei Europene 
nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a 
Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 

� Legislaţiei comunitare şi naţionale (vezi: Anexa 11 Referinţe relevante)  
                                                                                                                                         

26 Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 254 din 21 martie 2006 
27 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L248 din 16 septembrie 2002 
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Pentru acest domeniu major de intervenţie se aplică metoda cererii 
deschise de proiecte cu depunere continuă. 
Astfel, după lansarea oficială a domeniului major de intervenţie, se primesc 
continuu cereri de finanţare până la contractarea integrală a fondurilor 
publice alocate prin POR  (vezi I.3 „Alocare financiară”).  
 

Atenţie! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru 
acordarea finanţării şi Cererea de finanţare respinsă, în cazul în care se 
dovedeşte că acesta: 
- Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management 
sau a Organismului Intermediar sau a comisiilor de evaluare şi selecţie, prin 
furnizarea de informaţii incorecte care reprezintă condiţii de eligibilitate, sau 
dacă a omis furnizarea acestor informaţii. 
- A încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de 
evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management / Organismul Intermediar 
în timpul procesului de evaluare. 

II.1. Criterii de eligibilitate 

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de 
către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza 
criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, prevăzută în 
Anexa 4 la Ghid. 

Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în perioada de implementare a 
proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate şi a 
documentelor justificative de efectuare a plăţilor (e.g. facturi). Categoriile de 
cheltuieli eligibile sunt prezentate în capitolul II.3.3 „Întocmirea bugetului” şi 
vor fi luate în considerare de către solicitant în vederea elaborării bugetului 
proiectului. 

II.1.1 Eligibilitatea solicitantului 
Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte 
cumulativ criteriile enumerate si prezentate în cadrul prezentului capitol. 

1) Tipul solicitantului 
a. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicată28, solicitanţii pot fi unităţile 
administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) : judeţul (consiliile 
judeţene), municipiul, oraşul (consiliile locale). In cazul consiliilor locale, primarul 
reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 
persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.  

                                                 
28 Republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007 
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b. Asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI)  
Entitate cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţată de unităţile administrativ-
teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal 
sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice constituite în baza Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Atenţie! Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) 1083/2006 ce conţine 
prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European  şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului 
(EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale, referitoare 
la perioada de păstrare a documentaţiei legate de un proiect finanţat din instrumente 
structurale şi a perioadei de păstrare a obiectivelor unei operaţiuni finanţate din 
instrumente structurale, durata de funcţionare a asociaţiei, prevăzută în actul 
constitutiv, trebuie să fie cel puţin până la 31 decembrie 2018. 

 
c.   Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)     
         in parteneriat.   

Parteneri pot fi unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice 
locale) : judeţul (consiliile judeţene), municipiul, oraşul şi comuna (consiliile locale).. 

 
Atenţie! În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar autoritatea 
administraţiei publice locale cu rol de lider de proiect. Acordul de parteneriat 
încheiat între reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale partenere în scopul 
implementării proiectului, va fi anexat, în original, la Cererea de finanţare. Comunele 
sunt considerate eligibile numai in calitate de partener in cadrul proiectului 
 
Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică atât liderului cât şi fiecărui partener, 
după cum este indicat în cadrul acestui capitol. 
Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor. 
Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de unitatea administrativ-teritorială 
(autoritate a administraţiei publice locale) ca lider de proiect. 

 

2) Solicitantul - şi fiecare dintre parteneri în cazul parteneriatului prevăzut la pct.1 lit c) - 
nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 

Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 

� este în stare de insolvenţă,  conform prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind 
finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Legii 
nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei; 
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� a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 
judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs); 

� a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe 
care autoritatea contractantă le poate dovedi ; 

� nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau 
plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau 
ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul; 

� a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în 
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare 
ale Comunităţii Europene. 

� În urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei 
finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de încălcare 
grava a contractului datorita nerespectarii obligaţiilor contractuale. 

Atenţie! Cerinţele de mai sus vor face obiectul Declaraţiei de eligibilitate 
(Model B) care se va anexa la Cererea de finanţare 

 
Atenţie!  
O unitate administrativ teritorială este considerată în stare de insolvenţă dacă se află 
în una dintre următoarele situaţii: a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi 
exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc  50% din bugetul anual, fără a se 
lua în calcul cele aflate în litigiu contractual; b) neachitarea drepturilor salariale 
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de 
la data scadenţei (vezi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu 
modificările şi completările ulterioare).  

 

3) Solicitantul - sau oricare dintre parteneri în cazul parteneriatului prevăzut la pct.1 
lit c) - dovedeşte calitatea de administrator/proprietar asupra/al infrastructurii şi 
terenului care face obiectul investiţiei 

Atenţie! În cazul în care solicitantul este Asociaţie de Dezvoltare 
Intercomunitară, calitatea de proprietar/administrator al terenului se poate 
face de către unul sau mai mulţi membri. 
Atenţie! Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii la data depunerii Cererii de 
finanţare: 

� Sunt libere de orice sarcini; 
� Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 

judecătoreşti cu privire la situaţia juridică; 
� Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie 

sau dreptului comun. 
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Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, conform 
Modelului B la formularul Cererii de finanţare.  

4) Solicitantul - împreună cu partenerii, în cazul parteneriatelor prevăzute la pct.1 lit 
c) - are capacitatea de a implementa proiectul  

Capacitate operaţională, administrativă, dovedită prin capacitatea de a asigura resurse 
umane suficiente (vezi punctul 2.4 Managementul proiectului din formularul cererii de 
finanţare) cat si resurse materiale necesare implementării proiectului (vezi pct. 2.3.7 
Resursele materiale implicate în realizarea proiectului, din formularul cererii de finanţare). 
 

Atenţie! În cazul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi al 
parteneriatului: unul sau mai mulţi membri/ parteneri fac dovada gestionării 
a cel puţin unui proiect similar finanţat din fonduri publice, indiferent de 
sursa acestora. 

 
In cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, solicitantul va anexa la formularul Cererii 
de finanţare: CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişa de post aferentă fiecărui 
membru. 
In cazul în care echipa de proiect nu a fost stabilită până la data depunerii cererii de 
finanţare, informaţiile privind posturile aferente echipei de proiect vor fi oferite numai de 
fişele de post, care vor fi anexate la cererea de finanţare. 
 

Atenţie! CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de 
curriculum vitae (HG nr. 1021/ 2004 pentru aprobarea modelului comun 
european de curriculum vitae, MO nr. 633/13.07.2004) – Modelul F la 
formularul  Cererii de finanţare . Instrucţiuni referitoare la modul de 
completare a CV-ului sunt disponibile la adresa : http://www.europass-ro.ro 
Un exemplu pentru completarea CV-ului poate fi descarcat de la adresa : 
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/
CVInstructions_ro_RO.pdf. 

 
În situaţia în care solicitantul va contracta servicii de  management al proiectului, acesta va 
prezenta la punctul 2.4 din formularul Cererii de finanţare cerinţele minime (experienţa 
similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare 
a serviciilor de management al proiectului, activităţile de management al proiectului ce vor 
face obiectul contractului de servicii de management al proiectului, modul în care 
solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea 
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (CV, fişele de post 
corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc). 
 
Solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura 
contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor 
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eligibile) şi acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) 
în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: Declaraţia de angajament 
(Modelul C la formularul Cererii de finanţare) şi Hotărârea29 de aprobare a proiectului şi 
a cheltuielilor legate de proiect . 

Atenţie! În cazul în care solicitantul este Asociaţie de Dezvoltare 
Intercomunitară/ lider de proiect după cum este prevăzut la punctul 1, litera 
c), dovada capacităţii de cofinanţare se poate face de unul sau mai mulţi 
membrii asociaţi/ parteneri. 
În cazul parteneriatului dovada capacităţii de cofinanţare se face de lider 
şi/sau partener / după caz. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota 
parte cu care va participă fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a 
solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la 
asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la 
acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli. 

II.1.2 Eligibilitatea proiectelor 
Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de resurse pe o perioadă determinată 
menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea unui obiectiv/ set de 
obiective precise. Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în 
cadrul POR, adică poate fi co-finanţat din fonduri structurale (FEDR) şi/sau de la bugetul de 
stat, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: 
 

Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei prioritare 2 a POR, 
Domeniul major de intervenţie 2.1, respectiv:  
� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;           
� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane;   
� Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum 

judeţean şi/ sau urban. 
 
Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi: 

� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene; 
� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul urban (categoria 1, 2 şi 

3); 
� Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum 

judeţean şi/ sau urban; 
� Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe; 
� Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele; 
� Eliberarea şi amenajarea  terenului; 

                                                 
29 În funcţie de forma de constituire a Solicitantului: Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile locale ale sectoarelor 
Municipiului Bucuresti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti in cazul APL sau a  parteneriatului sau  hotararea Consiliului de 
Administraţie în cazul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
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� Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;   
� Amenajări pentru protecţia mediului; 
� Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă, 

canalizare, electricitate, gaze, telefonie); 
Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus 
pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul 
implementării în condiţii optime a proiectului.  
 

Atenţie! :  
Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor 
efectuate pentru realizarea acelei activităţi.  
În acest sens, recomandăm consultarea Listei cheltuielilor eligibile de la 
capitolul II.3.3. 

 

Valoarea totală a proiectului 
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 3.000.000 lei şi maxim 134.000.000 
lei. 

Atenţie! Valoarea totala a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile si 
neeligibile inclusiv a TVA aferentă 

 

Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice şi achiziţiilor publice.  
Promovarea egalităţii de şanse, a nondiscriminării şi dezvoltarea durabilă (protecţia şi 
îmbunătăţirea mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice) sunt priorităţi agreate 
la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate 
politicile Uniunii Europene. 
Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea acestor priorităţi se reflectă şi 
în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de promovare a 
egalităţii de şanse şi de dezvoltare durabilă. 
 
a) Solicitantul este obligat să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, 
femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de 
dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri  
minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc, în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în 
regulamentele interne ale unităţilor. Solicitantul se va asigura că principiul egalităţii de 
şanse este respectat şi în cazul implementării contractelor de lucrări/ servicii pe care le va 
încheia în vederea realizării obiectivelor proiectului propus spre finanţare. Proiectele 
finanţate în cadrul acestei axe prioritare vor contribui la scoaterea din izolare a unor 
comunităţi, la creşterea gradului de mobilitate a populţiei zonei, şi implicit la integrarea 
activă pe piaţa muncii, îndeosebi a grupurilor sociale dezavantajeate şi marginalizate. 
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b) Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, 
fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.  
Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul 
înconjurător şi de resurse. Astfel, proiectele din cadrul POR sunt verificate in etapa de 
verificare a eligibilităţii dacă respectă prevederile legislaţiei privind protecţia mediului. 
Protecţia mediului reprezintă o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, principalele 
acţiuni care trebuie întreprinse fiind enumerate la Art. 94 şi Art. 96 din OUG nr. 195/2005 
privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare30.  
 
Dezvoltarea infrastructurii de transport contribuie la optimizarea / fluidizarea traficului, 
drumurile de ocolire reducând nivelul poluării, mai ales din interiorul oraşelor. De 
asemenea, vor fi protejate habitatele diferitelor specii avi-faunistice, mai ales în cazul în 
care artera de transport reabilitată traversează sau se află în apropierea unei arii naturale 
protejate. 
 
La formularul cererii de finanţare, pe lângă informaţiile incluse la punctul 3.2 „Dezvoltarea 
durabilă şi eficienţa energetică” , solicitantul va anexa  fişa tehnică de mediu (dacă aceasta 
a fost solicitată prin certificatul de urbanism, pe care s-a aplicat ştampila de tip A sau B) 
precum şi studiul de impact asupra mediului (in cazul in care proiectul trebuie să urmeze 
procedura corespunzătoare pentru obţinerea acordului de mediu). Detalii suplimentare sunt 
prezentate in Anexa 12 - Aspecte privind procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de emitere a acordului de mediu. 
 
c) Creşterea eficienţei energetice reprezintă îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei 
datorită schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau economice. Măsurile de creştere 
a eficienţei sunt toate acele acţiuni care, în mod normal, conduc la o creştere a eficienţei 
energetice ce poate fi verificată, măsurată sau estimată. Informaţii suplimentare in acest 
sens oferă HG privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-
202031, Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor32 precum şi 
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea 
reglementării tehnice „Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor” 33.  
 
d) În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/ servicii/ lucrări în vederea implementării 
proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice 
(OUG 34/200634 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare).  
Cheltuielile în legătură cu contracte de furnizare/servicii/lucrări, derulate în vederea 
implementării proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, 

                                                 
30 Publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005. A se vedea şi OUG nr.114/ 2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 713/22 octombie 2007. 
31 Publicată în Monitorul Oficial nr. 781 din 19 noiembrie 2007  
32Publicată în Monitorul Oficial nr. 1144 din 19 decembrie 2005   
33 Publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 21 februarie 2007  
34 Publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 
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cofinanţate, dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice. 

Atenţie! Secţiunea 3 „Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională” 
din Formularul Cererii de finanţare conţine recomandări privind modul în 
care solicitanţii pot să facă dovada respectării aspectelor de mai sus.  
Modul în care vor fi respectate principiile şi legislaţia în domeniul temelor 
orizontale, va fi monitorizat atât pe durata de implementare a proiectului cât 
şi după finalizarea acestuia. 

Activităţile propuse prin proiect35 nu au fost finanţate din fonduri comunitare în 
ultimii 3 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare 
Pentru a fi considerate eligibile pentru finanţare din fonduri nerambursabile, activităţile 
propuse prin proiect asupra aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură nu 
trebuie să mai fi beneficiat de finanţare comunitară în ultimii 3 ani înainte de data depunerii 
Cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice36 la data depunerii Cererii de 
finanţare. În caz contrar ele vor fi considerate neeligibile şi cheltuielile aferente trebuie 
suportate de către beneficiar.  
 

Durata de implementare a proiectului 
Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării 
contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) 
nu depăşeşte data de 31.07.2015. 

II.2. Criterii de selecţie şi evaluare strategică 

II.2.1 Criterii de selecţie 
Criteriile de selecţie37 vizează următoarele aspecte: 
1) Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 
Proiectul va fi evaluat având în vedere următoarele aspecte (subcriterii): 

� Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de 
intervenţie (măsura in care proiectul asigură conexiunea la reţeaua TEN sau 
reţeaua naţională, asigură preluarea fluxurilor majore care tranzitează oraşul, 
asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional 
ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum); 

                                                 
35 Cu excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
36 Conform L 500/2002 privind finanţele publice, fondurile publice reprezintă sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, 
bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate 
de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile. 
Conform Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, fonduri publice locale reprezintă sumele prevăzute la art. 1 alin (2) din lege 
precum si cele gestionate in afara bugetului local. 
37 Criteriile de evaluare tehnică şi financiară sunt aprobate de către Comitetul de Monitorizare POR (16 august 2007) şi sunt detaliate în 
Anexa 5  
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� Măsura în care proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a 
circulaţie ; 

� Măsura în care proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie prin 
fluidizarea traficului ; 

� Importanţa proiectului pentru regiune (raportul beneficii – costuri); 
2) Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului   

� Gradul de pregătire/maturitate a proiectului (inclusiv a diferitelor faze ale 
proiectului); 

� Calitatea metodologiei de implementare a proiectului; 
� Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii); 
� Relevanţa soluţiei tehnice pentru proiect; 
� Necesitatea cofinanţării din fonduri nerambursabile; 
� Conţinutul bugetului proiectului; 
� Implementarea măsurilor de promovare a egalităţii de şanse şi a dezvoltării 

durabile (protecţia mediului şi eficienţa energetică); 
� Calitatea strategiei de implementare a proiectului (capacitatea solicitantului  şi 

a partenerilor de a monitoriza implementarea proiectului); 
� Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile; 

 

II.2.2 Criterii de evaluare strategică 
 
Criteriile de evaluare strategică vizează: 
� Contribuţia proiectului la realizarea strategiei/ planurilor de dezvoltare a(ale) regiunii; 
� Capacitatea proiectului de a genera valoare adăugată prin complementaritatea şi 

corelarea acestuia cu alte investiţii. 
Organismul cu atribuţii în realizarea evaluării strategice este Comitetul Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) constituit în cadrul regiunilor de dezvoltare 
regională, conform HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de 
Evaluare Strategica şi Corelare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al 
acestora38  
În cadrul şedinţelor de evaluare strategică se va stabili măsura în care proiectul răspunde 
priorităţilor strategice ale regiunii, plasându-se proiectul pe o anumită poziţie în lista de 
proiecte din sesiunea respectivă de evaluare strategică. 

                                                 
38 Publicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 9.08.2007 
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II.3. Completarea şi depunerea cererii de finanţare 

II.3.1 Completarea cererii de finanţare 
Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul 
Solicitantului şi este disponibil, în format electronic, la adresa http://www.inforegio.ro.  

Atenţie!: Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele menţionate mai 
jos. Anexele la Cererea de finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 
Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor (modele standard prevăzute prin 
prezentul Ghid), se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări întocmai 
modelul standard. Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, 
anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc) conduce la 
respingerea Cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 
 
La cererea de finanţare pot fi anexate şi alte documente decât cele solicitate prin  
prezentul Ghid dacă solicitantul le consideră utile pentru justificarea şi 
argumentarea proiectului propus spre finanţare. 
 
Pe lângă instrucţiunile şi recomandările cuprinse în secţiunile de mai jos, formularul 
standard al Cererii de finanţare cuprinde informaţii suplimentare cu privire la completarea şi 
elaborarea documentelor.  

Atenţie!: Se recomandă citirea cu atenţie a tuturor informaţiilor furnizate în 
prezentul Ghid precum şi a instrucţiunilor marcate cu italic, între paranteze, 
din cererea de finanţare! 

Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate. Nu sunt acceptate cereri de finanţare 
completate de mână. Completarea Cererii de finanţare într-un mod clar şi coerent va 
înlesni procesul de evaluare a acesteia! În acest sens, furnizaţi informaţii necesare, 
relevante, precizând modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta 
din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 
programului. 
Formularul Cererii de finanţare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau de o 
persoană împuternicită în acest sens, trebuie să fie însoţit de următoarele anexe: 
 
Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (Modelul E la 
formularul Cererii de finanţare).  
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare (vezi indicaţiile privind 
completarea opisului din formularul Cererii de finanţare). 
 

Rezumatul proiectului (modelul A la formularul Cererii de finanţare); 
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Actul de împuternicire, în original39  
în cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al 
solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Actul de împuternicire 
reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu 
respectarea prevederilor legale (exemple orientative: ordin, decizie, hotărâre etc). 

Documentele statutare ale solicitantului  
a. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) 
Unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) in calitate de 
solicitanţi individuali, nu trebuie să prezinte documente statutare. 

 
b. Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)  
Pentru asociaţii de dezvoltare intercomunitară: Actul constitutiv, Statutul asociaţiei şi 
Dovada dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei - certificatul de înscriere în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, definită conform Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare40. În cazul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, documentele statutare vor fi anexate în copie41.  
 
c. Unitatea administrativ-teritorială (autorităţi ale administraţiei publice locale) 
desemnată lider de proiect in baza unui acord de parteneriat 
Unitatea administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) desemnată lider 
de proiect de către parteneri, va depune obligatoriu acordul de parteneriat, în original42 
(Modelul G la cererea de finanţare). 
 

Atenţie! Acordul de parteneriat trebuie să conţină obligatoriu următoarele 
informaţii: 
� Denumirea şi adresa exactă a fiecărui partener; 
� Desemnarea liderului de proiect din cadrul partenerilor; 
� Numele şi funcţia reprezentanţilor legali ai fiecărui partener, inclusiv a 

liderului de proiect, semnatari ai acordului de parteneriat; 
� Obiectivul Acordului de parteneriat;  
� Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat; 
� Drepturile şi obligaţiile liderului şi ale partenerilor;  
� Prezentarea modului în care liderul de proiect şi fiecare partener 

asigură întreţinerea infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate 
                                                 

39 Cerinţa referitoare la forma originală a documentelor solicitate este valabilă numai pentru exemplarul original al Cererii de finanţare. 
Exemplarele 2, 3 şi 4 ale Cererii de finanţare vor conţine documentele solicitate, in copie. .    
40 Conform prevederilor Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare 
41 Documentele statutare din exemplarul original al Cererii de finanţare trebuie să fie ştampilate de Solicitant (reprezentantul legal al 
Solicitantului) cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită 
42 Cerinţa referitoare la forma originală a documentelor solicitate este valabilă numai pentru exemplarul original al Cererii de finanţare. 
Exemplarele 2, 3 şi 4 ale Cererii de finanţare vor conţine documentele solicitate, in copie.  
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pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani 
după finalizare / dare în exploatare şi modul in care asigură 
exploatarea în această perioadă; 

� Prezentarea modul de împărţire a bunurilor rămase după încetarea 
finanţării (dacă este cazul). 

Atentie! Lipsa Acordului de parteneriat ca anexă la Cererea de finanţare 
conduce automat la respingerea cererii de finantare. 

Cele mai recente situaţii financiare ale solicitantului (şi ale partenerilor, unde este 
cazul) vizate de Administraţia finanţelor publice, în copie  

� Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia financiară, inclusiv contul de rezultat 
patrimonial, Cont de execuţie bugetară, în cazul unităţilor administrativ teritoriale 
(autorităţilor administraţiei publice locale), inclusiv atunci când acestea sunt 
membre ale unui parteneriat 

� Cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative, în cazul 
ADI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare43 

Declaraţia de eligibilitate, în original,  
prin care solicitantul (şi partenerii, unde este cazul) declară următoarele:  

� organizaţia nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate la capitolul 
II.1.1, punctul 2) din Ghid; 

� proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare comunitară în ultimii 3 ani44 
înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi 
(e.g. reabilitare/ modernizare/ construcţie), realizate asupra aceleiaşi 
infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri 
publice din alte surse de finanţare. 

� infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ 
condiţiile enumerate în capitolul II.1.1, punctul 3) din Ghid; 

 
Atenţie! În cazul parteneriatelor se va completa câte o Declaraţie de 
eligibilitate atât de către lider cât şi de către fiecare partener, conform 
Modelului B la Formularul Cererii de finanţare - Declaraţie de eligibilitate 

 

Declaraţie de angajament în original, semnată de către solicitant / liderul de proiect 
şi fiecare dintre parteneri (Modelul C), prin care acesta se obligă:  

 
� Să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile 
� Să finanţeze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului 

                                                 
43 In cazul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nou înfiinţate se vor ataşa toate situaţiile contabile din care rezultă contribuţia 
acestora la activităţile proiectului. 
44 Cu excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
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� Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a 
proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale 

� Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ reabilitate şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel 
puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă 

� Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 
prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de 
şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor 
publice şi ajutorului de stat 

 
Atenţie În cazul parteneriatelor se va completa câte o Declaraţie de 
angajament atât de către lider cât şi de către fiecare partener.  

Copie după documentele care atestă faptul că infrastructura şi terenul pe care se 
face investiţia este în proprietatea/ administrarea solicitantului, în funcţie de forma 
de constituire a acestuia  

Unitatea administrativ-teritorială 
şi/sau parteneri  

ADI 

Hotărârea Guvernului(publicată în 
Monitorul Oficial), a Consiliului 
Judeţean, a Consiliului general al 
Municipiului Bucureşti sau a 
Consiliului Local, privind proprietatea 
publică asupra infrastructurii şi 
terenului45  
sau 
Alte documente legale46, pentru 
cazuri particulare  
sau 
Documente cadastrale şi 
înregistrarea terenurilor în registre 
(extras de carte funciară). 

Documente legale ale oricărui 
membru al ADI (vezi documentele 
aplicabile solicitantului APL) şi 
Hotărârea Consiliului Judeţean, a 
Consiliului general al Municipiului 
Bucureşti sau a Consiliului Local 
conform căruia ADI are dreptul de a 
realiza investiţii asupra infrastructurii 
şi terenului. 
 

Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobarea 
şi avizele asupra SF/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii emise de 
către autorităţile abilitate, în copie 

                                                 
45 Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
46 Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc, publicate în Monitorul 
Oficial 
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În conformitate cu prevederile HG nr. 28/ 09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii,  

• proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv 
extinderi, se elaborează în următoarele faze: 

Studiu de fezabilitate 
Proiect tehnic 
Detalii de execuţie 
 

• proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, 
inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze: 

Expertiză tehnică, şi după caz, audit energetic 
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 
Proiect tehnic 
Detalii de execuţie. 
 

Aceste prevederi nu se aplică în cazul: 
• Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie 

la data intrării în vigoare a hotărârii; 
• Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de 

fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost 
demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii sau ale căror 
studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au 
fost finalizate şi aprobate de ordonatorul de credite, în conformitate cu 
legislaţia specifică - la data intrării în vigoare a hotărârii. 

 
Atenţie! Devizul general întocmit la faza de proiectare a studiului de fezabilitate/ 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului, 
ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: 

• la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii 

• la data solicitării autorizaţiei de construire 
• la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

pentru execuţia de lucrări 
• după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţie/ lucrărilor de intervenţii 
• la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite 

potrivit legii a listei obiectivelor de investiţii anexă la bugetul de stat sau la 
bugetul local atât pentru obiective de investiţii noi cât şi în continuare.  
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La cererea de finanţare se va anexa: 
• Studiul de fezabilitate conform Modelului D – Partea I, în cazurile exceptate de la 

aplicarea prevederilor HG nr. 28/ 09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

• Studiul de fezabilitate conform Modelului D – Partea a II-a, în cazul lucrărilor care 
intră sub incidenţa HG nr. 28/ 09.01.2008  pentru aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

• Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, întocmită pe baza Modelului D – 
Partea a III-a, în cazul lucrărilor de intervenţii care intră sub incidenţa HG nr. 28/ 
09.01.2008  pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii  

 
Atenţie: Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţii nu trebuie să fi fost elaborat(ă) / revizuit(ă) / reactualizat(ă) cu mai 
mult de 1 an înainte de data depunerii Cererii de finanţare. Studiul de 
fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii trebuie 
însoţit(ă) trebuie însoţit de avizul Consiliului tehnico-economic şi hotărârea 
autorităţii administraţiei publice locale/ organelor abilitate ale solicitantului47 
de aprobare a acestuia/ acesteia. 
 
Atenţie! Solicitantul de finanţare se va asigura că studiul de 
fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii are 
înscris(ă) data elaborării, data actualizării (dacă este cazul).  

 
Analiza cost beneficiu (dacă nu este inclusă în studiul de fezabilitate/ documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii) 
Analiza cost beneficiu trebuie elaborată pe baza instrucţiunilor prezentate în Anexa nr. 2 
la prezentul Ghid, instrucţiuni care au la bază Documentul de lucru 4 al Comisiei 
Europene, Direcţia Generală Politică Regională - îndrumar pentru elaborarea analizei cost 
beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR sau Fondul de Coeziune 
în perioada de programare 2007-2013. 
 Analiza cost beneficiu trebuie să includă obligatoriu analiza economică, inclusiv 
calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de 
rentabilitate şi raportul cost-beneficiu, chiar dacă proiectul nu este o investiţie publică 
majoră, aşa cum aceasta este definită in cadrul HG 28/2008 (investiţie publică majoră - 
investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul 

                                                 
47 Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Consiliului Director, în cazul ADI, Hotărârea organelor  de conducere ale unităţii, conform 
statutelor aprobate prin Hotărâre de Guvern 
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investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, 
în cazul investiţiilor promovate în alte domenii). 
 

Certificatul de urbanism, în copie48  
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile emitente fac 
cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor 
şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice ce urmează să 
fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi 
acordurile legale, necesare în vederea autorizării. 
 
Certificatul de urbanism se eliberează, după caz de către: preşedinţii consiliilor judeţene, 
de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor (art. 4 din Legea 50/1991 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare). 

 
Certificatul de urbanism se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 
În cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să precizeze 
elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită certificatul şi să menţioneze, 
în mod obligatoriu, scopul emiterii acestui certificat. 

 
Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică 
interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: 

a) cerere-tip ("Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată cu 
elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, precum şi cu precizarea 
scopului solicitării actului; 

b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după 
caz, - vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului sau al 
municipiului Bucureşti, după caz -, cu indicarea imobilului - teren şi/sau 
construcţii; (2 exemplare) (planurile se obţin contra cost de la unitatea teritorială 
specializată care le gestionează); 

    c)  documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). 
 
Prin certificatul de urbanism emitentul stabileşte, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai 
serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor şi/ sau acordurilor 
legale strict necesare autorizării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea 
execuţiei lucrărilor. 
 
Dacă scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/ 
desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişeor tehnice strict necesare în vederea 

                                                 
48 Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a Ordinului 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 
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emiterii acordului unic. De asemenea, în documentele anexă la certificatul de urbanism 
emitentul are obligaţia de a comunica solicitantului taxele legale necesare avizării 
documentaţiei în vederea autorizării. 
 
Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate al acestuia pentru un 
interval de timp cuprins între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, termen acordat solicitantului 
în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis. 
 

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului şi studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului, în copie, dacă este cazul  
Dacă prin certificatul de urbanism nu este solicitată Fişa tehnică privind condiţiile de 
protecţie a mediului, solicitantul va preciza acest lucru în cererea de finanţare, la 
punctul 3.2 „Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică”. 
 
Dacă prin certificatul de urbanism se specifică necesitatea elaborării fişei tehnice privind 
condiţiile de protecţia mediului, conform art. 16 din Ordinului ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  (MO nr. 
825 bis/13.09.2005) aceasta va fi anexată la cererea de finanţare.  
Pentru proiectele de investiţii noi şi pentru orice modificare sau extindere care poate avea 
efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente 
activităţilor stabilite prin HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului şi OUG nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
645/2002, este obligatorie solicitarea acordului de mediu. 
 
Solicitarea pentru emiterea acordului de mediu, însoţită de fişa tehnică privind condiţiile 
de protecţuie a mediului (anexă la certificatul de urbanism), se depune la autoritatea 
publică pentru protecţia mediului pe raza căreia se află amplasamentul ales al 
proiectului. 
Formularele fişelor tehnice se pun la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, odată cu 
certificatul de urbanism, pentru a fi utilizate în faza de proiectare şi de pregătire a 
autorizării.  
 
Fişa tehnică, anexată la  certificatul de urbanism, se completează de către proiectant, pe 
proprie răspundere cu datele şi elementele tehnice rezultate din proiect, în conformitate cu 
cerinţele avizatorului. 
 
În funcţie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizării, autoritatea publică 
pentru protecţia mediului stabileşte procedura care va fi urmată: 
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• Clasarea proiectului ca având impact nesemnificativ asupra mediului şi 
aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip A, cu inscripţia: „Se supune CAU49. Nu 
face obiectul procedurii de mediu”.  

 
Fişa tehnică pe care s-a aplicat ştampila de tip A se transmite solicitantului 
în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. 

 
• Aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele  sau 

activităţile cu impact redus asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a 
ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu 
fără acord de mediu”.  

 
Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se 
depune, împreună cu toate documentele prevăzute în legislaţia privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, la Ghişeul unic, urmând a fi 
avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cadrul 
şedinţei Comisiei de Acord Unic.  

 
Avizarea fişei tehnice se realizează în termen de 20 de zile 
lucrătoare.  

 
Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi 
obţinerii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei 
aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului.  

• Aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea 
emiterii acordului/ acordului integrat de mediu şi aplicarea pe fişa tehnică a 
ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu 
cu acord/ acord integrat de mediu” 

 
Pentru acele proiecte pentru care fac obiectul procedurii de mediu, cu acord 
de mediu, studiul de impact asupra mediului va fi anexat la Cererea de 
finanţare. Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor 
cu impact semnificativ aupra mediului pentru care s-a obţinul acord de 
mediu/ acord integrat de mediu, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi 
să obţină autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată de mediu ( conform 
Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 privind 
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu). 

 
Pentru mai multe detalii privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi 
emiterea acordului de mediu vă rugăm să consultaţi Anexa nr. 12 la prezentul ghid, 
realizată pe baza legislaţiei în vigoare şi a ghidurilor elaborate de Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile. Anexa include şi un scurt glosar de termeni, aşa cum sunt aceştia 

                                                 
49 CAU – Comisia pentru Acord Unic 
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definiţi prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Dovada capacităţii de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile 
şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în copie 
a) Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) 

 
Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliilor Locale ale sectoarelor 
Municipiului Bucureşti / Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect.  

Atenţie În hotărârea CL/CJ trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care 
solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului 
(contribuţia proprie a solicitantului necesară pentru implementarea 
proiectului, cheltuielile neeligibile şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale) .  

 
b) Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ADI trebuie să includă toate cheltuielile pe care 
solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia proprie a 
solicitantului necesară pentru implementarea proiectului, cheltuielile neeligibile şi resursele 
financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale) 
 
c) Unităţi administrativ-teritorială (autorităţi ale administraţiei publice locale) in 
parteneriat  
În cazul unuia sau mai multor parteneri, se vor prezenta hotărârile menţionate atât pentru 
lider cât şi pentru fiecare dintre parteneri. Aceste hotărâri vor menţiona aprobarea acordului 
de parteneriat şi trebuie să includă toate cheltuielile pe care liderul/ partenerul trebuie sa le 
asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia la cheltuielile eligibile, cheltuielile 
neeligibile si cheltuielile conexe50) . 
 

CV-uri şi/sau Fişele de post, în copie 
( a se vedea cerinţele şi precizările de la capitolul II.1.1. punctul 4) 

Alte anexe, în copie 
� Studiul de trafic 
 

                                                 
50 Vezi definitia cheltuielilor conexe in Glosarul de Termeni 
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� Orice alte studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care 
face obiectul cererii de finanţare 

 
După completare, Cererea de finanţare şi anexele: 
� se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină, în 

partea dreapta, in josul paginii si se ştampilează pe fiecare pagină, peste semnătură 
� se leagă (recomandat a se îndosaria în biblioraft/ bibliorafturi, numerotate volumul I, 

volumul II, etc.), paginează şi opisează, cu toate paginile numerotate manual, în 
ordine crescătoare, de la 0 la n, în partea de jos pe centrul fiecărei pagini (n este 
numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate). Opisul 
este pagina 0 a Cererii de finanţare.  

� se multiplică în trei exemplare de către solicitant, exemplarele copie pot fi 
multiplicate faţă - verso 

 
 

II.3.2 Lista de verificare a Cererii de finanţare 
Solicitanţii trebuie să verifice dacă dosarul Cererii de finanţare este complet, pe baza Listei 
de verificare a conformităţii administrative de mai jos: 
 
 
Pentru solicitant: 
 
Cererea de finanţare (inclusiv anexele) redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 
copii) marcate corespunzător („original”, ”copie”) 

 

Cererea de finanţare (inclusiv anexele) numerotată, semnată şi ştampilată 
conform instrucţiunilor din Ghid 

 

Cererea de finanţare datată, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal / 
persoana împuternicită (secţiunea 5.1 din formularul Cererii de finanţare) 

 

Cererea de finanţare respectă modelul standard  
Anexele la Cererea de finanţare respectă modelul standard (acolo unde acesta 
a fost prevăzut) 

 

Opisul completat conform modelului   
La Cererea de finanţare sunt ataşate următoarele anexe: 
Rezumatul proiectului, conform modelului standard, în original  
Actul de împuternicire, în original (daca este cazul)  
Actul constitutiv, statutul asociaţiei, certificatul de înscriere în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor respectiv hotărârea judecătorească privind dobândirea 
personalităţii juridice , în copie (pentru ADI) 
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Acordul de parteneriat, în original (în cazul parteneriatului)  
Situaţiile financiare anuale ale solicitantului/ partenerilor (dacă este cazul), în 
copie 

 

Declaraţia de eligibilitate a solicitantului şi a fiecărui partener, dacă este cazul, 
în original, conform modelului standard 

 

Declaraţia de angajament a solicitantului şi a fiecărui partener, dacă este cazul, 
în original, conform modelului standard 

 

Documentele de proprietate, în copie  
Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
aprobarea şi avizele asupra SF/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii emise de către autorităţile abilitate, în copie  

 

Studiul de fezabilitate nu a fost elaborat / revizuit / reactualizat cu mai mult de 1 
an înainte de data depunerii cererii de finanţare 

 

Analiza cost beneficiu (dacă nu este inclusă în studiul de fezabilitate/ 
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii), inclusiv analiza economică, 
în copie 

 

Certificatul de urbanism, în copie   
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului (unde este cazul), în copie  
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (unde este cazul), în copie   
Hotărârea Consiliului local/ Consiliului Judeţean/ Consiliile Locale ale 
sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti/ 
Consiliul de Administraţie al ADI de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiect, în copie 
In cazul liderului de proiect si partenerilor : 
Hotărârea Consiliului local/ Consiliului Judeţean/ Consiliile Locale ale 
sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti/  
de aprobare a proiectului, cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de 
parteneriat, în copie 

 

Fişele de post şi CV – urile (CV-urile sunt solicitate numai in situaţia in care sunt 
desemnaţi membrii echipei de proiect), în copie 

 

Studiu de trafic, în copie  
Orice alte studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care 
face obiectul cererii de finanţare 

 

Documentele ataşate sunt valabile, conform Opis-ului (documentele se 
incadrează in perioada de valabilitate pentru care acestea au fost emise) 

 

Cererea de finanţare este transmisă într-un colet sigilat  
Partea exterioara a coletului sigilat poartă eticheta cu toate detaliile de 
id ifi ( i i d i d i i i i di
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identificare (axa prioritară, domeniu de intervenţie, organism intermediar, 
solicitant, titlu proiect) 

Toate rubricile din cererea de finanţare sunt completate  
 
 

II.3.3 Întocmirea bugetului 
În completarea Secţiunii 4 „Finanţarea proiectului” din Cererea de finanţare, solicitantul va 
ţine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi stabilirea contribuţiei proprii, 
detaliate mai jos. 

Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor 

O cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru cofinanţare 
(rambursare în limita stabilită) în cadrul POR, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele 
criterii51: 

• este efectiv plătită între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015 
În cazul cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finanţare, nu se vor 
anexa la formularul Cererii de finanţare facturi, ordine de plată etc., ca dovadă a efectuării 
respectivelor cheltuieli. Acestea vor face obiectul cererilor de rambursare şi se vor 
transmite după data semnării contractului de finanţare, în condiţiile prevăzute în cadrul 
contractului de finanţare.  
Identificarea cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finanţare, se va face 
la Secţiunea 3.4 „Achiziţii publice” din Formularul Cererii de finanţare. 

• este însoţită de facturi,  
în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu 
valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi 
identificate. 

• este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, 
încheiat de către Autoritatea de management, prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională (în calitate de Organism intermediar). 

• este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea 
ce priveşte: 

regimul achiziţiilor publice, prin respectarea normelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34/200652 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

                                                 
51 Conform Hotărârii de Guvern  759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007 
52 Publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 
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concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, este menţionată în lista cheltuielilor eligibile de mai jos. 

Lista cheltuielilor eligibile este realizată in baza Ordinului comun al ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 607/25.07.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 
914/ 13.07.2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major 
de intervenţie „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” in cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale” din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 571/21.08.2007 precum şi 
a Ordinului privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 
"Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale" din cadrul Programului operaţional regional 
2007 – 2013, publicat în Monitorul Oficial Nr. 18/10.01.2008. 

 
CAP. 1 Cheltuieli eligibile pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1. Obţinerea terenului: Cheltuielile efectuate pentru achiziţia şi exproprierea de 
terenuri sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007. 
1.2. Amenajarea terenului: se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor 
pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări 
materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente 
(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri 
de apă. 
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului: se includ cheltuielile efectuate pentru 
lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după 
terminarea lucrărilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spaţii verzi. 
CAP. 2 Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor includ cheltuielile cu lucrările efectuate 
în structura drumului pentru asigurarea utilităţilor publice. 
 
CAP. 3 Cheltuieli eligibile pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
(maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului) 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”  
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură” 
Ghidul Solicitantului - Aprilie 2008  

 

 
 

40

3.1. Studii de teren: se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, 
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului 
pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 
3.2. Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii 
Se includ cheltuielile pentru: 

� obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, taxa pentru 
obţinerea/ prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire conform legii; 

� obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 

� obţinerea acordului de mediu; 
� obţinerea avizului PSI; 

3.3. Proiectare şi inginerie 
În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea şi ingineria se includ, cu 
respectarea prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cheltuielile 
efectuate pentru: 

� elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie); 

� plata verificării tehnice a proiectării; 
� elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi 

autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza 
emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, 
documentaţii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de 
amplasament. 

3.4. Consultanţă  
Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

� plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare; 
� plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului 

finanţat. 
� plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării 

documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică. 

3.5. Asistenţă tehnică 
Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

� asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în 
tarifarea proiectării; 

� asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de 
autoritatea contractantă; 

 
CAP. 4 Cheltuieli eligibile pentru investiţia de bază 
CAP. 5 Alte cheltuieli eligibile 
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5.1. Organizare de şantier 
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării 
condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj. 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
Se cuprind cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări 
locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de 
acces.  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de 
organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, 
întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, 
agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, căi ferate, navale 
sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contracte temporare cu 
furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare. 
 
5.2. Cote legale 
Se cuprind, după caz: cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 
 
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin 
documente justificative corespunzător şi doar în limita a maximum 10% din valoarea 
uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la CAP.4 în funcţie de natura şi 
de complexitatea lucrărilor. În limita procentului stabilit se acoperă, după caz, 
cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare 
pentru realizarea lucrărilor, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării 
investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din 
cauze independente de autoritatea contractantă. 
CAP. 6 Cheltuieli eligibile aferente implementării proiectului  
6.1. Cheltuieli de audit – se cuprind costurile legate de auditarea proiectului; 
 
6.2. Cheltuieli cu publicitatea şi informarea – se cuprind costurile legate de 
activităţile de publicitate şi informare realizate în conformitate cu prevederile 
Manualului de identitate vizuală POR. 

Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă în condiţiile respectării prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 759/200753. 

 

                                                 
53 Publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 01 august 2007 
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Atenţie ! : Solicitanţii ale căror proiecte au fost pregătite din alte surse 
decât cele proprii (precum HG nr. 811/ 2006, HG 1424/ 2007, PHARE, 
UNDP, acorduri bilaterale, etc) trebuie să includă cheltuielile aferente 
pregătirii  în bugetul proiectului ca şi cheltuieli neeligibile (punctul 4.1 
Bugetul proiectului din cadrul cererii de finanţare). La punctul 4.2 Surse de 
finanţare a proiectului din cererea de finanţare, pentru liniile I a şi II b, se va 
trece valoarea totală a cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi se va insera 
o notă în care se va face menţiunea: „Valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile suportate din alte surse este de < valoare lei>lei, reprezentând 
<se enumeră tipul de cheltuieli : SF/PT/ SF şi PT> din cadrul <denumire 
program/ proiect/ act normativ>. 

Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile va fi considerată drept 
cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR. Următoarele categorii de cheltuieli nu 
sunt eligibile: 

� taxa pe valoarea adăugată; 
� dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 
� cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing; 
� dezafectarea centralelor nucleare; 
� achiziţia de echipament second-hand; 
� amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 
� operarea obiectivelor de investiţii 

Contribuţia proprie a solicitantului 

Contribuţia proprie reprezintă procentul din valoarea cheltuielilor eligibile care va fi 
suportat de către Beneficiarul proiectului.  

Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială suplimentară (conexă) 
ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către 
solicitant/ beneficiar. 

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă. 
Mărimea contribuţiei proprii a solicitantului, precum şi condiţiile de eligibilitate ale 
cheltuielilor vor fi avute în vedere în completarea bugetului proiectului, respectiv Secţiunea 
4. „Finanţarea proiectului” din Formularul Cererii de finanţare. 
 

Atenţie ! : Procentul minim al contribuţiei proprii a solicitantului se aplică la 
valoarea cheltuielilor eligibile.  

 

II.3.4 Depunerea cererii de finanţare 
Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate 
în limba română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe 
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copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA 
nr.2”, „COPIA nr.3”. 
Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar 
propriu, complet al dosarului Cererii de finanţare. 
Cererea de finanţare (în original şi 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poşta 
recomandată, curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar al POR54 din 
cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde se prevede implementarea 
proiectului.  
Partea exterioară a coletului sigilat, corespunzător cererii de finanţare trebuie să poarte, în 
mod obligatoriu o eticheta cu următoarele informaţii: 
 
Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de 
transport” 

Domeniul de intervenţie 2.1 “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ 
reabilitarea şoselelor de centură” 

Autoritatea de 
management 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

Organism intermediar <denumirea Organismului intermediar la sediul căruia 
se depune Cererea de finanţare> 

Solicitant <Denumirea şi adresa sediului solicitantului> 

Proiectul <Titlul proiectului> 

 
Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) vor fi 
respinse.  
La depunere, fiecare Cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi 
comunicat solicitantului (persoanei de contact a solicitantului). Cererile de finanţare vor 
primi un număr unic de înregistrare în Sistemul informatic unic de management – cod SMIS 
(SMIS, Single Management Information System), care va fi adus la cunoştinţa solicitantului 
odată cu rezultatul verificării conformităţii administrative a Cererii de finanţare. Este 
obligatoriu să se menţioneze numărul de înregistrare / codul SMIS al Cererii de finanţare în 
orice corespondenţă purtată între solicitant şi Organismul intermediar, referitor la Cererea 
de finanţare respectivă.  
Persoana de contact din partea Organismului intermediar va informa solicitantul cu 
privire la rezultatul obţinut de Cererea de finanţare în urma fiecărei etape din 
procesul de evaluare şi selecţie. 
În cazul respingerii unei Cereri de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă / 
neeligibilitate / punctaj tehnic şi financiar insuficient sau în urma evaluării strategice, 

                                                 
54 vezi Anexa 10: "Harta regiunilor de dezvoltare şi datele de contact ale Organismelor Intermediare” 
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solicitantul va fi informat asupra motivelor de respingere şi i se vor face recomandări 
privitor la îmbunătăţirea Cererii de finanţare (a proiectului). În cazul respingerii Cererii de 
finanţare, se recomandă luarea în considerare a motivelor de respingere, corectarea / 
completarea Cererii de finanţare şi redepunerea acesteia. În acest caz, procesul de 
depunere, evaluare şi selecţie va fi reluat în totalitate, Cererea de finanţare va primi un nou 
cod unic de înregistrare etc. 
 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale Organismelor 
intermediare, precum şi pe website-ul Programului, la www.inforegio.ro. 
Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali 
solicitanţi, vor fi publicate pe pagina web. 
În cadrul Agenţiei pentru dezvoltare regională funcţionează un help-desk 
(birou de informare), unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în 
clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea Cererii de 
finanţare. 

 

II.4. Procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare 

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectului se va derula în 4 etape: 
� Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare 
� Verificarea eligibilităţii  
� Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectelor) 
� Evaluarea strategică a proiectului 

 

II.4.1 Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare 
După depunerea Cererii de finanţare, Organismul Intermediar va verifica, din punct de 
vedere formal, Cererea de finanţare.  
Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, existenţa şi forma Cererii de 
finanţare precum şi a anexelor, valabilitatea documentelor.  
Grila de verificare a conformităţii administrative este prezentată în Anexa 3 la prezentul 
Ghid. 
Organismul Intermediar poate solicita, de maxim trei ori, clarificări privind Cererea de 
finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită 
specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea 
Cererii de finanţare. 
Numai cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care 
îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a conformităţii administrative) sunt 
admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, verificare a eligibilităţii. 
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Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării conformităţii administrative a Cererii 
de finanţare se va face în scris, de către Organismul Intermediar în termen de 6 zile 
lucrătoare de la data înregistrării Cererii de finanţare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita 
clarificări; în caz contrar, perioada se poate prelungi. 

 

II.4.2 Verificarea eligibilităţii Cererii de finanţare 
Verificarea eligibilităţii se realizează de către Organismul Intermediar numai pentru Cererile 
de finanţare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate.  
Grila de verificare a eligibilităţii proiectului este prezentată în Anexa 4 la prezentul Ghid. 
Organismul Intermediar poate solicita, de maxim trei ori, clarificări privind Cererea de 
finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită 
specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea 
Cererii de finanţare. 
Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de 
verificare a eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, 
evaluarea tehnică şi financiară. 

Atenţie! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru 
acordarea finanţării şi Cererea de finanţare respinsă, în cazul în care se 
dovedeşte că acesta: 
Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management 
sau a Organismului Intermediar sau a comisiilor de evaluare şi selecţie, prin 
furnizarea de informaţii incorecte care reprezintă condiţii de eligibilitate, sau 
dacă a omis furnizarea acestor informaţii 
A încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de 
evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management / Organismul Intermediar 
în timpul procesului de evaluare 

 
Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării eligibilităţii Cererii de finanţare se va 
face în scris, de către Organismul Intermediar în termen de 11 zile lucrătoare de la data 
înregistrării Cererii de finanţare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar 
perioada se poate prelungi. 
 

II.4.3 Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectului) 
Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o echipă de evaluatori independenţi55. 
Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde 
obiectivelor POR în domeniul infrastructurii de transport regionale şi locale, a coerenţei şi 
clarităţii metodologiei propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii 
proiectului etc.  

                                                 
55 Experţii evaluatori vor fi contractaţi de către Autoritatea de management, în scopul realizării evaluării tehnice şi financiare a proiectelor 
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Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 5 la prezentul 
Ghid.  
Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul Intermediar) pot solicita, de 
maxim două ori, clarificări privind Cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită 
clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări.  
Proiectul va fi notat, pentru fiecare subcriteriu, de la 0 la 6 (conform Grilei de evaluare 
tehnică şi financiară). Punctajul obţinut pentru fiecare dintre cele 2 criterii reprezintă media 
aritmetică a punctajelor obţinute pentru subcriteriile respective. 
Punctajul final al proiectului reprezintă media aritmetica a punctajelor obţinute pentru cele 2 
criterii.  
În urma evaluării conform criteriilor de mai sus şi notării, proiectul prezentat prin Cererea de 
finanţare trebuie să obţină minim 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru evaluarea 
strategică.  
Un proiect poate obţine maxim 6 puncte. 

În cazul în care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile 
din grila de evaluare tehnica si financiara , proiectul este respins 
automat. 

Dacă, pe parcursul evaluării tehnice şi financiare, evaluatorii constată că există aspecte în 
prezentarea proiectului care au influenţă asupra implementării sale (buget necorelat cu 
activităţile, buget supra sau subestimat, capacitate operaţională insuficientă, mecanisme şi 
capacitate de monitorizare insuficiente, incertitudine cu privire la implementarea 
corespunzătoare şi atingerea rezultatelor proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte temele 
orizontale etc) vor face recomandări fundamentate pentru îmbunătăţirea proiectului. 
Recomandările se fac nu doar în cazul proiectelor care nu întrunesc punctajul minim pentru 
a trece în etapa de evaluare strategică ci pentru toate proiectele evaluate.  
În situaţia în care bugetul proiectului este supra sau subestimat, necorelat cu activităţile, 
calculat incorect, evaluatorii vor comunica în etapa clarificărilor un buget revizuit.  
Solicitantul de finanţare va accepta acest buget şi va reface cererea de finanţare în acest 
sens. Cererea de finanţare revizuită va fi semnată de reprezentantul legal al solicitantului, 
urmând ca o hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut să fie prezentată în 
etapa pre-contractuală, în cadrul vizitei la faţa locului.  
Dacă solicitantul nu acceptă bugetul propus evaluatorii vor analiza situaţia respectivă, vor 
aprecia gradul de realism al bugetului şi riscurile pe care le implică şi vor puncta în 
consecinţă subcriteriile respective. Dacă proiectul va fi selectat pentru a primi finanţare, în 
funcţie de riscurile identificate va fi atent monitorizat.  
 

Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice şi financiare a proiectelor se 
va face în scris, de către Organismul Intermediar în aproximativ 45 de zile lucrătoare de la 
data înregistrării Cererii de finanţare la OI / ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz 
contrar perioada se poate prelungi. 
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II.4.4 Evaluarea strategică a proiectului 
Evaluarea strategică a proiectului este realizată de Comitetul Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare (CRESC) şi va stabili măsura în care proiectul este relevant în 
contextul strategiei regionale de dezvoltare şi reprezintă o prioritate pentru regiune. În urma 
procesului de evaluare strategică, proiectele vor fi ordonate în funcţie de prioritatea 
considerată de CRESC, în conformitate cu prevederile HG nr. 764/ 2007 (vezi şi secţiunea 
II.2.2). 
 
Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării strategice a proiectului se va face în 
scris, de către Organismul Intermediar în aproximativ 45 de zile lucrătoare de la data 
primirii notificării asupra rezultatelor procesului de evaluare tehnică şi financiară. 
 

II.4.5 Contestaţii  
Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele 
procesului de evaluare şi selecţie pentru proiectul propus de acesta pentru finanţare, poate 
formula o contestaţie care va fi depusă/ transmisă la Organismul Intermediar şi, în copie la 
Autoritatea de Management. 
 
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 

• Datele de identificare a contestatarului, 
• Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului 
• Obiectul contestaţiei 
• Motivele de fapt şi de drept, 
• Dovezile pe care se întemeiază, 

Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului procesului de evaluare şi selecţie. 
Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
înregistrării. 
În situaţia în care, se constată că este necesară o investigaţie mai amănunţită, care va 
presupune depăşirea termenului de 30 de zile în care se poate emite o opinie asupra 
contestaţiei,  contestatarul va fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare. 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”  
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură” 
Ghidul Solicitantului - Aprilie 2008  

 

 
 

48

 

Secţiunea III. Condiţii precontractuale 

III.1. Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului Inspectoratului de Stat în 
Construcţii56, privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obţinerea acordului ISC pentru 
intervenţii în timp asupra construcţiilor existente57 

 
După primirea notificării cu privire la rezultatul etapei de evaluare strategică, solicitanţii 
de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013, se adresează Inspectoratului de 
Stat în Construcţii în vederea obţinerii, după caz a: 
� avizului tehnic privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de 

investiţii finanţate din fonduri publice 
� acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente. 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional regional va transmite 
Inspectoratului de Stat în Construcţii listele cu proiectele care au finalizat etapa de 
evaluare strategică, pe măsură ce acestea îi sunt comunicate de către Secretariatele 
Comitetelor Regionale pentru Evaluare Strategică şi Corelare. 
 
Avizul tehnic ISC se eliberează pentru:  

1) documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se 
finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau 
garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile 
prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/ 200258, cu modificările ulterioare, -respectiv, 
obiective de investiţii noi, cu valori mai mari de 20 milioane lei; 

2) lucrările de intervenţii la construcţii existente (reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, 
restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori 
garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, 
exclusiv TVA-ul, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise. 

                                                 
56 Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor technico-
economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a 
avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice (MO nr. 597/ 29.08.2007) 
57 Capitol realizat în baza prevederilor Legii 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 
1072/ 2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice 
cu completările şi modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 726/ 2007 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 549 al 
inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii, privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice  şi în baza prevederilor Ordinului nr. 486/2007  al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 500 al inspectorului 
general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către ISC pentru 
intervenţii în timp asupra construcţiilor existente. 
58 Publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”  
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură” 
Ghidul Solicitantului - Aprilie 2008  

 

 
 

49

 
Avizul tehnic este prealabil şi obligatoriu în înţelesul art. 43 din Legea nr. 500/2002, 
respectiv „Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind 
în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, 
documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost 
elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale”. 
 
Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se 
finanţează potrivit legii din fonduri publice se aprobă de către autoritatile deliberative 
conform legii. 

Atenţie! Finanţarea pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus nu 
se va asigura decât în condiţiile obţinerii avizului Inspectoratului de Stat în 
Construcţii. 

Avizul tehnic se va solicita şi în cazul modificării soluţiei tehnice sau a valorii investiţiei 
aprobate în condiţiile legii.  
 
Pentru analizarea şi emiterea avizului tehnic, documentaţiile tehnico-economice se 
prezintă în faza studiu de fezabilitate. Fac excepţie obiectivele de investiţii pentru care 
documentaţiile tehnico-economice au fost elaborate direct în faza proiect tehnic, situaţie 
în care se prezintă proiectul tehnic. 
 
În situaţia în care pe parcursul analizării conţinutului documentaţiilor tehnico-economice 
se constată că documentele prezentate nu conţin datele necesare prevăzute de 
prezenta metodologie, fiind necesare completări ale acestora, Inspectoratul de Stat în 
Construcţii - I.S.C. solicită în scris investitorilor aceste completări, în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data depunerii acestora. 
 
În cazul modificării soluţiei tehnice, aprobate în condiţiile legii, la solicitarea emiterii 
avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., se va prezenta o 
notă de fundamentare prin care să se justifice modificările soluţiei tehnice. 
 
Termenul legal pentru emiterea avizului tehnic este de maxim 10 zile lucrătoare de la 
data înregistrării documentaţiei complete pentru avizare, termen care se prelungeşte cu 
perioada de timp necesară pentru completarea documentaţiei. 
 

Atenţie! În vederea obţinerii avizului tehnic ISC solicitantul trebuie să obţină 
toate avizele/ acordurile/ studiile de specialitate prevăzute în certificatul de 
urbanism. 

 
Avizul tehnic se eliberează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC – aparatul  
central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5. 
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Acordul ISC se emite pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.  
Procedura se aplică în vederea emiterii acordului de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii - I.S.C. în cazul intervenţiilor asupra construcţiilor determinate de acţiuni ale 
investitorului, respectiv pentru: 

a) lucrări de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie 
sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente 
acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) lucrări de reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează 
să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din 
zonele lor de protecţie; 

c) lucrări de reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare 
privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, 
lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

d) alte intervenţii. 
 
 În cazul executării de construcţii noi sau în cazul demolării unor construcţii, emiterea 
acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.este necesară numai în situaţia în 
care acestea sunt amplasate adiacent faţă de construcţii existente sau în imediata lor 
vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie asupra clădirilor 
existente, respectiv subzidiri, consolidări sau alte lucrări de punere în siguranţă. 
 
În vederea emiterii acordului vor fi depuse următoarele documentaţii: 
a) cererea privind emiterea acordului, care va cuprinde şi descrierea succintă a 

intervenţiei solicitate - un exemplar; 
b) certificatul de urbanism în fotocopie - un exemplar; 
c) memoriul tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor ce vor fi executate, întocmit de 

un inginer structurist, verificat de un verificator tehnic atestat şi vizat de expertul 
tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică - două exemplare, dintre care un 
exemplar vizat spre neschimbare se restituie; 

d) avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau expertiza tehnică, în cuprinsul căruia să 
se facă referire la influenţa intervenţiei solicitate asupra stării tehnice a întregii 
construcţii - un exemplar; 

e) planul de situaţie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar; 
f) planşe cuprinzând soluţiile constructive propuse - un exemplar. 
 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin inspectoratele judeţene în construcţii, 
respectiv Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, emite la cerere acordul 
pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, indiferent de categoria de importanţă a 
acestora. 
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În urma analizării şi verificării documentaţiei tehnice se întocmeşte acordul Inspectoratului 
de Stat în Construcţii - I.S.C. sau adresa prin care se menţionează motivele respingerii 
cererii de emitere a acordului. 
Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. sau adresa prin care se menţionează 
motivele respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 15 zile de la 
data depunerii documentaţiei complete. 
Documentaţia depusă, care conţine şi memoriul tehnic vizat spre neschimbare, se predă 
investitorului împreună cu acordul. 

III.2. Depunerea şi analiza Proiectului tehnic 

După finalizarea procesului de evaluare strategică, solicitantul va fi notificat de către 
Organismul Intermediar asupra termenului limită la care acesta trebuie să depună Proiectul 
tehnic, respectiv în maxim 6 luni de la data notificării, în caz contrar Cererea de finanţare 
fiind respinsă. 
În procesul de analiză a Proiectului tehnic, se va urmări concordanţa acestuia cu Cererea 
de finanţare, inclusiv cu Studiul de fezabilitate. 
La finalul procesului de analiză a Proiectului tehnic, solicitantul va fi notificat dacă Proiectul 
tehnic a fost: 

� Acceptat fără modificări sau cu modificări (în cazul acceptării cu modificări, 
solicitantul e notificat să-şi revizuiască Cererea de finanţare la punctele afectate 
de proiectul de execuţie, în termenul stabilit  de organismul intermediar) 

� Respins (exemple de posibile motive: schimbarea soluţiei tehnice propuse prin 
Studiul de fezabilitate, renunţarea la anumite acţiuni prevăzute prin Studiul de 
fezabilitate etc.)  

 
Odată cu depunerea proiectului tehnic, solicitantul de finanţare nerambursabilă în cadrul 
POR va face dovada depunerii proiectul de autorizare a lucrărilor de construire 
(P.A.C.); 
 
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi 
autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea Nr. 50 
Republicată*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi este extras din proiectul tehnic întocmit 
conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de 
urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru: 

� autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.; 
� autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.; 
� autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E. 
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Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare. 
  
În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, 
structurile de specialitate constituite potrivit acestei legi vor putea cere prin certificatul de 
urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în 
cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./P.A.D. 

III.3. Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la faţa locului înaintea 
semnării Contractului de finanţare 

În cazul în care proiectul este aprobat pentru finanţare, solicitantul trebuie să prezinte: 
� toate documentele legale privind proprietatea asupra infrastructurii şi terenului; 
� autorizaţia de construire; 
� documentele de eligibilitate valabile la data depunerii acestora (în perioada 

precontractuală), în original:  
� Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată 

exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, eliberat de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor 
Publice; 

� Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie; 
� Aprobarea Guvernului României59, dacă proiectul are o valoare mai mare de 

20.000.000 lei – (numai in cazul obiectivelor de investiţii noi) şi Avizul Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrări Publice 

o Atentie!:  Aceste documente sunt necesare numai dacă o parte a finanţării 
proiectului este asigurată printr-un împrumut extern garantat de stat. 

� Avizul/ acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii 
� Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeşte că proiectul nu generează un impact 

negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare şi 
a ariilor de protecţie specială avifaunistică).  

 
Atenţie! Obţinerea avizului Natura 2000 este necesară pentru orice proiect finanţat 
din fonduri comunitare. Informaţii suplimentare despre Reţeaua Natura 2000 in 
România sunt disponibile la adresa: http://n2k.nationalparks.ro. 

 
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desfiinţare60.  Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se 
                                                 

59 conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Art. 42, cu modificările şi completările ulterioare 
60 Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a Ordinului 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 
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emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil ori a altui 
act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare. 

 
Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data 
înregistrării cererii, pe baza documentaţie care cuprinde:Certificatul de 
urbanism, în copie; 
� Dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor, care conferă 

solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţie,  în copie 
legalizată; 

� Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, inclusiv 
referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică – 
semnate şi ştampilate în original (două exemplare); 

� Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de 
urbanism; 

� Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare, în 
copie, inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi 
acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei comunicate 
odată cu certificatul de urbanism, în copie. 

 
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din 
proiectul executie şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în 
Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul 
avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. 
 
Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul 
general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor. 

 
 
Contractul de finanţare va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Regional prin Agenţia de Dezvoltare Regională din regiunea unde se implementează 
proiectul în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-
2013 şi solicitant 
 

Secţiunea IV. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului 

Această secţiune are scopul de a explica obligaţiile unui beneficiar de finanţare 
nerambursabilă în cadrul POR.  
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Se recomandă totuşi consultarea textului integral al contractului de finanţare, inclusiv 
anexele acestuia (model orientativ), după cum este prezentat  în Anexa 6 la prezentul ghid. 
 
Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care 
va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria 
răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale şi 
comunitare. 
 
Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de 
finanţare din POR în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare aprobată. Dacă 
beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în 
contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea 
obligaţiilor. În acest caz, Autoritatea de Management, reprezentată de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile. 
Contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea 
de Management poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă 
beneficiarul nu respectă termenii contractuali.  
 

Amendamente la contractul de finanţare 
 
Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în 
condiţiile prevăzute de contractul de finanţare. 
 
Beneficiarul trebuie sa cunoască faptul că dacă pe perioada de valabilitate a contractului 
intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează 
condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru cererea deschisă de proiect în cadrul căreia s-a 
obţinut finanţarea nerambursabilă, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, 
finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor 
recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale! 
 
Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa 
pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale 
relevante. 
 

Eligibilitatea cheltuielilor 
Baza legală:  HG nr. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale publicată în 
Monitorul Oficial nr. 517 din  1 august 2007. 
Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 
Fondul de Coeziune, art. 55 
Ordinul comun al MDLPL nr.607/2007 şi al MEF nr. 914/2007 pentru 
aprobarea categoriilor de  cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 
intervenţie „ Reabilitarea şi modernizarea de drumuri judeţene, străzi urbane 
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– inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” în cadrul axei 
prioritare „ Îmbunatăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, publicat în Monitorul 
Oficial nr.571 din 21 august 2007. precum şi a Ordinului privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi 
al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 
"Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" în cadrul axei prioritare 
"Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale" din cadrul 
Programului operaţional regional 2007 – 2013, publicat în Monitorul Oficial Nr. 
18/10.01.2008. 

 
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile dacă au fost efectuate de 
către beneficiar după data intrării în vigoare a contractului de finanţare, cu excepţia 
următoarelor categorii de cheltuieli care sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007: 
cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate, a studiilor 
de teren, cheltuieli cu taxe pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, cheltuieli cu 
elaborarea proiectului de execuţie, cheltuieli cu achiziţia terenului (în procentul maxim de 
10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).   
 
Pentru proiectele generatoare de venituri 
Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind 
prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezintă orice operaţiune 
care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe 
suportate direct de utilizatori, sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea 
unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi. 
În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile 
privind proiectele generatoare de venituri nu se aplică proiectelor care fac obiectul 
reglementărilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiinţare a 
Comunităţilor Europene.  
Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească 
valoarea curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această 
investiţie într-o anumită perioadă de timp pentru: 

� investiţii în infrastructură;  sau 
� alte proiecte în care se pot estima valoarea veniturilor în avans. 

În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru co-finanţare, venitul net va fi 
alocat  pro rată la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiţiei.  
Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 se realizează astfel: 

� În faza de evaluare a proiectelor, în Cererea de finanţare beneficiarii 
menţionează dacă proiectului este generator de venituri. Din analiza cost 
beneficiu, se stabilesc veniturile nete generate de proiect şi se deduc acestea din 
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costul investiţiei, stabilindu-se astfel costurile eligibile ale proiectului pentru 
finanţare din Programul Operaţional Regional. 

� În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor 
generate de proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât şi pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea , conform prevederilor art. 55 alin. 3 din 
Regulamentul General nr.1083/2006. 

Ca menţiune importantă: 
� în faza de evaluare se iau în considerare veniturile nete, ca diferenţă între 

costurile de operare şi venituri; 
� în faza de implementare se ia în considerare întreaga valoarea a veniturilor. 

 
Asigurarea cofinanţarii si a cheltuielilor neeligibile 

Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  
(publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu 
modificări si completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial 
nr. 498 din  25 august 2007. 

 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările si completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

 
Beneficiarii vor avea obligaţia de a include în bugetul instituţiei: 

� co-finanţarea locală în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. 
nr.29/2007); 

� sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului; 
� sume pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 

din O.G. nr.29/2007) în cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite în avans de 
către beneficiari până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de 
Management).  

Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei se va face în funcţie de obiectivele pe care le 
are de realizat, respectiv în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile. 
 

Acordarea pre-finanţării 
Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 

prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial 
nr. 498 din  25 august 2007. 
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 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările si completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

 
Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente 
structurale către un beneficiar (autoritate a administraţiei publice locale sau organizaţie non 
guvernamentală), cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră 
sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat), prin plată directă sau prin 
plată indirectă, pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul 
iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între 
beneficiar şi Autoritatea de Management prin Organismul intermediar responsabil, în 
vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor. 
Modul de acordare 

• Pre-finanţarea se acordă, conform instrucţiunilor Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, numai pentru beneficiarii din sectorul public şi organizaţii non-profit. 

• Conform Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, sumele aferente pre-finanţării 
vor fi transferate beneficiarului din bugetul Ministerului Finanţelor Publice prin 
intermediul Direcţiei Generale Autorizare şi Plăţi Programe, din cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 

• Pre-finanţarea se acordă în procent de max. 15% din valoarea eligibilă a 
contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de Management prin 
Organismul Intermediar responsabil şi beneficiar.  

 
Modul de solicitare 
Sumele aferente pre-finanţării vor fi transferate de către Direcţia Generală Autorizare şi 
Plăţi Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (care 
îndeplineşte rolul de Unitate de plată de pe lângă Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional, în înţelesul prevederilor Normelor de aplicare a O.G. 
29/2007), pe baza documentelor menţionate in acordul cadru incheiat intre Autoritatea de 
Management prin Organismul Intermediar şi beneficiar.   
Sumele aferente pre-finanţării contractelor încheiate în cadrul POR pot fi acordate de la 
bugetul de stat sau din fonduri FEDR. Acestea vor fi prevăzute în bugetul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor. 
În vederea obţinerii pre-finanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite Organismului 
Intermediar,  Notificare privind depunerea cererii de pre-finanţare (în formatul standard 
furnizat de Autoritatea de Management). Notificarea se transmite OI până pe data de 1 a 
ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul următor.  
OI centralizează notificările primite de la beneficiari şi transmite Direcţiei Generale 
Autorizare şi Plăţi Programe, până pe data de 8 ale lunii, previziunea fluxului de plăţi 
centralizat de pre-finanţare. 
Aceste informaţii sunt necesare pentru asigurarea la nivelul Unităţii de plată de pe lângă 
Autoritatea de Management şi la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul 
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Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare 
acordării prefinanţării. 
După încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizorul de 
echipamente, Beneficiarul întocmeşte şi depune la OI cererea de pre-finanţare, însoţită de 
copii după contractele încheiate, de identificarea financiară, respectiv de avizul ANRMAP şi 
avizul UCVAP (dacă este cazul). 
Utilizarea pre-finanţării 
Suma aferentă pre-finanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.29/2007 cu 
modificarile si completarile ulterioare şi de Normele de aplicare a O.G nr.29/2007, poate fi 
utilizată după cum urmează: 

• pentru plata cheltuielilor eligibile – plata facturilor către furnizori aferente 
achiziţiilor realizate în cadrul proiectului; 

• ca excepţie, pentru plata cheltuielilor eligibile, respectiv TVA, numai aferent 
cheltuielilor eligibile efectuate. 

Recuperarea pre-finanţării 
Conform Normelor de aplicare a O.G. 29/2007, suma acordată unui beneficiar sub forma 
prefinanţării se recuperează progresiv, pe perioada de execuţie a contractului de finanţare, 
prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de 
beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management. Astfel, pentru Programul 
Operaţional Regional, sumele reprezentând pre-finanţarea acordată unui Beneficiar sunt 
recuperate prin deduceri procentuale în procent de 25% din cheltuielile considerate eligibile 
de Autoritatea de Management şi incluse în fiecare cerere de rambursare (excluzând plata 
TVA). 
 
Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma 
aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare. 
Beneficiarul care primeşte pre-finanţare în cadrul contractelor cu o perioadă de 
implementare de până la 2 ani trebuie să transmită cel puţin o cerere de rambursare în 
termen de 6 luni de la primirea acesteia. Pentru contractele cu o perioadă de implementare 
mai mare de 2 ani, Beneficiarul trebuie să transmită cel puţin o cerere de rambursare în 
termen de 1 an de la data efectuării pre-finanţării. 
În cazul nerespectării acestei condiţii, Beneficiarul are obligaţia rambursării întregii sume 
reprezentând pre-finanţarea primită.   
Plata pre finanţării se va efectua intr-un cont special deschis pentru încasarea acesteia, 
după cum este menţionat în contractul de finanţare. 
 
Rambursarea cheltuielilor 
Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 

prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
Naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu 
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modificări şi completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial 
nr. 498 din  25 august 2007. 

 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

Beneficiarul trebuie să depună periodic, la Organismul intermediar relevant,   cererile de 
rambursare însoţită de raportul de progres. În acest sens, beneficiarul trebuie să 
completeze şi să depună la OI Graficul de depunere a cererilor de rambursare. 
Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind 
fluxurile financiare pentru trimestrul următor în conformitate cu graficul menţionat anterior. 
Suma minima ce poate fi solicitată printr-o cerere de rambursare lunară (în situaţia în care 
beneficiarul estimează un grafic lunar de depunere a cererilor de rambursare) este de 
300.000 lei. 
 
Acordarea contravalorii TVA 
Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 

prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
Naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu 
modificări si completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial 
nr. 498 din  25 august 2007. 

 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, pentru beneficiarii din sectorul public al fondurilor comunitare nu se mai aplică 
scutirea de TVA. 
În acest sens, s-a stabilit ca plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi 
execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii 
Europene şi/sau din co-finanţarea publică naţională aferentă, ai căror beneficiari sunt 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea 
acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică cu personalitate 
juridică care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, va fi suportată de la bugetul de 
stat.  
Astfel, în cazul în care beneficiarul este instituţie publică, contravaloarea TVA-ului se va 
suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanţare 
ale proiectului, respectiv fonduri publice (FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de stat) şi 
contribuţia proprie a beneficiarului, numai în cazul în care acesta este asigurată din bugetul 
local. 
În cazul în care beneficiarul este organizaţie non-profit, contravaloarea TVA-ului se va 
suporta de la bugetul de stat numai pentru cheltuielile eligibile plătite din sursele de 
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finanţare din fonduri publice ale proiectului, respectiv fonduri FEDR şi de co-finanţare de la 
bugetul de stat.  
TVA-ul aferent contribuţiei proprii a beneficiarului se poate suporta de la bugetul de stat, 
numai pentru cheltuielile eligibile plătite din contribuţia proprie care se încadrează în 
definiţia contribuţiei publice naţionale, aşa cum este prevăzută în O.U.G. nr.63/1999, la 
art.1, lit. C, respectiv contribuţia asigurată de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele 
altor instituţii publice cu caracter autonom. În categoria co-finanţare aferentă nu se includ: 
contribuţia proprie a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este instituţie publică, co-
finanţarea asigurată din împrumuturi externe sau din alte surse decât cele menţionate mai 
sus şi nici costurile suplimentare aferente proiectelor. 
Suma reprezentând TVA aferentă contribuţiei proprii care nu se încadrează în “contribuţia 
publică naţională” se suportă de către beneficiar din sursele proprii şi nu va fi rambursat de 
către Autoritatea Contractantă. 
Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plată a TVA-ului va fi însoţită de o 
declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise 
în facturi, precum şi cu privire la respectarea obligaţiilor referitoare la TVA, prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
Autoritatea de Management va pune la dispoziţia beneficiarilor „Instrucţiuni privind modul 
de plată al TVA-ului pentru contractele finanţate în cadrul POR”, ce vor detalia  fluxurile de 
documente şi fonduri între beneficiari şi Autoritatea de Management. Acestea au însă 
caracter orientativ, beneficiarii având obligaţia de a respecta prevederile Codului fiscal şi 
ale legislaţiei în vigoare privind TVA. 
 
Raportarea activităţilor în cadrul proiectului 
Beneficiarul trebuie sa transmită odată cu cererea de rambursare şi raportul de progres, 
completat în formatul standard prevăzut la contractul de finanţare, prin care se vor raporta 
activităţile desfăşurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele 
parţiale/finale obţinute la momentul raportării etc. 
La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui să descrie modul în care proiectul 
respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, a dezvoltării durabile. 
 
Achiziţii publice 
Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în 
conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/200661 cu completările şi modificările ulterioare şi 
se va face cu respectarea următoarelor principii:  

                                                 
61  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare  
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Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în 
domeniul achiziţiilor publice. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, 
cheltuiala aferentă plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate 
neeligibile şi nu vor fi rambursate. 
Originalul documentaţiei de achiziţie publică se va păstra de către autoritatea contractantă 
(aşa cum este definită de OG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare). În cazul 
parteneriatelor, dacă autoritatea contractantă este unul dintre parteneri, liderul de proiect 
va pastra la dosarul contractului de finanţare o copie a documentaţiei de achiziţie marcată 
cu ştampila „conform cu originalul”. 
 
Control şi audit 
 
Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi 
periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării 
proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de cinci ani 
de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2007-201362  
 
Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după 
finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite 
prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a 
Programului Operaţional Regional. 
 
Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se 
implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, 
precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi 
financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât 
să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul intermediar/ 
Autoritatea de Management cu privire la locul arhivării documentelor.  
 
Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 
Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 

                                                 
62 închiderea oficiala a POR este estimată a avea loc in ultimul trimestru al anului 2017.  

� nediscriminarea 
� tratamentul egal 
� recunoaşterea reciprocă 
� transparenţă 
� proporţionalitatea 
� eficienţa utilizării fondurilor publice 
� asumarea răspunderii 
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organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura 
disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga 
durată a verificărilor. 
Beneficiarul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării 
documentelor originale de către reprezentanţii Autorităţii de Management, Organismului 
Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Fraudă şi de către Curtea 
Europeană a Auditorilor. 
 
În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului, beneficiarul are 
obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia respectiv dobânzi, 
penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării 
obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele 
competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a 
neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor OG nr.12/200763 .  
Notă:  

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor 
financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al 
fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă. 
DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor 
primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare 
comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-
media, OLAF, precum şi celelalte State Membre. 
Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea 
fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă: 
www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005 

 
Informare şi publicitate 
Beneficiarul are obligaţia să asigure o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a 
obiectivelor, rezultatelor obţinute, etc în conformitate cu prevederile contractuale şi 
instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală a POR64. Beneficiarul va descrie în 
cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, 
aferente proiectului şi vor ataşa la raport copii după articolele de presă, fotografii ale 
locaţiei proiectului din care să reiasă amplasarea panoului (în timpul executării lucrărilor) şi 
a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate în 

                                                 
63 Ordonanţa nr.12 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi 
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător publicată in Monitorul Oficial 
nr. 84 din 2 februarie 2007, Art. 6  
64 disponibil in format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro sau in format tipărit la sediile Organismelor Intermediare din 
cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională 
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cadrul proiectului din care sa reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii 
după publicaţii etc. 
Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc 
vizibil, un autocolant în care să se menţioneze elementele prevăzute în manualul de 
identitate vizuală.  
 
Arhivare 
Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului 
inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabila, timp de 5 ani 
de la data închiderii oficiale a POR. 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 

CERERE DE FINANŢARE 
 

 

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 
[Se completează de către Organismul Intermediar]   

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională ..................................……………………….. 

Număr de înregistrare  
……………................... 
[Se completează cu nr. de înregistrare 
de la registratura ADR]   

Înregistrată de 
…………………………............................................
[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează] 

Cod SMIS (Număr cerere de 
finanţare)  
………..................................>  

Semnătura  
……………………………........................ 

 Data înregistrării 
 …………………............... 
[zz/ll/aaaa]   

 
 

[ Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare: 

¾ Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat 
modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu 
caractere italice şi marcată între paranteze dreptunghiulare [  ]. Va rugăm să citiţi cu 
atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare! 

¾ La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele 
dreptunghiulare trebuie ştearsă 

¾ Tabelul de pe coperta cererii de finanţare se va completa numai de către organismul 
intermediar. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul! 

¾ După completarea cu informaţiile solicitate, cererea de finanţare se va numerota 
corespunzător, în conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului ] 
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TITLUL PROIECTULUI 
……………………………………………………………………………………………………… 
[ Titlul proiectului se va scrie cu litere de tipar. Atenţie, titlul proiectului nu trebuie să depăşească 
300 de caractere  ] 

TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE 
01     FEDER 
[ Această informaţie este predefinită. Va rugam nu ştergeţi, modificaţi, completaţi! ] 

 

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 
 

1.1 SOLICITANT 
 

 Denumire organizaţie: ............................................................ ............................... 
Cod de înregistrare fiscală……………………………….......................................... 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.(dacă este cazul).............................  

 Adresa poştală:……………………………………......................................................  

 Adresa poştă electronică……………… ………………………………………............ 

 [ Se va completa cu date despre organizaţie, aşa cum apar ele în documentele statutare. 
Rubrica privind adresa poştală se completează cu adresa completă a sediului principal al 
organizaţiei. 

Adresa electronică este cea generală a organizaţiei sau a reprezentantului legal al acesteia; 
această informaţie referitoare la adresa electronică nu este obligatorie! ] 

 

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:   
 unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) 

asociaţie de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică, conform legii 
nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 
unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) între 
care există acorduri sau parteneriate pentru realizarea unor programe de 
dezvoltare zonală 

 
1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI  
 

   Nume, prenume……………………………………………………………………………………… 

  Funcţie …………………………………………………………………………………………………. 

 Număr de  telefon……………………………………………………………………………………… 

 Număr de  fax ………………………………………………………………………………………….. 

         Adresă poştă electronică ……………………………………………………………………………. 

        [Se va completa cu numele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, să       
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       reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia. Se va trece numele complet şi iniţiala     

      tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate ] 
 

1.4 PERSOANA DE CONTACT  
 Nume, prenume……………………………………………………................................................ 

  Funcţie………………………………………………………………………………………………….. 

 Număr de  telefon……………………………………………………………………………………… 

 Număr de  fax…………………………………………………………………………………………. 

         Adresă poştă electronică ........................................................................................................ 
[Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant pentru relaţia cu organismul 
intermediar/autoritatea de management în ceea ce priveşte cererea de finanţare. Se va trece 
numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate. Persoana de contact 
poate fi chiar reprezentantul legal, dacă solicitantul doreşte ] 

 

 1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE 
  Nume…………………………………………………………………………………………………… 

  Funcţie ………………………………………………………………………………………………… 

  Număr de  telefon…………………………………………………………………………………….. 

 Număr de  fax ………………………………………………………………………………………… 

 Adresă poştă electronică........................................................................................................ 

[Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semnătura pentru 
operaţiuni financiar-bancare. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în 
cartea de identitate] 

 

1.6 BANCA / TREZORERIA 
 

 Banca/ Sucursală:  ............................................................................................................ 
 Adresa:……………………………………………………………………………………………….. 

 Cod IBAN:……………………………………………………………………………………………. 

 

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU 
ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI) 

 

• Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI 
în ultimii 5 ani?                              

    

                  DA  
 
               
                  NU               
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• Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi 
beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut: 

[Se vor completa informaţii pentru maxim trei proiecte, selectate în ordinea descrescătoare a 
anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare. Pentru fiecare proiect se va 
completa câte un tabel, după modelul de mai jos ] 

 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ……………………… 
[Se va completa cu titlul proiectului aşa cum apare în contractul de finanţare. Numărul de referinţa 
reprezintă codul proiectului/ numărul contractului aşa cum a fost el stabilit de organizaţia 
finanţatoare/autoritatea de contractare] 

Stadiul implementării proiectului [Se va completa cu FINALIZAT sau ÎN CURS DE 
FINALIZARE; în acest ultim caz se va trece data prevăzută 
de finalizare aşa cum este în contractul de finanţare 

Obiectul proiectului [Se va completa cu o scurtă descriere a proiectului, 
activităţi realizate/în curs de realizare, nu mai mult de 
jumătate de pagină]  

Rezultate obţinute [Se va completa cu rezultatele finale sau parţiale ale 
proiectului]  

Valoarea proiectului  
 

[Se va completa cu valoarea finală a proiectului –dacă 
acesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract dacă 
acesta este în implementare. Pentru proiectele la care 
contractul de finanţare s-a încheiat în altă monedă decât 
RON se va trece valoarea în moneda respectiva şi 
echivalentul în RON la data semnării contractului de 
finanţare]  

Sursa de finanţare [Se va indica sursa de finanţare – ex. bugetul de stat, 
bugetele locale, surse externe nerambursabile , etc - şi se 
va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a 
autorităţii contractante (dacă diferă)]  

 

• Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din 
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar 
din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI  

              DA  
 
               
              NU 

• Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: 

  Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ……………………… 
 Sursa de finanţare………………………………………………………………………… 
         Stadiul la data depunerii cererii de finanţare………………………………………… 
 [ se va completa cu: în evaluare, în curs de finanţare, respins etc] 
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• Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din 
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a/ au beneficiat deja de sprijin 
financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI  

              DA  
 
               
              NU 

 

• Dacă DA, vă rugăm să daţi detalii cu privire la program, organizaţia finanţatoare/autoritatea 
de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul 
care face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate. 

 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   
INTERVENŢIE 

• PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
[Această informaţie este predefinită. Vă rugăm nu completaţi, ştergeţi, modificaţi!] 

• AXA PRIORITARĂ  
[Se va completa cu denumirea axei prioritare aşa cum este precizat în Ghidul Solicitantului]  

• DOMENIUL DE INTERVENŢIE 
[Se va completa cu denumirea domeniului de intervenţie aşa cum este precizat în Ghidul Solicitantului]  

• SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
[în cazul proiectelor care se încadrează într-o schemă de ajutor de stat, se vor indica: denumirea 
schemei de ajutor de stat, numărul avizului Consiliului Concurenţei pentru schemele exceptate de la 
obligaţia notificării, respectiv decizia Comisiei Europene şi JO al Comunităţilor Europene în care s-a 
publicat rezumatul deciziei sau decizia, după caz, în cazul schemelor de ajutor de stat notificate la 
Comisia Europeană; informaţiile legate de denumirea schemei/ nr. avizului sunt afişate pe site-ul 
ministerului, după obţinerea avizului Consiliului Concurentei/ deciziei Comisiei Europene şi publicarea 
schemei în Monitorul Oficial al României/ Jurnalul Oficial al CE] 
 

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI 
ROMÂNIA 
REGIUNEA: 
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 
 
[Se va completa cu judeţul/ judeţele şi localitatea /localităţile acoperite de proiect, dacă este cazul şi 
proiectul are o arie geografică de implementare mai mare de o singură localitate / judeţ]  
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2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI  
 

2.3.1 Obiectivul proiectului  
[Se va completa cu obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului, modul în care proiectul 
contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare, domeniului de intervenţie. Vă rugăm să 
citiţi cu atenţie Ghidul Solicitantului, secţiunea în care se prezintă domeniul de intervenţie/axa 
prioritară. Orientativ : Nu mai mult de două pagini ]  
 

2.3.2 Context  
[Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei iniţiative mai 
complexe de investiţii a solicitantului, dându-se detalii despre acesta (stadiul, rezultate etc). În acest 
caz se vor prezenta criteriile folosite la delimitarea  proiectului de celelalte investiţii. 

De asemenea, se va preciza dacă sunt şi alte iniţiative complexe/ proiecte care depind de realizarea 
proiectului care face obiectul cererii de finanţare. Orientativ :  două pagini ]  
 
 
 
2.3.3 Justificarea necesităţii implementării  proiectului 
 
[Se va preciza de ce este nevoie de acest proiect, care este valoarea sa adăugată. Orientativ : două 
pagini] 
 
 
2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă  

[se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sau 
indirect. Orientativ : Nu mai mult de o pagină]  

 
 
2.3.5. Activităţile proiectului 
[Se va completa cu prezentarea detaliată a activităţilor şi subactivităţilor aferente fiecărei activităţi, în 
ordinea cronologică (e.g obţinerea proiectului de execuţie - stadiul pregătirii licitaţiei, data estimată de 
lansare licitaţie, data estimată de încheiere a contractului de achiziţii, data estimată de recepţie şi 
aprobare a proiectului de execuţie; contractarea execuţiei lucrărilor-  stadiul pregătirii licitaţiei, data 
estimată de lansare licitaţie, data estimată de încheiere a contractului de execuţie a lucrărilor, 
descriere lucrări necesare etc; acestea sunt exemple; solicitantul trebuie să descrie –după cum s-a 
solicitat mai sus, toate activităţile/ subactivităţile necesare derulării proiectului. De asemenea, se va 
prezenta stadiul obţinerii avizelor/autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi data estimata de 
obţinere a acelor avize /autorizaţii care nu au fost încă obţinute.) 

 În cazul în care proiectul prevede şi achiziţia de echipamente se vor da detalii despre 
tipul/specificaţiile acestor echipamente, modul de distribuire a echipamentului la parteneri (dacă este 
cazul. [Orientativ: 10 pagini]  
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2.3.6 Calendarul activităţilor 
[Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare (achiziţii de servicii pentru 
executarea de studii, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii de piaţă  etc) cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii cererii de 
finanţare (în vederea implementării proiectului), precum şi cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaţiile de la punctele 2.3.5  
referitoare la activităţi, la punctul  2.4 referitor la managementul proiectului şi punctul 3.4 referitor la calendarul achiziţiilor publice] 
 

Anul 1 Anul 2 
Anul
…. 

Nr. 
crt 
  

Activitate/   
subactivitate 
  

Poziţia/ 
persoana 
responsabilă cu 
implementarea 
activităţii 
  

Lu
na

 1
 

Lu
na

 2
 

Lu
na

 3
 

Lu
na

 4
 

Lu
na

 5
 

Lu
na

 6
 

Lu
na

 7
 

Lu
na

 8
 

Lu
na

 9
 

Lu
na

 1
0 

Lu
na

 1
1 

Lu
na

 1
2 

Lu
na

 1
 

Lu
na

 2
 

Lu
na

 3
 

Lu
na

 4
 

Lu
na

 5
 

Lu
na

 6
 

Lu
na

 7
 

Lu
na

 8
 

Lu
na

 9
 

Lu
na

 1
0 

Lu
na

 1
1 

Lu
na

 1
2 

Lu
na

 1
 

Lu
na

 …
.. 

1  xxxx                             
1.1  xxx                             
1.2  xxxx                             
1…  xxxxxx                             
2                               
2.1                               
xxx                             
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2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului  
 
[Se va completa cu informaţii referitoare la sediul/sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, 
dotări necesare, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului].[ Orientativ : 2 
pagini] 
 

 
2.3.8 Rezultate anticipate  
[Se va completa cu rezultatul/rezultatele aferente fiecărei activităţi dintre cele descrise la punctul 
2.3.5]. [Orientativ : Nu mai mult de  pagină] 

 

 

2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI  
Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente şi viitoare) 

 
În cazul în care aplicantul nu intenţionează să contracteze managementul proiectului la acest 
punct, se vor descrie: 

• numărul persoanelor implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului, poziţia,  
atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experienţa relevantă necesară 
pentru rolul propus în echipa de proiect, CV-ul, fisele de post corespunzătoare. 

 

În cazul în care aplicantul intenţionează să contracteze managementul proiectului la acest punct, 
se vor descrie: 

• cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va  cere prin 
caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management a proiectului. 

• activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de 
management al  proiectului. 

• modul în care solicitantul şi persoanele din partea acestuia (CV, fişele de post 
corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc) vor verifica/monitoriza activitatea 
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului. 

 

Se va preciza modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului: strategia pe 
care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile membrilor echipei de proiect, procedurile 
care vor fi urmate şi calendarul activităţilor de monitorizare. De asemenea, se va descrie 
procedura de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect aplicabilă în cadrul instituţiei 
solicitante, respectiv în cadrul fiecăreia dintre instituţiile membre ale unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară/ al fiecărui partener.  
[Orientativ: 2-3 pagini] 
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2.5 DURATA PROIECTULUI 
Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni. 

[Durata de implementare reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de 
finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.  Se va avea în vedere 
faptul că activităţile deja efectuate pană la data semnării contractului de finanţare pentru proiectul 
care face obiectul prezentei cereri de finanţare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de 
implementare. Pentru a estima corect perioada în care se semnează contractul de finanţare, vă 
rugam să citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului, secţiunea „Evaluarea şi selecţia cererilor de 
finanţare” unde este precizată perioada maximă în care solicitantul este informat asupra 
rezultatului fiecărei etape de evaluare şi selecţie. Va rugăm să corelaţi informaţia privind durata 
proiectului cu calendarul activităţilor prevăzute la punctul 2.3.6. Atenţie: perioada de implementare 
a proiectului nu poate depăşi 31.07.2015]. [Orientativ : 1/2 pagină] 
 
 

2.6  INDICATORI 
[se vor descrie indicatorii de rezultat corelaţi cu indicatorii prevăzuţi la axa prioritară/domeniul de 
intervenţie relevant. Va rugăm să citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului la secţiunea specifică ]  

 

 

2.7 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI 
Implementarea proiectului se face în parteneriat?  

              DA  
 
               
              NU 

Dacă DA, descrieţi partenerii, completând următorul tabel: 

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de 

implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 
de implementare  

Rezultat imediat (direct) 

(indicatorii se vor corela cu 
rezultatele prevăzute la pct 2.3.6) 

 

  

…..   

……   

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

 

  

………….   

………………   
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Denumire organizaţie 
partenere 

Tipul organizaţiei 
partenere 

Mod de implicare 
financiar 

Mod de implicare în 
implementare 

    

    

 

 

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE 

[se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii 
naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri 
publice/private în regiune/judeţ, modul în care proiectul se încadrează în strategia locală de 
dezvoltare etc completând tabelul de mai jos, selectând opţiunea/opţiunile care sunt relevante 
pentru proiect.] .[ Orientativ : 3 pagini] 
            

 MOD DE RELAŢIONARE 

[DENUMIRE PROGRAM]  

[DENUMIRE STRATEGIE]  

[TITLU PROIECT]  

[ALT DOCUMENT RELEVANT LA 
NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL-
PRECIZAŢI] 

 

 

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
Organizaţia este plătitoare de TVA? 

              DA  
 
               
              NU 

 

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT 
Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri? 

 

              DA  
 
               
              NU 

Dacă DA, vă rugăm să precizaţi care este valoarea estimată a veniturilor nete generate de proiect în 
timpul implementării acestuia şi pe durata de viaţă a investiţiei. 
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2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să: 

a) accelereze implementarea proiectului 

  

              DA  
 
               
              NU 

Detaliaţi............................ 

[indiferent de opţiunea selectată, va rugăm să justificaţi răspunsul. Orientativ : 1 pagină]  
b) este esenţială pentru implementarea proiectului 

   

              DA  
 
               
              NU 

 

Detaliaţi............................ 

[indiferent de opţiunea selectată, va rugăm să justificaţi răspunsul. Orientativ : 1 pagină]  
 

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  

[Va rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea 
finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi 
întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de 
timp. Orientativ : 3 pagini] 
 

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE 
[Va rugăm să precizaţi măsurile pe care le veţi întreprinde pentru respectarea cerinţelor 
regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilităţii contribuţiei comunitare la proiect. Vor fi 
incluse cel puţin următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un 
ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu 
menţionarea rezultatelor iar în cazul proiectelor de infrastructură, măsurile obligatorii prevăzute de 
regulamentele specifice ale Comisiei Europene. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului 
la secţiunea referitoare la Informare şi publicitate pentru detalii. Activitatea de informare şi 
publicitate trebuie să se regăsească şi la pct 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8,] .[ Orientativ : 2 pagini] 
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Nr. Activitatea de informare şi 
publicitate 

Durata estimată/ 
Perioada 

Costuri estimate 

1    

2    

....    

 

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ  
  

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE  
[Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse (nediscriminare pe criterii de rasă, sex, 
religie, dizabilităţi, vârstă) a fost considerat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile 
proiectului, fie în managementul proiectului, fie în identificarea grupurilor ţintă/beneficiari menţionând 
orice componentă specifică care arată acest lucru. Se va preciza, de asemenea modul în care 
solicitantul, va urmări respectarea principiului privind egalitatea de şanse în cazul atribuirii şi derulării 
contractelor de lucrări şi serviciu care vor fi încheiate pe durata implementării proiectului în vederea 
atingerii obiectivelor acestuia. Orientativ : 2 pagini] 

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ 
[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative 
în privinţa componentelor: economică, socială, de mediu, modul în care proiectul contribuie la 
îmbunătăţirea eficienţei energetice (dacă este cazul). Vă rugăm să citiţi Ghidul solicitantului pentru 
clarificări asupra cerinţelor temelor orizontale. Orientativ : 2 pagini ] 
 

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI   
[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii şi are caracter inovativ, 
dacă este cazul. Orientativ :  1 pagină ] 
 

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE 
Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice: 

 

 
ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

Nr. crt. 

Obiectul 
contractului/ 

Acordului-cadru 
pentru realizarea 

proiectului 

Valoarea 
reală 
(Lei) 

Procedura 
aplicată 

Data  începerii 
procedurii* 

Data   finalizării 
procedurii* 

1      
…      

 
ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Nr. crt. Obiectul 
contractului/ 

Valoarea 
estimată 

Procedura 
aplicată 

Data estimată 
pentru începerea 

Data estimată 
pentru 
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Acordului-cadru 
pentru realizarea 

proiectului 

(Lei) procedurii* finalizarea 
procedurii* 

1      
…      
* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare 

 
 

4. FINANŢAREA PROIECTULUI 
 
 

4.1 BUGETUL PROIECTULUI  
 
 

  Bugetul proiectului* (model)     

Nr. crt Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor  

Cheltuieli 
neeligibile

Cheltuieli 
eligibile 

TOTAL 
cheltuieli TVA** 

1 2 3 4 5=3+4 6 
 CAPITOL 1     

1 Cheltuieli pt obtinerea si 
amenajarea terenului     

1.1 Obtinerea terenului   
1.2 Amenajarea terenului    
1.3 Amenajarea pt protectia mediului   
  TOTAL CAPITOL 1   

CAPITOL 2     2 
Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului     

2.1 Canalizare, alimentare cu gaze 
naturale, energie electrică, telefonie, 
radio-tv,etc    

2.2 Drumuri de acces   
   TOTAL CAPITOL 2   

CAPITOLUL 3                              3 
Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică     

3.1 Studii de teren (geologice, 
topografice, hidrologice)   

3.2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de 
constructie   

3.3 Proiectare si inginerie   
3.4 Consultanţa şi expertiză   
3.5 Asistenta tehnica  
   TOTAL CAPITOL 3  

CAPITOLUL 4     4 
Cheltuieli pentru investiţii     

4.1 Constructii si instalatii   
4.2 Utilaje şi echipamente    
4.3 Mijloace de transport   
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4.4 Dotari   
  TOTAL CAPITOL 4   

CAPITOLUL 5          5 
 Alte cheltuieli     

5.1 Organizare de santier   
5.1.1 5.1.1. Lucrari de constructii    
5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

de santier   
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, 

costuri de finantare    
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute   
5.4 Alte imobilizări necorporale 

(programe informatice)   
  TOTAL CAPITOL 5   

CAPITOLUL 6                        6 
Cheltuieli aferente implementarii 
proiectului     

6.1 Cheltuieli de publicitate   
6.2 Cheltuieli de audit   
  TOTAL CAPITOL 6   
I TOTAL cheltuieli  
II Alte cheltuieli neeligibile   
III TOTAL GENERAL (I+II)  

* conform HG 759/2007, Ordinului comun al MDLPL nr.607/ 2007 şi al MEF nr. 914/2007 respectiv 
ordinului privind modificarea şi completarea Ordinului comun MDLPL / MEF nr. 607/914/2007 
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total 
cheltuieli -col 5- (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA 
aferent cheltuielilor eligibile.  
  VALOARE GRANT   

 

 

 

 

 

 

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului: 

Surse de finanţare a proiectului (model) 
NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a proiectului, din care : 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 

c. TVA 
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II Contribuţia proprie în proiect, din care :  

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile 

III  TVA* 
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 
 

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli (atat 
cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA 
aferent cheltuielilor eligibile. 
   
I I = Ia + Ib + Ic  
Ia valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.3 linia "III.Total general"  
Ib valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.4 linia "III.Total general"  
Ic valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.6 linia "III.Total general"  
II II = IIa + IIb   
IIa = Ib * 2%  
IIb = Ia  
III valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.6 linia "III.Total general"  
IV = Ib - IIa   

 

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI 
5.1 DECLARAŢIE   
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula 
conform descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se 
deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, 
inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă. 

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din 
Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004. 

  

Data__________________  

Numele , prenumele  (litere mari de tipar)  <reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei 
împuternicite>   
    Funcţia ocupată în organizaţie 
    .............................................. 
         
    Semnătura..........................  

    (ştampila) 
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Rezumatul proiectuluii 
 
Titlul proiectului 
 
Solicitantul (denumire, adresă, ….) 
Partenerul (unde este cazul) (denumire, adresă, ….) 
 
Localizarea proiectului 
 
Valoarea totală a proiectului. Costuri eligibile totale - Valoarea solicitată 
 
Obiectivul proiectului 
 
Grupurile ţintă 
 
Activităţile proiectului 
 
Durata proiectului şi perioada de implementare. Planificarea activităţilor 
 
Date tehnice referitoare la lucrări, inclusiv informaţii cu privire la teren, conexiunea la utilităţi 
 
Valoarea netă actualizată, rata internă a rentabilităţii, rata rentabilităţii economice, raport cost-
beneficiu 
 
Rezultatele estimate ale proiectului şi impactul aşteptat. Indicatori de realizare 
 
Experienţa solicitantului în derularea de proiecte similare. Capacitatea de management 
 
Măsura în care proiectul cuprinde activităţi privind egalitatea de şanse 
 
Măsura în care proiectul cuprinde activităţi privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă 
 
Măsura în care proiectul cuprinde activităţi de informare şi publicitate 
 
 
 
                                                 

i  Rezumatul proiectului va cuprinde maxim 2 pagini A4 
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Declaraţie de eligibilitate1 
 

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul 
emitent>, în calitate de <functie / reprezentant legal > al <denumirea solicitant/partener>, 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că: 

- <denumire solicitant/partener> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie 
face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 

- declar că proiectul pentru care se solicită finanţarea nu a mai beneficiat de finanţare din 
fonduri comunitare  în ultimii 3 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru 
acelaşi tip de lucrări (reabilitare/modernizare) executate asupra aceluiaşi segment de 
drum2 şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare 

- <denumire solicitant/partener> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

� este în stare de insolvenţă,  conform prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind 
finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare sau ale 
Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei; 

� a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 
judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs); 

� a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice 
mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi ; 

� nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale 
sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti 
sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa 
contractul; 

� a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, 
implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

� in urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri  de acordare a 
unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de 
încălcare gravă a contractului datorită nerespectarii obligaţiilor contractuale.” 

- infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii la data depunerii cererii de finanţare : 

� Sunt libere de orice sarcini 
� Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu 

privire la situaţia juridică 
� Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 

comun 

Data: Semnătura reprezentant legal: 

 
                                                 
1 A se completa de către solicitant (in cazul parteneriatelor se va completa cate o declaraţie atât de câtre 
leader cat si de fiecare partener) 
2 Cu excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
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Declaraţie de angajament 
 
 
 
 
Subsemnatul  
[nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], în calitate de [funcţie 
/ reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante / partenere], solicitant individual / în 
parteneriat de finanţare pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am depus 
prezenta Cerere de finanţare 
 
mă angajez  
 
� Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului1, in 

valoare de ………RON reprezentând  xxx % din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
� Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului  
� Să menţin proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate şi natura 

activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după 
finalizare / dare în exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

� Să nu înstrăinez, închiriez, gajez bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin 
Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a 
Programului 

� Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, 
protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat 

 
 
Semnătura reprezentantului legal: 
 
 
 
Data: 

 

                                                 
1 se va anexa decizia Consiliului local / Consiliului judeţean / Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii 
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Conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
 
PARTEA I 

 
Studiul de fezabilitate 

(model recomandat pentru cazurile exceptate de la aplicarea prevederilor HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) 
 
Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-
economice ale investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a capitalului şi acoperirea 
cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerinţele economice şi sociale. 
 

A. Părţile scrise 
1. Date generale 

a. Denumirea investiţiei 
b. Elaborator 
c. Ordonatorul principal de credite 
d. Autoritatea contractantă 
e. Amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea) 
f. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de 

prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesităţi şi oportunităţi, cadrul general de 
dezvoltare a infrastructurii regionale) 

g. Descrierea investiţiei (descriere generală, stare actuală, preconizări) 
2. Date tehnice ale investiţiei 

a. Date generale (zona şi amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie 
ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date 
climatice, date seismice) 

b. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia 
c. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorităţi (probleme şi priorităţi care vor fi abordate, 

obiectivele studiului de fezabilitate) 
d. Analiza şi selecţia alternativelor optime 
e. Ipoteze de lucru şi evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale 

(aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri) 
3. Durata de realizare şi etape principale 
4. Costul estimativ al investiţiei  
Devizul general estimativ al investiţiei: 

a. deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea 
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

b. devize pe obiect 
c. evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect 
d. lista de preţuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit 

evaluările categoriilor de lucrări 
5. Analiza economico-financiară  

a. Investiţia de capital 
b. Strategia de contractare  
c. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind 

analiza financiară şi analiza economică) 
d. Evoluţia prezumată a tarifelor (dacă este cazul) 
e. Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea 

noilor investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii) 
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f. Evoluţia prezumată a veniturilor (dacă este cazul) 
g. Analiza cost beneficiu1 

i. Analiza financiară (modelul financiar, proiecţiile financiare, sustenabilitatea 
proiectului) 

ii. Analiza economică (metodologie, corecţiile fiscale şi preţurile “umbră”, costuri 
economice şi beneficii, analiza cost beneficiu) 

iii. Corecţii: externalităţi, fiscale, preţuri contabile 
h. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituţionale, legale) 
i. Analiza de senzitivitate 
j. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice aşteptate, efectul multiplicator) 
k. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici) 

6. Finanţarea investiţiei 
Din valoarea totală a investiţiei: 

a. sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat; 
b. împrumuturi; 
c. bugetul local. 

7. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 
a. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 
b. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

8. Avize şi acorduri emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind: 
a. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării 

investiţiei; 
b. avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă, canal, 

telecomunicaţii etc.); 
c. acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor; 
d. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale. 

B. Părţile desenate 
a. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000) 
b. Plan general (1:5.000-1:500) 

 

                                                      
1 Vezi Anexa 2 „Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu” la Ghidul Solicitantului. 
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PARTEA a II-a  
Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate 

(model obligatoriu pentru cazurile care intra sub incidenţa prevederilor HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) 
 
A. PIESE SCRISE 
 
Date generale 

1. Denumirea obiectivului de investiţii 
2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 
3. Titularul investiţiei 
4. Beneficiarul investiţiei 
5. Elaboratorul studiului 

 
Informaţii generale privind proiectul 
1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului 
2. Descrierea investiţiei 

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în 
care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat 

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, 
anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de 
investiţii pe termen lung): 

- Scenarii propuse (minim două) 
- Scenariul recomandat de către elaborator 
- Avantajele scenariului recomandat 

c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz 
3. Date tehnice ale investiţiei 
a) Zona şi amplasamentul 
b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 
c) Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan; 
d) Studii de teren: 

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în 
sistem de referinţă naţional; 

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 
fundare şi consolidări; 

- alte studii de specialitate necesare, după caz. 
e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate 
şi variantele constructive de realizare a investiţiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 
f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum 

- Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării 
- Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi 

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului  
4. Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei 
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Costurile estimative ale investiţiei 
1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

 
Analiza cost-beneficiu 

1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă 
2. Analiza opţiunilor2  
3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 
4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, 

rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 
5. Analiza de senzitivitate 
6. Analiza de risc 

 
Sursele de finanţare a investiţiei 
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri 
proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de 
stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite 
 
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  (mii lei) 
(în preţuri – luna, anul, 1Euro = …lei) 
din care:  
a) Construcţii montaj (C+M) 
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

Anul  I 
Anul  II 
………….. 

3. Durata de realizare (luni) 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz 

 
Avize şi acorduri de principiu 

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei  
2. Certificatul de urbanism 
3. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, 

telecomunicaţii etc.)  
4. Acordul de mediu 
5. Alte avize şi acorduri de principiu specifice  

 
                                                      

2 Varianta zero (varianta fără investiţie), varianta maximă (varianta cu investiţie maximă), varianta medie (varianta cu investiţie 
medie); se va preciza varianta selectată 
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B. PIESE DESENATE 
 

1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000) 
2. Plan general (1:2000 – 1:500) 
3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor 

specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. 
4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz 
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PARTEA a III-a 
 

Conţinutul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
(Model obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008  pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective şi lucrări de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008) 
 

A. PIESE SCRISE 
 

Date generale: 
1. Denumirea obiectivului de investiţii 
2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 
3. Titularul investiţiei 
4. Beneficiarul investiţiei 
5. Elaboratorul documentaţiei 

 
Descrierea investiţiei 
1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii: 

• Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în 
construcţii, potrivit legii 

• Valoarea de inventar a construcţiei 
• Actul doveditor al forţei majore, după caz 

2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic: 
• Prezentarea a cel puţin 2 opţiuni 
• Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de 

vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii 

 
Date tehnice ale investiţiei 
1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării 

lucrărilor de bază 
2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/ reabilitate/ 

reparate 
3. Consumuri de utilităţi: 

a) Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de 
modernizare 

b) Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi 
 

Durata de realizare şi etapele principale 
1. Graficul de realizare a investiţiei 

 
Costurile estimative ale investiţiei 

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

 

Indicatori de apreciere a eficienţei economice 
1. Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a 

construcţiei 

Surse de finanţare a investiţiei 
 
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din 
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate  
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
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Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 
1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 
2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare 
 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
1. Valoarea totală (INV), inclusive TVA (mii lei) 

(în preţuri – luna, anul, 1 Euro = ….. lei) 
din care:  

- Construcţii montaj (C+M) 
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

• Anul  I 
• Anul  II 
………….. 

3. Durata de realizare (luni) 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 

 
Avize şi acorduri de principiu 

1. Certificatul de urbanism 
2. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-

canal, telecomunicaţii etc.) 
3. Acordul de mediu 
4. Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie 

 
B. PIESE DESENATE 

1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000) 
2. Plan general (1:2000 – 1:500) 
3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare 

a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. 
4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
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OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE 
(model orientativ) 

Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanţare. 
 
Pentru unele anexe sunt prevăzute modele standard. Ele sunt ataşate la acest formular (numărul anexei 
este specificat în paranteze). Este obligatorie utilizarea modelelor standard prevăzute, conform 
instrucţiunilor.  
Formatul celorlalte documente ce vor fi ataşate la Cererea de finanţare vor respecta normele legale în 
vigoare la data depunerii Cererii de finanţare. 
Nr. 
crt. Tip document Nr. pagina 

(de la … până la…) 
Perioada de valabilitate a 

documentului 
1. Formularul Cererii de finanţare 1 - … Nu se aplică 
2. Rezumatul proiectului (Model A) … - … Nu se aplică 
3. Actul de împuternicire … - … zz.ll.aaaa 
4. Documentele statutare pentru ADI  … - … zz.ll.aaaa 
5. Acordul de parteneriat (Model G) … - … zz.ll.aaaa 
6. Situaţiile financiare … - … Nu se aplică 
7. Declaraţia/declaraţiile de eligibilitate (Model 

B) 
… - … Nu se aplică 

8. Declaraţia/declaraţiile de angajament 
(Model C) 

… - … Nu se aplică 

9. Documente de proprietate … - … zz.ll.aaaa 
10. Studiul de fezabilitate/ documentaţia de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobarea 
şi avizele asupra SF/ documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii emise de 
către autorităţile abilitate, inclusiv analiza 
cost – beneficiu, dacă aceasta nu este 
inclusă in Studiul de fezabilitate/ 
documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţii (Model D) 

… - … zz.ll.aaaa 

11. Certificatul de urbanism … - … zz.ll.aaaa 
12. Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia 

mediului (dacă este cazul) 
… - … zz.ll.aaaa 

13. Studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului (dacă este cazul) 

… - … zz.ll.aaaa 

12. Hotărârea autorităţii relevante pentru 
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiect 

… - … zz.ll.aaaa 

13. Fişele de post şi CV – urile (Model F) … - … Nu se aplică 
14.  Studiul de trafic    
15. Alte studii care pot conduce la justificarea 

oportunităţii proiectului care face obiectul 
cererii de finanţare precum: ……….. 

… - … zz.ll.aaaa 
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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Nume, Prenume 
Adresa  Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara 
Telefon  Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi 

instrucţiunile) 
Mobil: (eliminaţi dacă este cazul, vezi 
instrucţiunile) 

Fax  Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 
E-mail  Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

 

Cetăţenia  Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 
 

Data naşterii   
 

 Sex   
 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada  Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea.  Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat   
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
  

Numele şi adresa angajatorului    
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
  

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând 
cu cel mai recent (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută   
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 
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 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Precizaţi  limba  maternă (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) 
 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba            

Limba            
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
Competenţe şi abilităţi sociale  Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este 

cazul (vezi instrucţiunile) 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este 
cazul (vezi instrucţiunile) 

 
Competenţe  şi aptitudini tehnice  Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este 

cazul (vezi instrucţiunile) 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este 
cazul (vezi instrucţiunile) 

 
Competenţe şi aptitudini artistice  Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este 

cazul (vezi instrucţiunile) 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este 
cazul (vezi instrucţiunile) 

 
Permis de conducere  Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

 
Informaţii suplimentare  Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 

referinţe etc. 
 

 Anexe  Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 
 
 
 
 
 

Instrucţiunile sunt disponibile on line la adresa : 
 http://www.europass-ro.ro 

Exemplul pentru completare poate fi descarcat de la adresa : 
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/CVInstructions_ro_RO.pdf 
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Acord de parteneriat 
Model orientativ 

 

Art. 1. Părţile 

1. numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal  având calitatea de lider 
de proiect (partener 1) 

2. numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal  – având calitatea de 
partener 2 

3. numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal  – având calitatea de 
partener n în funcţie de numărul de parteneri propuşi în parteneriat 

 
au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la 
cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritară nr. axei prioritare „titlul axei prioritare”, Domeniul de intervenţie nr. 
domeniului de intervenţie „titlul domeniului de intervenţie”.  

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 
de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului: 

 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare 

partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu 
informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare 

Partener 2  
Partener  n  

 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)  
Partener 2  
Partener n   

 
(3) Plăţi 
 Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  contul deschis 

distinct al proiectului. 
 Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 

proiect (Partener 1).  
 Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi 31 decembrie 2020.  
 Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a 
verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

 
Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 
intermediar POR.  

(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare 

(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile 
care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, 
respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), 
liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 

(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 
prejudiciul.  

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n 

Drepturile partenerilor 2, 3, n 
(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre 

progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 
către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 

 
Obligaţiile partenerilor 2, 3, n 
(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate 

în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 
(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 
elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, 
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
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sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente 
structurale.  

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul 
de proiect.     

 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să 
asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acirdare a dreptului de 
utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 
fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia3să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

 

Art. 8. (1) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfasura activităţi economice în scopul obţinerii 
de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins. 

(2) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfasura alte activităţi economice în scopul obţinerii de 
venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat/ extins, în 
afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a cestora către 
terţe părţi (imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 
2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

 

Art. 9. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 
Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original 
pentru cererea de finantare . 
 
Semnături 
 
Lider de proiect 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal 
al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal 
al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal 
al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu 
 
Aceste recomandări au la bază Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene (Direcţia Generală 
pentru Politica Regională)1 ce reprezintă un îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu 
pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de 
programare 2007-2013. 
Obiectivele ACB vor fi: 
� de a stabili măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regională 

(obiectivele POR) şi în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia 
se solicită fonduri;  

� de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de co-finanţare din FEDR pentru a fi viabil 
financiar. 

Pentru a estima impactul economic, social şi de mediu al proiectului se operează cu ipoteze, ceea 
ce introduce o serie de incertitudini. Din acest motiv o analiză de risc trebuie cuprinsă în ACB. În 
cadrul analizei de risc vor fi cuprinse şi măsurile pentru a minimiza impactul negativ al anumitor 
riscuri. Aceste măsuri pot introduce elemente de cheltuială suplimentară, ceea ce înseamnă o 
reluare a proiectării. 
Odată identificate nevoile grupurilor ţintă şi necesitatea proiectului, urmează stabilirea clară a 
obiectivelor. Diferite variante de soluţii vor fi evaluate în funcţie de măsura în care pot contribui la 
atingerea obiectivelor. Trebuie dovedit că soluţia selectată şi dezvoltată în proiect este cea mai 
potrivită pentru atingerea obiectivelor. Este necesar ca obiectivele să fie cât mai clar definite, iar 
indicatorii corespunzători acestora cât mai bine cuantificaţi, pentru că aceştia sunt elemente ale 
analizei. 
 

I. Analiza financiară (Analiza cost-beneficiu financiară) 
 
Va fi realizată şi inclusă în Studiul de fezabilitate, pentru toate proiectele, indiferent de 
valoarea totală a acestora. 
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula 
indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea să). Această analiză este dezvoltată, 
în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. 
Sunt cazuri în care proprietarul şi operatorul infrastructurii nu sunt aceeaşi entitate (gestiune 
delegată). În aceste cazuri va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi 
entitate). 
Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În 
această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în 
consideraţie. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât 
în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în 
determinarea necesarului de finanţat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o 
măsură de atenuare a anumitor riscuri. 
 

Orizontul de analiză recomandat pentru proiectele finanţate prin acest 
domeniu de intervenţie al POR este de 20 de ani. 
Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%. 

 

                                                 
1 Disponibil pe website-ul Comisiei Europene, la www.ec.europa.eu/regional_policy 
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În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de 
a determina costurile şi veniturile în situaţia „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca 
scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile şi costurile 
de operare şi întreţinere să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru 
porţiunea reabilitată, modernizată, prin proiect. 
Analiza financiară va evalua în special: 

a) profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată 
cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C 
(rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiţie). Total valoare investiţie 
include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor structurale, 
VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5). 
Proiectele care au aceşti indicatori buni se pot susţine şi fără intervenţia din partea 
Fondurilor structurale, deci nu vor fi finanţate. 

Profitabilitatea contribuţiei proprii investite în proiect se determina considerând numai 
contribuţia proprie la proiect şi se măsoară prin VNAF/K şi RIRF/K. În acest caz se 
considera contribuţia proprie la momentul în care este ea efectiv plătită (de ex, în cazul 
unui împrumut, la momentul rambursării). Aceşti indicatori trebuie să fie buni, în funcţie de 
natura proiectului. Un tabel cu profitabilitatea aşteptată în cazul a diferite tipuri de 
infrastructurii este prezentat în Documentul de lucru 4. 

b) cantitatea optimă de intervenţie financiară din partea fondurilor structurale.  

În cazul în care RIRF/K şi VNAF/K au valori prea bune, aceasta înseamnă ca proporţia de 
finanţare rambursabilă a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita această situaţie, 
se va determina proporţia de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 
1083/2006. 

c) durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor 
structurale. 

Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de 
numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de 
analiză. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate 
costurile (eligibile şi ne-eligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru investiţie cât şi 
pentru operare şi funcţionare, inclusiv veniturile nete). 

 

II. Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică) 

Va fi realizată şi inclusă în Studiul de fezabilitate, numai pentru proiectele cu o valoare totală 
de peste 17.000.000 lei. 
Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează 
proiectul din punctul de vedere al societăţii. Nu întotdeauna un proiect necesar este şi dorit. De 
aceea, unde este cazul, analiza economică va fi însoţită şi de un studiu asupra disponibilităţii 
grupurilor ţintă (populaţia) de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită / reabilitată / 
modernizată prin proiect. 
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilităţii tarifului pentru 
populaţie sau costurile de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”). 
Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru 
determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie 
făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cât şi pentru venituri. 
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a) Corecţiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci 
când a fost inclusă în costurile eligibile şi / sau în costurile de operare şi întreţinere, ca şi 
obligaţiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenţii, dacă au fost incluse în costuri). 
Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dacă 
judecam la nivelul societăţii, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul. 

b) Corecţiile pentru externalităţi : impacturile proiectului în economia şi mediul său trebuie luate 
în considerare. Acestea pot fi: 
i. Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice. Putem avea 

astfel de costuri: 
• Pe perioada construcţiei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată 

circulaţia, ceea ce duce la întârzieri de ½ oră pentru toate categoriile de vehicule; 
• Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creşterea 

poluării prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice 
situaţie de creştere a traficului; 

ii. Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea astfel de 
beneficii: 
• Pe perioada construcţiei. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe 

perioada construcţiei; 
• Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea 

consumului energetic în cazul unei reabilitări termice a unui spital sau şcoli, creşterea 
valorii terenului datorită proiectului, creşterea nr. de IMM-uri etc.; 

• Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenţi obiectivelor 
generale). 

Toate aceste impacturi se împart în:  
� economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),  
� sociale (reducerea şomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă 

pierdute, nr. populaţie strămutată etc)  
� de mediu (creşterea / reducerea poluării, după caz) 
O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie 
ce trebuie prezentat în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte 
din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-
un subcapitol al analizei. 

c) Corecţiile pentru transformarea preţurilor de piaţa în preţuri contabile (preţurile umbră): 
în multe cazuri preţurile de pe piaţa  nu reflectă preţurile adevărate ale mărfurilor, fiind 
distorsionate de diferite politici protecţioniste sau de subvenţionare. Astfel valorile incluse în 
analiza financiară ascund aceste aspecte şi imaginea formată este eronată din punct de vedere 
al societăţii. Aceste elemente de distorsionare a pieţei, cum ar fi taxele vamale, trebuie 
eliminate în cadrul analizei economice. 
Pe de altă parte preţurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea 
de a plăti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. 
Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate 
în analiza financiară. Aceştia se determină separat pentru forţa de muncă (luând în 
consideraţie şi rata şomajului din zona) şi pentru bunurile care sunt comerciabile (luând în 
consideraţie taxele vamale şi diferitele subvenţii pentru export, de exemplu). 

 

Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare.  
Pentru perioada 2007 – 2013 Comisia recomandă utilizarea unei rate de 
actualizare sociale de 5,5% pentru ţările de coeziune  
(Notă: România este o ţară de coeziune). 
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Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a 
proiectului: 
� Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv; 
� Rata internă de rentabilitate economică (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală 

cu rata socială de actualizare (5,5%); 
� Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1. 

Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiţii nu au un impact relevant, deci nu sunt importante şi 
nu vor primi finanţare din fondurile structurale. 
 
III. Analiza de risc şi senzitivitate 

Va fi realizată şi inclusă în Studiul de fezabilitate, pentru toate proiectele, indiferent de 
valoarea totală a acestora. 

În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă 
şi o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi paşi: 

a) analiza de sezitivitate: vor fi identificate variabilele critice ; se vor analiza performanţele 
financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în 
minus, cu 1%.  Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influenţează 
stabilitatea proiectului nostru: în ce condiţii valoarea netă actualizată ajunge zero! (cu alte 
cuvinte: la ce este proiectul sensibil; aceasta se calculează atât pentru VNAF cât şi pentru 
VNAE). 

b) analiza de risc: se va lua în calcul şi probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze 
aşa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice şi se 
va determina distribuţia probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu 
întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii 
unei variabile critice. Şi deci nu întotdeauna putem dezvolta o analiză de risc pe baza 
analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare 
calitativă a riscurilor prezentată narativ). 
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Grila de verificare a conformităţii administrative 
 

Cerinţa Da / Nu / 
Clarificare 

CEREREA DE FINANŢARE 
Cererea de finanţare este transmisă într-un colet sigilat  
Partea exterioară a coletului sigilat poartă eticheta cu toate detaliile de identificare 
(axa prioritară, domeniu de intervenţie, organism intermediar, solicitant, titlu proiect, 
localizare) 

 

Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 
original şi 3 copii) marcate corespunzător 

 

Rezumatul proiectului este ataşat  
Cererea de finanţare (împreună cu anexele ) este numerotată, semnată şi ştampilată 
conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului 

 

Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului standard  
Cererea de Finanţare (Secţiunea 5.1 „Certificarea”) respectă modelul prevăzut, este 
datată, ştampilată şi semnată în original1 de reprezentantul legal sau de o persoană 
împuternicită.  

 

(unde este cazul) Actul de împuternicire autentificat este anexat, în original  
Toate rubricile din cererea de finanţare sunt completate cu datele şi informaţiile 
solicitate şi respectă modelul standard 

 

ANEXE 
Rezumatul proiectului este anexat şi respectă modelul standard din Ghidul 
Solicitantului 

 

Documente statutare în cazul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sunt 
anexate în copie2: actul constitutiv, statutul asociaţiei, certificatul de înscriere în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, hotărârea judecătorească de dobândire a 
personalităţii juridice 

 

Documentul statutar în cazul parteneriatelor: acordul de parteneriat este anexat în 
original  

 

Situaţiile financiare anuale în copie ale solicitantului / partenerilor 
� Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia financiară , inclusiv contul 

de rezultat patrimonial, Cont de execuţie bugetară, în cazul unităţilor 
administrativ teritoriale (autorităţilor administraţiei publice locale), 
inclusiv atunci când acestea sunt membre ale unui parteneriat 

Cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative, în cazul ADI, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 

Declaraţia de eligibilitate a solicitantului / fiecărui partener 
� respectă formatul standard,  
� este datată şi semnată în original de solicitant / fiecare partener  

 

                                                 
1 Cerinţa referitoare la forma originală a documentelor este valabilă numai pentru exemplarul marcat cu  “original” al 
Cererii de finanţare 
2 Copiile trebuie să fie ştampilate de solicitant (reprezentantul legal al solicitantului) cu menţiunea „Conform cu originalul” 
şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită 
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Declaraţia de angajament a solicitantului / fiecărui partener 
� respectă formatul standard 
� este datată şi semnată în original de solicitant / fiecare partener  

 

Copie după documentele ce atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra 
infrastructurii şi terenului: 

� Copie a Hotărârii Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind 
proprietatea publică asupra terenului, conform prevederilor Legii nr. 
213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

sau 
� Alte documente publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare  

sau 
� Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre - extras de 
carte funciară  

 

În cazul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară: copie după documentele care 
atestă dreptul de proprietate/ administrare al unuia sau a mai multor membri ai 
asociaţiei asupra infrastructurii şi terenului pe raza cărora urmează a se realiza 
proiectul  

 

În cazul parteneriatului: copie după documentele care atestă dreptul de proprietate/ 
administrare al fiecărui partener asupra infrastructurii şi terenului pe raza cărora 
urmează a se realiza proiectul 

 

Studiul de fezabilitate / documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii în copie  
� respectă formatele standard recomandat de Ghidul Solicitantului 
� nu a fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 1 an înainte de 

data depunerii cererii de finanţare 

 

Copie după aprobarea Studiului de fezabilitate / documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţii  emisă de autorităţile abilitate, inclusiv: 

� aprobarea Studiului de fezabilitate de către ordonatorul principal de 
credite  

 

Certificatul de urbanism este anexat, în copie şi  
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului, în copie, dacă este cazul 

 

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, în copie (dacă proiectul necesită 
acord de mediu)  

 

Documente ce dovedesc capacitatea financiară a solicitantului/ partenerilor de a 
implementa proiectul, în funcţie de forma de constituire a solicitantului, în copie 
(Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile Locale ale sectoarelor 
Municipiului Bucureşti / Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a 
proiectului,  a cheltuielilor legate de proiect)  

 

Documente ce dovedesc capacitatea operaţională a Solicitantului: CV-urile şi/ sau 
fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect, în copie  

 

Studiul de trafic, în copie  
Documentele ataşate sunt valabile, conform Opis-ului CF (perioada de valabilitate)  
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Grila de verificare a eligibilităţii 
 

 
Criteriu Referinţa 

din CF 
Da / Nu / 
Clarifica

re 
Solicitantul este: 
� unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) 
� asociaţie de dezvoltare intercomunitară, definită conform Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare  
� unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) 

desemnată lider de proiect in baza unui acord de parteneriat   

1.2  

Solicitantul şi fiecare partener, dacă este cazul, nu se află într-una din situaţiile de 
mai jos: 

� este în stare de insolvenţă,  conform prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind 
finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare sau 
ale Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei; 

� a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale 
îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce 
are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs); 

� a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice 
mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi ; 

� nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile 
sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in 
care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde 
se va executa contractul; 

� a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, 
implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

� În urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri  de acordare 
a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat 
de încălcare grava a contractului datorita nerespectarii obligaţiilor 
contractuale. 

Declaraţia 
de 
eligibilitate  
 

 

Solicitantul/partenerul dovedeşte calitatea de proprietar/administrator asupra/al 
infrastructurii rutiere şi terenului pe care se face investiţia 

Copiile după 
documentele 
ce atestă 
dreptul de 
proprietate/ 
administrare 

 

În cazul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară: unul sau mai mulţi membri ai 
asociaţiei fac dovada proprietăţii/ dreptului de administrare asupra infrastructurii şi 
terenului pe raza cărora urmează a se realiza proiectul 

Copiile după 
documentele 
ce atestă 
dreptul de 
proprietate/ 
administrare 

 

Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii la data depunerii cererii de finanţare (conform Declaraţiei de eligibilitate): 

Declaraţia 
de 
eligibilitate 
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� Sunt libere de orice sarcini 
� Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti 

cu privire la situaţia juridică 
� Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 

dreptului comun 
Solicitantul / Partenerul de proiect are capacitatea financiară de a gestiona 
proiectul: 
� Solicitantul / Partenerul are/au capacitatea de a asigura contribuţia proprie 

la valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv minim 2% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului, precum şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile 
(şi conexe) ale proiectului; 

�  În cazul Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară, unul sau mai mulţi 
membri au capacitatea de a asigura contribuţia proprie la valoarea totală 
eligibilă a proiectului, respectiv minim 2% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, precum şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile (şi conexe) ale 
proiectului; 

Declaraţie 
de 
angajament 
+  
Hotărârea 
Consiliului 
Judeţean/ 
Consiliului 
Local/ ADI 
 
 

 

Solicitantul / Partenerul de proiect are capacitatea administrativă de a gestiona 
proiectul : 
� Resursele umane şi materiale prevăzute pentru implementarea proiectului 

(proprii sau asigurate prin delegare – contractare) sunt suficiente.  
� Atribuţiile membrilor echipei de proiect acoperă în totalitate activităţile 

prevăzute pentru managementul şi implementarea proiectului.  
� Solicitantul face dovada experienţei anterioare în gestionarea cel puţin a 

unui proiect similar finanţat din fonduri publice, indiferent de sursa acestora.  
� În cazul Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară: unul sau mai mulţi 

membri fac dovada în gestionarea cel puţin a unui proiect similar finanţat 
din fonduri publice, indiferent de sursa acestora. 

� În cazul acordului de parteneriat: partenerul / partenerii fac dovada 
experienţei anterioare în gestionarea cel puţin a unui proiect similar finanţat 
din fonduri publice, indiferent de sursa acestora. 

2.4  

Proiectul implementează una din operaţiunile prevăzute în Ghidul Solicitantului 2.3  
Proiectul implementează una sau mai multe din activităţile eligibile orientative 
prevăzute în Ghidul Solicitantului 

2.3  

Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare comunitară în ultimii 3 ani înainte de data 
depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi1 (construcţie/ 
reabilitare/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment 
de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare 

1.7 
 

 

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între 3.000.000 lei şi 134.000.000 lei  4.1  
Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015 2.3.6  
Proiectul respectă legislaţia naţională în domeniul egalităţii de şanse  3.1  
Proiectul respectă legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului  3.2  
Proiectul respectă legislaţia naţională în domeniul eficienţei energetice 3.2  
Proiectul respectă legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice   3.4  
 

                                                 
1 Cu excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
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Grila de evaluare tehnică şi financiară 

 
  

 

1 Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR (max. 6 pct.) 
 

Referinta din CF 

1.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de 
intervenţie (max. 6 pct.) 

a. Drumuri judeţene 
� Proiectul asigură conexiunea la reţeaua TEN sau reţeaua naţională 

şi asigură scoaterea din izolare a unor zone cu potenţial la nivel de 
regiune unde condiţiile topografice/ economice au împiedicat 
dezvoltarea zonei.  6 pct 

� Proiectul nu asigură conexiunea la reţeaua TEN sau reţeaua 
naţională, dar îmbunătăţeşte legăturile dintre regiuni sau din 
interiorul regiunilor şi asigură scoaterea din izolare a unor zone cu 
potenţial la nivel de regiune unde condiţiile topografice/ economice 
au împiedicat dezvoltarea zonei.  3 pct  

b. Şosele de centură 
� Proiectul asigură preluarea fluxurilor majore care tranzitează oraşul 

şi contribuie la facilitarea legăturilor rapide între zonele rezidenţiale 
cu cele funcţionale (economice, sociale, etc.).  6 pct 

� Proiectul nu asigură preluarea fluxurilor majore care tranzitează 
oraşul dar contribuie la facilitarea legăturilor rapide între zonele 
rezidenţiale cu cele funcţionale (economice, sociale, etc.).  3 pct 

c. Străzi urbane 
� Proiectul asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia 

drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală 
de legătură cu acest drum.  6 pct 

� Proiectul asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi cele 
rezidenţiale (de locuit) şi asigură preluarea fluxurilor de trafic din 
zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau 
magistrale.  3 pct 

 

 
 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.8 
2.8 
Anexa SF 
Anexa Studiu de trafic 
(daca nu este inclus 
in SF) 
  
 

1.2. 
 

Măsura în care proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a 
circulaţiei (max 6 pct) 

a. Drumuri judeţene 
� Proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a 

circulaţiei între localităţi.  6 pct 
b. Şosele de centură:  

� Proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a 
circulaţiei în localitate şi în afara localităţii.  6 pct 

c. Străzi urbane :  
� Proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a 

circulaţiei în localitate (ex. zone pietonale, piste pentru biciclişti, 
refugii pentru mijloacele de transport în comun, etc).  6 pct 

 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.8 
2.8 
Anexa SF 
Anexa Studiu de trafic 
(daca nu este inclus 
in SF) 
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1.3 
 

Măsura în care proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie prin 
fluidizarea traficului (max. 6 pct.) 

a.  Drumuri judeţene 
� Proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie a 

circulaţiei între localităţi.  6 pct 
b. Şosele de centură  

� Proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie a 
circulaţiei în localitate şi în afara localităţii.  6 pct 

c. Şosele urbane  
� Proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie a 

circulaţiei în cadrul localităţii.  6 pct 
 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.8 
Anexa SF 
Anexa Studiu de trafic 
(daca nu este inclus 
in SF) 

1.4. Importanţa proiectului pentru regiune (max 6 pct) 
a. Rata economică a rentabilităţii >= 5.5% şi Raportul beneficiu-cost >=1.  

6 pct 
b. Rata economică a rentabilităţii < 5.5% şi / sau Raportul beneficiu-cost 

<1.  0 pct 

Anexa SF 

2 Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului  

2.1. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului (max 6 pct)  
a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia 

PE,  
 finalizarea Proiectului de execuţie este planificată într-un interval 
prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile 
necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul).  6 pct  

b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea PE 
este planificată în maxim 6 luni de la depunerea CF, este în curs de 
obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (dacă este 
cazul).  3 pct 

3.4 
2.3.6 
Anexa SF 
 
 

2.2. Metodologia de implementare a proiectului (max 6 pct) 
a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva 

realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi 
detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu 
atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor 
publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt 
corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate 
riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor.  6 pct 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării 
proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor 
echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor 
publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial 
corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt 
identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt 
ineficace.  3 pct 

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării 
proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate 
nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele 
proiectului şi indicatorii de realizare  sunt slab corelaţi cu activităţile, 
iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau 
mecanisme de gestionare a lor.  1 pct 

 

2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7  
Anexa SF 
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2.3. Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate) (max 6 pct) 
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este 

comprehensivă. Estimarea costurilor de operare este realistă şi 
corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale 
etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi 
pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate 
cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu 
părţile scrise.  6 pct 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza 
alternativelor este minimală. Estimarea costurilor de operare este în 
mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile 
(legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect 
aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) 
estimative nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile 
desenate nu sunt complete şi nu corespund în totalitate corespund cu 
părţile scrise.  3 pct 

c. Datele sunt insuficiente şi/sau slab justificate. Nu sunt analizate 
alternative. Estimarea costurilor de operare este nerealistă şi/sau 
necorelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, 
fiscale etc) nu au fost aplicate în analiza economică. Devizele (general 
şi pe obiecte) estimative nu sunt corelate cu părţile desenate. Părţile 
desenate nu sunt complete şi nu corespund cu părţile scrise.  1 pct 

Anexa SF 

2.4. Soluţia tehnică (max 6 pct) 
a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ 

obiectivelor acestuia.  6 pct 
b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ 

obiectivelor acestuia.  3 pct 
c. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ 

obiectivelor acestuia.  1 pct 

Anexa SF 

2.5. Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile (max 6 pct) 
a. RIRF ≤ 5% şi VNAF < 0  6 pct 
b. RIRF > 5%  0 pct 

Anexa SF 

2.6. Bugetul proiectului (max 6 pct) 
a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele 

alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt 
realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. 
6 pct 

b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, 
resursele alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. 
Costurile sunt parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). 
3 pct 

c. Bugetul este incomplet şi necorelat cu activităţile prevăzute, resursele 
alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt 
în mare măsură nerealiste (majoritatea liniilor bugetare 
sub/supraestimate). 1 pct 

 
4.1 
4.2 
Anexa SF 

2.7. Protecţia mediului şi eficienţa energetică1 (max 6 pct) 
a. Drumuri judeţene 

� Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii 
mediului înconjurător şi de eficienţă energetică. 6 pct 

� Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării 

3.2 
Anexa SF 
 

                                                      
1 Este recomandat ca proiectul să abordeze transportul în comun precum şi sistemele de mijloace alternative de transport: 
piste pentru biciclete, spaţii de traversare mai sigure pentru pietoni, etc. respectiv,  tehnologiile care contribuie la 
conservarea energiei    
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mediului înconjurător şi eficienţei energetice. 3 pct 
b. Şosele de centură 

� Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii 
mediului înconjurător şi de eficienţă energetică. 6 pct 

� Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării 
mediului înconjurător şi eficienţei energetice. 3 pct 

c. Şosele urbane 
� Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

mediului înconjurător şi de eficienţă energetică. 6 pct 
� Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării 

mediului înconjurător şi eficienţei energetice. 3 pct 
2.8. Egalitatea de şanse şi nediscriminarea2  (max 6 pct) 

a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în 
cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a 
egalităţii de şanse şi în cadrul contractelor de achiziţii de bunuri/ 
servicii. Identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în 
contextul proiectului şi implementează mecanisme de rezolvare a lor. 
Proiectul prevede crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi.  6 pct 

b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în 
contextul proiectului şi prevede o serie de acţiuni pentru rezolvarea lor. 
Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi.  3 pct 

c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu. 1 pct 

3.1 
Anexa SF 

2.9. Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului (max 6 
pct) 

a. Solicitantul are o stategie clară pentru monitorizarea implementării 
proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, 
proceduri şi un calendar al activităţilor de monitorizare. În cadrul 
organizaţiei solicitantului/ în cadrul fiecărei organizaţii partenere sau 
membre ale unei ADI, după caz, există proceduri de verificare/ 
supervizare a activităţii echipei de proiect. 6 pct 

b. Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea 
implementării proiectului şi un calendar al activităţilor de monitorizare 
dar nu există o strategie clară. La nivelul organizaţiei solicitantului/ a 
fiecărei organizaţii partenere sau membre a unei ADI, după caz, nu 
există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activităţii echipei 
de proiect. 1 pct 

2.4 

2.10. Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile 
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, 

întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii rutiere, după încheierea 
proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile. 6 pct 

b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, 
întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii rutiere, după încheierea 
proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (solicitantul depinde în 
mare măsură de surse externe în a menţine structura funcţională). 3 
pct 

2.11 
2.12 

                                                      
2 Este recomandat ca proiectul să abordeze căi de acces pentru persoanele cu handicap/ dizabilităţi. 
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Notă 
 
Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.  
Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 2-4 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine punctajul corespunzător (0, 
1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a proiectului analizat. 
Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. 
Astfel, se pot acorda punctaje cu o zecimală. 
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile respective. Punctajul final 
obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii. În urma evaluării tehnice şi 
financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 3,5. 
Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. 

 
 
 
 



 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRACT DE FINANTARE 

(model cadru) 
 
 

NR________________________ 
 
 

BENEFICIAR:_________________________________ 
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Cod SMIS…………………………………………………. 
 
 

 
CONTRACT DE FINANŢARE 

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 2 

Domeniul major de intervenţie 2.1  
Nr1................................ /................................... 

 
Preambul 
 
Părţile: 
 
                 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu sediul în Bucureşti, 
strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09,  f ax .  037 211 15 13,  cod de 
înregistrare fiscală………………………………, reprezentat legal de 
..............................................., având funcţia de …………………………., în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 , denumit în 
cele ce urmează AM POR   
 
prin 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională …….., cu sediul în 
………………………………………, Tel./ fax …………………………………………,  cod de 
înregistrare fiscală … … … …… … …… ,  reprezentată legal de ................................................., 
având funcţia de ………………….,  în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează OI, care semnează în numele şi 
pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe de o parte 
 
şi 
 
 
 
Opţiunea 1 
   

Unitatea administrativ-teritorială [oraşul/municipiul/judeţul] <denumire 
oraş/municipiu/judeţ>, având sediul în str. <…>, nr.<…>, <localitatea>, <judeţul>, cod poştal 
<………>, România, cod de înregistrare fiscală <……….>, reprezentată legal de dl/d-na 
<prenume, nume>, având funcţia de  [primar / preşedinte al Consiliului Judeţean], identificat prin 
B.I / C.I seria  <.....> nr. <...........>, CNP <................> 

 
Opţiunea 2 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <denumirea Asociaţiei>, având sediul în str. 

<…>, nr.<…>, <localitatea>, <judeţul>, cod poştal <………>, România, cod de înregistrare 
fiscală <……….>, reprezentată legal de dl/d-na <prenume, nume>, având funcţia de  preşedinte 

                                                 
1 Numarul contractului de finantare 
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al Consiliului de Administraţie, identificat prin B.I / C.I seria  <.....> nr. <...........>, CNP 
<................> 

 
Opţiunea 3 
 
Parteneriatul dintre <denumirile fiecăruia dintre unităţile administrativ-teritoriale 

care sunt parte a Acordului de parteneriat, începând cu liderul desemnat>, condus şi 
reprezentat de <denumirea unităţii administrativ-teritoriale desemnate ca lider al 
parteneriatului>, având sediul în str. <…>, nr.<…>, <localitatea>, <judeţul>, cod poştal 
<………>, România, cod de înregistrare fiscală <……….>, reprezentată legal de dl/d-na 
<prenume, nume>, având funcţia de  [primar / preşedinte al Consiliului Judeţean], identificat prin 
B.I / C.I seria  <.....> nr. <...........>, CNP <................> 

 
în calitate de Beneficiar,  pe de altă parte, 

 
au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare în următoarele condiţii:  
 
Interpretare 
 

(1) În prezentul contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 

a. Cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică 
pluralul includ şi singularul; 

b. Cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
c. Cuvintele care indică persoane  vor include persoane fizice şi/sau juridice, după 

caz. 
(2) Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte normative 

subsecvente prin care acestea sunt modificate. 
 

 
 
ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM POR, 

pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS>  ………………………. intitulat: 
<titlul>………………………., denumit în continuare Proiect. 

 
(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite prin 

acordul de voinţă al părţilor, care este constituit din prezentul Contract de finanţare şi 
anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă. 

 
(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi 

completărilor efectuate pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, devine anexă la 
prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.   

 
(4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe 

propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu 
legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. 

 
(5) În cazul în care Proiectul este implementat în parteneriat, toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte 

întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract. <denumirea unităţii 
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administrativ-teritoriale desemnate ca lider al parteneriatului>, ca lider al 
parteneriatului, răspunde în faţa AMPOR şi OI de îndeplinirea prevederilor prezentului 
Contract de către partenerii săi. 

 
ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI ŞI PERIOADA DE IMPLEMENTARE A 
PROIECTULUI 
 
(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte. 
 
(2) Contractul îşi păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a 

Proiectului aşa cum este stabilită conform prevederilor prezentului articol. 
 
(3) Data începerii implementării Proiectului este ziua următoare intrării în vigoare  a prezentului 

Contract.  
 
(4) Perioada de implementare a Proiectului este de …………… luni. 
 
ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI  
 
Valoarea totală a Proiectului este de…………<suma în cifre>/ ….…….<suma în litere> lei din 
care: 
- valoarea totală eligibilă este de ……<suma în cifre> lei (finanţare nerambursabilă şi 

contribuţia Beneficiarului) 
- valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia, este de  ……<suma în cifre> lei 
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de…..<suma în cifre> lei 

 
după cum urmează:  
 

Valoarea 
totală  a 

proiectului 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
Proiectului, 

din care: 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din  FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
naţional 

Co-finanţarea 
eligibilă a 

Beneficiarului 

Valoarea 
TVA aferenta 
cheltuielilor 

eligibile 

Valoarea 
ne-eligibilă 

inclusiv 
TVA 

aferentă 
acesteia 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 
1 = 2 + 9+10 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 10 
                   

 
ARTICOLUL 4 – VALOAREA CONTRACTULUI 
 
(1) Valoarea prezentului Contract este de …………<suma în cifre> / ….……. <suma în litere>  

……. lei (fără TVA) reprezentând valoarea totală eligibilă a Proiectului, stabilită conform 
art. 3 din prezentul Contract.  

(2) AM POR se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim …………<suma în 
cifre>/ ….……. <suma în litere> lei, echivalentă cu maximum……… …% din valoarea 
totală eligibilă a Proiectului specificată la art.3  al prezentului Contract.  

(3) Orice modificare a Contractului sau a Proiectului, agreată de către părţi, nu poate în nici un 
caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta 
îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art.3 al prezentului 
Contract.  

(4) Prevederile art. 4 alin (3) se aplică corespunzător şi în cazul modificărilor asupra bugetului 
prevăzute la art. 18 alin (11) din prezentul Contract. 
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(5) În cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală 
considerată eligibilă de către AM POR este mai mică decât valoarea totală eligibilă 
specificata la art.4  alin. (1) din prezentul Contract, finanţarea nerambursabilă acordată de 
AM POR se va reduce corespunzător, prin aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de 
către AM POR a procentelor prevăzute la art.3 din prezentul Contract.  

 
 
ARTICOLUL 5 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 
 
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 607/25.07.2007 
şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 914/13.08.2007 pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” în 
cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, sunt eligibile cu condiţia ca acestea să 
fie cuprinse în Anexa V Bugetul proiectului a prezentului Contract şi să fie efectuate în 
conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

 
ARTICOLUL 6 – ACORDAREA PREFINANŢĂRII  
(1) Beneficiarul poate depune la OI o cerere de prefinanţare, în condiţiile prevăzute în Anexa III 

- Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor a prezentului Contract. 
(2) Pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare acordării prefinanţării, Beneficiarul va 

transmite către OI o notificare privind depunerea cererii de prefinanţare, în conformitate cu 
prevederile Anexei III - Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor a 
prezentului Contract. 

(3) Prefinanţarea se acordă de către AM POR, în procent de 15% din valoarea prezentului 
Contract, aşa cum este aceasta definită la art. 4 alin. (1) de mai sus. 

(4) Sumele aferente prefinanţării se acordă exclusiv Beneficiarului în baza următoarelor 
documente: 

a) contractul de finanţare încheiat între AM POR/OI şi Beneficiar; 
b) contractul de servicii/ de furnizare/ de execuţie lucrări încheiat între Beneficiar şi 

un operator economic; 
c) cererea de prefinanţare; 
d) dovada deschiderii unui cont distinct în Trezorerie în care se va încasa 

prefinanţarea. 
(5) Sumele aferente prefinanţării se acordă în conformitate cu Anexa III – Instrucţiuni de 

prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor. În situaţia nerespectării condiţiilor şi termenelor 
prevăzute în Contract şi în această anexă pentru obţinerea prefinanţării, Beneficiarul este 
obligat să ramburseze întreaga prefinanţare primită. 

(6) Prefinanţarea se va recupera prin deduceri procentuale din fiecare cerere de rambursare, în 
procent de 25% din suma considerată eligibilă de AMPOR a fiecărei cereri de rambursare 
(excluzând  TVA). 

(7) Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma 
aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare. 

(8) Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată înainte de efectuarea plăţii finale sau înainte de 
rezilierea contractului, dacă este cazul, diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către 
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Beneficiar în contul AM POR, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la 
notificarea transmisă de AM POR. Beneficiarul este obligat să transmită câte o copie a 
ordinului de plată corespunzător către OI şi AM POR, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la data efectuării plăţii. 

(9) Pentru proiectele cu perioada de implementare de până la 24 de luni, Beneficiarul trebuie să 
transmită cel puţin o cerere de rambursare în termen de 6 luni de la primirea prefinanţării. 
Pentru proiectele cu o perioadă de implementare mai mare de 24 de luni, Beneficiarul trebuie 
să transmită cel puţin o cerere de rambursare în termen de 1 an de la primirea prefinanţării. 

(10) AM POR va face transferul fondurilor de prefinanţare în contul special deschis de către 
Beneficiar pentru încasarea prefinanţării:  

cont numărul: 
   cod IBAN:    
   deţinător:                          
   denumire Trezorerie  

adresa Trezoreriei  
(11) Sumele existente în contul de prefinanţare se vor utiliza exclusiv pentru derularea 
activităţilor eligibile ale Proiectului. 
 
ARTICOLUL 7 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 
 
(1) Pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare rambursării cheltuielilor, Beneficiarul va 

transmite către OI notificări privind depunerea cererilor de rambursare, conform prevederilor 
Anexei III - Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor . 

(2) Rambursarea se va efectua de către AM POR în conformitate cu Anexa III – Instrucţiuni de 
prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor, pe baza cererilor de rambursare ale 
Beneficiarului, înaintate de către OI la AM POR. 

(3) Rambursarea cheltuielilor se va face în contul indicat de Beneficiar în cererea de rambursare. 
(4)  Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 

(şaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 
alin. (4) din prezentul Contract, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita 
această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror alte 
formalităţi de către OI/AM POR. 

 
 
ARTICOLUL 8 – ACORDAREA CONTRAVALORII TVA 
 
Sumele pentru acoperirea plăţii TVA aferente cheltuielilor eligibile vor fi acordate 
Beneficiarului, de către AMPOR, conform legislaţiei în vigoare, dar nu vor depăşi limita maximă 
prevăzută la art. 3 din prezentul Contract. 
 
ARTICOLUL 9 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
A. Obligaţiile Beneficiarului 
 
Obligaţii generale 
(1) Beneficiarul are obligaţia de a începe implementarea Proiectului la data indicată în art. 2, alin 

(3) al prezentului Contract. 
(2) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu 

prevederile prezentului Contract şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. 
Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM POR / OI pentru îndeplinirea obligaţiilor 
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asumate prin Contract, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute în Anexa IV – Cererea de finanţare la prezentul Contract.  

(3) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe 
parcursul implementării Proiectului. AM POR şi OI vor fi degrevate de orice responsabilitate 
pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului 
contract, cu excepţia cazului în care prejudiciul cauzat este consecinţa îndeplinirii unei 
instrucţiuni exprese primite din partea AMPOR / OI. 

(4) Beneficiarul este obligat să furnizeze AM POR / OI orice documente, date şi/sau informaţii 
solicitate în legătură cu implementarea Proiectului şi executarea prezentului Contract, în 
termenul şi condiţiile specificate în solicitarea respective. 

 
Implementare 
 
(5) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze infrastructura reabilitată/modernizată/creată în cadrul 

Proiectului, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, pe 
întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la 
art.2 alin.(2) de mai sus.  

(6) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze sub nici o formă infrastructura 
reabilitată/modernizată/creată din finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOR pe durata 
de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art.2 alin.(2) de 
mai sus, respectiv pe durata de viaţă a acestora, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională 
în vigoare, dacă aceasta este mai redusă decât durata de valabilitate a Contractului. 

(7) Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor prevăzute în Anexa IV 
Cererea de finanţare a prezentului Contract 

(8) Beneficiarul are obligaţia să asigure un management eficient al Proiectului, inclusiv prin 
asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării corecte şi în termenele 
stabilite prin prezentul Contract a activităţilor Proiectului. 

(9) Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul achiziţiilor publice prevăzute în Anexa IV 
– Cererea de finanţare a prezentului Contract.  

(10) Beneficiarul este obligat să realizeze toate măsurile de informare şi publicitate în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa IV – Cererea de finanţare a prezentului 
Contract, cu respectarea prevederilor din Anexa II – Măsuri de informare şi publicitate a 
prezentului Contract. 

(11) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 18 alin.(8) din Contract, Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta Anexa IIIa – Graficul de depunere a cererilor de rambursare privind 
estimarea depunerii cererilor de rambursare, care este parte integrantă a prezentului Contract.  

(12) Beneficiarul are obligaţia de a transmite OI, trimestrial, notificări privind depunerea 
cererilor de prefinanţare/ rambursare pentru trimestrul următor, pe toată perioada de 
implementare a Proiectului. Întârzierea depunerii notificărilor privind cererile de 
prefinanţare/ rambursare va amâna plata prefinanţării/ rambursării cu o perioadă de 3 luni de 
la primirea notificării. 

(13) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, conform graficului de 
depunere a cererilor de rambursare,  cererile de rambursare şi rapoartele de progres, precum 
şi  documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare, în conformitate cu Anexa III - 
Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor. 

(14) Cererile de prefinanţare, de rambursare, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice 
alt document oficial transmis AM POR/OI pentru implementarea proiectului vor fi semnate 
de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest 
sens de către Beneficiar. 
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(15) Prin derogare de la prevederile alin (12) de mai sus, chiar şi în situaţia în care nu se 
transmite o cerere de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către 
OI, rapoarte de progres, trimestrial şi/sau ori de câte ori AM POR/ OI solicită aceasta.  

(16) Beneficiarul este obligat să informeze OI şi AM POR despre orice situaţie care poate 
determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maxim 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie. În urma analizei situaţiei 
apărute, AM POR poate decide suspendarea/ rezilierea Contractului cu aplicarea  
corespunzătoare a prevederilor art. 14 din prezentul Contract. 

 
Audit şi control 
 
(17) Beneficiarul este obligat să permită, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului, OI, 

AM POR şi oricăror alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, precum şi 
Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt 
organism abilitat să verifice sau să realizeze controale/audituri asupra modului de 
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale, şi/sau agenţilor desemnaţi 
de către acestea, să verifice, cu ocazia vizitelor la faţa locului, prin examinarea documentelor 
originale şi obţinerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a Proiectului.  

(18) După expirarea perioadei de valabilitate a Contractului, se menţine obligaţia 
Beneficiarului de a păstra şi de a pune la dispoziţia OI, AM POR, Autorităţii de Certificare şi 
Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să efectueze 
verificări/ controale/ audituri asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate 
documentele originale privind activităţile şi cheltuielile eligibile aferente Proiectului, inclusiv  
documentele contabile, inventarul asupra activelor dobândite ca urmare a prezentului 
Contract, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional 
Regional 2007 - 2013. 

(19) În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, Beneficiarul se obligă să acorde, în termenul şi 
perioada solicitată, drepturile de acces necesare personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în 
acest sens de către organismele menţionate la alin (17) de mai sus, la locurile şi spaţiile unde 
se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, 
precum şi la bunurile achiziţionate, la toate documentele şi fişierele informatice privind 
gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi 
arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM 
POR şi OI cu privire la locul arhivării.  

(20) Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în 
implementarea Proiectului, precum şi a managerului proiectului verificat sau auditat, pe 
întreaga durată a verificărilor.  

 
Atribuirea contractelor şi politici comunitare  
 
(21) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa IV - Cererea de 

finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, 
privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, 
informarea şi publicitatea.  

(22) În scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru 
implementarea proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul, în calitate de 
Autoritate Contractantă, are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în 
domeniul achiziţiilor publice. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neeligibilitatea 
cheltuielilor astfel efectuate.  

 
Asigurarea co-finanţării eligibile a beneficiarului şi a cheltuielilor neeligibile 
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(23) Beneficiarul este obligat să asigure resursele de plată a cofinanţării eligibile şi a finanţării 

cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art.3 din 
prezentul Contract. 

 
Evidenţă contabilă distinctă 
 
(24) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru 

Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  
 
Verificarea cheltuielilor 
 
(25) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AM POR, OI, Autorităţii de Certificare 

şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice 
modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele solicitate 
şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.  

(26)  În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile 
unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele 
informatice, precum şi la bunurile achiziţionate, la toate documentele şi fişierele informatice 
privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor 
accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să 
informeze AM POR şi OI cu privire la locul arhivării documentelor. 

 
Păstrarea documentelor 
 
(27) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele 
comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului 
Operaţional Regional în cadrul căruia este finanţat Proiectul care face obiectul prezentului 
Contract.  

 
Evaluare 
 
(28) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM POR orice document sau 

informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM POR, rezultatul 
evaluării poate fi pus la dispoziţia Beneficiarului.  

 
B.  Obligaţiile OI 
 
(29) OI va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale a Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării acesteia de 
către AM POR.  

(30) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate 
afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei respective sau de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AM POR.  

(31) OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea  informaţiilor sau clarificărilor 
necesare pentru implementarea Proiectului.  

(32) OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind 
implementarea Proiectului, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea 
acesteia. În cazul în care OI solicită opinia AM POR pentru formularea unui răspuns, 
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răspunsul se va da în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la AM 
POR.  

(33) OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului care 
face obiectul prezentului Contract. 

(34) OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate 
transmise spre avizare de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi 
publicitate asumate de Beneficiar prin Contract, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare 
de la primirea acestora.  

(35) OI are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor 
ce însoţesc cererea de prefinanţare/ rambursare şi raportul de progres transmise de către 
Beneficiar, în vederea soluţionării acesteia.  

(36) OI are obligaţia de a respecta termenele de verificare şi avizare a cererii de prefinanţare 
/rambursare menţionate în Anexa III – Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a 
cheltuielilor. 

(37) OI este răspunzător faţă de Beneficiar pentru prejudiciile dovedit a fi cauzate acestuia ca 
urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale. 

 
C. Obligaţiile AM POR 
 
(38) AM POR are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 

recomandările formulate de către Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului care 
face obiectul prezentului Contract.  

(39) AM POR are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau 
clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct 
sau prin intermediul OI.  

(40) AM POR va informa corespunzător OI în situaţia în care s-au furnizat 
informaţii/clarificări direct către Beneficiar.  

(41) În cazul în care OI solicită opinia AM POR pentru formularea unui răspuns, acesta se va 
transmite OI în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.  

(42) AM POR va efectua transferul prefinanţării în condiţiile şi cu respectarea termenelor 
menţionate în  Anexa III – Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor. 

(43) AM POR va efectua rambursarea cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea termenelor 
menţionate în Anexa III – Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor, după 
verificarea  şi avizarea raportului privind cererea de rambursare şi a documentelor depuse de 
către OI. 

 
ARTICOLUL 10 – CONFIDENŢIALITATE 
 
(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art.9 alineatele (17) – (20) şi (25) – (26) din 

prezentul contract, AM POR, OI şi Beneficiarul se angajează să depună toate diligenţele 
pentru păstrarea confidenţialităţii asupra documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor 
în legătură cu Proiectul, respectiv să nu multiplice, utilizeze, copieze sau să transmită unor 
terţi orice informaţii declarate de părţile la prezentul Contract ca fiind confidenţiale. 

(2) Nu pot fi declarate confidenţiale acele documente, materiale, date şi/sau informaţii folosite în 
scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării fondurilor alocate prin POR 2007-
2013, conform obligaţiei AM POR/ OI, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului 
de a respecta măsurile de informare şi publicitate conform Anexei II – Măsurile de informare 
şi publicitate. 

(3) AM POR/ OI/ Beneficiarul vor fi exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
confidenţiale referitoare la Contract/ Proiect dacă: 
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a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
ARTICOLUL 11 – CONFLICTUL DE INTERESE 
 
(1) În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are sau 

poate avea ca efect compromiterea executării acestui Contract, de către părţi, în mod obiectiv 
şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor 
politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese 
comune.  

(2) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a  evita orice conflict de 
interese şi să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la 
luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere 
unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării 
Contractului trebuie notificat fără întârziere către AM POR. AM POR îşi rezervă dreptul de a 
verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.  

 
ARTICOLUL 12 – DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR 
ŞI ECHIPAMENTELOR 
 
(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte 

drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a 
executării acestui contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente 
contractului, vor fi proprietatea Beneficiarului.  

(2) În cazul în care Proiectul este implementat în parteneriat, titularii drepturilor menţionate la 
alineatul precedent se stabilesc în conformitate cu prevederile Anexei VI – Acordul de 
Parteneriat a prezentului Contract.  

 
ARTICOLUL 13 – CESIUNEA  
 
Prezentul Contract în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din 
implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii. 
 
 
ARTICOLUL 14 – NEREGULI ŞI RESTITUIREA FINANŢĂRII 
 

(1) Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului Contract, se înţelege orice abatere de la 
legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de 
finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile 
comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza 
acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul 
general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor 
şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă.  

(2) În cazul constatării unei nereguli, OI va dispune, în scris, în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la constatare, toate măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea 
consecinţelor asupra implementării Proiectului şi va informa corespunzător AM POR. 

(3)  OI poate propune  AM POR suspendarea executării Contractului sau rezilierea acestuia în 
cazul în care constată că Beneficiarul nu implementează toate măsurile dispuse. 

(4) Decizia de suspendare sau reziliere se ia de către AM POR, după verificarea motivelor 
expuse de OI şi a documentelor probante. 
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(5) În cazul luării deciziei de suspendare a executării Contractului, AM POR notifică 
Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada suspendării, la măsurile de remediere, 
precum şi la corecţiile financiare ce se impun. În acest caz, AMPOR  va solicita 
Beneficiarului, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data 
confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul 
notificării de corecţie financiară, inclusiv a dobânzilor stabilite conform prevederilor OG 
nr.9/2000 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a costurilor bancare aferente. 

(6) Dacă înainte de expirarea perioadei de suspendare a executării Contractului se constată 
realizarea de către Beneficiar a măsurilor corective stabilite de către AM POR şi 
îndeplinirea obligaţiilor privind corecţiile financiare, AM POR notifică OI şi Beneficiarul 
cu privire la reluarea executării Contractului, menţionând data de la care curge reluarea 
Contractului. 

(7) Dacă până la expirarea perioadei de suspendare a executării Contractului nu se constată 
realizarea de către Beneficiar a măsurilor corective stabilite de către AM POR sau 
îndeplinirea obligaţiilor privind corecţiile financiare, AM POR poate decide rezilierea 
Contractului. 

(8) În cazul luării deciziei de reziliere a Contractului, AM POR notifică Beneficiarul cu privire 
la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar şi la condiţiile de restituire a 
acestora. În acest caz, AMPOR  va solicita Beneficiarului, în termen de maxim 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către 
Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de reziliere, inclusiv a dobânzilor 
stabilite conform prevederilor OG nr.9/2000 cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a costurilor bancare aferente.  

(9) În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are 
obligaţia ca,  în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii 
notificării din partea AM POR, să restituie sumele încasate necuvenit, precum şi dobânzile 
stabilite conform dispoziţiilor OG nr.9 /2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a 
costurilor bancare aferente. 

(10) Orice plată excedentară efectuată de către AM POR constituie plată nedatorată, iar 
Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective. 

(11) În cazul în care situaţia prevăzută la alin (10) a fost depistată înainte de efectuarea ultimei 
plăţi, AM POR poate decide diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare 
până la stingerea integrală a debitului, la care se adaugă valoarea dobânzilor stabilite 
conform dispoziţiilor OG nr. 9 /2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a 
costurilor bancare aferente. 

(12) În situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM POR va 
notifica Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către Beneficiar. 

(13) In termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire, de 
către Beneficiar, a notificării menţionate la alineatul precedent, acesta este obligat să 
restituie suma datorată, la care se adaugă valoarea dobânzilor stabilite conform dispoziţiilor 
OG nr.9 /2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a costurilor bancare aferente. 

(14) În cazul în care plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată, 
AM POR va notifica Beneficiarul cu privire la plata nedatorată, acesta având obligaţia de a 
restitui, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire 
a notificării, suma datorată, la care se adaugă valoarea dobânzilor stabilite conform 
dispoziţiilor OG nr.9 /2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a costurilor bancare 
aferente. 

(15) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM POR cad în 
sarcina exclusivă a Beneficiarului.  
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(16) Începând cu a 16-a (şaiseprezecea) zi calendaristică de la termenele prevăzute la alin. (5), 
(8), (9), (13) şi (14), se vor calcula majorări de întârziere în valoare de 0,05% pe zi de 
întârziere din suma datorată, până la data plăţii efective.  

 
 
ARTICOLUL 15 – MONITORIZARE  
 
Monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin Contract este realizată de OI şi AM POR în 
conformitate cu prevederile menţionate în Anexa I – Măsuri de monitorizare a prezentului 
Contract.  
 
ARTICOLUL 16 – PUBLICAREA DATELOR  
 
Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate, de către AM POR/OI: denumirea 
Beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele 
de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare a acestuia. 
 
 
ARTICOLUL 17 – CORESPONDENŢA  
 
(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea 

titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS, şi va purta număr de înregistrare de intrare şi 
de ieşire. 

 
(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese: 
 

Pentru Beneficiar………………………………. 
 

Pentru AM POR………………………………… 
 

Pentru OI……………………………………… 
 
 
ARTICOLUL 18 - MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT  
 
(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi 
Contractul, cu excepţiile menţionate în prezentul articol. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, 
acesta are obligaţia de a o transmite OI cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte 
de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia unor circumstanţe 
deosebite, acceptate de AM POR/OI. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu 
solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul în care Beneficiarul solicită prelungirea 
perioadei de implementare a Proiectului, acesta este obligat să transmită OI solicitarea 
respectivă cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile calendaristice înainte de sfârşitul perioadei de 
implementare a Proiectului.  

(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul în care Beneficiarul solicită creşterea valorii 
Proiectului prevăzută la art. 3 din prezentul Contract, acesta este obligat să transmită OI 
solicitarea respectivă cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de sfârşitul perioadei de implementare 
a Proiectului.  
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(5) Orice modificare a valorii totale a Proiectului nu poate conduce la creşterea valorii totale 
eligibile a Proiectului, menţionată la art.3 din prezentul Contract, efectuându-se exclusiv prin 
majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună 
cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul 
acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi 
disponibilitatea acestor fonduri. 

(6) Orice modificare a valorii totale a Proiectului, efectuată în condiţiile alin.(4), nu poate 
conduce la depăşirea cuantumului de 134.000.000 lei, în caz contrar Proiectul devenind 
neeligibil, iar Beneficiarul fiind obligat să returneze în integralitate sumele primite de la AM 
POR, în condiţiile art.14 din prezentul Contract. 

(7) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), Anexele I, II şi III ale Contractului pot fi modificate, 
unilateral, exclusiv de către AM POR, printr-o notificare scrisă, comunicată de către AM 
POR Beneficiarului şi OI. Notificarea va menţiona obligatoriu data de la care modificările 
respective intră în vigoare. 

(8) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), Beneficiarul poate efectua modificări asupra Anexei 
IIIa Graficul de depunere a cererilor de rambursare, prin actualizarea acestuia, prin 
notificarea transmisă trimestrial către OI şi AM POR conform Anexei III Instrucţiuni de 
prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor a prezentului Contract, dar nu mai mult de o astfel 
de modificare la fiecare 6 luni din perioada de implementare a Proiectului. În aceste situaţii, 
Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu această notificare, un Grafic revizuit, 
conform modificărilor intervenite. 

(9) Nerespectarea prevederilor alin.(8) atrage după sine decalarea cu 3 (trei) luni a termenului de 
rambursare a cheltuielilor de către AM POR, prevăzut în Anexa III Instrucţiuni de 
prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor a prezentului Contract. 

(10) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), Beneficiarul poate efectua modificări în 
componenţa echipei de proiect, printr-o notificare scrisă, comunicată OI şi AM POR în 
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la emiterea deciziei de modificare. Notificarea 
va fi obligatoriu însoţită de decizia de modificare, CV-ul şi fişa de post a persoanei astfel 
incluse în echipa de proiect. 

(11) Prin excepţie de la prevederile alin (1), şi cu respectarea prevederilor art.4 alin.(3) din 
prezentul Contract, Beneficiarul poate efectua modificări asupra Anexei V Bugetul 
proiectului, prin transferuri între liniile din cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli 
eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi fără a se modifica 
valoarea totală eligibilă a Proiectului. Astfel de realocări se pot efectua numai în limita unui 
procent   de 10% din suma înscrisă iniţial (sau aprobată ca urmare a unui act adiţional) în 
cadrul liniei bugetare din care se face realocarea. Beneficiarul poate efectua inclusiv 
modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile 
regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR, 
cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime impuse.  

(12) In cazul în care Beneficiarul aplică prevederile alin (11), acesta este obligat să transmită 
la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de 
data la care modificarea respectivă este intenţionată a intra în vigoare. 

(13) Modificările de buget prevăzute la alin.(11) devin aplicabile numai după avizarea acestora 
de către OI. OI are obligaţia de a informa AM POR despre aceste modificări în termen de 
maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la avizare, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de AM POR 
a acestor modificări. 

(14) În cazul în care Proiectul este implementat în parteneriat, schimbarea componenţei 
parteneriatului este permisă doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: 
este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului articol,  schimbarea 
respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi partenerii 
rămaşi se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul de 
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parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul 
cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.  

În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a 
Contractului, şi documente din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor 
necesare. Orice altă modificare a componenţei parteneriatului va atrage rezilierea Contractului de 
către AM POR, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia 
Beneficiarului de a returna întregul cuantum al fondurilor primite, în condiţiile art.14 din 
prezentul Contract. 
(15) Actele adiţionale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima 

parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în 
legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului 
Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul 
normativ corespunzător.  

 
ARTICOLUL 19 - FORŢA  MAJORĂ 
 
(1) În sensul prezentului Contract, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de 
neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract şi care împiedică executarea în tot 
sau în parte a acestuia. Sunt considerate situaţii de forţă majoră, în sensul acestei clauze, 
împrejurări ca: războaie, calamităţi naturale, greve generale, insurecţii, revolte, epidemii, 
cutremure, inundaţii şi alte evenimente similare. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile 
în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. 
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă 
majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, în 
termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei. De asemenea, are 
obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la încetare.  

(3) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor acţiunii forţei majore. 

(4) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării 
cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi 
va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 

(5) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe 
perioada de acţiune a acesteia, în baza deciziei AM POR. 

(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni 
asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului. 

 
ARTICOLUL 20 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
(1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră, AM POR poate 

decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanţării 
nerambursabile deja plătite. 

(2) În situaţia în care Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 6 
(şase) luni de la data intrării în vigoare a Contractului, acesta va fi reziliat de către AM POR, 
fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia 
pentru Beneficiar a restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului, în 
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condiţiile prevăzute la art.14 din prezentul contract. În acest sens, OI va transmite o 
informare la AM POR privind neînceperea implementării Proiectului în termen de 7 (şapte) 
zile lucrătoare de la expirarea termenului de 6 (şase) luni. AM POR va emite decizia de 
reziliere şi va dispune recuperarea sumelor plătite în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
data primirii informării de la OI. 

(3) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nici o cerere de prefinanţare/rambursare 
conform prevederilor art. 6 şi/sau art.7 din prezentul Contract, OI poate propune AM POR 
rezilierea Contractului.   

(4) În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, AM POR poate 
dispune rezilierea Contractului. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în 
întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului, în condiţiile prevăzute la art.14 din 
prezentul Contract. 

(5) Anterior rezilierii Contractului, AM POR poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, 
după notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale 
contractuale. În această situaţie, Beneficiarului i se vor percepe majorări de intârziere în 
valoare de 0,05% pe zi de întârziere, din suma la care este îndreptăţit, până la data 
îndeplinirii efective a obligaţiei. 

(6) AM POR va rezilia Contractul dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi 
cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că Proiectul nu 
face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai 
beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul 
este obligat să restituie integral sumele primite. 

(7) AM POR va rezilia Contractul dacă se constată că pe perioada de valabilitate a pezentului 
Contract Beneficiarul a gajat sau ipotecat bunurile finanţate în cadrul prezentului Contract. 
Sumele rambursate aferente bunurilor în cauza se vor recupera în mod corespunzător. 

(8) În situaţia în care proiectul a devenit neeligibil, AM POR va decide rezilierea contractului 
fără notificare prealabilă şi fără nicio altă formalitate în acest sens. Decizia de reziliere va fi 
transmisă spre informare beneficiarului şi OI în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la 
emiterea acesteia. 

(9) Proiectul devine neeligibil dacă pe parcursul implementării acestuia intervin  modificări care: 
� afectează condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit, şi 
� rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, sau o 

încetare sau schimbare în localizare a investiţiei.  
(10) Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/AM POR în termen de 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice de la data apariţiei oricărei situaţii  care determină sau poate determina 
neeligibilitatea proiectului. Absenţa sau netransmiterea în termen a acestei notificări atrage 
răspunderea Beneficiarului pentru orice daune şi/sau prejudicii cauzate OI şi/sau AM POR 
prin aceasta. 

(11) În cazul în care neeligibilitatea proiectului este determinată de o acţiune sau omisiune a 
Beneficiarului, acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului 
Contract. 

(12) Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul 
în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în 
care acestea au fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia 
în vigoare, oricând într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la data expirării perioadei de 
implementare a Proiectului, aşa cum este aceasta stabilită la art.2 alin.(3) şi (4). 
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ARTICOLUL 21 – LEGEA APLICABILĂ 
 
(1) Prezentul Contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a 

acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi. 
(2) Contractul este guvernat de legea română. 
 
ARTICOLUL 22 – ANEXE 
 
Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi fac parte integrantă din acesta:  
 

Anexa I:       Măsurile de monitorizare 
Anexa II :     Măsurile de informare şi publicitate 
Anexa III:     Instrucţiuni  de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor 
     Anexa IIIa Graficul de depunere a cererilor de rambursare       
Anexa IV:     Cererea de finanţare  
Anexa V:      Bugetul proiectului 
Anexa VI:    Acordul de parteneriat 
 

 
ARTICOLUL 23 – DISPOZIŢII FINALE 
 
(1) În eventualitatea unui litigiu între AM POR/ OI şi Beneficiar, survenit în executarea acestui 

Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate 
ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
judecătoreşti competente material din raza teritorială a Municipiului Bucureşti. 

(2) Prezentul Contract a fost încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un 
exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar.   

 
  
Pentru Organismul Intermediar 
 

Pentru Beneficiar 

Nume:  Nume:  

Funcţie:  Funcţie:  

Semnătură:  Semnătură:  

Data:  Data:  
 
 
 
Pentru Autoritatea de Management  

Nume:    

Funcţie:    

Semnătură:    

Data:    



 

 18

 
ANEXA I 

MĂSURILE DE MONITORIZARE  
 
 
Monitorizarea proiectului: 
 
(1) AM POR/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare 

pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului. 
  

(2) AM POR/ OI monitorizează progresul implementării proiectului prin: 
• Verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare transmise de către 

beneficiari; 
• Realizarea de vizite la faţa locului consemnate în rapoarte. 

 
(3) Raportul de progres întocmit de către beneficiar va cuprinde informaţii referitoare la 

activităţile desfăşurate, stadiul de realizare la momentul raportării, rezultatele parţiale/ finale 
obţinute, rezultate anticipate, indicatori de realizare. 

 
Verificarea şi Controlul: 
 
(1) Respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice efectuate de beneficiar în cadrul 

Contractului va fi verificată de OI şi/sau alte structuri care reprezintă MDLPL, UCVAP şi 
ANRMAP.  

(2) OI va verifica 100% toate documentele ce însoţesc o cerere de rambursare. 
 
(3) Verificarea pe teren se realizează de către OI pentru fiecare cerere de rambursare, astfel încât 

fiecare cerere de rambursare va fi însoţită de un raport de vizită la faţa locului. 
 
(4) AM POR va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc stabilite 

la nivelul AM POR.   
 
(5) AM POR şi/sau alte structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor, cu atribuţii de control / verificare / audit a finanţărilor nerambursabile din 
fondurile structurale, pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a 
proiectului, cât şi pe durata contractului de finanţare, inclusiv până la expirarea termenului de 
5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
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ANEXA II  
 

MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE 
 
Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele 
generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de 
implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al 
Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc 
măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale. 
 
Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista 
beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare. 
 
1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 
 
(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în 

legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional 
Regional, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.  

 
(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru 

informare şi publicitate, şi aplicarea unor sancţiuni. 
 
(3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării următoarele date să fie publicate, 

electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea 
totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare al 
acestuia. 

 
(4) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul 

proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional sigla Guvernului României, sigla 
Uniunii Europene, sigla „Fonduri Structurale” elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale, sigla Programului Operaţional Regional şi adresa paginii de web 
a programului (www.inforegio.ro), însoţite de menţiunea „Investim în viitorul tău! Proiect 
selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională”. Prin produse de comunicare se înţelege: 
fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, 
spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale 
promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.  

 
(5) Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 

Programul Operaţional Regional. 
 
(6) Beneficiarii au obligaţia să transmită către OI pentru avizare toate materialele de informare şi 

publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate 
prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea 
acestora.  

 
(7) Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi 

înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate 
desfăşurate. 
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(8) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie să menţioneze obligatoriu 
titlul programului/ proiectului, precum şi participarea Uniunii Europene prin Programul 
Operaţional Regional pe prima şi ultima copertă. 

 
(9) Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă: titlul programului, editorul 

materialului, data publicării, textul: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene”, precum şi date de contact pentru obţinerea mai 
multor informaţii la cerere de către cei interesaţi.  

 
(10) Publicaţiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POR şi a OI relevant. 
 
(11) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Regional vor menţiona participarea Uniunii Europene pe pagina principală a acestuia (i.e. 
homepage). 

 
(12) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 

vor avea inscripţionate titlul programului/ proiectului, sigla POR, sigla Guvernului, sigla 
Fondurilor Structurale în România şi sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili 
dimensiunile optime astfel încât să asigure vizibilitatea maximă pentru Programul 
Operaţional Regional şi contribuţiei financiare a Uniunii Europene. 

 
(13) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant 

care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla POR, sigla Guvernului şi 
sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investiţiei.  

 
(14) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media 

asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Regional. 
 
(15) Beneficiarul este obligat să anunţe prin comunicate de presă începerea şi încheierea 

activităţilor din proiect.  
 
(16) La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului şi a 

rezultatelor sale în ziarul local cu cea mai mare audienţă conform Studiului Naţional de 
Audienţă (SNA) realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor. Informarea va include  
următoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului României, logo-ul POR, sigla Fondurilor 
Structurale în România sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ 
investiţiei, beneficiarul. 

 
 
2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri 
 
2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului 
 
(1) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură ( de ex.: lucrări de construcţii, 

reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 
000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a 
proiectului, chiar la locaţia proiectului. 

 
(2) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent conform specificaţiilor tehnice din 

Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional. 
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(3) Numărul şi dimensiunile panourilor trebuie să corespundă dimensiunii operaţiunii şi trebuie 

să fie suficient de vizibile astfel încât cei care trec pe lângă ele să le poată citi şi să înţeleagă 
natura proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm şi 2000 mmx1200mm. 

 
(4) Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi consacrată participării Comunităţii, şi în mod 

specific va cuprinde: 
a) imaginea Uniunii, cu steagul şi cuvintele „Uniunea Europeană” fără a fi prescurtate; 
b) contribuţia financiară a Uniunii Europene sub forma următorului text: „Investim în 

viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat 
xx% de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională”. Mărimea 
caracterelor pentru menţionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeaşi 
ca şi cea folosită pentru informaţiile referitoare la cofinanţarea naţională, şi nu mai mic 
de 50% din fontul folosit pentru scrierea titlului proiectului. 

 
(5) Panoul trebuie să includă obligatoriu şi: 

a. Titlul proiectului/ investiţiei; 
b. Valoarea proiectului;  
c. Beneficiarul proiectului; 
d. Numele / denumirea contractorului; 
e. Data începerii şi data finalizării proiectului; 
f. Sigla şi sloganul POR; 
g. Denumirea autorităţii de management; 
h. Denumirea organismului intermediar; 
i. Sigla Guvernului României; 
j. Sigla Fondurilor Structurale. 

 
(6) Panourile vor fi înlocuite cel târziu după şase luni de la terminarea proiectului cu plăci 

permanente. 
 
2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului 
 
(7) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (de ex.: lucrări de construcţii, 

reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziţii de bunuri pentru care valoarea 
contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi ca la nu mai târziu de 6 luni de la 
încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile 
Uniunii Europene. 

 
(8) Plăcile permanente trebuie să îndeplinească aceleaşi caracteristici tehnice şi de informaţii ca 

şi panourile conform specificaţiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional. 
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ANEXA III  
INSTRUCŢIUNI DE PREFINANŢARE ŞI RAMBURSARE A CHELTUIELILOR 

 
(1) Beneficiarul va transmite la OI o notificare privind depunerea cererii de prefinanţare până 

pe data de 1 a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul calendaristic următor.                                        
 
(2) Sumele aferente prefinanţării se acordă exclusiv Beneficiarului, în baza următoarelor 

documente: 
a) contractul de finanţare încheiat între AM POR/ OI şi beneficiar; 
b) contractul de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ execuţie de lucrări 

încheiat între beneficiar şi un operator economic; 
c) cererea de prefinanţare, conform contractului de finanţare încheiat între AM 

POR/ OI şi beneficiar 
d) Dovada deschiderii unui cont distinct în care se va încasa prefinanţarea. 

 
(3) OI va verifica documentele prevăzute la alin. (2) în vederea obţinerii prefinanţării,  în 

termen de maxim 30 de zile calendaristice. OI poate opri curgerea acestui termen în cazul 
în care sunt necesare clarificări, modificări sau informaţii suplimentare care trebuie 
furnizate de către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare  de la solicitare. Termenul 
limită va curge din nou de la data la care OI a primit informaţiile/ clarificările/ 
documentele suplimentare solicitate. 

 
(4) AM POR va transfera prefinanţarea către Beneficiar în termen de maxim 15 zile 

lucrătoare de la data primirii cererii de prefinanţare de la OI. Data plăţii se consideră data 
debitării contului AM POR. 

 
(5) Beneficiarul va transmite la OI notificarea privind depunerea cererii de rambursare până 

pe data de 1 a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul următor. 
 
(6) În vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului, Beneficiarul 

poate transmite lunar, însă recomandat la un interval de maxim 3 luni, către OI/AM POR 
o cerere de rambursare, pe suport de hârtie şi în format electronic, însoţită de raportul de 
progres. În cazul în care Beneficiarul transmite lunar cereri de rambursare, suma ce poate 
fi solicitată printr-o cerere de rambursare lunară este de minim 300.000 lei. 

 
(7) Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi 

plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul 
Beneficiarului în contul contractorului. 

 
(8) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi 

considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de 
plată decât prin transfer bancar. Plăţile efectuate de beneficiar în alte valute se vor raporta 
şi deconta la cursul de schimb al Băncii Naţionale pentru valuta respectivă din ziua 
emiterii facturii. 

 
(9) OI va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, 

după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate 
ce însoţeşte cererea de rambursare. Documentele originale pe baza cărora se înregistrează 
în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea 
menţionat codul proiectului. 
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(10) OI va primi şi verifica cererea de rambursare transmisă de către Beneficiar, în termen 

de 30 zile calendaristice. OI poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt 
necesare clarificări, modificări sau informaţii suplimentare. Beneficiarul este obligat să 
furnizeze orice alt document solicitat de către OI în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea solicitării, pentru verificarea cererii de rambursare. Termenul limită va curge din 
nou de la data la care OI a primit informaţiile/ clarificările/ documentele suplimentare 
solicitate. 

(11) Orice cerere de rambursare transmisă de OI la AM POR, va fi însoţită de un raport de 
vizită la faţa locului. 

 
(12) AM POR va efectua verificarea raportului OI privind cererea de rambursare în termen 

de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la MDLPL. 
 
(13) AM POR va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în 

cererea de rambursare  în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculat de la data 
expirării termenului de verificare de către AM POR a cererii de rambursare. Data plăţii se 
consideră data efectuării transferului bancar din contul Autorităţii de Management în 
contul Beneficiarului. 

 
(14) Cererea de rambursare va fi însoţită de un raport de progres. 
 
(15) În cazul în care nu transmite cererea de rambursare, se menţine obligaţia 

Beneficiarului de a transmite raportul de progres trimestrial sau ori de câte ori AM 
POR/OI va solicita acest lucru în mod expres. 

 
(16) Previziunile privind cheltuielile eligibile vor fi monitorizate în cadrul cererii de 

rambursare.  
 
(17) OI va transmite beneficiarului în termen de 5 zile de la semnarea contractului, modelul 

cererii de prefinanţare,  de rambursare, raportul de progres precum şi lista documentelor 
solicitate pentru verificarea cererilor de prefinanţare/ rambursare. 
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ANEXA III A 
GRAFICUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE 

 
 

  
 

Nr. cererii 
de 

rambursare 
 

(1) 

Valoarea estimată a cheltuielilor 
eligibile ce vor fi solicitate în cererea de 

rambursare 
(lei) 

(2) 

Luna depunerii cererii de 
rambursare la OI 

 
 

(3) 

 
 
 
 
 

Total 
buget* 

  Total coloana (2) va fi egal cu valoarea eligibila a contractului de finanţare 
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ANEXA IV 
CEREREA DE FINANŢARE 
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ANEXA V 

BUGETUL PROIECTULUI
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ANEXA VI 
ACORD DE PARTENERIAT
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Nr. înreg. (Beneficiar)/ Data  Nr. înreg. (OI)/ Data 
……………./……………. ……………./……………. 
 
 

Cerere de Pre-finanţare 
 
 
 

 
Codul proiectului: .………………………………………………………………………… 
Titlul proiectului: .…………………………………………………………………………. 
Numele şi adresa Beneficiarului: .……………………………………..…………... …. 
 
 
 Domnule/Doamnă,  

 

 Subsemnatul/a, …….. (nume reprezentant legal), solicit prin prezenta pre-
finanţarea în cadrul contractului menţionat mai sus.  
 

 Suma cerută este în valoare de ………………………... RON reprezentând 15% 
din valoarea eligibilă a Acordului de finanţare. 
 

 S-au anexat următoarele documente suport:  
− Contractul semnat cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizor 

echipamente  
− Dosarul conţinând documentele aferente procedurii de achiziţie publică (inclusiv 

Avizul UCVAP sau ANRMAP – dacă este cazul) 
− Identificarea financiară (pentru contul de pre-finantare). 
 

 Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:…………………...1  

 

 Cu stimă,  

     [semnătura] 

                                      [ştampila] 

  [nume şi prenume] 

                                      [funcţia]    

 

                                                 
1 Indicaţi numărul de cont precizat în formularul de identificare financiară anexată.  
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CEREREA DE RAMBURSARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERERE DE RAMBURSARE 
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1. Cererea de rambursare nr.:………. 
 
2. Perioada de referinţă de la …./…/…. până la …./…./…. 

 
3. Tipul cererii de rambursare: 
 

Cerere intermediară  
Cerere finală   

 
 

      4.  Date despre organizaţie:  
 
Numele organizaţie: 
 
Adresa:   
       
Codul fiscal:  
 
Contact (nume şi funcţie): 
(tel, fax, email) 
 

5. Detalii despre proiecte: 
 

Programul operaţional:  
 

Axa prioritară: 
  

Domeniul major de intervenţie: 
 

Data de început a proiectului:  
 

Titlu proiect:  
 

Cod SMIS:  
 
 
6. Detalii despre contul bancar 

 
Numele băncii 
 
Adresa băncii 
 
Cod IBAN 

   

 

 

 

 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 
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6. Cheltuieli eligibile  
 
 
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă, cu documentele suport aferente  
 

Factura/ Alte documente justificative 
(acolo unde este cazul) Valoarea cheltuielii eligibile2 Suma aprobată de OI3 

Valoarea facturii 

Categorii de cheltuieli 
eligibile1 

 

Descriere 
activităţi/ 
achiziţii Numărul/ 

Data Valoarea 
fără TVA TVA  

Denumire 
furnizor 

OP 
(nr./ 
data) Valoarea fără 

TVA TVA aferent Fără TVA TVA 
aferent 

1 2 3 4           5 6 7 8              9 10 11 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
  I. Total costuri eligibile  x x x x x x … … … … 
 II. Venituri nete din proiect x x x x x x … x … x 
III. Sumă eligibilă4 (I. – II.) x x x x x x … … … … 

• Opţiuni:  
Copiile certificate sunt ataşate ca justificare 
SAU 
Beneficiarii vor transmite doar lista – corelată cu documentele originale care vor fi verificate în timpul verificării la faţa locului  

                                                 
1 Se va prelua denumirea capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului. 
2 Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar pentru rambursare în prezenta cerere de rambursare. 
3 Se completează de OI. În cazul în care OI aprobă la plată suma solicitată de beneficiar atunci se bifează cu „√”, în cazul în care OI nu este de acord cu suma solicitată de 
beneficiar, se scrie suma aprobată. 
4 Suma solicitată la plată se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (conform contractului de finanţare) la suma eligibilă. 
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B) Situaţia plăţilor 

 

Categorii de cheltuieli eligibile5 

Total cheltuieli 
eligibile 

aprobate prin 
contractul de 

finanţare6 
 

Total cheltuieli 
eligibile 

realizate până la 
prezenta cerere7 

 

Total cheltuieli 
eligibile acoperite din 

contribuţie proprie 
(buget local, surse 

private) până la 
prezenta cerere 

 

Total cheltuieli 
rambursate 

până la prezenta 
cerere8 

 

Total 
cheltuieli 

realizate în 
perioada de 

referinţă9 
 

Sold conform 
contractului 

 
 

1 2 3=4+5 4 5 6 7=2-3-6 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
   I. Total costuri eligibile  … … … … … … 
 II. Venituri nete din proiect x … x x … x 
III. Suma eligibilă (I. – II.) … … x x … … 
IV.  Pre-finanţare … … x x … … 
 V. Total cheltuieli eligibile (III.-IV.)10 x x x x … x 
 

                                                 
5 Se va prelua denumirea capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului. 
6 Se vor prelua sumele din bugetul aprobat al proiectului (din contractul de finanţare sau din ultimul act adiţional aprobat). 
7 Se va ţine cont de sumele aprobate de către AM POR comunicate beneficiarului prin “Informare privind situaţia cheltuielilor aprobate” în cererea de rambursare anterioară 
(col.7 – tabelul 1). 
8 Total sume rambursate de către AM din fonduri publice (FEDR şi co-finanţare de la bugetul de stat). 
9 Se vor prelua sumele din col. 8 – Tabelul 6.A. 
10 Aplicabil pentru coloana 5 
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8. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de11: …………RON, reprezentând cheltuieli eligibile, şi suma de12: 
………RON reprezentând TVA. 
 

Total fonduri publice Valoarea eligibilă a 
cererii de 

rambursare13 
Deducerea 

pre-finanţării14 
Total cheltuieli 

eligibile, din 
care:  FEDR Contribuţia de la 

bugetul de stat  

Total contribuţia 
beneficiarului 

1 2=1*25% 3=1-2 4= 3* %FEDR 5=3 * % BS 6 = 3 * % CP 
      

      

 

                                                 
11 Din tabel, “Total fonduri publice”, col. 4 + col.5 
12 Se preia suma din tabelul 6A, col. 9, linia “III. Suma eligibilă”  
13 Se preia suma din tabelul 6A, col.8, linia “III. Suma eligibilă” 
14 Deducerea prefinanţării în procent de 25% din total costuri eligibile. 
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9. Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul 

acestei  cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea 
îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  
Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar 
orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage 
după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.  

 
 

10. Lista anexe 
 

Număr Titlul Anexei 
 Raport de progres 
 Facturi 
 Extrase de cont 
 Centralizator de lucrări 
 PV pe faze determinante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A se completa de către instituţii oficiale: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nume / Semnătura: 
Responsabil 
........................................(data.........)
 
 
Verificat şi aprobat 
..........................……........(data.........)

Data primirii de către 
OI/AM: 

Observaţii: 
 

Semnătura        Funcţia 
 
Nume        Data 
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Nr. …. / ………… 
Informare privind situaţia cheltuielilor aprobate 

în Cererea de rambursare nr….. 
În atenţia …………….………..      responsabil proiect (nume, funcţie) 
Denumire Beneficiar:………………………………..……………. 
Fax: ………………………………………………….………….… 
Titlu proiect:……………………………………………………… 
Cod Proiect:……………………………………………………….15 
 
Vă informăm că situaţia cheltuielilor aprobate de către OI/AM este următoarea16: 
Categorii de cheltuieli eligibile Total cheltuieli 

eligibile 
aprobate prin 

contract 

Total cheltuieli 
eligibile 

realizate până la 
prezenta cerere 

 

Total cheltuieli 
eligibile acoperite 

din contribuţie 
proprie (buget local, 
surse private) până 
la prezenta cerere 

Total cheltuieli 
rambursate 

până la 
prezenta 
cerere 

 

Total 
cheltuieli 

realizate în 
perioada 

de 
referinţă  

 

Cheltuieli 
aprobate 

in 
prezenta 
cerere de 

OI /AM 

Sold 
conform 

contractului 
 

1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=2-3-7 
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
I. Total costuri eligibile  … … … … … … …
II. Venituri nete din proiect x … x X … … x 
III. Total general (I - II) … … … … … … …
IV. Pre-finanţare … … x X … … …
V. Total cheltuieli eligibile (III-IV)* x x x x … … …

 

 
                                                 
15 Se completează de către beneficiar. 
16 Coloanele 1-6 se completează de către beneficiar. 
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Valoarea eligibila a 
cererii de 

rambursare17 
Pre-finantare Total cheltuieli eligibile FEDR BS CP 

1 2 3=1-2 4= 3* %FEDR 5=3 * % BS 6 = 3 * % CP 

      

      

Informaţii suplimentare solicitate pentru completarea Cererii de rambursare nr….: 

¾ ……..…….. 

¾ ……………. 

 

Explicaţia soldurilor: 

¾ ……..…….. 

¾ ……………. 

 

Deducerea pre-finanţării în valoare de: …. RON 

S-a aprobat la plată suma de  …. RON

                                                 
17 Se completează de către AM. 
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Nr. …. / ………… 

 
 
 

RAPORTUL DE PROGRES 
 

 
1. Numărul raportului de progres:………. 

2. Perioada de referinţă: …./…./…. - …./…/… 
3. Date despre organizaţie:  
 

 Numele organizaţie: 

Adresa:   

Contact:   

CUI/ Cod fiscal:  

 

4. Detalii despre proiect: 
Cod SMIS:  

Titlu proiect:  

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate) 

 

 

5. Stadiul proiectului:  
Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. 
Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut (lunar sau trimestrial), chiar 
dacă în perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici o cheltuială  
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5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului  
Activitate Persoanele 

implicate in 
implementare
a activităţii (cu 
mentionarea 

cu norma 
intreagă/cu 

norma 
redusa) 

Perioada de 
desfăşurare a 

activităţii 

Stadiul de 
realizare a 

activităţilor la 
momentul 
raportării 

Gradul de 
realizare a 

activităţilor ca 
procent 

corespunzător 
perioadei de 

raportare 

Observaţii 

1.  luna_______an    

2.  luna_______an    

3.  luna_______an    

4.  luna_______an    

5  luna_______an    

 

5.2.  Rezultatele obţinute până la momentul raportării  
 

 

 
 
 
5.3 Rezultatele aşteptate pentru perioada următoare 

 

 

 

 

 

 5.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul) 
 

 

 

 
 
5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul) 

 

 

 

 
Descrierea problemei                  Soluţie, propunere                                 Termene 
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5.6. Modificări esenţiale faţă de ceea ce s-a stabilit în contract, operate sau 
previzionate la nivelul proiectului (dacă este cazul) 

 

 

 

 

 
 
5.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice:  

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

pentru 
realizarea 
proiectului 

Valoarea 
estimată 

(Lei) 

Procedura 
de 

achiziţie 
publică  
aplicată 

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

Stadiul 
aplicării 

procedurii 
de 

achiziţie 
publică 

       
       
       
       
 

6. Indicatori: 

Indicator 
 
 

Valoarea indicatorului 
stabilită în contract 

 

Valoarea obţinută 
până          în acest 

moment 
 

% 
 
6= (5)/(3)*100 

Rezultate 
imediate (1) 

UM       
(2) 

Cantitate
(3) 

UM      
(4) 

Cantitate 
(5) 

 

      
      
Rezultate       
      
 

7. Recomandări pentru perioada următoare în vederea  preîntâmpinării 
eventualelor deficienţe la momentul raportării : 
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Harta regiunilor de dezvoltare 

 
 

 
 

REGIUNEA JUDEŢE DATE DE CONTACT 
NORD EST Bacău, Botoşani,Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est, 
 
Str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod 610125 
Piatra Neamţ, jud. Neamţ,  
 
Tel.: 0233/218071;  
Fax: 0233/218072;  
e-mail: adrnordest@adrnordest.ro 
 

SUD EST Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, 
Vrancea, Tulcea 
 
 
 
 
 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est 
 
Piaţa Independenţei nr.1 et.5, camera 
513 cod. 810210 Brăila, jud. Brăila, 
Tel.: 0339/401018;  
Fax: 0339/401017; 
e-mail: adrse@adrse.ro 
 

SUD 
MUNTENIA 

Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, 
Giurgiu, lalomiţa, Prahova, 
Teleorman 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, 
 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 
Călăraşi, jud. Călăraşi, 
Tel.: 0242/331769;  
Fax: 0242/313167;  
e-mail: office@adrmuntenia.ro 
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REGIUNEA JUDEŢE DATE DE CONTACT 
SUD-VEST 
OLTENIA 
 

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia 
 
Str. Unirii, nr. 19, camerele 86, 87,40 cod 
200585 Craiova, jud.Dolj, 
Tel.:0251/532104 
Fax: 0251/412.780 
e-mail: office@adroltenia.ro 
 

VEST Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, 
Timiş 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5, cod 
300054 Timişoara, jud. Timiş,  
Tel/Fax.: 0256/491923;  
Tel/Fax:0256/491981;  
e-mail: office@adrvest.ro 
 

NORD-VEST Bihor, Bistriţa-Năsăud,  Cluj, 
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Vest 
 
Str. Sextil Puşcariu nr2, cod 3400, Cluj 
Napoca, Cluj.  
Tel: 0264-431550  
Fax: 0264-439222 
e-mail : adrnv@mail.dntcj.ro 
 

CENTRU Sibiu, Alba,  Braşov, Covasna, 
Harghita, 
Mureş 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regională 
Centru  

Piaţa Consiliul Europei 32D, cod 510096, 
Alba Iulia, Judeţul Alba  
Tel: 0 258 – 818616/ int.110,  
Fax: 0258 – 818613   
e-mail: office@adrcentru.ro 
 

BUCUREŞTI-
ILFOV 

Bucureşti, Ilfov Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti-Ilfov, 
 
Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, 
sector 3, cod 030027, Bucureşti 

 
Punct de lucru: Str. Leonida nr.19, 
sector 2, cod postal 020555, Bucureşti
 
Tel. 021/ 315.96.59; 021/315.96.65 
Fax. 021/212.31.65 
e-mail: contact@adrbi 
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Referinţe relevante 
 

Document Sursa 
Documente strategice 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 http://inforegio.ro/docs/ROP%20Revised%20Official%20Propo

sal_6%20iunie_07_final.doc  
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013  http://inforegio.ro/docs/NSRF_var3_ian07_240107.doc  
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013  

http://discutii.mfinante.ro/static/10/pnd/documente/pnd/PND_2
007_2013.pdf 

Regulamentul CE Nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_2102006073
1en00010011.pdf 

Regulamentul CE Nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de 
Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_2102006073
1en00250078.pdf 

Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului 
Consiliului nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de 
Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reg
ulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828(2006)_en.pdf 

Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene modificat prin Regulamentul nr. 1525/17.12.2007 al Consiliului 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 343/27.12.2007 

HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

Monitorul Oficial nr. 346/20.04.2004 

Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l
_29120061021en00110032.pdf 

Alte regulamente ale CE în legătură cu Fondurile Structurale şi de Coeziune http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:EN:HTML 

Planurile de dezvoltare regională 2007-2013 
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Nord-est  http://www.adrnordest.ro/getdoc.php?id=725  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Sud-est  http://www.adrse.ro/DocumenteInfo/PDR%20Sud-Est-2007-

2013.pdf  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Sud Muntenia  

http://www.adrmuntenia.ro/upl/doc/232_ro_PDR%20%20FINA
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L.zip  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Sud-vest Oltenia  http://www.adroltenia.ro/newro/pagina.php?cod=5  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Vest  http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=458   
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Nord-vest  http://www.nord-

vest.ro/genpage.aspx?pc=prezentarepdr.aspx  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Centru http://www.adrcentru.ro/download/Planul%20de%20Dezvoltar

e%20al%20Regiunii%2019.04.pdf  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov  http://www.adrbi.ro/content.php?varPg=62 
HG 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al 
acestuia 

Monitorul Oficial nr. 547/10.08.2007 

HG 764/2007 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi 
corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora 

Monitorul Oficial nr. 545/ 9.08. 2007 

Legea nr. 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 577/29.06.2004 

Achiziţii publice 
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

Monitorul Oficial nr. 418/15.05.2006 

OUG nr. 94/26.09.2007  pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii 

Monitorul Oficial nr. 676/4.10.2007 

Ajutor de stat 
HG nr. 651 din 24 mai 2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru 
perioada 2006 – 2013 

Monitorul Oficial nr. 494/7.06. 2006 

HG nr. 946/20061 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale  Monitorul Oficial nr. 663/2.08.2006 
Finanţe publice 
HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale 

Monitorul Oficial nr. 517/1.08.2007 

Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi 
finanţelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 
intervenţie „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 

Monitorul Oficial nr. 571/21.08.2007 

                                                 
1 Publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 2 august 2006 
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construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
- 2013  
Ordinului privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor 
de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" în 
cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale" din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 

Monitorul Oficial Nr. 18/10.01.2008 

OG 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a 
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul 
instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă 

Monitorul Oficial nr. 86/2.02. 2007 

Ordin al ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/10.08.2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/ 2007 privind modul de 
alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, 
inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 

Monitorul Oficial nr. 591/28.08.2007 

OUG 11 / 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 

Monitorul Oficial nr. 156/5.03.2007 

Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial. nr. 597/13.08. 2002 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial nr. 618/18.07.2006     

Rectificare:  M.Of. nr. 627/20.07.2006   
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial nr. 204/23.04.2001   text   

Republicare:  M.Of. nr. 123/20.02.2007   
Legea nr. 85/5.04.2006 privind procedura insolvenţei Monitorul Oficial nr. 359/21.04.2006 
Legea  nr. 195/22.05.2006 Legea-cadru a descentralizării Monitorul Oficial nr. 453/25.05.2006 
OG  nr. 12/31.01.2007 pentru modificarea şi completarea OG nr. 79/2003 privind controlul şi 
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 
necorespunzător 

Monitorul Oficial nr. 84/2.02.2007 

Legea  nr. 78/8.05.2000  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Monitorul Oficial nr. 219/18.05.2000 
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Construcţii (documentaţie tehnico economică, autorizare) 
HG nr. 28/9.10.2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2008 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004 

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor 

Monitorul Oficial nr. 825/13.09.2005 

HG 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor 
tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice 

Monitorul Oficial nr. 656/16.09.2003 

Ordinul Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 74/2007 privind aprobarea metodologiei de 
emitere a avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru documentaţiile tehnico-
economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

Monitorul Oficial nr. 101/9.02.2007 

HG 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a 
documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi 

Monitorul Oficial nr. 12/8.01.2007 

Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al 
Inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat în Construcţii nr. 500/2007, pentru 
aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – 
I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente  

Monitorul Oficial nr. 543/9.08.2007 

HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei pentru 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii 

Monitorul Oficial nr. 804/05.11.2002 

Legea  nr. 7/13.03.1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată Monitorul Oficial nr. 201/03.03.2006 
Transport 
Legea nr. 203/ 2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de 
interes naţional şi  european, cu modificările şi completările ulterioare, republicată  

Monitorul Oficial nr. 89/26.01.2005 

Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial nr. 12/ 24.01.1995 
Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare teritoriului naţional – secţiunea I – 
Reţele de transport 

Monitorul Oficial nr. 806/21.09.2006 

Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/ 2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 246/ 20.03.2006 
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Protecţia mediului 
Strategia naţională de protejare a mediului  http://www.cicnet.ro/nou/toate/Consiliul%20judetean/institutii/al

te-institutii/protectie-mediu/strategii.html 
Directiva nr. 92/43/EEC  privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 206/22.07.1992 
OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial nr. 1196/30.12.2005     

Rectificare:  M.Of. nr. 88/31.01. 2006   
OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 1078/30.11.2005 

HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru anumite proiecte publice şi private 

Monitorul Oficial nr. 802/25.09.2006 

Ordin nr.  462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica 
si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 190/ 10.08.1993 

Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a - III – a, zone protejate Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000 
Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

Monitorul Oficial nr. 433/02.08.2001 

Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi 
controlul integrat al poluării 

Monitorul Oficial nr. 901/12.12.2002 

OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ 
asupra mediului 

Monitorul Oficial nr. 31/11.01.2005 

Ordin nr. 794/9.05.2007 privind constituirea şi funcţionarea colectivului de analiză tehnică la 
nivel central 

Monitorul Oficial nr. 333/17.05.2007 

Hotărâre nr. 1.213/06.09.2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private 

Monitorul Oficial nr. 802/25.09.2006 

OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului si de 
emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare 

Monitorul Oficial nr.52/30.01.2003 

Ordin nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului 
drum – mediu înconjurător 

 

Egalitatea de şanse şi nedisciminarea: 
OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare Monitorul Oficial nr. 431/02.09.2000 
Legea 202/2002    *** Republicată privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu 
modificarile si completarile ulterioare (Legea 340/2006) 

Monitorul Oficial nr. 373/10.07.2001 

HG 1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între Monitorul Oficial nr. 659/15.12.2000 
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femei şi bărbaţi 
HG 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi 

Monitorul Oficial nr. 236/17.03.2004 

Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului 
urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 

Monitorul Oficial nr. 287/31.05.2001 

Alte documente relevante 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 373/10.07.2001 

Hotărâre nr. 811/ 21.06.2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a 
asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul 
operaţional regional 2007 – 2013cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 571/03.07.2006 

Hotărâre nr. 1424/ 21.06.2006 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică 
pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de 
investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007 - 2013", şi finanţarea 
acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

Monitorul Oficial nr. 827/04.12.2007 
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Aspecte privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a 
acordului de mediu 

Scurt glosar1  

acord de mediu  actul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare 
a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra 
mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii 
competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului 
de proiect să realizeze proiectul din punctul de vedere al 
protecţiei mediului 

audit de mediu  

 

instrument managerial de evaluare sistematică, documentată, 
periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei, a sistemului 
de management şi a proceselor destinate protecţiei mediului, 
cu scopul: 

a) de a facilita controlul managementului practicilor cu 
posibil impact asupra mediului; 
b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv 
realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei; 

autorizaţie de mediu  act tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru 
protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau 
parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau a unei 
activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, 
necesar pentru punerea acesteia în funcţiune 

autorizaţie integrată de 
mediu  

act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării 

autoritate competentă pentru 
protecţia mediului (ACPM)  

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului sau agenţiile pentru 
protecţia mediului, respectiv agenţiile regionale pentru protecţia 
mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi 
Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia 

avizul de mediu pentru 
planuri şi programe  

act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind 
protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării 

avizul pentru stabilirea 
obligaţiilor de mediu  

act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului la: schimbarea titularului unei activităţi cu 
impact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar de 
acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, 
dizolvare urmată de lichidare, lichidare, încetarea activităţii, 
faliment, având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu, ca 
prevederi ale unui program pentru conformare, în vederea 
asumării acestora de către părţile implicate în situaţiile 

                                                 
1 Conform Art 2. al Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modifiucările şi 
completările ulterioare 
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menţionate anterior 

bilanţ de mediu  lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate 
conform legii, în scopul obţinerii avizului pentru stabilirea 
obligaţiilor de mediu sau a autorizaţiei de mediu, şi care conţine 
elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra 
cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, 
anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea 
cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; 
în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanţul se 
completează cu un studiu de evaluare a riscului 

cele mai bune tehnici 
disponibile  

stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în 
dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care 
demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa 
pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii 
poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a 
reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în 
întregul său: 

    a) tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată 
şi modul, în care instalaţia este proiectată, construită, 
întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din 
funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, 
potrivit legislaţiei în vigoare; 
    b) disponibile se referă la acele cerinţe care au 
înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor 
în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi 
tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi 
beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu 
utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste 
tehnici să fie accesibile operatorului; 
    c) cele mai bune - se referă la cele mai eficiente tehnici 
pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de 
protecţie a mediului în întregul său; 

evaluare de mediu  elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a 
autorităţilor publice interesate de efectele implementării 
planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de 
mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional 
şi asigurarea informării asupra deciziei luate 

evaluarea impactului asupra 
mediului  

proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în 
funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi 
secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a 
mediului 

evaluarea riscului  lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate 
conform legii, prin care se realizează analiza probabilităţii şi 
gravităţii principalelor componente ale impactului asupra 
mediului şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire, 
intervenţie şi/sau remediere 
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planuri şi programe  planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de 
Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, 
care se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la 
nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o 
autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de 
către Parlament sau Guvern şi sunt cerute prin prevederi 
legislative, de reglementare sau administrative 

plan de acţiuni  plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în 
intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei integrate 
de mediu de către titularul activităţii sub controlul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului în scopul respectării 
prevederilor legale referitoare la prevenirea şi controlul integrat 
al poluării; planul de acţiune face parte integrantă din 
autorizaţia integrantă de mediu 

proiect  execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori 
amenajări, alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, 
inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale 

program pentru conformare  plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în 
intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de 
mediu sau avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu de 
către titularul activităţii, sub controlul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului, în scopul respectării prevederilor 
legale privind protecţia mediului; programul pentru conformare 
face parte integrantă din autorizaţia de mediu sau din avizul 
pentru stabilirea obligaţiilor de mediu 

raport de mediu  parte a documentaţiei planurilor sau programelor, care 
identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative 
asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele sale 
raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică 
aferentă, conform legislaţiei în vigoare 

 

OBŢINEREA ACORDULUI DE MEDIU ŞI PROCEDURA DE EVALUARE A IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI (EIA) PENTRU ANUMITE PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialul a fost realizat pe baza prevederilor legislaţiei în vigoare şi a 
ghidurilor elaborate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile: 

 
Ghid - participarea publicului la procedura de evaluare a Impactului 
asupra mediului, 
http://www.anpm.ro/Files/EIA_ghid_200710303743768.pdf 
 
Manual EIA 
http://www.anpm.ro/Files/EIA_manual_20071030387705.pdf 
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Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. (art. 6 alin. (1) OUG nr. 195 
din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modifiucările şi completările ulterioare ) 
 
Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau 
private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, inclusiv pentru 
proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. 
 
Pentru obţinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact 
semnificativ asupra mediului, datorită printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor, sunt 
supuse procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului (EIM). Evaluarea impactului 
asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului. 
 

Atenţie!  Numai proiectele cu impact semnificativ asupra mediului se 
supun EIM 

 
Pentru a se atinge obiectivul de dezvoltare durabilă, autorităţile competente pentru protecţia 
mediului (ACPM) utilizează instrumente de planificare cum ar fi EIM. Luarea în considerare a 
efectelor asupra mediului ale unui proiect/ investiţie încă din primele etape ale planificării 
acestuia, conduce la identificarea şi evaluarea din timp a posibilelor efecte negative asupra 
mediului. 
 
Când se efectuează EIM ? 
 
EIM se efectuează în faza de pregătire a documentaţiei care fundamentează fezabilitatea 
proiectului. 
 
În consecinţă, conform legislaţiei naţionale, acordul/ acordul integrat de mediu se emite în 
faza de studiu de fezabilitate, în paralel cu celelalte avize şi acorduri. 
 
Legislaţia internaţională de mediu prevede ca evaluarea impactului asupra mediului necesară 
pentru eliberarea acordului/acordului integrat de mediu trebuie realizată cât mai devreme posibil, 
astfel încât, pe de o parte să existe toate premizele că nu se vor irosi resurse materiale şi de timp 
pentru proiectarea unei activităţi care ulterior să nu întrunească condiţiile de autorizare din punct 
de vedere al protecţiei mediului, iar pe de altă parte, informaţiile despre proiect pe care titularul 
acestuia le poate furniza autorităţilor competente să fie suficiente pentru realizarea evaluării 
impactului asupra mediului. 
 
EIM este o procedură prin care se evaluează impactul asupra mediului şi prin care potenţialele 
efecte negative asupra mediului sunt diminuate sau eliminate, dacă este posibil. EIM reprezintă 
un proces organizat de culegere a informaţiilor utilizate pentru a identifica şi înţelege efectele 
proiectelor propuse asupra mediului înconjurător (aer, apă, sol, faună, vegetaţie etc.) cât şi 
asupra mediului social şi economic al populaţiei potenţial afectate. 
 
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în: 
 

- parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării 
impactului asupra mediului; 

- evaluarea impactului asupra mediului; 
- consultarea publicului şi a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei 

mediului; 
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- luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor 
acestor consultări în procesul decizional; 

- luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu; 
- asigurarea informării asupra deciziei luate. 

 
Finalitatea procedurii EIM este concretizată printr-o decizie pozitivă sau negativă de emitere a 
acordului/acordului integrat de mediu 
 
Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului dar îşi pierde 
valabilitatea dacă lucrările de investiţii pentru care a fost emis nu încep în termen de 2 ani de la 
data emiterii, cu excepţia proiectelor cu finanţare externă. 
 
Acordul de mediu este necesar obţinerii autorizaţiei de construcţie. 
 
Realizarea evaluării impactului asupra mediului presupune 3 etape distincte, şi anume: 

1. etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului; 

2. etapa de definire a domeniului proiectului în procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului; 

3. etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului. 

 
1. Etapa de încadrare a proiectului 
 
Scopul etapei este să stabilească dacă EIM este obligatoriu pentru proiectul supus autorizării. În 
cadrul acestei etape se pot distinge doi paşi prin care se atinge scopul menţionat: 

o faza de evaluare iniţială a solicitării şi  
o faza de încadrare propriu zisă. 

 
Evaluarea iniţială a solicitării 
 
Evaluarea iniţială a solicitării reprezintă o primă evaluare pe baza datelor din Fişa Tehnică 
privitoare la amplasament şi la caracteristicile tehnice, în scopul stabilirii impactului potenţial 
asupra mediului al proiectului supus autorizării şi includerii acestuia în una din următoarele trei 
categorii: 

1. cu impact nesemnificativ - Clasarea proiectului ca având impact nesemnificativ 
asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip A, cu inscripţia: „Se 
supune CAU2. Nu face obiectul procedurii de mediu”.  

 
Fişa tehnică pe care s-a aplicat ştampila de tip A se transmite solicitantului în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. 

 
2. cu impact redus - Aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele  

sau activităţile cu impact redus asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a 
ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fără 
acord de mediu”. NU necesită EIM 

 
Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, 
împreună cu toate documentele prevăzute în legislaţia privind autorizarea executării 

                                                 
2 CAU – Comisia pentru Acord Unic 
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lucrărilor de construcţii, la Ghişeul unic, urmând a fi avizată de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului în cadrul şedinţei Comisiei de Acord Unic.  

 
Vizarea fişei tehnice se realizează în termen de 20 de zile lucrătoare.  

 
Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi obţinerii 
autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei aferente activităţilor cu impact 
redus asupra mediului. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de 
maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. 
 
Pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, activităţile existente, care nu sunt conforme cu 
normele şi reglementările de mediu în vigoare, sunt supuse bilanţului de mediu, la decizia 
ACPM. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare, pe baza 
concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. 

 
 
 

3. cu impact semnificativ - Aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului în vederea emiterii acordului/ acordului integrat de mediu şi aplicarea pe 
fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU. Face obiectul procedurii 
de mediu cu acord/ acord integrat de mediu” 

 
Evaluarea iniţială presupune parcurgerea celor două liste de proiecte anexate la OM 860/2002 
(Anexele I.1 şi I.2) pentru a verifica pe care dintre acestea se regăseşte proiectul pentru care s-a 
depus solicitarea. 
 

Dacă proiectul se regăseşte în Anexa I.1 la OM 860/2002 -  proiecte cu impact 
semnificativ -  sau este situat în una din ariile reţelei ecologice NATURA 2000, 
EIM este obligatoriu şi, prin urmare, se trece la următoarea etapă a procedurii, 
etapa de definire a domeniului proiectului. 
 
Dacă proiectul se regăseşte în Anexa I.2 la OM 860/2002 – proiecte cu potenţial 
impact semnificativ - se trece la faza de încadrare propriu-zisă. 

 
 
 
Încadrarea propriu-zisă 
 
În urma fazei de încadrare propriu-zise, ACPM şi Colectivul de Analiza Tehnică (CAT) decid 
asupra necesităţii efectuării EIM. Încadrarea propriu-zisă presupune examinarea caz cu caz a 
proiectelor cuprinse în lista din Anexa I.2 la OM 860/2002. Analiza acestora se face utilizând 
anumite valori de prag sau criteriile de selecţie prevăzute în HG 918/2002. 
 
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM), împreună cu Colectivul de Analiza 
Tehnică (CAT), analizează proiectele pe baza memoriului tehnic de prezentare al acestora, 
care este depus de către titularul proiectului în momentul solicitării emiterii acordului / acordului 
integrat de mediu. 
 
Memoriul tehnic de prezentare a proiectului trebuie să conţină descrierea acestuia şi informaţii 
din care să rezulte date privind impactul asupra mediului. Memoriul include informaţii referitoare 
la: 

- descrierea şi caracteristicile amplasamentului ales pentru proiect; 
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- descrierea şi caracteristicile proiectului şi ale activităţii la punerea în funcţiune a 
proiectului, cum ar fi: 

o mărimea proiectului; 
o tehnologii necesare în desfăşurarea proiectului; 
o materiale folosite; 
o resurse naturale care vor fi utilizate; 
o substanţe chimice periculoase utilizate sau care pot fi generate; 
o deşeuri sau alte substanţe chimice care pot fi utilizate, generate sau prelucrate; 
o emisii poluante care pot afecta aerul, apa, solul, fauna, vegetaţia; 
o interacţiunea posibilă cu alte activităţi existente; 
o probabilitatea producerii accidentelor de mediu şi prevenirea acestora. 

- scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori: 
o impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane; 
o impactul asupra faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi 

regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, 
peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra 
interacţiunilor dintre aceste elemente; 

- descrierea dotărilor şi măsurilor prevăzute pentru monitorizarea mediului. 
 
 
2. Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul EIM 
 
Prin domeniul evaluării se înţelege totalitatea problemelor care vor fi supuse evaluării impactului 
asupra mediului şi gradul de extindere al acestora. 
 
Definirea domeniului evaluării este de asemenea o procedură care se realizează în mai mulţi paşi 
şi care trebuie să răspundă la trei întrebări majore: 

1. care sunt efectele potenţiale asupra mediului generate de proiect 
2. care dintre aceste efecte sunt cele mai importante şi de aceea necesită o analiză mai 
profundă în studiul EIM 
3. care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate în considerare 

Ca urmare a definirii domeniului evaluării, ACPM transmite titularului de proiect un îndrumar pe 
care acesta este obligat să îl respecte în evaluarea impactului asupra mediului şi la întocmirea 
raportului la studiul EIM. 
 
Îndrumarul este elaborat de către ACPM, după consultarea titularului de proiect şi a membrilor 
CAT, prin care se menţionează totalitatea problemelor care trebuie tratate în studiul EIM şi gradul 
de extindere a acestora. 
Există situaţii în care prin îndrumarul transmis titularului de proiect să nu fie solicitate toate 
informaţiile referitoare la efectele directe şi indirecte ale proiectului şi, în acest caz, sunt cerute 
informaţii suplimentare titularului de proiect. 
 
3. Etapa de realizare a raportului la studiul de evaluare 
 
După primirea îndrumarului, titularul de proiect va realiza studiul/ studiile necesare pentru a putea 
răspunde la toate problemele indicate în îndrumar privitoare la evaluarea efectelor semnificative 
generate de proiect asupra mediului. Aceasta etapă se concentrează pe trei elemente principale: 

• determinarea şi evaluarea stării iniţiale de calitate a mediului în care urmează să se 
amplaseze proiectul; 

• continuarea identificării impactului, aprofundarea înţelegerii naturii impactului, analiza 
extensivă a mărimii, extinderii efectelor impactului; 

• evaluarea importantei impactului şi stabilirea măsurilor de evitare şi diminuare a 
acestora. 
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Activitatea de realizare a studiului de evaluare a impactului asupra mediului se finalizează prin 
elaborarea Raportului la studiul de evaluare care se înaintează autorităţii competente pentru 
protecţia mediului. 
Raportul trebuie să fie întocmit de o persoană juridică sau fizică independentă de titularul 
proiectului şi care, conform legislaţiei naţionale, este necesar să fie atestată. 
 
Conţinutul cadru al raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este cel 
recomandat în partea II a Anexei 2 din Ordinul 860/2002. Informaţiile minime pe care trebuie să 
le conţină un raport şi pe care trebuie să le furnizeze în mod obligatoriu titularul de proiect se 
referă la: 

• descrierea proiectului, care trebuie să conţină date despre: 
a. amplasament; 
b. soluţii tehnice adoptate; 
c. mărimea proiectului. 

• descrierea măsurilor pentru evitarea, reducerea şi remedierea efectelor negative asupra 
mediului, dacă este posibil; 
• date necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le 
poate avea asupra mediului; 
• prezentarea alternativelor studiate de titularul de proiect şi argumentarea alegerii. 

 
4. Etapa de analiză a calităţii raportului la studiul EIM 
 
Aceasta presupune realizarea următorilor paşi : 

o Prezentarea de către titular a raportului în cadrul dezbaterii publice; 
o Evaluarea de către titular a observaţiilor motivate ale publicului şi înaintarea acesteia, 

împreună cu soluţiile de rezolvare propuse, autorităţii competente de protecţia mediului 
(ACPM); 

o Analizarea, de către ACPM şi CAT, a raportului şi a evaluării observaţiilor publicului; 
o Acceptarea / Refacerea / Respingerea motivată a raportului, dacă în urma analizei s-a 

decis astfel: 
- dacă se acceptă raportul, se ia decizia de emitere a acordului/acordului integrat de 

mediu ; 
- dacă se reface raportul ca urmare a observaţiilor publicului, este anunţat titularul 

despre aceasta şi se urmează aceiaşi paşi începând cu dezbaterea publică; 
- dacă se reface raportul ca urmare a recomandării ACPM şi CAT, este anunţat 

titularul despre aceasta şi se urmează aceiaşi paşi începând cu analiza raportului de 
către ACPM şi CAT; 

- dacă se respinge raportul, este anunţat titularul despre motivele acesteia şi se ia 
decizia de a nu emite acordul / acordul integrat de mediu. 

 
 
Raportul la un studiu de evaluare trebuie să aibă următoarele calităţi pentru a fi considerat bun: 

• să conţină o descriere clară a proceselor urmărite; 
• să prezinte o structură clară şi o secvenţă logică a informaţiilor, de exemplu: impactul 

potenţial, condiţiile existente, impactul prognozat (tip, extindere, mărime), posibilităţile de 
diminuare a impactului, mărimea şi importanţa impactului rezidual; 

• să conţină trimiteri bibliografice la sursele de informaţii folosite ; 
• să fie concis, cuprinzător şi obiectiv; 
• să fie imparţial; 
• să includă o descriere completă a proiectului propus; 
• să folosească diagrame, ilustraţii, fotografii şi alte materiale grafice; 
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• să folosească o terminologie consecventă; 
• să prezinte un glosar al termenilor folosiţi; 
• să acopere în mod corespunzător aspectele complexe; 
• să conţină o descriere adecvată a metodelor folosite pentru studierea fiecărui aspect de 

mediu; 
• să acopere fiecare aspect de mediu în mod proporţional cu importanţa sa; 
• să demonstreze consultarea corespunzătoare a tuturor factorilor interesaţi; 
• să includă luarea în considerare a variantelor la proiect; 
• să prezinte programul de măsuri pentru limitarea efectelor şi pe cel de monitoring; 
• să conţină un rezumat fără caracter tehnic; 
• să evidenţieze modul în care se respectă cerinţele altor reglementari. 

 
Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ 
asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu / acord integrat de mediu, titularii 
sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu / autorizaţia integrată 
de mediu. 
 
 

 
 

 


