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Acest ghid reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a 
unei Cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare 
nerambursabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 
domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”  
din cadrul Programului Operaţional Regional. 

 
Ghidul se adresează cu precădere potenţialilor beneficiari, 
respectiv unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei 
publice locale), înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 215 
/ 2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi 
modificările ulterioare, instituţii de învăţământ superior de stat şi 
instituţii publice furnizori de servicii de formare profesională 
continuă/ centre de formare profesională continuă.  
Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează 
solicitanţii de respectarea legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi 
european. 
 
Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresaţi la: 

• Organismele Intermediare din cadrul Agenţiilor pentru 
Dezvoltare Regională (Anexa 10) 

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 
Persoană de contact: Laurenţiu Caprian, şef serviciu, 
Direcţia Gestionare Programe: laurentiu.caprian@mdlpl.ro 

 
Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor 
fi publicate pe www.inforegio.ro. 
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Secţiunea I. Informaţii generale 

I.1. Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională, a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte 
Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor 
de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE. 
Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni  de Dezvoltare ale  României, 
stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/20031, referitoare la stabilirea unui sistem 
comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale: 
� Regiunea de dezvoltare Nord-Est 
� Regiunea de dezvoltare Sud-Est 
� Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia 
� Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
� Regiunea de dezvoltare Vest 
� Regiunea de dezvoltare Nord-Vest 
� Regiunea de dezvoltare Centru 
� Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov 

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază 
strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.  
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile 
şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, 
cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea 
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special 
cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii. 
Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe 
regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acţiunile 
realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.  
În concordanţă cu Strategia Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da prioritate 
regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În 
acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de 
creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României. 
Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizeaza atingerea 
următoarelor obiective specifice:  
� Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, 

pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor 
� Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a 

legăturilor lor cu ariile înconjurătoare 
� Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor 
� Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri 

                                                      
1 Publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 154/2003. 
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� Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.  
 
Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor 
interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între 
centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori 
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. 
Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o 
combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de 
afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice: 
� Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere 
� Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
� Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
� Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
� Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
� Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică 

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare  privind creşterea economică şi 
crearea de noi locuri de muncă  promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale  Politicii 
de Coeziune 2007-2013. 
Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat şi 
bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – unul din 
Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.  
Cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) nu poate depasi 85% din 
alocarea financiară totală a Programului.  
 

Textul integral al Programului Operaţional Regional 2007-2013 este disponibil pe 
internet, la http://www.inforegio.ro  
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I.2. Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Axa prioritară “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare  
pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea 
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea  infrastructurii 
serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.  
Investiţiile care pot fi realizate prin Programul Operaţional Regional pentru această axă 
prioritară au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde 
europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la 
piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al regiunilor. 
Domeniile majore de intervenţie în cadrul acestei axe prioritare sunt: 

• Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
• Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale 
• Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  

intervenţii în situaţii de urgenţă 
• Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă  

 
Prezentul Ghid se adresează potenţialilor solicitanţi de finanţare în cadrul Domeniului 
major de intervenţie 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. 
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I.3. Domeniul major de interventie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă” 

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi  a centrelor 
pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a 
creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional. 

Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la 
realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Fondurile 
atrase prin programe cu finanţare externă şi cele alocate din bugetul de stat pentru investiţii în 
unităţi de învăţământ (cu precădere preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a 
infrastructurii educaţionale din România. În plus, calamităţile naturale din ultimii ani au contribuit la 
creşterea nevoilor de reabilitare a infrastructurii educaţionale. De asemenea, un număr mare de 
unităţi de învăţământ necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente didactice, IT şi 
materiale specifice pentru documentare.  
 
Ca urmare a creşterii natalităţii înregistrată în ultimii ani, la nivelul învăţământului obligatoriu se va 
resimţi în perioada următoare prin creşterea cererii de spaţii de învăţământ, fiind necesare investiţii 
pentru reabilitarea,  îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii educaţionale  din învăţământul 
obligatoriu. Aceste investiţii vor asigura premisele creşterii capacităţii de şcolarizare a unităţilor din 
învăţământul obligatoriu, îmbunătăţind astfel condiţiile de acces la educaţie. Intervenţiile POR 
2007-2013 vor fi complementare intervenţiilor realizate din alte surse, respectiv bugetul de stat, 
bugetele locale, împrumuturi externe.  
 
Accesul la educaţie al copiilor din localităţi dezavantajate, în special din mediul rural, dar şi al celor 
provenind din medii sociale vulnerabile este dificil din cauza capacităţii de şcolarizare insuficiente, a  
distanţelor mari până la cele mai apropiate şcoli, insuficienţei mijloacelor de transport  şi a unor 
spaţii de rezidenţă,  în apropierea şcolilor. Prin urmare,  strategia naţională în domeniu şi-a asumat 
ca prioritate crearea şi dezvoltarea de campusuri preuniversitare. Ţinând cont de strategia 
naţională în domeniu şi de specificul intervenţiilor FEDR pentru dezvoltarea regională, prin POR se 
va susţine dezvoltarea acestor campusuri preuniversitare pe nucleele unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic, din mediile urban şi rural, denumite campusuri pentru învăţământul 
profesional şi tehnic (CIPT). CIPT reuneşte in aceeasi arie toate clădirile în care se realizează 
procesul educaţional (predare teoretică, laboratoare, ateliere, activităţi didactice sociale, activităţi 
educaţionale recreative). Campusul este rezultatul grupării activităţilor educaţiomale în clădiri care 
pot fi: şcoală cu săli de clasă, laboratoare, şcoală cu ateliere, spaţii de cazare elevi şi cadre 
didactice, cantină, bibliotecă, sală de sport. CIPT vor asigura condiţii adecvate de acces la educaţie 
şi de calificare/profesionalizare, „atelierele şcoală” şi laboratoarele fiind echipate astfel încât să 
asigure pregătirea profesională în cel puţin 2 domenii de pregătire, pentru un număr de cel puţin 4-
5 calificări profesionale. Domeniile de pregătire şi calificările profesionale oferite în cadrul 
campusului vor  fi corelate cu necesităţile de dezvoltare economică locală, regională, conform 
Planurilor Regionale şi Locale de Acţiune în Domeniul Învăţământului profesional şi tehnic (PRAI, 
PLAI). Facilităţile campusului preuniversitar pot asigura, în perspectivă, infrastructura necesară 
„centrelor de învăţare continuă”, în special în zone dezavantajate. Intervenţiile POR vor presupune 
lucrări specifice pentru toate componentele unui CIPT sau numai dotarea acestora, dacă lucrările 
de reabilitare/ modernizare a clădirilor  s-au  realizat deja din alte surse. 
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Concluziile Consiliului European de la Lisabona au subliniat necesitatea ca sistemele educaţionale 
şi de formare profesională europene să se adapteze atât la cerinţele societăţii cunoaşterii cât şi la 
nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă. În 
strategia de dezvoltare a învăţământului superior românesc, alături de investiţiile în spaţiile de 
învăţământ necesare, dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare, o atenţie deosebită a fost 
acordată şi spaţiilor de rezidenţă. Instituţiile de învăţământ superior, prin facilităţile de predare şi 
cercetare, pot sprijini atingerea obiectivelor dezvoltării regionale a României privind sănătatea, 
practicile de management, inovarea afacerilor. Creşterea numărului de studenţi a fost mai mare 
decât gradul de extindere a infrastructurii universitare, condiţiile de rezidenţă ale studenţilor nefiind 
asigurate la un nivel adecvat de calitate. Starea generală precară a clădirilor, a echipamentelor şi a 
facilităţilor justifică investiţii pentru consolidarea şi modernizarea condiţiilor de rezidenţă, pentru 
infrastructură şi dotări, ceea ce va permite universităţilor să-şi îndeplinească rolul în dezvoltarea 
regională şi naţională. 
 
De asemenea sunt eligibile spre finanţare centrele de formare continuă. Campusurile şi centrele de 
formare sunt complementare acţiunilor implementate prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Resurselor Umane. 
Pentru axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.4 sunt prevăzuţi următorii indicatori de 
monitorizare şi evaluare2:  
 
Indicatori de program 
 

Indicator Unitate Ţintă 
(2015) 

Indicatori de realizare imediată („output”)   
Unităţi şcolare din învăţământul obligatoriu reabilitate/echipate Nr. 130 
Campusuri pre-universitare  reabilitate / echipate  Nr 30  
Centre pentru formare profesională continuă reabilitate / echipate Nr 35  
Campusuri  universitare reabilitate / echipate Nr 15 

Indicatori de rezultat („results”)   
Creşterea accesului grupurilor de populaţie dezavantajate (copii din mediul 
rural, copii romi, etc.) la educaţia obligatorie  

% 10 

Creşterea numărului de şcoli cu echipamente IT % 15 
Creşterea participanţilor la cursurile de formare profesională continuă   % 15 
Creşterea numărului de studenţi în campusuri universitare reabilitate/ 
echipate 

% 10 

 
Indicatori de program complementari 
 

Indicator Unitate Ţintă 
(2015) 

Indicatori de realizare imediată („output”)   
Unităţi din învăţământul preuniversitar reabilitate/ echipate – total din care:· 
- învăţământ primar şi gimnazial (nr) 

• urban  
• rural   

Nr 

130 

                                                      
2 fiecare proiect va detalia modul în care contribuie la atingerea acestor indicatori 
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- învăţământ liceal (nr) 
• urban 
•  rural  

- învăţământ profesional şi tehnic (nr) 
• urban 
•  rural 

Campusuri preuniversitare  reabilitate  / echipate – total din care:  
• urban  
• rural 

Nr 
30 

Campusuri universitare reabilitate / echipate – totaldin care:pe tipuri de 
infrastructură reabilitată / echipată) 

Nr 15 

Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ echipate Nr 35 

Indicatori de rezultat („results”)   
Acces crescut la infrastructura educaţională reabilitate / dotată  - total % 10 
Creşterea participanţilor la cursurile de educaţie profesională continuă, din 
care:   

• Bărbaţi  
• Femei  

% 15 

Creşterea numărului de studenţi în campusuri universitare reabilitate/ 
echipate, din care: 

• Bărbaţi  
• Femei 

% 10 

 
Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea Strategică de Mediu 
 
- Creşterea eficienţei energetice în unităţile reabilitate (%) 
 
 
Indicatori de monitorizare la nivel de proiect (listă orientativă) 

 
• Număr unităţi din învăţământul preuniversitar reabilitate/ echipate – total, pe medii: urban/ rural 

şi trepte de învăţământ: 
• primar şi gimnazial  
• liceal  
• profesional şi tehnic  

• Campusuri pre-universitare  reabilitate  / echipate – total şi pe medii: urban/rural  
• Campusuri universitare reabilitate / echipate – pe tipuri de infrastructură reabilitată / echipată 

(nr) 
• Centre de formare profesională continuă reabilitate/ echipate (nr) 
• Număr proiecte de reabilitare şi dotări IT unităţi şcolare preuniversitare  
• Număr echipamente IT achiziţionate 
• Număr elevi înscrişi în unităţile de învăţământ reabilitate, pe tipuri de învăţământ şi medii 

(urban/rural), înainte şi după reabilitare: 
• învăţământ primar şi gimnazial  
• învăţământ liceal 
• învăţământ profesional şi tehnic  

• Campusuri pre-universitare  reabilitate / echipate total şi pe medii (urban/rural) (nr) 
• Număr elevi rromi înscrişi în unităţile de învăţământ reabilitate, pe tipuri de învăţământ şi medii 

(urban/rural), înainte si după reabilitare: 
• învăţământ primar şi gimnazial  
• învăţământ liceal  
• învăţământ profesional şi tehnic  
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• Număr elevi cu dizabilităţi înscrişi în unităţile de învăţământ reabilitate, pe tipuri de învăţământ 
şi medii (urban/rural), înainte şi după reabilitare: 

• învăţământ primar şi gimnazial  
• învăţământ liceal  
• învăţământ profesional şi tehnic  

• Număr studenţi care folosesc infrastructura universitară reabilitată / echipată (înainte şi după 
reabilitare) 

• Număr studenţi rromi care folosesc infrastructura universitară reabilitată / echipată (înainte si 
după reabilitare) 

• Număr studenţi cu dizabilităţi care folosesc infrastructura universitară reabilitată / echipată 
(înainte si după reabilitare) 

• Număr participanţi la cursurile de formare profesională continuă în centrele reabilitate / dotate, 
după reabilitare  (înainte şi după reabilitare) 

• Număr participanţi rromi la cursurile de formare profesională continuă în centrele reabilitate / 
dotate, după reabilitare (înainte şi după reabilitare) 

• Număr participanţi persoane cu dizabilităţi la cursurile de formare profesională continuă în 
centrele reabilitate / dotate, după reabilitare (înainte şi după reabilitare) 

 
Aceşti indicatori vor avuti in vedere de către solicitant în completarea cererii de finanţare, 
pentru evidenţierea contribuţiei proiectului la atingerea obiectivelor specifice ale axei 
prioritare/domeniului major de intervenţie.   
 

I.4. Alocare financiară (orientativă) 

 
Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 4.568.341.147 
Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 
restul reprezentând fonduri publice naţionale şi fonduri private. 
  
Alocarea financiară orientativă pentru axa 3  “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” este de 657, 53 
milioane Euro, din care 558, 90 milioane Euro din FEDR şi restul co-finanţare naţională. 
 
Alocarea financiară orientativă pentru domeniul de intervenţie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă” este de 284,91 milioane Euro, din care 242,19 milioane 
Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finanţarea (din surse publice) naţională. 
 
Repartizarea acestei alocări  financiare orientative pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel 
(milioane Euro): 
 
Regiunea  Nord Est Sud Est Sud Sud Vest Vest Nord Vest Centru BI 

 
Alocarea financiară 

 
46,50 37,74 40,54 39,92 29,46 34,45 31,06 25,24 
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I.5. Glosar de termeni 

Acreditarea structurilor 
instituţionale din 
învăţământul superior 

Orice persoana juridica, publica sau privata, interesata în furnizarea de 
educatie se supune procesului de evaluare si acreditare, în conditiile 
legii, înainte de a începe sa functioneze. 

Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive: 

- autorizarea de functionare provizorie, care reprezinta actul de înfiintare 
si acorda dreptul de a desfasura procesul de învatamânt si de a 
organiza, dupa caz, admiterea la studii; 

- acreditarea, care acorda - alaturi de drepturile prevazute la lit. a) - si 
dreptul de a emite diplome, certificate si alte acte de studii recunoscute 
de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de a organiza, dupa caz, examen 
de absolvire. 

 Furnizorul de educaţie şi programele de studii acreditate ale acestuia se 
supun din 5 în 5 ani evaluării externe. (Art. 29 şi art. 33 din Ordonanţa 
de urgenţă a guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei3) 

Autorizarea furnizorilor 
de formare profesională 
continuă 

Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare 
profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu 
recunoaştere naţională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, 
în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi 
de formare profesională şi sunt autorizaţi în condiţiile legii. 

Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza 
criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani. 

(Art. 18 şi art. 22 din Ordonanţa guvernului nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor, republicată4) 

Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (AJOFM) 

Unităţi cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate, 
organizate la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, aflate în 
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (art. 5 
alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă5, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

Agenţie pentru 
Dezvoltare Regională 

Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării 
regionale şi care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 
315 din 20046 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (ANOFM) 

Instituţie publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. care aplică politicile şi strategiile 
privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profeională a persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă elaborate de MMSSF Pentru realizarea

                                                      
3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 20 iulie 2005 
4 Publicată în Monitorul Oficial nr. 436 din 21 iunie 2002 
5 Publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 25 mai 2006 
6 Publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004 
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în căutarea unui loc de muncă, elaborate de MMSSF. Pentru realizarea 
obiectivelor sale, ANOFM (…) organizează şi prestează gratuit sau 
contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele 
neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de 
lege(…). (art. 1, art. 3 şi art. 6 din Legea nr. 202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă7, cu modificările şi completările ulterioare)  

Agenţia Romănă de 
Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior 

Instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, 
care  
- elaboreaza periodic metodologia si standardele de acreditare pentru 
diferitele tipuri de programe si furnizori de învatamânt superior, care se 
avizeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin hotarâre 
a Guvernului; 
- evalueaza în temeiul standardelor si al metodologiei aprobate prin 
hotarâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie initiativa, si propune 
autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învatamânt superior si a 
programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul 
Educatiei si Cercetarii elaboreaza actele normative pentru înfiintarea de 
structuri de învatamânt superior. (art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa de 
urgenţă a guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei) 

Ajutor de stat Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă 
care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin 
favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura 
în care afectează comerţul între statele membre. 

Autoritatea de 
Management pentru 
Programul Operaţional 
Regional 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are 
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei 
financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru 
Programul Operaţional Regional în cadrul perioadei de programare 2007 
– 2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 
20048 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale şi ale Hotărârii 
de Guvern nr. 361 din 20079 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 

Autoritate de Audit Autoritate publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea 
operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare 
program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de 
Management şi de Autoritatea de Certificare. În România, pentru toate 
programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă 
Curtea de Conturi 

Autoritate de Certificare 
şi Plată 

Structură organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, 
responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli 
transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către 
beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente
acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanţa nr. 29 din 
200710 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 
Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 

                                                                                                                                                                 
7 Publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 25 mai 2006 
8 Publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2004 
9 Publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 27 aprilie 2007 
10 Publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007 
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gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, art. 1 alin. (2) lit. c)) 

Autoritate a 
administraţiei publice 
locale 

Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii ca autorităţi 
executive, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru 
coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean (Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată) . 

Avans Sume transferate de către Beneficiar unui contractor, în baza 
documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat 
din instrumente structurale (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. 
j)). 

Aviz Natura 2000 Act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia 
habitatelor naturale şi a speciilor de flora şi faună sălbatică în planul sau 
programul supus adoptării. Pentru orice proiect finanţat din fonduri 
comunitare este necesară obţinerea avizului Natura 2000 (a se vedea 
OUG nr.195/200511 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare). 
Pentru orice proiect finanţat din fonduri comunitare este necesară 
obţinerea avizului Natura 2000 (Art.52, lit.4 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 195 din 2005, cu modificările şi completările ulterioare). 
Directiva nr. 92/43/EEC12 privind conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice 

Axă prioritară Una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional; cuprinde 
un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice 
măsurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 200613) 

Beneficiari Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice 
locale), universităţi de stat acreditate în condiţiile legii, centre de formare 
profesională continuă autorizate în condiţiile legii, responsabile pentru 
iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare 
în cadrul Programul Operaţional Regional  

Cadrul Strategic 
Naţional de Referinţă 

Documentul elaborat de Statul Membru, care asigură că asistenţa 
primită prin Fondurile Structurale şi de Coeziune este în concordanţă cu 
Orientările Strategice Comunitare privind coeziunea şi care identifică 
legătura între priorităţile comunitare, pe de o parte, şi între cele ale 
programului naţional de reformă, pe de altă parte (Regulamentul 
Consiliului nr. 1083 din 2006, Cap II, Art 27) 

Campus pentru 
învăţământul 
profesional şi tehnic 
(CIPT) 

Centru de învăţământ  preuniversitar care reuneşte în aceeaşi arie toate 
clădirile în care se realizează procesul educaţional (predare teoretică, 
laboratoare, ateliere, activităţi didactice sociale, activităţi educaţionale 
recreative). Campusul este rezultatul grupării activităţilor educaţiomale în 
clădiri care pot fi: şcoală cu săli de clasă, laboratoare, şcoală cu ateliere, 
spaţii de cazare elevi şi cadre didactice, cantină, bibliotecă, sală de 
sport. 

Campus universitar  Centru de învăţământ universitar, localizat în cel mult două 
                                                      
11 Publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 30 decembrie 2005 
12 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L206 din 22 iulie 1992 
13 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2007. 
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amplasamente, care asigură cel puţin trei facilităţi fiecare, cu excepţia 
facilităţilor pentru desfăşurarea procesului de învăţământ (de exemplu: 
cămine, cantină, bibliotecă)  

Centre de Formare 
Profesională Continuă 

Furnizori publici de formare profesionala continua, autorizaţi în condiţiile 
legii ce deruleaza activitati de formare profesionala continua a adultilor, 
in sensul OG nr. 129/ 2000 privind formarea profesionala a adultilor 
republicata, al art. 4 litera c) din Ordonanta Guvernului nr. 102/1998 
privind formarea profesionala continua prin sistemul educational14 sau al 
altor reglementări specifice în vigoare  

Cerere de finanţare  Formularul completat de către Solicitant, în vederea obţinerii finanţării 
prin Programul Operaţional Regional. 

Cerere deschisă de 
proiecte 

Invitaţie publică adresată de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar unei categorii clar identificate de solicitanţi, în 
vederea depunerii cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unui 
domeniu de intervenţie al axelor prioritare din Programul Operaţional 
Regional 2007-2013. 

Cheltuieli conexe Cheltuieli care intervin in derularea proiectelor finanţate din 
instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, cheltuieli 
fără de care proiectul nu poate fi implementat si care nu pot fi finanţate 
din instrumente structurale (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin. (2) lit. 
o)). 

Cheltuieli eligibile Cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanţate 
în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din 
instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia 
proprie a Beneficiarului (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin. (2) lit. m))

Cheltuieli neeligibile Cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele 
structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate 
din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi 
naţionale (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin. (2) lit. n)). 

Comitet de Monitorizare 
POR 

Structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol 
decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului 
Operaţional Regional 2007-2013. CM POR are rolul de a asigura 
eficacitatea şi calitatea implementării programului . (Hotărârea de 
Guvern nr. 765 din 200715 privind aprobarea constituirii Comitetului de 
monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia) 

Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a 
Adulţilor 

Autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, 
coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi: 
a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de 
autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 
b) elaborarea standardelor ocupaţionale; 
c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de 
adulţi prin formare profesională continuă. (art. 1 şi art. 3 alin. (2) din 
Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată16)  

Comitet Regional de 
Evaluare Strategică si 
Corelare 

Organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul 
evaluării gradului în care proiectele finanţabile în cadrul POR 2007 –
2013 pot contribui la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a 

                                                      
14 Publicată în Monitorul Oficial nr. 321 din 28 august 1998 
15 Publicată în Monitorul Oficial nr. 547 din 10 august 2007 
16 Publicată în Monitorul Oficial nr. 429 din 18 iunie 2003 
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regiunilor, precum şi a corelării la nivel regional a proiectelor finanţabile 
din fonduri publice. 
(Hotărârea de Guvern nr. 764/200717 privind aprobarea constituirii 
comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora)  

Conflict de interese Conform Ghidului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OECD), conflictul de interese implică un conflict între datoria 
faţă de organizaţia în care îşi desfăşoară activitatea şi interesele 
personale ale unui angajat, în care angajatul are interese în calitatea sa 
de persoană privată, care ar putea influenţa în mod necorespunzător 
îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor de serviciu (Ghidul OECD 
pentru rezolvarea conflictului de interese în administraţia publică, iunie 
200318). 

Construcţii / lucrări de 
construcţii 

Lucrările de construcţii sunt operaţiunile specifice prin care se realizează 
(edifică) construcţii de orice fel sau se desfiinţează construcţii şi/sau 
amenajări asimilabile construcţiilor (Ordinul nr. 1430 din 200519 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Contract Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Beneficiar si contractor, în 
vederea execuţiei unei lucrări, furnizării unor produse sau prestării unor 
servicii. 

Contract de finanţare Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate de Management prin 
Agenţia de Dezvoltare Regională în calitate de Organism Intermediar şi 
Beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013. 

Contractor Persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu care 
Beneficiarul a încheiat contractul de execuţie a unei lucrări, de furnizare 
a unor produse sau de prestare a unor servicii 

Consiliul judeţean Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
(Art. 101, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale)

Documentaţie de 
avizare pentru lucrări de 
intervenţii 

Documentaşie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, 
elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după 
caz, a raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici afrenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente 
(Art. 3, HG nr. 28/200820 pentru aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi 
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) 

Durata de implementare 
a proiectului 

Perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data 
finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului, dată care nu 
poate depăşi 31.07.2015. 

                                                                                                                                                                 
17 Publicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 9 august 2007 
18 Disponibil la adresa de internet http://www.oecd.org/dataoecd/13/19/2957377.pdf 
19 Publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din 13 septembrie 2005 
20 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008  
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Finanţare publică Finanţare din fonduri publice. 
Conform Legii nr. 500 din 200221 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, fondurile publice reprezintă sumele alocate de 
la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice 
autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor 
speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe 
contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte 
costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe 
nerambursabile. 
Conform Legii 273 din 200622 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, fonduri publice locale reprezintă 
sumele alocate de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului 
Bucureşti, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetele locale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral 
din venituri proprii, bugetul împrumuturilor externe şi interne, pentru care 
rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri 
se asigură din bugetele locale (şi care provin din: împrumuturi externe 
contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice 
locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea 
acestora), împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale şi garantate de stat, împrumuturi externe şi/sau interne 
contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, 
bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

Formare profesională a 
adulţilor  

Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială 
şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele 
specifice sistemului naţional de învăţământ (OG nr. 129/ 2000 privind
formarea profesională a adulţilor republicată23, art. 4 alin. (1)) 

Formare profesională 
iniţială  

Pregătirea adulţilor pentru dobândirea competenţelor profesionale 
minime  necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. (OG nr. 129/ 
2000 privind formarea profesională a adulţilor republicată24, art. 4 alin. 
(2)).  

Formare profesională 
continuă 

Pregătirea ulterioară formării iniţiale care asigură adulţilor dezvoltarea 
competenţelor profesionale deja dobândite sau dobândirea de noi 
competenţe. (OG nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor 
republicată25, art. 4 alin. (3)) 

Imobil Una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând 
aceluiaşi proprietar; prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu 
aceeaşi categorie de folosinţă. (art. 1, alin. 3 şi 4 din Legea  nr. 7 din 13 
martie 199626    *** Republicată - Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare) 

                                                      
21 Publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002 
22 Publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006 
23 Publicată în Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002 
24 Publicată în Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002 
25Publicată în Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002 
26 Republicată în Monitorul Oficial nr. 201 din 3 martie 2006 
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Infrastructură Clădirile, construcţiile, drumurile de acces, străzile interioare, reţeaua de 
utilităţi publice, reţeaua de comunicaţii, exclusiv terenul pe care acestea 
se află. 

Insolvenţă Incapacitatea unei unităţi administrativ-teritoriale de a-şi achita obligaţiile 
de plată lichide şi exigibile, cu excepţia celor care se află în litigiu 
contractual (Art. 2, alin. 38 din Legea nr. 273 din 2006 a finanţelor 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare) 
O unitate administrativ teritorială este considerată în stare de insolvenţă 
dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) neachitarea obligaţiilor 
de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 
50% din bugetul anual, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu 
contractual; b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data 
scadenţei (vezi Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, 
art. 75, cu modificările şi completările ulterioare). 
 
Acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
    a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, 
după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau 
mai mulţi creditori; 
    b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu 
va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile 
băneşti disponibile la data scadenţei; 
[ cf. art. 3, alin. 1 din Legea nr. 85 din  5 aprilie 2006 privind procedura 
insolvenţei, publicată în M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006] 

Instituţii publice Denumire generică ce include ministerele, celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile 
publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, 
indiferent de modul de finanţare a acestora (Legea nr. 500/ 2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare) 

Instituţii publice 
furnizoare de servicii de 
formare profesională 
continuă 

Institutii publice sau servicii publice deconcentrate, cu personalitate 
juridică, furnizori de formare profesională continuă, autorizate sau care 
au în subordine centre proprii de formare profesională continuă,
autorizate, în condiţiile legii, care deruleaza activitati de formare 
profesionala continua a adultilor, in sensul OG nr. 129/ 2000 privind 
formarea profesionala a adultilor republicata, al art. 4 litera c) din 
Ordonanta Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionala 
continua prin sistemul educational27 sau al altor reglementări specifice în
vigoare 

Învătământ superior Învătământul superior se realizează prin instituţii de învâţănt: universităţi, 
institute, academii de studii şi şcoli de studii postuniversitare  (Legea
învăţământului nr. 84/2005 republicată, art. 55 alin. (1)) 
În cadrul Programului Operaţional Regional sunt solicitanţi eligibili 
universităţi, institute şi academii de studii. 

Invăţământ special Se organizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru 
preşcolarii şi elevii cu deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, 
socioafective şi de comportament sau cu deficienţe asociate, în scopul 

                                                      
27 Publicată în Monitorul Oficial nr. 321 din 28 august 1998 
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instruirii ţi educării, al recuperării şi integrării lor sociale.  

Lucrări de extindere Totalitatea operaţiunilor efectuate în scopul creşterii suprafeţelor 
construite în condiţiile menţinerii stării tehnice şi a destinaţiei (Ordinul 
ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, 
extinderea, restaurarea şi reabilitarea lăcaşurilor de cult religios sau a 
altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal28) 

Lucrări de intervenţii Lucrări la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate 
obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, 
modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări 
de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării 
cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit 
destinaţiei lor (Art. 3, HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului 
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii29) 

Lucrări de modernizare Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea 
nivelului performanţelor prevăzute iniţial. 

Lucrări de reabilitare  Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea 
acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, 
pentru categoria de încadrare a lor. 

Neregula Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu 
prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de 
înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi 
cofinanţările aferente, precum şi cu prevederilor contractelor încheiate în 
baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială 
neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau 
bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din 
care provine cofinanţarea aferentă. 
 

Organism intermediar 
pentru Programul 
Operaţional Regional 

Instituţia desemnată de Autoritatea de Management care, prin delegare 
de atribuţii de la aceasta, implementează axele prioritare / domeniile 
majore de intervenţie din Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 200430, ca 
organisme intermediare au fost desemnate cele opt Agenţii pentru 
Dezvoltare Regională.  
Pentru domeniul major de intervenţie – Promovarea potenţialului turistic 
şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică, Organism intermediar este Ministerul 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. 

Planul Naţional de 
Dezvoltare 

Document de planificare strategică şi programare financiară, care are ca 
scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi financiară a 

                                                      
28 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 122 din 11 februarie 2004 
29 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008 
30 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 346 din 20 aprilie 2004 
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României pentru atingerea obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii 
economice şi sociale (Hotărârea de Guvern nr. 497 din 2004 cu 
modificările şi completările ulterioare) 

Pre-finanţare Sume transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale 
către un Beneficiar din sectorul public sau unei organizaţii non-
guvernamentale – prin transfer direct sau prin intermediul unei unităţi de 
plată - pentru lichidarea angajamentelor iniţiale de plată faţă de un 
contractor, în cadrul unui proiect co-finanţat din instrumente structurale, 
în baza unui contract de finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea 
de Management/Organismul intermediar responsabil(ă), în vederea 
asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor (Ordonanţa nr. 29 din 
2007, art.1 alin (2) lit. i)). 

Program operaţional Document elaborat de Statul Membru şi aprobat de Comisia Europeană, 
prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi 
coerente, finanţate din unul din Fondurile Structurale si de Coeziune 
(Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 200631) 

Programul Operaţional 
Regional 

Program care implementează elemente importante ale Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, 
contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale, la realizarea 
obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi 
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv, diminuarea 
disparităţilor între Regiunile de dezvoltare ale României. 

Regiuni de dezvoltare Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi 
evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a 
datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene 
emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială 
NUTS 2, existent în Uniunea Europeană 

 

Reprezentant legal al 
solicitantului 

Persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte 
organizaţia şi să semneze în numele acesteia. 

Strategia Naţională de 
Dezvoltare Regională 
din PND 

Cuprinde priorităţile de dezvoltare ale României la nivel naţional, 
regional şi local şi propune susţinerea acestora prin investiţii publice 
concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte.  
Strategia reflectă politica României de dezvoltare regională, conform 
Legii dezvoltării regionale (Legea nr. 315 din 200432 cu modificările şi 
completările ulterioare) şi procesul de descentralizare aşa cum este 
detaliat în Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 195 din 200633

precum şi alte legi relevante. De asemenea, Strategia ia în considerare 
Orientările Strategice de Coeziune ale UE pentru perioada 2007–2013 şi 
Agenda Lisabona. 

Strategie de Dezvoltare 
Regională 2007-2013 

Document elaborat pentru fiecare regiune de dezvoltare, contine 
priorităţi şi măsuri ce vor putea fi finanţate din instrumente structurale 
prin Programul Operaţional Regional, Programe Operaţionale Sectoriale, 
Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte 
surse de finanţare. 

Unitate administrativ- comune, oraşe şi judeţe (art.1, alin. (2) lit i) din Legea administraţiei

                                                      
31 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2007. 
32 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 577 din 29 iunie 2004 
33 Publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006 
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teritorială publice locale nr. 215/ 2001 cu modificările şi completările ulterioare 

Unitate de plată pentru 
POR 

Structură din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, având responsabilitatea transferării sumelor de pre-
finanţare, co-finanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor 
din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari (Ordonanţa nr. 
29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. f)). 

Utilităţi publice (servicii 
comunitare de utilităţi 
publice / infrastructura 
de utilităţi publice) 

Totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, 
coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale, prin care se 
asigură următoarele utilităţi: alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea 
apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în 
sistem centralizat; salubrizarea localităţilor; iluminatul public; 
administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ -
teritoriale, precum şi altele asemenea; transportul public local. 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

 
 

Ghidul Solicitantului 
 

21 

 

 

I.6. Ajutor de stat  

Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul domeniului de 
intervenţie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, activităţi 
pentru desfăşurarea cărora solicitanţii nu acţionează ca un agent economic şi nu există premise 
pentru a aprecia că va fi distorsionată concurenţa pe piaţa Uniunii Europene, acest domeniu 
major de intervenţie nu intră sub incidenţa prevederilor privind ajutorul de stat. 
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Secţiunea II. Reguli pentru cererea deschisă de proiecte 

În această secţiune, sunt prezentate: 
• criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie care vor fi aplicate tuturor cererilor de finanţare, 

în procesul de selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie 
• etapele procesului de selecţie 
• modul de completare a unei cereri de finanţare. 

Criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie se bazează pe prevederile: 
• Programului Operational Regional 2007 – 2013 
• Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil 

bugetului general al Comunităţilor Europene şi Regulamentului Comisiei Europene nr. 
2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului 
Consiliului nr. 1605/2002 

• Legislaţiei naţionale si comunitare (vezi Anexa 11 Referinte relevante)  
 

Pentru acest domeniu major de intervenţie se aplică metoda cererii 
deschise de proiecte cu depunere continuă. 
Astfel, după lansarea oficială a domeniului major de intervenţie, se primesc 
continuu cereri de finanţare până la contractarea integrală a fondurilor publice 
alocate prin POR  (vezi I.4 „Alocare financiară”). 

 
Atenţie! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru 
acordarea finanţării şi Cererea de finanţare respinsă, în cazul în care se dovedeşte 
că acesta: 

• Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management 
sau a Organismului Intermediar sau a comisiilor de evaluare şi selecţie, 
prin furnizarea de informaţii incorecte care reprezintă condiţii de 
eligibilitate, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii. 

• A încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de 
evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management / Organismul 
Intermediar în timpul procesului de evaluare. 

 

II.1. Criterii de eligibilitate 

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către 
solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor 
enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, prevăzută în Anexa 4 la Ghid. 

Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în perioada de implementare a proiectului, 
pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate şi a documentelor 
justificative de efectuare a plăţilor (e.g. facturi). Categoriile de cheltuieli eligibile 
sunt prezentate în capitolul II.3.3 „Întocmirea bugetului” şi vor fi luate în 
considerare de către solicitant în vederea elaborării bugetului proiectului. 
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II.1.1. Eligibilitatea solicitantului 

 
Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ 
criteriile enumerate si prezentate în cadrul prezentului capitol. 

Parteneriatele nu sunt eligibile în cadrul acestui domeniu major de 
intervenţie. 

 

1. Tipul solicitantului 
 

• Pentru proiecte adresate unităţilor şcolare din învăţământul obligatoriu (inclusiv 
pentru învăţământul special) şi pentru proiectele adresate Campusurilor pentru 
Învăţământ Profesional şi Tehnic (CIPT):  

Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), definite conform 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
¾ Judeţe (Consilii Judeţene)  
¾ Municipii (Consilii locale municipale) 
¾ Oraşe (Consilii locale orăşeneşti)  
¾ Comune/ (Consilii locale comunale) 

 
Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat (…) şcoli generale (primare şi gimnaziale), - licee, grupuri 
şcolare, seminarii teologice (…) - fac parte din domeniul public al comunelor, 
oraşelor şi municipiilor în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. 
Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ 
special de stat fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului 
Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi 
desfăşoară activitatea. (Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia – Anexa: Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale). 
 
Pot depune cereri de finanţare fie unităţile administrativ-teritoriale, fie 
autorităţile administraţiei publice legal constituite, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/ 2001 administraţiei publice locale republicată, 
care au în administrare terenul şi/ sau clădirea în care îşi desfăşoară 
activitatea unităţile şcolare din învăţământul obligatoriu (inclusiv pentru 
învăţământul special), Campusurile pentru Învăţământ Profesional şi 
Tehnic (CIPT) 
 
Atenţie A se vedea condiţiile privind dovada dreptului de proprietate/ închirierea 
sau comodatul la secţiunea II.1.1 punctul 3. 

 
• Pentru campusuri universitare  
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¾ Instituţii de învăţământ superior de stat (universităţi, institute, academii de studii), 
acreditate conform Legii nr. 87/200634 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2005  privind asigurarea calităţii educaţiei 

 
 

• Pentru proiecte adresate centrelor de formare profesională continuă  
¾ Centre de formare profesională continuă şi instituţii publice furnizori de formare 

profesională continuă  
Atenţie Pot solicita finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional: 
¾ Instituţii publice sau servicii publice deconcentrate cu personalitate juridică, 

furnizori de formare profesională continuă sau care au în subordine centre de 
formare profesională continuă care nu au personalitate juridică, autorizate în 
condiţiile legii, ce desfăşoară activitati de formare profesionala continua a 
adultilor, in sensul OG nr. 129/ 2000 privind formarea profesionala a adultilor 
republicata), al art. 4 litera c) din OG nr. 102/1998 privind formarea 
profesionala continua prin sistemul educational sau al altor reglementări 
specifice în vigoare  – în continuare se va utiliza, pentru simplificare, instituţii 
publice furnizori de formare profesională continuă 

¾ Centre de Formare profesională continuă, furnizori publici de formare 
profesională continuă, cu personalitate juridică, autorizate în condiţiile legii, ce 
deruleaza activitati de formare profesionala continua a adultilor, in sensul OG 
nr. 129/ 2000 privind formarea profesionala a adultilor republicata), al OG nr. 
102/1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul educational – 
art. 4 litera c) sau al altor reglementări specifice în vigoare  

 
Atenţie Nu sunt eligibile în cadrul Programului Operaţional Regional, 
aşezămintele culturale, înfiinţate şi finaţate în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 118/ 2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale35. 
 

 

2. Solicitantul  nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 
o este în stare de insolvenţă, conform prevederilor legii nr. 273/200636 privind finanţele 

publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare sau ale legii nr. 85/ 2006, 
privind procedura insolvenţei; 

o a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva 
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva 
căreia nu se poate face recurs); 

o a comis in conduita lui profesionala greşeli grave , demonstrate prin orice mijloace pe care 
autoritatea contractanta le poate dovedi; 

o nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata 
taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii 
autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul; 

o a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în 
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 
Comunităţii Europene. 

                                                      
34 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 334 din 13 aprilie 2006 
35 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1038 din 28 decembrie 2006 
36 Publicată în Monitorul Oficial Nr. 618 din 18 iulie 2006 
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o In urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri  de acordare a unei finantari 
nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de încălcare grava contractului 
datorita nerespectarii obligaţiilor contractuale. 

 
Atenţie! Cerinţele de mai sus vor face obiectul Declaraţiei de eligibilitate (Model 
B) care se va anexa la Cererea de finanţare 

 
 
 

 3. Solicitantul  dovedeşte calitatea de proprietar / administrator al terenului  şi/sau al clădirii 
care face obiectul investiţiei sau are în concesiune, chirie sau în comodat, cu drept de 
administrare terenul sau clădirea care face obiectul investiţiei pe o durată  in conformitate 
cu prevederile art. 57 paragraf 1 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileşte 
reglementările generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune 
Unităţile administrativ-teritoriale vor face dovada proprietăţii, autorităţile publice locale,  vor dovedi 
că au primit în administrare sau deţin în comodat sau chirie imobilul subiect al cererii de finanţare. 
În cazul cererilor de finanţare care vizează activităţi de extindere se va face dovada proprietăţii 
(dreptului de administrare), deţinerii în comodat sau chirie atât pentru clădirea care face obiectul 
extinderii cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea. 
În cazul construcţiilor noi (numai pentru CIPT) solicitantul de finanţare - unitate administrativ-
teritorială (autoritate a administraţiei publice locale)  va face dovada proprietăţii (dreptului de 
administrare) asupra terenului pe care se realizează construcţia. 
 
Instituţiile de învătământ superior de stat (universităţi, institute, academii de studii) şi instituţiile 
publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă/ centrele de formare profesională 
continuă vor face dovada dreptului de proprietate, a concesiunii, chiriei sau comodatului, după caz 
asupra imobilului care face obiectul proiectului. În cazul extinderii este necesară dovedirea dreptului 
de proprietate, al concesiunii, comodatului sau chiriei atât pentru clădirea care face obiectul 
extinderii cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea. 
 
Concesiunea/ comodatul/ chiria se vor dovedi pentru o perioadă care să acopere durata de 
la depunerea cererii de finanţare până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după 
implementarea proiectului. Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, 
durata de implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării proiectului. 
 

 
Atenţie! În cazul concesiunii, comodatului şi al închirierii, solicitantul trebuie să 
facă dovada dreptului de a face investiţii asupra imobilului, pe o perioadă egală 
cu cea pentru care se face dovada concesiunii/ comodatului/ închirierii. Dovada 
poate fi făcută prin prezentarea unei copii a contractului de concesiune/ comodat/ 
închiriere din care să rezulte acest lucru sau printr-o declaraţie autentificată a 
proprietarului clădirii cu privire la acceptarea efectuării lucrărilor prevăzute prin 
proiect asupra respectivei clădiri. 
Atenţie! Imobilul pe care se face investiţia trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii la data depunerii Cererii de finanţare 

� Este liber de orice sarcini 
� Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 

judecătoreşti cu privire la situaţia juridică 
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� Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun 

Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, conform Modelului B 
la formularul Cererii de finanţare. 
 

4. Solicitantul  are capacitatea de a implementa proiectul  
Capacitate operaţională, administrativă dovedită prin capacitatea de a asigura resurse 
umane suficiente (vezi punctul 2.4 Managementul proiectului din formularul cererii de finanţare) 
cat si resurse materiale necesare implementării proiectului (vezi pct. 2.3.7 Resursele materiale 
implicate în realizarea proiectului, din formularul cererii de finanţare).  
 
Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: CV-urile membrilor echipei de proiect şi 
fişele de post  (in cazul in care echipa de proiect a fost stabilită). 
 
In cazul in care posturile aferente echipei de proiect nu sunt ocupate, informatiile privind 
specificul acestora vor fi oferite doar de fisele de post, care vor fi anexate la cererea de 
finanţare. 
 

Atentie! CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de 
curriculum vitae (HG nr. 1021/ 2004 pentru aprobarea modelului comun 
european de curriculum vitae) – Modelul F la formularul  Cererii de finanţare 

In situaţia în care solicitantul va contracta servicii de  management al proiectului, acesta va 
prezenta la punctul 2.4 din formularul Cererii de finanţare cerinţele minime (experienţa similară, 
expertiza etc.) pe care solicitantul le va  cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor 
de management a proiectului, activităţile de management a proiectului ce vor face obiectul 
contractului de servicii de management a proiectului, modul în care solicitantul şi persoanele 
angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de 
management a proiectului (CV, fisele de post corespunzătoare, rol in organizaţie, atribuţii etc). 
 

5. Solicitantul  face dovada capacităţii de finanţare   
Solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia 
proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi 
acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: Declaraţia de angajament (Modelul C 
la formularul Cererii de finanţare) şi Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiect .  

 
În funcţie de tipul Solicitantului, se va anexa:  

• Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliilor locale ale 
sectoarelor Municipiului Bucuresti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
în cazul UAT (APL)  

• Hotărârea organelor de conducere cu rol decizional, legal constituite, în cazul 
instituţiilor de învăţământ superior, al instituţiilor publice furnizori de servicii de 
formare profesională continuă/ centrelor de formare profesională continuă 
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II.1.2. Eligibilitatea proiectelor 

Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de resurse pe o perioadă determinată menite 
să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea unui obiectiv/ set de obiective precise. 
Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-
finanţat din fonduri structurale (FEDR) şi de la bugetul de stat, dacă îndeplineşte cumulativ 
următoarele criterii:  
 

1. Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie 3.4 
al Axei prioritare 3 a POR, respectiv:  

• Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare şi 
universitare 

• Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare 
• Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor de Formare Profesională Continuă 

 
Atenţie 
În cazul campusurilor pentru învăţământul profesional şi tehnic vor putea fi 
finanţate centre de învăţământ preuniversitar care reunesc în aceeaşi arie toate 
clădirile în care se realizează procesul educaţional (predare teoretică, 
laboratoare, ateliere, activităţi didactice sociale, activităţi educaţionale 
recreative). Campusul este rezultatul grupării activităţilor educaţiomale în clădiri 
care pot fi: şcoală cu săli de clasă, laboratoare, şcoală cu ateliere, spaţii de 
cazare elevi şi cadre didactice, cantină, bibliotecă, sală de sport. 
 În cazul campusurilor universitare, vor putea fi finanţate centre de învăţământ 
universitar, localizat în cel mult două amplasamente, care asigură cel puţin trei 
facilităţi fiecare, cu excepţia facilităţilor pentru desfăşurarea procesului de 
învăţământ (de exemplu: cămine, cantină, bibliotecă) 

 
 

Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi: 
 
� Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru 

învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic); 
� Consolidarea,  modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor speciale: spaţii de 

învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice;  
� Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru 

Învăţământ Profesional şi Tehnic;  
� Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente 

IT;  
� Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor din campusurile universitare 

de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru activităţi 
didactice;  

� Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională 
Continuă; 

� Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu 
dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură educaţională. 

 
Atenţie! Pentru asigurarea unui impact semnificativ, intervenţiile POR în 
infrastructura educaţională vor avea un caracter integrat, cu excepţia 
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campusurilor pentru învăţământul profesional şi tehnic, pentru care se acceptă şi 
numai dotarea, dacă lucrările pentru infrastructură au fost realizate din alte surse. 
În acest sens prin cererea de finanţare vor fi propuse spre finanţare proiecte 
constând atât în realizarea diferitelor tipuri de infrastructură, cât şi asigurarea 
dotărilor necesare, inclusiv dotarea cu echipamente TIC. Aceste elemente vor fi 
evaluate în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Completaţi cu atenţie  
secţiuniea 2.3 Descrierea proiectului din Cererea de finanţare. 

 
Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi 
considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în 
condiţii optime a proiectului.  

Atenţie! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, 
recomandăm consultarea Listei cheltuielilor eligibile de la capitolul II.3.3. 

 
 

2. Valoarea totală a proiectului 
 
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 500.000 lei şi maxim 67.000.000 lei.  

Atenţie! Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile si 
neeligibile inclusiv a TVA aferentă 

3. Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, ajutorului de stat şi achiziţiilor publice.  

 
Promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării şi dezvoltarea durabilă (protecţia şi 
îmbunătăţirea mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice) sunt priorităţi agreate la 
nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile 
Uniunii Europene. 
Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea acestor priorităţi se reflectă şi în 
sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi 
promovare a egalităţii de şanse. 
Solicitantul este obligat să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi 
bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru 
interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri  minoritare, rasă, religie, 
dizabilităţi etc, în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale 
unităţilor. Solicitantul se va asigura că principiul egalităţii de şanse este respectat şi în cazul 
implementării contractelor de lucrări/ servicii pe care le va încheia în vederea realizării obiectivelor 
proiectului propus spre finanţare De asemenea solicitantul  este obligat să asigure egalitatea de 
şanse în ceea ce priveşte accesul la serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, 
apartenenţă la grupuri  minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc.  
Educaţia urmăreşte în esenţă promovarea şanselor egale şi accesul nediscriminatoriu la educaţie. 
Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată prevede că cetăţenii României au drepturi egale de 
acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, 
rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, iar statul promovează principiile 
învăţământului democratic şi garantează dreptul la educaţie diferenţiată, adaptată nevoilor 
specifice,  pe baza pluralismului educaţional. 
Aceste principii şi prevederi vor fi respectate în implementarea proiectelor din domeniul   educaţiei. 
Conform legislaţiei în vigoare, predarea este obligatorie în limba română şi, după caz, se asigură 
predarea în limba minorităţilor. Având în vedere că în multe unităţi de învăţământ coexistă clase cu 
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predare atât în limba română cât şi în limba minoritară, proiectele finanţate prin POR vor avea un 
impact benefic asupra copiilor, indiferent de etnie.  
De asemenea, se va pune accent pe asigurarea accesului egal la educaţie şi a populaţiei şcolare 
provenind din categorii de populaţie dezavantajate, îndeosebi populaţia roma, având prioritate 
proiectele de reabilitare a unităţilor de învăţământ din zone cu populaţie numeroasă aparţinând 
acestei etnii.  
Legea nr. 76/2002 privind Sistemul Asigurărilor pentru Şomaj şi Stimularea Ocupării Forţei de 
Muncă, cu modificările şi completările ulterioare stipulează că, în aplicarea prevederilor acestei legi 
sunt excluse orice fel de discriminări pe criterii politice, de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri politice, sex şi vârstă. Luând în considerare această 
prevedere, modernizarea infrastructurii şi dotarea  respectivelor centre pot contribui la aplicarea 
acestor principii, şi mai mult, pot conduce la creşterea numărului celor care beneficiază de aceste 
servicii. 
Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. 
Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de 
resurse.  
În etapa de verificare a eligibilităţii se va verifica respectarea de către proiect a prevederilor 
legislaţiei privind protecţia mediului. Protecţia mediului reprezintă o obligaţie a tuturor persoanelor 
juridice, principalele acţiuni care trebuie întreprinse fiind enumerate la Art. 94 şi Art. 96 din OUG nr. 
195/2005 privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare37.  
Pe lângă informaţiile incluse la punctul 3.2 „Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică” din 
Formularul cererii de finanţare, solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare fişa tehnică 
de mediu – dacă aceasta a fost solicitată prin certificatul de urbanism, pe care s-a aplicat ştampila 
de tip A sau B şi studiul de impact asupra mediului, dacă proiectul trebuie să urmeze procedura 
corespunzătoare pentru obţinerea acordului de mediu. (vezi Anexa 12 „Aspecte privind procedura 
de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu"  pentru detalii). 
 
Creşterea eficienţei energetice reprezintă îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită 
schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau economice. Măsurile de creştere a eficienţei sunt 
toate acele acţiuni care, în mod normal, conduc la o creştere a eficienţei energetice ce poate fi 
verificată, măsurată sau estimată. La elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi în 
implementarea proiectelor se vor avea în vedere cerinţele minime de performanţă energetică a 
clădirilor38. Acestea sunt prevăzute de Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 
pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul a performanţei energetice a 
clădirilor”39 şi se aplică pentru clădirile de învăţământ, diferenţiat atât pentru clădiri noi cât şi pentru 
clădiri existente.  
În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului, 
este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).  
Cheltuielile în legătură cu contracte de furnizare/servicii/lucrări, derulate în vederea implementării 
proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, cofinanţate, dacă procedura 
de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

                                                      
37 Publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005. A se vedea şi OUG nr.114/ 2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 
713/22 octombie 2007. 
38 Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 1144 din 19 decembrie 
2005. 
39 Publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 21 februarie 2007 
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Atenţie! Secţiunea 3 „Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională” din 
Formularul Cererii de finanţare conţine recomandări privind modul în care 
solicitanţii pot să facă dovada respectării aspectelor de mai sus. 
Atenţie! Modul în care vor fi respectate principiile şi legislaţia în domeniul 
temelor orizontale, va fi monitorizat atât pe durata de implementare a proiectului 
cât şi după finalizarea acestuia. 

 
ATENŢIE Proiectele care prevăd numai activităţi de dotare a Campusurilor 
pentru Învâţământul Profesional şi Tehnic, vor respecta cerinţele minime 
privind temele orizontale, în mod corespunzător specificului acestor 
proiecte. 

4. Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri 
publice în ultimii 5 ani şi nu  beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare 

Pentru a fi considerate eligibile pentru finanţare din fonduri nerambursabile, activităţile propuse 
prin proiect vizând intervenţii asupra aceluiaşi imobil / aceluiaşi segment de imobil/ infrastructură 
nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii 
de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice la data depunerii Cererii de finanţare. Activităţile 
propuse prin proiect nu beneficiază de fonduri publice pentru acelaşi tip de lucrări.   
În caz contrar ele vor fi considerate neeligibile şi cheltuielile aferente trebuie suportate de către 
beneficiar.  

5. Durata de implementare a proiectului 
Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnării contractului 
de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data 
de 31.07.2015. 
 
Criterii specifice de eligibilitate 
 

• Proiectele pentru unităţile şcolare (învăţământul obligatoriu) şi Campusuri pentru 
Invăţământul Profesional şi Tehnic (CIPT) au avizul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului. 

• Solicitantul de finanţare, institutie publica furnizor de formare profesională 
continuă/ centru de formare profesională continuă este autorizat, pentru toate 
programele de formare profesională furnizate, in conditiile legii 

• Solicitantul nu desfăşoară  activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din 
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – 
construit/modernizat/ dezvoltat/ extins/ consolidat, după caz, în afara activităţilor 
pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a 
acestora catre terte parti.    

Infrastructura/ imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin 
fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă 
destinaţie decât cea principală, de exemplu, nu pot fi inchiriate unor terti spatii in 
cadrul imobilului modernizat, o durată de cinci ani de la finalizarea implementării 
proiectului. 
Orice încălcare a acestui criteriu implică încălcarea prevederilor în domeniul 
ajutorului de stat, finanţarea acordată respectivului proiect urmând să fie 
recuperată. 
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II.2. Criterii de selecţie şi evaluare strategică 

II.2.1. Criterii de selecţie 

Criteriile de selecţie40 vizează următoarele aspecte: 
1) Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR   
Proiectul va fi evaluat având în vedere următoarele aspecte (subcriterii): 

� Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului major de 
intervenţie  

� Măsura în care există o nevoie reală pentru infrastructura de educaţie / formare 
profesională continuă sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare 
/judeţul/localitatea în care se implementează proiectul  

� Importanţa proiectului pentru oraş/ judeţ/regiune (raportul beneficii – costuri) 
 
 

2) Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului   
� Gradul de pregătire / maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului) 
� Calitatea metodologiei de implementare a proiectului 
� Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 
� Relevanţa soluţiei tehnice pentru proiect 
� Necesitatea cofinanţării din fonduri nerambursabile 
� Conţinutul bugetului proiectului 
� Implementarea măsurilor de promovare a egalităţii de şanse şi a dezvoltării 

durabile (protecţia mediului şi eficienţa energetică) 
� Capacitatea de a monitoriza implementarea proiectului 
� Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile 

II.2.2. Criterii de evaluare strategică 

Criteriile de evaluare strategică vizează: 
• Contribuţia proiectului la realizarea strategiei/ planurilor de dezvoltare a(ale) regiunii 
• Capacitatea proiectului de a genera valoare adăugată prin complementaritatea si corelarea 

acestuia cu alte investiţii 

Organismul cu atribuţii în realizarea evaluării strategice este Comitetul Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare (CRESC) constituit în cadrul regiunilor de dezvoltare regională, conform HG 
nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare 
şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al acestora (MO nr. 545/9.08.2007). 

                                                      
40 Criteriile de evaluare tehnică şi financiară sunt aprobate de către Comitetul de Monitorizare POR  şi sunt detaliate în 
Anexele 5a – 5d 
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În cadrul şedinţelor de evaluare strategică se va stabili măsura în care proiectul răspunde 
priorităţilor strategice ale regiunii, plasându-se proiectul pe o anumita poziţie în lista de proiecte din 
sesiunea respectivă de evaluare strategică. 

 

II.3. Completarea şi depunerea cererii de finanţare 

II.3.1. Completarea cererii de finanţare 

 
Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi este 
disponibil, în format electronic, la adresa http://www.inforegio.ro 

Atenţie! Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele menţionate în acest 
ghid. Anexele la Cererea de finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 
Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor (modele standard prevăzute prin prezentul 
Ghid), se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări întocmai modelul standard. 
Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor 
suport în altă ordine decât cea specificată etc) conduce la respingerea Cererii de finanţare pe motiv 
de neconformitate administrativă. 
 
La cererea de finanţare pot fi anexate şi alte documente decât cele solicitate prin  prezentul 
Ghid dacă solicitantul le consideră utile pentru justificarea şi argumentarea proiectului 
propus spre finanţare. 
 
Pe lângă instrucţiunile şi recomandările cuprinse în secţiunile de mai jos, formularul standard al 
Cererii de finanţare cuprinde informaţii suplimentare cu privire la completarea şi elaborarea 
documentelor.  

Se recomandă citirea cu atenţie a tuturor informaţiilor furnizate în prezentul Ghid 
precum si a instrucţiunilor marcate cu italic , intre paranteze, din cererea de 
finanţare! 

 
Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate. Nu sunt acceptate cereri de finanţare 
completate de mână. 
Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (Modelul E la Formularul 
Cererii de finanţare). Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare (vezi indicaţiile 
privind completarea opisului din formularul Cererii de finanţare). 
 

Completarea Cererii de finanţare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul 
de evaluare a acesteia!  
În acest sens, furnizaţi informaţii necesare, relevante, precizând modul în care va 
fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi 
în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 
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Formularul Cererii de finanţare, semnat şi stampilat de reprezentantul legal sau de o persoană 
împuternicită în acest sens (Secţiunea 5 Certificarea aplicaţiei – Declaraţie),  trebuie să fie însoţit 
de următoarele anexe: 

Rezumatul proiectului, întocmit conform modelului A la formularul Cererii de finanţare; 

 

Actul de împuternicire autentificat, în original41,  
în cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de 
o persoană împuternicită în acest sens. Actul de împuternicire reprezintă orice document 
administrativ emis de reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale 
(exemple orientative: ordin, decizie, dispozitie, hotărâre etc)  
 

Documentele statutare ale solicitantului42, în copie43 

• Pentru instituţiile de învăţământ superior de stat (universităţi, academii, institute): 
o Documentul legal privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiei de învăţământ 

superior, inclusiv documentul din care să rezulte tipul, modul de constituire, 
responsabilităţile organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite) 

o Acreditarea valabilă a instituţiei de învăţământ superior, conform Legii nr. 
87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

• Pentru instituţiile publice furnizori de formare profesională continuă/ centre de 
formare profesională continuă 

o Documentul legal privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiei publice furnizor de 
formare profesională continuă/ a centrului de formare profesională continuă, 
inclusiv documentul din care să rezulte tipul, modul de constituire, 
responsabilităţile organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite) 

o Autorizarea valabilă a instituţiei publice furnizor de formare profesională 
continuă sau a Centrului de formare profesională continuă, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare (Ordonanţa guvernului nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor, republicată, Ordonaţa guvernului nr. 
102/1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul educational sau 
alte reglementări specifice în vigoare)  

 
 Atenţie! Instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile publice furnizori 
de formare profesională continuă/ centrele de formare profesională continuă, 
beneficiari de finanţare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor trebui 
să asigure documente de acreditare/ autorizare, după caz valabile pe întreaga 
durată de implementare a proiectului şi 5 (cinci) ani după finalizarea 
implementării. Beneficiarul este obligat să prezinte OI si AM POR, un document 
de acreditare/ autorizare valabil odată cu ultima cerere de rambursare. În caz 
contrar, AM POR nu va mai rambursa tranşa finală.  
Dacă pe durata celor 5 (cinci) ani care urmează implementării proiectului, 
beneficiarul de finanţare nu reuşeşte să asigure prelungirea/ înnoirea ori de câte 
ori este necesar, a acreditării/ autorizării, devine neeligibil, acest fapt conducând 

                                                      
41 Cerinţa referitoare la forma originală a documentelor solicitate este valabilă numai pentru exemplarul original al Cererii de 
finanţare. Exemplarele copie vor conţine fotocopii simple ale acestor documente. 
42 Pentru UAT/APL nu este necesara prezentarea documentelor statutare 
43 Copiile trebuie să fie ştampilate de Solicitant (reprezentantul legal al Solicitantului) cu menţiunea „Conform cu originalul” şi 
semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită 
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la rezilierea atât a contractului de finanţare cât şi a actelor subsecvente 
întocmite, şi la măsuri de recuperare a finanţării publice. 
 
Aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi în cazul în care intervine suspendarea 
acreditări/ autorizării sau retragerea acreditării/ autorizării, provizorie sau 
definitivă, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Cele mai recente situaţii financiare ale solicitantului  , în copie  
 

Unităţi administrativ-
teritoriale (Autorităţi ale 

administraţiei publice locale) 
Instituţii de învăţământ 

superior de stat 

 Instituţii publice furnizori 
de formare profesională 

continuă/ Centre de 
formare profesională 

continuă 

Bilanţul contabil vizat de 
Administraţia financiară pentru 
anul anterior depunerii cererii 
de finanţare, inclusiv contul de 
rezultat patrimonial, Cont de 
execuţie bugetară 
  

Ultimul Bilanţ contabil vizat 
în conformitate cu 
prevederile legale 
aplicabile, pentru anul 
anterior depunerii cererii de 
finanţare,  inclusiv contul de 
rezultat patrimonial, Cont 
de execuţie bugetară 
 

Ultimul Bilanţ contabil vizat în 
conformitate cu prevederile 
legale aplicabile, pentru anul 
anterior depunerii cererii de 
finanţare, inclusiv contul de 
rezultat patrimonial, Cont de 
execuţie bugetară 

 

Declaraţia de eligibilitate, în original  
prin care solicitantul declară următoarele:  

� organizaţia nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate la capitolul 
II.1.1, punctul 2 din prezentul Ghid; 

� proiectul pentru care se solicita finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din 
fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru 
acelaşi tip de activităţi (e.g. construcţie/ modernizare/ extindere) realizate asupra 
aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de 
fonduri publice din alte surse de finanţare 

� Imobilul care face obiectul investiţiei îndeplineşte cumulativ condiţiile enumerate în 
capitolul II.1.1, punctul 3 din prezentul Ghid. 

 

Declaratie de angajament în original, semnată de către solicitant (întocmită în conformitate 
cu modelul C la Formularul Cererii de finanţare), prin care acesta se obligă 

� Să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile 
� Să finanţeze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului 
� Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale 

� Să menţină natura proprietăţii facilităţilor construite/ modernizate/ dezvoltate/ 
consolidate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
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perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

� Să se asigure ca bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin 
Programul Operaţional Regional nu sunt înstrăinate, închiriate, gajate pe o 
perioadă de  5 ani de la finalizarea proiectului 

� Sa nu se desfăşoare  activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din 
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – 
construit/modernizat/ dezvoltat/ extins/ consolidat, după caz, în afara 
activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de 
utilizare a acestora catre terte parti.    

� Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 
prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi 
ajutorului de stat 

Copie după documentele care dovedesc faptul că terenul şi/sau, după caz clădirea care face 
obiectul investiţiei este în proprietatea/ administrarea solicitantului, în funcţie de forma de 
constituire a acestuia, precum şi, unde este cazul, copie după documentele ce atestă dreptul 
de concesiune/comodat/ chirie, pe o durată  in conformitate cu prevederile art. 57 paragraf 1 
din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileşte reglementările generale privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune  
În cazul unităţilor administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)  

 
¾ Copie a Hotărârii de Guvern publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică 

asupra terenului şi/sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;  

sau 

¾ Copie după alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale 
Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc) publicate în Monitorul Oficial, 
pentru cazuri particulare 

sau 

¾ Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre - extras de carte funciară/ 
intabulare), în copie 

sau  
¾  Contractul de comodat sau Contract de închiriere (daca este cazul) inclusiv 

� Declaraţie autentificată a  proprietarului terenului şi / sau a clădirii că este de acord cu 
efectuarea investiţiei, dacă contractul nu include o prevedere în acest sens 

În cazul instituţiilor de învăţământ superior (universităţi, academii de studii, institute) şi al 
instituţiilor publice furnizori de formare profesională continuă/ centre de formare 
profesională continuă 
¾ Copia documentului de proprietate a terenului şi/sau clădirii, după caz 

sau 
¾ Copia contractului de concesiune/ comodat/ chirie asupra terenului şi/sau clădirii, după caz, 

inclusiv 

� Declaraţie autentificată a  proprietarului terenului şi / sau a clădirii că este de acord cu 
efectuarea investiţiei, dacă contractul nu include o prevedere în acest sens 
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Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobarea şi 
avizele asupra SF/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii emise de către 
autorităţile abilitate, sau de catre beneficiar – dupa caz, în copie44 
În conformitate cu prevederile HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  

• proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv 
extinderi, se elaborează în următoarele faze: 

Studiu de fezabilitate 
Proiect tehnic 
Detalii de execuţie 

• proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, 
inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze: 

Expertiză tehnică, şi după caz, audit energetic 
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 
Proiect tehnic 
Detalii de execuţie. 

Aceste prevederi nu se aplică în cazul: 
• Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în 

vigoare a hotărârii; 
• Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/ 

documentaţii de avizare a lucrărilor de intevenţii au fost demarate procedurile de achiziţie 
publică, în condiţiile legii sau ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a 
lucrărilor de intevenţii au fost finalizate si aprobate de ordonatorul de credite, in 
conformitate cu legislatia specifica - la data intrării în vigoare a hotărârii. 

Atenţie Devizul general întocmit la faza de proiectare a studiului de fezabilitate/ 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija 
beneficiarului, ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: 
 - la data supunerii spre abrobare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii 
- la data solicitării autorizaţiei de construire 
- la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 
pentru execuţia de lucrări 
- după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiţie/ lucrărilor de intervenţii 
- la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite potrivit 
legii a listei obiectivelor de investiţii anexă la bugetul de stat sau la bugetul local 
atât pentru obiective de investiţii noi cât şi în continuare.  

 
La cererea de finanţare va fi anexat: 
• Studiul de fezabilitate conform Modelului D – Partea I, în cazurile exceptate de la 

aplicarea prevederilor HG pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

                                                      
44 Nu se aplică în cazul cererilor de finanţare care vizează numai activităţi de dotare a Campusurilor pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic 
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• Studiul de fezabilitate conform Modelului D – Partea a II-a, în cazul lucrărilor de extindere 
care intră sub incidenţa HG pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii: 

• Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, întocmită pe baza Modelului D – 
Partea a III-a, în cazul lucrărilor de intervenţii care intră sub incidenţa HG pentru aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii  

 
Atenţie: Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii  
nu trebuie să fi fost elaborat(ă) / revizuit(ă) / reactualizat(ă) cu mai mult de 1 an 
înainte de data depunerii Cererii de finanţare. Studiul de fezabilitate/ 
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii trebuie însoţit(ă) trebuie însoţit 
de avizul Consiliului tehnico-economic şi hotărârea autorităţii administraţiei 
publice locale/ organelor abilitate ale solicitantului45 de aprobare a acestuia/ 
acesteia. 
Atenţie: In cererea de finantare, la pct 3.4.1 se va menţiona data lansării 
procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii, data elaborarii, data actualizarii (daca este 
cazul).  

 

Analiza cost-beneficiu (daca nu este inclusa in studiul de fezabilitate/ documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii)46 

elaborată pe baza instrucţiunilor prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Ghid, instrucţiuni care 
au la bază Documentul de lucru 4 al Comisiei Europene, Direcţia Generală Politică Regională - 
îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate 
din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de programare 2007-2013. 
 

Atenţie: La cererea de finanţare se va anexa inclusiv calculul asistenţei 
nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit (modernizare şi echipare 
infrastructură universitară, modernizare şi echipare instituţii publice furnizori de 
formare profesională continuă/ Centre de Formare Profesională Continuă). A se 
vedea în acest sens secţiunea II.3.3. Întocmirea bugetului la prezentul Ghid şi 
Anexa 13 Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor 
generatoare de venit. 

 

Certificatul de urbanism47, în copie48  
Certificatul de urbanism49 este actul de informare prin care autorităţile emitente fac cunoscute 
solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor 

                                                      
45 Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Consiliului Director, în cazul ONG-urilor, Hotărârea organelor  de conducere 
ale unităţii/ structurii de cult, conform statutelor/ canoanelor aprobate prin Hotărâre de Guvern 
46 Nu se aplică în cazul cererilor de finanţare care vizează numai activităţi de dotare a Campusurilor pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic 
47 Nu se aplică în cazul cererilor de finanţare care vizează numai activităţi de dotare a Campusurilor pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic 
48 Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a 
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 
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existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice ce urmează să fie îndeplinite în 
funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, 
necesare în vederea autorizării. 
 
Certificatul de urbanism se eliberează, după caz de către: preşedinţii consiliilor judeţene, de 
primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor (art. 4 din Legea 50/1991 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare). 
 
Certificatul de urbanism se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. În 
cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să precizeze elementele 
de identificare ale imobilului pentru care se solicită certificatul şi să menţioneze, în mod 
obligatoriu, scopul emiterii acestui certificat. 
Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică 
interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: 

a) cerere-tip ("Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată cu 
elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, precum şi cu precizarea scopului 
solicitării actului; 

b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, 
- vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucureşti, 
după caz -, cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii; (2 exemplare) (planurile se obţin 
contra cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) 

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). 
 
Prin certificatul de urbanism emitentul stabileşte, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai 
serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor şi/ sau acordurilor 
legale strict necesare autorizării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei 
lucrărilor. 
 
Dacă scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/ 
desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişelor tehnice strict necesare în vederea emiterii 
acordului unic. 
De asemenea, în documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a 
comunica solicitantului taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. 
 
Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate al acestuia pentru un 
interval de timp cuprins între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, termen acordat solicitantului în 
vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis. 
 

Fişa tehnică50 privind condiţiile de protecţie a mediului sau studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului, în copie, dacă este cazul 
Dacă prin certificatul de urbanism nu este solicitată Fişa tehnică privind condiţiile de 
protecţie a mediului, solicitantul va preciza acest lucru în cererea de finanţare, la punctul 
3.2 „Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică”. 

                                                                                                                                                                 
49 Legea nr. 50/ 1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (MO nr.933/13.10.2004), cu 
modificările şi completările ulterioare 
50 Nu se aplică în cazul cererilor de finanţare care vizează numai activităţi de dotare a Campusurilor pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic 
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Dacă prin certificatul de urbanism se specifică necesitatea elaborării fişei tehnice privind 
condiţiile de protecţia mediului, conform art. 16 din Ordinului ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  (MO nr. 825 
bis/13.09.2005) aceasta va fi anexată la cererea de finanţare.  
 
Pentru proiectele de investiţii noi şi pentru orice modificare sau extindere care poate avea 
efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente 
activităţilor stabilite prin HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului şi OUG nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
645/2002, este obligatorie solicitarea acordului de mediu. 
 
Solicitarea pentru emiterea acordului de mediu, însoţită de fişa tehnică privind condiţiile de 
protecţuie a mediului (anexă la certificatul de urbanism), se depune la autoritatea publică 
pentru protecţia mediului pe raza căreia se află amplasamentul ales al proiectului. 
 
Formularele fişelor tehnice se pun la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, odată cu certificatul de 
urbanism, pentru a fi utilizate în faza de proiectare şi de pregătire a autorizării.  
 
Fişa tehnică, anexată la  certificatul de urbanism, se completează de către proiectant, pe 
proprie răspundere cu datele şi elementele tehnice rezultate din proiect, în conformitate cu 
cerinţele avizatorului. 
 
În funcţie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizării, autoritatea publică pentru 
protecţia mediului stabileşte procedura care va fi urmată: 
• Clasarea proiectului ca având impact nesemnificativ asupra mediului şi aplicarea pe 
fişa tehnică a ştampilei de tip A, cu inscripţia: „Se supune CAU . Nu face obiectul procedurii de 
mediu”.  
 

Fişa tehnică pe care s-a aplicat ştampila de tip A se transmite 
solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării. 

 
• Aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele  sau activităţile cu 
impact redus asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: 
„Se supune CAU . Face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu”.  
 
Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, împreună cu 
toate documentele prevăzute în legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
la Ghişeul unic, urmând a fi avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în 
cadrul şedinţei Comisiei de Acord Unic.  
 

Vizarea fişei tehnice se realizează în termen de 20 de zile lucrătoare.  
 

Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi 
obţinerii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei 
aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului.  

 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

 
 

Ghidul Solicitantului 
 

40 

 

• Aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea emiterii 
acordului/ acordului integrat de mediu şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu 
inscripţia: „Se supune CAU . Face obiectul procedurii de mediu cu acord/ acord integratde 
mediu” 
 
Pentru acele proiecte pentru care fac obiectul procedurii de mediu, cu acord de mediu, studiul 
de impact asupra mediului va fi anexat la Cererea de finanţare. 
 
Pentru mai multe detalii privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea 
acordului de mediu vă ugăm să consultaţi Anexa nr. 12 la prezentul ghid, realizată pe baza 
legislaţiei în vigoare şi a ghidurilor elaborate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. 
Anexa include şi un scurt glosar de termeni, aşa cum sunt aceştia definiţi prin Ordonanţă de 
Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modifiucările şi 
completările ulterioare. 
 
Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ 
aupra mediului pentru care s-a obţinul acord de mediu/ acord integrat de mediu, titularii 
sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată 
de mediu. 
A se consulta în acest sens Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/200751 
privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. 

 

Dovada capacităţii de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de 
finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

 
Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului 
Bucureşti / Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazul unităţilor administrativ-
teritoriale/ hotărârea organelor de conducere cu rol decizional, legal constituite în cazul 
instituţiilor de învăţământ superior de stat, a instituţiilor publice furnizori de formare profesională 
continuă/ centrelor de formare profesională continuă pentru aprobarea proiectului şi a  
cheltuielilor legate de proiect  

 
Atenţie În hotărârile menţionate, trebuie sa fie incluse toate cheltuielile pe care 
solicitantul trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia la 
cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile si cheltuielile conexe ) . 

CV-uri şi/sau Fişele de post, în copie 

( a se vedea cerinţele şi precizările de la capitolul II.1.1. punctul 4) 
 

Alte anexe 

• Avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru realizarea proiectului, 
pentru cererile de finanţare privind modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pre-universitare şi a celor provind crearea şi dezvoltarea Campusurilor 
pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, în original 

Obţinerea avizului MECT presupune parcurgerea următoarelor etape:  

                                                      
51 Publicat în Monitorul Oficial Nr. 808 din 27 noiembrie 2007 
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1. Depunerea de către solicitant a unei Cereri pentru eliberarea Avizului MECT privind 
necesitatea şi oportunitatea proiectului (Modelul G la formularul  Cererii de finanţare), la 
Registratura Inspectoratului Şcolar Judeţean, la care este arondată unitatea de învăţământ 
respectivă. Cererea de eliberare a Avizului MECT va fi însoţită de Chestionarul privind baza 
materială (Modelul H la formularul Cererii de finanţare); 

2. Inspectoratul Şcolar Judeţean va analiza necesitatea şi oportunitatea acordării acestui Aviz şi 
va transmite către MECT, propunerea de acordare/respingere a Avizului şi documentaţia 
aferentă depusă de solicitant, în conformitate cu procedurile interne MECT; 

3. MECT, pe baza documentaţiei transmise şi a propunerii ISJ, va adopta decizia de 
avizare/neavizare a oportunităii şi necesităţii proiectului respectiv (Modelul I la formularul 
Cererii de finanţare).  

4. Avizul MECT va fi transmis, în original, beneficiarului, în termen de maximum 20 de zile 
lucrătoare  de la data înregistrării Cererii de eliberare a Avizului MECT, la ISJ. O copie a 
Acestui aviz va fi transmis, spre informare către ISJ. 

Atenţie MECT nu va aviza proiectele care vizează învăţământul obligatoriu şi 
Campusurile pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, dacă proiectul se 
încadrează în cel puţin din situaţiile următoare: 

• Dublă finanţare, respectiv lucrările din proiect  pentru acelaşi 
obiectiv/clădire au fost finanţate, în ultimi 5 ani, din surse publice, pentru 
care MECT dispune de informaţii  (buget de stat MECT; programe 
Phare, împrumuturi ale Băncii Mondiale, BEI, BERD, în care MECT a 
avut cel puţin o poziţie de partener/observator). În cazul în care, sunt 
afectate de dublă finanţare, doar o parte din lucrările din proiect, MECT 
va acorda Avizul doar pentru lucrările neafectate de dublă finanţare; 

• Beneficiarul a solicitat, anterior, schimbarea destinaţiei obiectivului/clădirii 
pentru care solicită finanţare în cadrul POR şi solicitarea de schimbare a 
destinaţiei este în analiză la MECT sau a fost aprobată; 

• Dacă MECT, după analiza documentaţiei depuse, ţinânt cont de obiectivele 
legate de optimizarea reţelei şcolare  nu consideră oportună investiţia 
unitatea şcolară respectivă. 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei vor fi analizate de către MECT prin prisma unui set de 
criterii referitoare la: evoluţia ascendentă a numărului de elevi (ţinând cont de bazinul 
demografic), condiţiile de învăţare din instituţia respectivă, obiectivele legate de optimizarea 
reţelei şcolare, de asigurarea calităţii şi asigurarea condiţiilor egale de acces la educaţie. 

Atenţie Acest Aviz al MECT este valabil doar pentru depunerea cererilor de 
finanţare în cadrul POR, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 şi nu 
poate fi utilizat în cadrul altor programe operaţionale sau pentru atragerea, de 
către beneficiar, a altor surse publice sau private de finanţare. 
 Avizul MECT poate fi utilizat pentru o singură depunere, în decursul unei 
perioade de maximum 1 an, de la data eliberării. În cazul în care proiectul nu a 
fost aprobat în sesiunea de evaluare tehnică şi financiară aferentă Cererii 
deschise de proiecte, în cadrul căreia a fost depus proiectul respectiv, acest Aviz 
nu mai poate fi utilizat şi va trebui reînnoit în cazul redepunerii proiectului, cu 
excepţia cazurilor în care AM POR/ADR au solicitat clarificări în etapa de 
verificare a eligibilităţii (altele decât cele legate de Aviz MECT) sau în sesiunea 
de evaluare tehnică şi financiară, înainte de aprobarea/respingerea proiectului. În 
cazul în care, pe durata unui an calendaristic de la data eliberării, Avizul nu a fost 
utilizat (ex. Proiectul nu a mai fost depus de solicitant), Avizul îşi pierde 
valabilitatea. 

• În cazul cererilor de finanţare privind crearea şi dezvoltarea Campusurilor pentru 
Învăţământul Profesional şi Tehnic, care prevăd numai activitate de dotare se va face 
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dovada faptului că lucrările asupra imobilului/ clădirii au fost realizate din alte surse 
prin declaraţie pe proprie răspundere autentificată notarial 

 
• Orice alte documente şi/ sau studii care pot conduce la justificarea oportunităţii 

proiectului care face obiectul cererii de finanţare 
 

 
După completare, Cererea de finanţare şi anexele: 
� se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină, în partea 

dreapta, in josul paginii si se ştampilează pe fiecare pagină, peste semnătură 
� se leagă (recomandat a se îndosaria în biblioraft/ bibliorafturi, numerotate volumul I, 

volumul II, etc.), paginează şi opisează, cu toate paginile numerotate manual, în ordine 
crescătoare, de la 0 la n, în partea de jos pe centrul fiecărei pagini (n este numărul total al 
paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate). Opisul este pagina 0 a Cererii 
de finanţare.  

� se multiplică în trei exemplare de către solicitant, exemplarele copie pot fi multiplicate faţă - 
verso 

II.3.2. Lista de verificare a cererii de finanţare 

 
Solicitanţii trebuie să verifice dacă dosarul Cererii de finanţare este complet, pe baza Listei de 
verificare a conformităţii administrative de mai jos: 
 

Cererea de finanţare (inclusiv anexele) redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) marcate 
corespunzător („original”, ”copie”) 

 

Cererea de finanţare (inclusiv anexele) numerotată, semnată şi ştampilată conform 
instrucţiunilor din Ghid 

 

Cererea de finanţare datată, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal / persoana 
împuternicită (secţiunea 5.1 din formularul Cererii de finanţare) 

 

Cererea de finanţare respectă modelul standard.   
Toate rubricile din cererea de finanţare sunt completate   
Anexele la Cererea de finanţare respectă modelul standard (acolo unde acesta a fost 
prevăzut) 

 

Opisul este completat conform modelului din Formularul Cererii de Finanţare  
La Cererea de finanţare sunt ataşate următoarele anexe: 

Rezumatul proiectului, conform modelului standard, în original  
Actul de împuternicire este ataşat, în original  
Documentele statutare corespunzătoare fiecărui tip de solicitant, sunt  anexate în copie, sunt 
ştampilate de solicitant cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau 
de către persoana împuternicită, inclusiv documentul din care să rezulte tipul, modul de 
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constituire, responsabilităţile organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite) 
 

În cazul, instituţiilor de învăţământ superior de stat, Acreditarea valabilă a instituţiei de 
învăţământ superior, conform Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2005 
 

 

În cazul instituţiilor publice furnizori de formare profesională continuă/ centrelor de formare 
profesională continuă, autorizarea valabilă  

 

Situaţiile financiare, în copie  
Declaraţia de eligibilitate a solicitantului, în original, conform modelului standard  
Declaraţia de angajament, în original, conform modelului standard  
Documentele care atestă de proprietate/ administrare asupra imobilului; contract de 
concesiune / comodat/ închiriere însoţite de drept de administrare/ acordul proprietarului 
pentru realizarea proiectului, după caz,  în copie 

 

Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, în copie, 
insotit/insotita de avizul Consiliului Tehnico-economic si Hotararea autoritatii administratiei 
publice locale/ organelor abilitate ale solicitantului de aprobare 

 

Studiul de fezabilitate nu a fost elaborat / revizuit / reactualizat cu mai mult de 1 an înainte de 
data depunerii cererii de finanţare 

 

Analiza cost-beneficiu (daca nu este inclusa in studiul de fezabilitate sau în documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii), în copie 

 

Calculul asistenţei nerambursabile (in cazul proiectelor generatoare de venit)  
Certificatul de urbanism, în copie  
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului (unde este cazul), în copie  
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (unde este cazul), în copie   
Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile Locale ale sectoarelor 
Municipiului Bucureşti / Consiliului General al Municipiului Bucureşti / organelor de conducere 
cu rol decizional, legal constituite, după caz, de aprobare a proiectului şi a  cheltuielilor legate 
de proiect, în copie 

 

Fişele de post şi/sau CV –urile, în copie  
Avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru realizarea proiectului, pentru 
unităţile învăţământului obligatoriu şi campusurile pentru învăţământul profesional şi tehnic  

 

În cazul cererilor de finanţare privind crearea şi dezvoltarea Campusurilor pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic, care prevăd numai activitate de dotare - dovada faptului că lucrările 
asupra imobilului/ clădirii au fost realizate din alte surse – declaraţie pe proprie răspundere 
autentificată notarial 

 

Orice alte documente sau studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care 
face obiectul cererii de finanţare 

 

Documentele ataşate sunt valabile, conform Opis-ului (perioada de valabilitate)  
Cererea de finanţare este transmisă într-un colet sigilat  
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Partea exterioară a coletului sigilat poartă eticheta cu toate detaliile de identificare (axă 
prioritară, domeniu de intervenţie, organism intermediar, solicitant, titlu proiect) 

 

 

 

II.3.3. Intocmirea bugetului 
În completarea Secţiunii 4 „Finanţarea proiectului” din Cererea de finanţare, solicitantul va ţine 
cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi stabilirea contribuţiei proprii, detaliate mai jos. 

 

Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor 

O cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în 
limita stabilită) în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4 al POR, dacă îndeplineşte cumulativ 
următoarele criterii52: 

este efectiv plătită între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015 
În cazul cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finanţare, nu se vor anexa 
la formularul Cererii de finanţare facturi, ordine de plată etc., ca dovadă a efectuării respectivelor 
cheltuieli. Acestea vor face obiectul cererilor de rambursare şi se vor transmite după data semnării 
contractului de finanţare, în condiţiile prevăzute în cadrul contractului de finanţare.  
Identificarea cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finanţare, se va face la 
Secţiunea 3.4 „Achiziţii publice” din Formularul Cererii de finanţare. 

este însoţită de facturi,  
în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare 
probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate 

este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, 
încheiat de către Autoritatea de management, prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională (în calitate de Organism intermediar) 

este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce 
priveşte: 
regimul achiziţiilor publice, prin respectarea normelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 94 din 26 septembrie 200753  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  

este menţionată în lista cheltuielilor eligibile: 

                                                      
52 Conform Hotărârii de Guvern  759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007 
53 Publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 4 octombrie 2007 
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Lista cheltuielilor eligibile54 
 
CAP. 1 Cheltuieli privind achiziţia terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia 
mediului 
1.1. Achiziţia terenului55  
Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri sau expropiere sunt considerate eligibile în limita a 10% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din H.G. nr. 759/2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale. 
 
1.2. Amenajarea terenului 
Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în 
demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje. 
 
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea 
cadrului natural după terminarea lucrărilor. 
 

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 
 

Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de 
investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie 
electrică, telecomunicaţii, care se execută  pe amplasamentul delimitat din puct de vedere juridic a 
obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de 
proiectare şi asistenţă tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obţinerea de avize, acorduri 
şi autorizaţii, proiectarea şi ingineria, consultanţa şi asistenţa tehnică. 
 
3.1. Studii de teren 
Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 
topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 
 
3.2. Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii 
Se includ cheltuielile pentru: 

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, taxa pentru obţinerea/ prelungirea 
valabilităţii autorizaţiei de construire conform legii; 

b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 
canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie; 

c) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în 
Cartea funciară; 

                                                      
54 Conform Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor 
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie, “Reabilitarea /modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”  
55 Dacă este necesar, în cazul extinderii 
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d) obţinerea acordului de mediu; 
e) obţinerea avizului PSI; 

 
3.3. Proiectare şi inginerie 
În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea şi ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 
9 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, cheltuielile efectuate pentru: 

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, 
expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie);  

b) plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă 
energetică a clădirii;  

c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente 
obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse 
prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de 
amplasament. 

 
3.4. Consultanţă  
Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanţă includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare; 

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului finanţat; 

c) plata asistenţei/ consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 
aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

 
3.5. Asistenţă tehnică 
În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenţa tehnică se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea 
proiectării; 

b) asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea 
contractantă. 

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1. Construcţii şi instalaţii 
Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei 
obiectivului de investiţie, şi anume cheltuieli de lucrări pentru: 

a) Consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru 
învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Invăţământ Profesional şi Tehnic; 

b) Consolidarea,  modernizarea şi extinderea clădirilor şcolilor speciale: spaţii de învăţământ, spaţii 
de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice;  

c) Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru Invăţământ 
Profesional şi Tehnic ;  

d) Consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor din campusurile universitare de stat: spaţii de 
învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru activităţi didactice;  

e) Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională Continuă; 
f) Modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de bază, precum: 
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alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio 
comunicaţii, telecomunicaţii. 

 
4.2. Dotări de specialitate, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotarea unităţilor şcolare din învăţământul obligatoriu, şcolilor 
speciale, campusurilor pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic, campusurilor universitare şi centrelor de 
formare profesională continuă cuprind cheltuielile efectuate pentru: 

a) procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile 
funcţionale; 

b) achiziţionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice, echipamente 
pentru pregătirea profesională, echipamente IT, echipament specific pentru persoanele din învăţământul 
special. 
CAP. 5 Alte cheltuieli eligibile 
 
5.1. Organizare de şantier 
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de 
desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj. 
 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
Se cuprind cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de 
comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces.  
 
5.1.2. Cheltuieli aferente activităţilor conexe organizării de şantier 
Cheltuielile eligibile aferente activităţilor conexe organizării de şantier includ cheltuielile pentru:  

a) obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier; 
b) taxe de amplasament; 
c) întreruperea temporară a reţelelor de distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie 

electrică, gaze naturale; 
d) contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi  cu unităţile de salubrizare. 

 
5.2. Cheltuieli pentru cotele legale 
Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, după caz:  

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii; 
b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii; 
c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 

 
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
(1) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate, prin documente 
justificative corespunzător şi doar în limita a maxim 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor 
cheltuieli menţionate la Cap.3, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. 

(2)     În limita procentului stabilit, se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de 
soluţii tehnice, cantităţi suplimentare pentru realizarea lucrărilor, utilaje sau dotări ce se impun pe 
parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din 
cauze independente de autoritatea contractantă. 
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CAP. 6 Cheltuieli aferente implementării programului 

Sunt eligibile cheltuielile aferente activităţilor de audit şi cheltuielile cu publicitatea şi informarea, cu 
respectarea prevederilor contractului de finanţare. 

Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă în condiţiile respectării prevederilor H.G. nr.759/200756 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale. 
 

 

 

Atenţie Solicitanţii ale căror proiecte au fost pregătite din alte surse decât cele 
proprii (precum HG nr. 811/ 2006, HG 1424/ 2008, PHARE, UNDP, acorduri 
bilaterale, etc) trebuie să includă cheltuielile aferente pregătirii  în bugetul 
proiectului ca şi cheltuieli neeligibile (punctul 4.1 Bugetul proiectului din cadrul 
cererii de finanţare). La punctul 4.2 Surse de finanţare a proiectului din cererea de 
finanţare, pentru liniile I a şi II b, se va trece valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului şi se va insera o notă în care se va face menţiunea: 
„Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile suportate din alte surse este de < 
valoare lei>lei, reprezentând <se enumeră tipul de cheltuieli : SF/PT/ SF şi PT> 
din cadrul <denumire program/ proiect/ act normativ>. 

 

Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile aprobată 
prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
locuinţelor nr.şi al ministrului economiei şi finanţelor , va fi considerată 
drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR.  
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: 
� taxa pe valoarea adăugată; 
� dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 
� cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing; 

 
� achiziţia de echipament second-hand; 
� amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 
� operarea obiectivelor de investiţii 

 

Contribuţia proprie a solicitantului 

Contribuţia proprie reprezintă procentul din valoarea cheltuielilor eligibile care va fi suportat de 
către Beneficiarul proiectului.  

Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială suplimentară (conexă) ce 
va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către solicitant/ 
beneficiar. 

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă. 
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Mărimea contribuţiei proprii a solicitantului, precum şi condiţiile de eligibilitate ale cheltuielilor vor fi 
avute în vedere în completarea bugetului proiectului, respectiv Secţiunea 4. „Finanţarea proiectului” 
din Formularul Cererii de finanţare.Atenţie! Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cazul 

proiectelor generatoare de venit nu va depăşi valoarea curentă a costului eligibil 
al investiţiei mai puţin valoarea curentă a venitului net obţinut de pe urma 
investiţiei, pe o perioadă de timp. Metodologia de determinare a valorii maxime a 
cheltuielilor eligibile conform Art.55 din Regulamentul CE 1083/2006 (pentru 
proiecte generatoare de venit) este prezentată în Anexa 13 la Ghidul 
solicitantului. 

Proiectul generator de venit este proiectul ce implică o investiţie într-o 
infrastructură a cărei utilizare face obiectul unei taxe suportate în mod direct de 
către utilizatorii infrastructurii. 

 
Procentul minim al contribuţiei proprii a solicitantului se aplică la valoarea cheltuielilor 
eligibile.  

II.3.4. Depunerea cererii de finanţare 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate în limba 
română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 
superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”. 
Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, 
complet al dosarului Cererii de finanţare. 
Cererea de finanţare (în original şi 3 copii, va fi trimisă într-un colet sigilat prin poştă recomandată, 
curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar al POR57 din cadrul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională din regiunea unde se prevede implementarea proiectului.  
Partea exterioară a coletului sigilat, corespunzător cererii de finanţare trebuie să poarte, în mod 
obligatoriu o eticheta cu următoarele informaţii: 
 

Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Domeniul de intervenţie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

Autoritatea de management Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

Organism intermediar <denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune 
Cererea de finanţare> 

Solicitant <Denumirea şi adresa sediului solicitantului> 

Proiectul <Tiltul proiectului> 

 
Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) vor fi respinse.  
La depunere, fiecare Cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat 
solicitantului (persoanei de contact a solicitantului). Cererile de finanţare vor primi un număr unic de 
                                                      
57 vezi Anexa 10: "Harta regiunilor de dezvoltare şi datele de contact ale Organismelor Intermediare” 
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înregistrare în Sistemul informatic unic de management – cod SMIS (SMIS, Single Management 
Information System), care va fi adus la cunoştinţa solicitantului odată cu rezultatul verificării 
conformităţii administrative a Cererii de finanţare. Este obligatoriu să se menţioneze numărul de 
înregistrare / codul SMIS al Cererii de finanţare în orice corespondenţă purtată între solicitant şi 
Organismul intermediar, referitor la Cererea de finanţare respectivă.  
Persoana de contact din partea Organismului intermediar va informa solicitantul cu privire la 
rezultatul obţinut de Cererea de finanţare în urma fiecărei etape din procesul de evaluare şi 
selecţie. 
În cazul respingerii unei Cereri de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă / 
neeligibilitate / punctaj tehnic şi financiar insuficient sau în urma evaluării strategice, solicitantul va fi 
informat asupra motivelor de respingere şi i se vor face recomandări privitor la îmbunătăţirea 
Cererii de finanţare (a proiectului). În cazul respingerii Cererii de finanţare, se recomandă luarea în 
considerare a motivelor de respingere, corectarea/completarea Cererii de finanţare şi redepunerea 
acesteia. În acest caz, procesul de depunere, evaluare şi selecţie va fi reluat în totalitate, Cererea 
de finanţare va primi un nou cod unic de înregistrare etc. 
 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale Organismelor 
intermediare, precum şi pe website-ul Programului, la www.inforegio.ro. 
Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor 
fi publicate pe pagina web. 
În cadrul Agenţiei pentru dezvoltare regională funcţionează un help-desk (birou de 
informare), unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor 
aspecte legate de completarea şi pregătirea Cererii de finanţare. 

 

II.4. Procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare 

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectului se va derula în 4 etape: 
� Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare 
� Verificarea eligibilităţii  
� Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectelor) 
� Evaluarea strategică a proiectului 

II.4.1. Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare 

După depunerea Cererii de finanţare, Organismul Intermediar va verifica, din punct de vedere 
formal, Cererea de finanţare.  
Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, existenţa şi forma Cererii de finanţare 
precum şi a anexelor, valabilitatea documentelor.  
Grila de verificare a conformităţii administrative este prezentată în Anexa 3 la prezentul Ghid. 
Organismul Intermediar poate solicita, de maxim trei ori, clarificări privind Cererea de finanţare. 
Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea 
de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea Cererii de finanţare. 
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Numai cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc 
toate criteriile din Grila de verificare a conformităţii administrative) sunt admise în 
următoarea etapă a procesului de evaluare, verificarea eligibilităţii. 
 
Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării conformităţii administrative a Cererii de 
finanţare se va face în scris, de către Organismul Intermediar în termen de 6 zile lucrătoare de la 
data înregistrării Cererii de finanţare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar, 
perioada se poate prelungi. 

II.4.2. Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare 

Verificarea eligibilităţii se realizează de către Organismul Intermediar numai pentru Cererile de 
finanţare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de 
eligibilitate.  
Grila de verificare a eligibilităţii proiectului este prezentată în Anexa 4 la prezentul Ghid. 
Organismul Intermediar poate solicita, de maxim trei ori, clarificări privind Cererea de finanţare. 
Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea 
de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea Cererii de finanţare. 
Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a 
eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, evaluarea tehnică şi 
financiară. 

 
 
Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării eligibilităţii Cererii de finanţare se va face în 
scris, de către Organismul Intermediar în termen de 11 zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii 
de finanţare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar perioada se poate prelungi 
 

II.4.3. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectului) 

Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o echipă de evaluatori independenţi58. 
Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde 
obiectivelor POR în domeniul infrastructurii educaţionale şi de formare profesională continuă, a 
coerenţei şi clarităţii metodologiei propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii 
proiectului etc.  
Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexele 5a – 5d la prezentul 
Ghid.  
Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul Intermediar) pot solicita, de maxim 
două ori, clarificări privind Cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în 
condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări.  
Proiectul va fi notat, pentru fiecare subcriteriu, de la 0 la 6 (conform Grilei de evaluare tehnică şi 
financiară). Punctajul obţinut pentru fiecare dintre cele 2 criterii reprezintă media aritmetică a 
punctajelor obţinute pentru subcriteriile respective. 
                                                      
58 Experţii evaluatori vor fi contractaţi de către Autoritatea de management, în scopul realizării evaluării tehnice şi financiare 
a proiectelor 
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Punctajul final al proiectului reprezintă media aritmetica a punctajelor obţinute pentru cele 2 criterii.  
În urma evaluării conform criteriilor de mai sus şi notării, proiectul prezentat prin Cererea de 
finanţare trebuie să obţină minim 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru evaluarea strategică.  
Un proiect poate obţine maxim 6 puncte. 

În cazul în care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din 
grila de evaluare tehnica si financiara, proiectul este respins automat. 

Dacă, pe parcursul evaluării tehnice şi financiare, evaluatorii constată că există aspecte în 
prezentarea proiectului care au influenţă asupra implementării sale (buget necorelat cu activităţile, 
buget supra sau subestimat, capacitate operaţională insuficientă, mecanisme şi capacitate de 
monitorizare insuficiente, incertitudine cu privire la implementarea corespunzătoare şi atingerea 
rezultatelor proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte temele orizontale etc) vor face recomandări 
fundamentate pentru îmbunătăţirea proiectului. Recomandările se fac nu doar în cazul proiectelor 
care nu întrunesc punctajul minim pentru a trece în etapa de evaluare strategică ci pentru toate 
proiectele evaluate.  
În situaţia în care bugetul proiectului este supra sau subestimat, necorelat cu activităţile, calculat 
incorect, evaluatorii vor comunica în etapa clarificărilor un buget revizuit.  
Solicitantul de finanţare va accepta acest buget şi va reface cererea de finanţare în acest sens. 
Cererea de finanţare revizuită va fi semnată de reprezentantul legal al solicitantului, urmând ca o 
hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut să fie prezentată în etapa pre-
contractuală, în cadrul vizitei la faţa locului.  
Dacă solicitantul nu acceptă bugetul propus evaluatorii vor analiza situaţia respectivă, vor aprecia 
gradul de realism al bugetului şi riscurile pe care le implică şi vor puncta în consecinţă subcriteriile 
respective. Dacă proiectul va fi selectat pentru a primi finanţare, în funcţie de riscurile identificate va 
fi atent monitorizat. 
Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice şi financiare a proiectelor se va face în 
scris, de către Organismul Intermediar în aproximativ 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării 
Cererii de finanţare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar perioada se poate 
prelungi. 

II.4.4. Evaluarea strategică a proiectului 

Evaluarea strategică a proiectului este realizată de Comitetul Regional de Coordonare Strategică şi 
Corelare (CRESC) şi va stabili măsura în care proiectul este relevant în contextul strategiei 
regionale de dezvoltare şi reprezintă o prioritate pentru regiune. În urma procesului de evaluare 
strategică, proiectele vor fi ordonate în funcţie de prioritatea considerată de CRESC, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 764/ 2007 (vezi şi secţiunea II.2.2). 
  
 
Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării strategice a proiectului se va face în scris, de 
către Organismul Intermediar în aproximativ 45 de zile lucrătoare de la data primirii notificării 
asupra rezultatelor procesului de evaluare tehnică şi financiară. 
 
II.4.5 Contestaţii  
 
Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de 
evaluare şi selecţie (inclusiv etapa finală privind emiterea deciziei de finanţare) pentru proiectul 
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propus de acesta pentru finanţare, poate formula o contestaţie care va fi depusă/ transmisă la 
Organismul Intermediar şi, în copie la Autoritatea de Management. 
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
• Datele de identificare a contestatarului, 
• Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului 
• Obiectul contestaţiei 
• Motivele de fapt şi de drept, 
• Dovezile pe care se întemeiază, 
• Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada 
calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. 
Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
rezultatului procesului de evaluare şi selecţie. 
Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
înregistrării. 
În situaţia în care, expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este 
necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile în 
care se poate emite o opinie asupra contestaţiei,  contestatarul va fi notificat în scris asupra 
termenului de soluţionare. 
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Secţiunea III. Condiţii precontractuale 

III.1. Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului Inspectoratului de Stat în 
Construcţii , privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obţinerea acordului ISC 
pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente59 

După primirea notificării cu privire la rezultatul etapei de evaluare strategică, solicitanţii de finanţare 
nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013, se adresează Inspectoratului de Stat în Construcţii în 
vederea obţinerii, după caz a: 

o avizului tehnic privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii 
finanţate din fonduri publice 
o acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente. 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional regional va transmite Inspectoratului de 
Stat în Construcţii listele cu proiectele care au finalizat etapa de evaluare strategică, pe măsură ce 
acestea îi sunt comunicate de către Secretariatele Comitetelor Regionale pentru Evaluare 
Strategică şi Corelare. 
 
Avizul tehnic ISC se eliberează pentru:  
¾ documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, 

potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, 
ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 
din Legea nr. 500/ 2002 , cu modificările ulterioare, -respectiv, obiective de investiţii noi, cu 
valori mai mari de 20 milioane lei; 

 
¾ precum şi pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente (reparaţii, modificări, 

reablitări, consolidări, restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite externe, 
contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului 
general, exclusiv TVA-ul, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise 

 
Avizul tehnic este prealabil şi obligatoriu în înţelesul art. 43 din Legea nr. 500/2002, respectiv 
„Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de 
investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, 
respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor 
asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale”. 
Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanteaza potrivit 
legii din fonduri publice se aproba de către : 
¾ Guvern, pentru valori mai mari de 20 milioane lei 
¾ Ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 3-20 milioane lei 

                                                      
59 Capitol realizat în baza prevederilor Legii 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
HG nr. 1072/ 2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii 
finanţate din fonduri publice cu completările şi modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 726/ 2007 al ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 549 al inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii, privind 
aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile 
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice  şi în baza prevederilor Ordinului nr. 
486/2007  al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 500 al inspectorului general de stat al inspectoratului 
de Stat în Construcţii pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către ISC pentru intervenţii în timp asupra 
construcţiilor existente. 
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¾ Ceilalţi ordonatori de credite pentru valori de pana la 3 milioane lei, cu avizul prealabil al 
ordonatorului principal de credite 

(conform art. 42 alin 1) din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările 
ulterioare). 
 

Atenţie! Finanţarea pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus nu 
se va asigura decât în condiţiile obţinerii avizului tehnic emis de  
Inspectoratul de Stat în Construcţii, în condiţiile HG nr. 1072/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Avizul tehnic se va solicita şi în cazul modificării soluţiei tehnice.  
 
Pentru analizarea şi emiterea avizului tehnic, documentaţiile tehnico-economice se prezintă în faza 
studiu de fezabilitate. Fac excepţie obiectivele de investiţii pentru care documentaţiile tehnico-
economice au fost elaborate direct în faza proiect tehnic, situaţie în care se prezintă proiectul 
tehnic. 
 
În situaţia în care pe parcursul analizării conţinutului documentaţiilor tehnico-economice se constată 
că documentele prezentate nu conţin datele necesare prevăzute de prezenta metodologie, fiind 
necesare completări ale acestora, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. solicită în scris 
investitorilor aceste completări, în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora. 
 
În cazul modificării soluţiei tehnice, aprobate în condiţiile legii, la solicitarea emiterii avizului tehnic 
de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., se va prezenta o notă de fundamentare prin 
care să se justifice modificările soluţiei tehnice. 
 
Termenul legal pentru emiterea avizului este de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării 
documentaţiei complete pentru avizare, termen care se prelungeşte cu perioada de timp necesară 
pentru completarea documentaţiei. 

Atenţie! In vederea obtinerii avizului tehnic al ISC solicitantul trebuie sa 
obtina toate avizele/acordurile/studiile de specialitate prevăzute in 
certificatul de urbanism 

 
Avizul se eliberează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC – aparatul  central, cu sediul 
în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5. 
 
Acordul ISC se emite pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.  
Procedura se aplică în vederea emiterii acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - 
I.S.C. în cazul intervenţiilor asupra construcţiilor determinate de acţiuni ale investitorului, respectiv 
pentru: 

a) lucrări de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie 
sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) lucrări de reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la 
construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie; 

c) lucrări de reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare 
privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări 
hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

d) alte intervenţii. 
 
 În cazul executării de construcţii noi sau în cazul demolării unor construcţii, emiterea acordului 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este necesară numai în situaţia în care acestea sunt 
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amplasate adiacent faţă de construcţii existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt 
necesare măsuri de intervenţie asupra clădirilor existente, respectiv subzidiri, consolidări sau alte 
lucrări de punere în siguranţă. 
 
În vederea emiterii acordului vor fi depuse următoarele documentaţii: 

a) cererea privind emiterea acordului, care va cuprinde şi descrierea succintă a 
intervenţiei solicitate - un exemplar; 

b) certificatul de urbanism în fotocopie - un exemplar; 
c) memoriul tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor ce vor fi executate, întocmit de 

un inginer structurist, verificat de un verificator tehnic atestat şi vizat de expertul tehnic atestat care 
a elaborat expertiza tehnică - două exemplare, dintre care un exemplar vizat spre neschimbare se 
restituie; 

d) avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau expertiza tehnică, în cuprinsul căruia 
să se facă referire la influenţa intervenţiei solicitate asupra stării tehnice a întregii construcţii - un 
exemplar; 

e) planul de situaţie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar; 
f) planşe cuprinzând soluţiile constructive propuse - un exemplar. 

 
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin inspectoratele judeţene în construcţii, respectiv 
Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, emite la cerere acordul pentru intervenţii 
asupra construcţiilor existente, indiferent de categoria de importanţă a acestora. 
În urma analizării şi verificării documentaţiei tehnice se întocmeşte acordul Inspectoratului de Stat 
în Construcţii - I.S.C. sau adresa prin care se menţionează motivele respingerii cererii de emitere a 
acordului. 
Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. sau adresa prin care se menţionează motivele 
respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 15 zile de la data depunerii 
documentaţiei complete. 
Documentaţia depusă, care conţine şi memoriul tehnic vizat spre neschimbare, se predă 
investitorului împreună cu acordul. 

III.2. Depunerea şi analiza Proiectului tehnic 

După finalizarea procesului de evaluare strategică, solicitantul va fi notificat de către Organismul 
Intermediar asupra termenului limită la care acesta trebuie să depună Proiectul tehnic (inclusiv 
detalii de execuţie), respectiv în maxim 6 luni de la data notificării, în caz contrar Cererea de 
finanţare fiind respinsă. 
 
 
În procesul de analiză a Proiectului tehnic, se va urmări concordanţa acestuia cu Cererea de 
finanţare, inclusiv cu Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după 
caz. 
La finalul procesului de analiză a Proiectului de execuţie, solicitantul va fi notificat dacă Proiectul de 
execuţie a fost: 

� Acceptat fără modificări sau cu modificări (în cazul acceptării cu modificări, solicitantul 
e notificat să-şi revizuiască Cererea de finanţare la punctele afectate de proiectul de 
execuţie, în termenul stabilit  de organismul intermediar) 

� Respins (exemple de posibile motive: schimbarea soluţiei tehnice propuse prin Studiul 
de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, renunţarea la 
anumite acţiuni prevăzute prin Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţii etc.) 
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Odată cu depunerea proiectului tehnic, solicitantul de finanţare nerambursabilă în cadrul POR va 
face dovada depunerii proiectul de autorizare a lucrărilor de construire (P.A.C.); 
 
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi 
autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea Nr. 50 
Republicată*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi este extras din proiectul de execuţie întocmit 
conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu 
conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru: 

o autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.; 
o autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.; 
o autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E. 

 
Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul 
pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare. 
  
În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, structurile 
de specialitate constituite potrivit acestei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte 
elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./ P.A.D. 

III.3. Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la faţa locului înaintea 
semnării Contractului de finanţare 

Înaintea emiterii deciziei de finantare si respectiv semnarea contractului de finantare, solicitantul va 
fi notificat in scris asupra datei de efectuare a vizitei la fata locului a reprezentantilor OI si AM POR. 
Solicitantul va fi notificat asupra documentelor pe care trebuie sa le prezinte (in original). 
Documentele care vor fi solicitate sunt, dar nu se limiteaza la, urmatoarele: 
� toate documentele legale privind proprietatea asupra imobilului  

• autorizaţia de construire  
• documentele de eligibilitate valabile la data depunerii acestora (în perioada 

precontractuală), în original:  
− Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a 

impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice;  

− Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie; 
− Documentele financiar-contabile (situaţii financiare ale solicitantului) 
− Documentele statutare în cazul UAT/ APL  
− Certificat de grefă, în original 
− Extras de carte funciară sau alte documente care să ateste că terenul este liber 

de orice sarcini 
− Hotărârea organelor de conducere, specifice fiecărui tip de solicitant, de aprobare 

a proiectului,  a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat (unde 
este cazul). 

− Documentul de acreditareacreditare în cazul instituţiilor de învăţământ superior 
şi al instituţiilor publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă  
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� Aprobarea Guvernului României60, dacă proiectul are o valoare mai mare de 20.000.000 lei 
– numai în cazul obiectivelor de investiţii noi. 

� avizul tehnic si acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii61, privind 
documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 

� Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, 
dacă este cazul, în conformitate cu prevederile HG nr. 130262 din 24 octombrie 2007 pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional 
şi Locuinţe. Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice nu este necesar în 
cazul proiectelor de investiţie cofinanţate prin instrumente structurale decât dacă se 
încadrează în condiţiile stipulate prin art.44 alin (2), respectiv o parte a finanţării 
proiectului este asigurată printr-un împrumut extern garantat de stat. 

� Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeşte că proiectul nu generează un impact negativ 
asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a ariilor 
naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie 
specială avifaunistică).  

 
Atenţie! Obţinerea avizului Natura 2000 este necesară pentru orice proiect 
finanţat din fonduri comunitare. 

 
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii 
de construire sau de desfiinţare63.  Autorizaţia de construire sau de desfiinţare 
se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil ori a 
altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare. 
Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării 
cererii, pe baza documentaţie care cuprinde: 

• Certificatul de urbanism, în copie; 
• Dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor, care conferă 

solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţie,  în copie 
legalizată; 

• Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, inclusiv 
referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică – 
semnate şi ştampilate în original (două exemplare); 

• Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de 
urbanism; 

• Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare, în 
copie, inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi 
acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei comunicate 
odată cu certificatul de urbanism, în copie. 

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras 
din proiectul execuţie şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru 

                                                      
60 conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Art. 42, cu modificările şi completările ulterioare 
61 Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a 
documentaţiilor technico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 
privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru 
documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (MO nr. 597/ 29.08.2007) 
62 Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 739 din 31 octombrie 2007 
63 Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a 
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 
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prevăzut în Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii republicată, în concordanţă cu cerinţele certificatului de 
urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. 
 
Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul 
general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor. 

 
Contractul de finanţare va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional prin Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională din regiunea unde se implementează proiectul în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi solicitant 
 

Secţiunea IV. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului 

Această secţiune are scopul de a explica obligaţiile unui beneficiar de finanţare nerambursabilă în 
cadrul POR.  
Se recomandă totuşi consultarea textului integral al contractului de finanţare, inclusiv anexele 
acestuia (model orientativ), după cum este prezentat  în Anexa 6 la prezentul ghid. 
 
Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi 
finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru 
care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale si comunitare. 
 
Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare 
din POR in conformitate cu prevederile din cererea de finanţare aprobata. Dacă beneficiarul nu 
reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, 
acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. In acest caz, 
Autoritatea de Management, reprezentata de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor 
îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile. Contribuţia din fondurile publice (naţionale si comunitare) 
poate fi redusă şi/sau Autoritatea de Management poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a 
sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.  
 

Amendamente la contractul de finanţare 
 
Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, in 
condiţiile prevăzute de contractul de finanţare. 
 
Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin 
modificări de natura sa afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condiţiile de 
eligibilitate prevăzute pentru cererea deschisa de proiect in cadrul căreia s-a obţinut finanţarea 
nerambursabila, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, finanţarea nerambursabilă se 
va sista iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia 
naţională si prevederile contractuale! 
 
Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează scopul 
principal al proiectului şi impactul financiar se limitează la transferul de maxim 10% din 
suma înscrisă iniţial în cadrul fiecărei linii bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar de 
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cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Beneficiarul 
transmite Organismului Intermediar bugetul astfel modificat în termen de maxim 10 zile 
lucrătoare de la data modificării acestuia. 
 
Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe 
parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale relevante. 
 

Eligibilitatea cheltuielilor 
 

Baza legală:  HG nr. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale publicat în Monitorul Oficial nr. 
517 din  1 august 2007. 
Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune, art. 55 
Ordinul comun al MDLPL şi al MEF pentru aprobarea categoriilor de  cheltuieli 
eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă”,  în cadrul axei prioritare “„ 
Îmbunatăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013  

  
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile daca au fost efectuate de către 
beneficiar după data intrării in vigoare a contractului de finanţare, cu excepţia următoarelor categorii 
de cheltuieli care sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007: cheltuieli pentru elaborarea 
studiului de pre fezabilitate, a studiului de fezabilitate, a studiilor de teren, cheltuieli cu taxe pentru 
obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuţie, cheltuieli cu 
achiziţia terenului (in procentul maxim de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).   

 
Pentru proiectele generatoare de venituri 

 
Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile 
generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul 
de Coeziune, proiect generator de venituri reprezintă orice operaţiune care implică o investiţie într-o 
infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori, sau orice 
operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altă 
furnizare de servicii contra unei plăţi. 
În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile privind 
proiectele generatoare de venituri nu se aplică proiectelor care fac obiectul reglementărilor privind 
ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţilor Europene.  
Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri  nu trebuie să depăşească valoarea 
curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiţie într-o 
anumită perioadă de timp pentru: 
� investiţii în infrastructură;  sau 
� alte proiecte în care se pot estima valoarea veniturilor în avans. 

În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru co-finanţare, venitul net va fi alocat pro 
rata la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiţiei.  
Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 se realizează astfel: 
� În faza de evaluare a proiectelor, în cererea de finanţare beneficiarii menţionează dacă 

proiectului este generator de venituri. Din analiza cost beneficiu, se stabilesc veniturile nete 
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generate de proiect şi se deduc acestea din costul investiţiei, stabilindu-se astfel costurile 
eligibile ale proiectului pentru finanţare din Programul Operaţional Regional. 

� În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor generate de 
proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea , conform prevederilor art. 55 alin. 3 din Regulamentul General nr.1083/2006. 

Ca menţiune importantă: 
� în faza de evaluare se iau în considerare veniturile nete, ca diferenţă între costurile de 

operare şi venituri; 
� în faza de implementare se ia în considerare întreaga valoarea a veniturilor. 

 
Asigurarea cofinanţarii si a cheltuielilor neeligibile 

Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  
(publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata cu modificări 
si completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 
august 2007. 

 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările si completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

 
Beneficiarii vor avea obligaţia de a include în bugetul instituţiei: 
� co-finanţarea locală în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. nr.29/2007); 
� sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului; 
� sume pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 din O.G. 

nr.29/2007) în cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite în avans de către beneficiari până 
la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management).  

Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei se va face în funcţie de obiectivele pe care le are de 
realizat, respectiv în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile. 
 

Acordarea pre-finantarii 
 

Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata cu modificări 
si completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 
august 2007. 

 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările si completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

 
Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale 
către un beneficiar (autoritate a administraţiei publice locale sau organizaţie non guvernamentala), 
cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor 
legale cu privire la ajutorul de stat), prin plată directă sau prin plată indirectă, pentru lichidarea 
angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în 
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baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de Management prin 
Organismul intermediar responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor. 
Modul de acordare 
� Pre-finanţarea se acordă, conform instrucţiunilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, 

numai pentru beneficiarii din sectorul public şi organizaţii non-profit. 
� Conform Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, sumele aferente pre-finanţării vor fi 

transferate beneficiarului din bugetul Ministerului Finanţelor Publice prin intermediul 
Direcţiei Generale Autorizare şi Plăţi Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 

� Pre-finanţarea se acordă în procent de max. 15% din valoarea eligibilă a contractului de 
finanţare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar 
responsabil şi beneficiar. Pre-finanţarea cu încadrarea în limita procentului mai sus 
menţionat se poate acorda integral sau în tranşe, în funcţie de previziunea fluxului de plăţi 
aprobată de Autoritatea de Management. 

 
 
Modul de solicitare 
Sumele aferente pre-finanţării vor fi transferate de către Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi 
Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (care îndeplineşte 
rolul de Unitate de plată de pe lângă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional, în înţelesul prevederilor Normelor de aplicare a O.G. 29/2007), pe baza următoarelor 
documente: 
� contractul de finanţare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul 

Intermediar şi beneficiar; 
� copie după contractul de achiziţie publică încheiat între beneficiar şi un operator economic; 
� cererea de pre-finantare a beneficiarului, completata conform modelului din contractul de 

finanţare . 
Sumele aferente pre-finanţării contractelor încheiate în cadrul POR pot fi acordate de la bugetul de 
stat sau din fonduri FEDR. Acestea vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
În vederea obţinerii pre-finanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite Organismului 
Intermediar,  Notificare privind depunerea cererii de pre-finanţare (în formatul standard furnizat de 
Autoritatea de Management). Notificarea se transmite OI până pe data de 1 a ultimei luni a 
trimestrului, pentru trimestrul următor.  
OI centralizează notificările primite de la beneficiari şi transmite Direcţiei Generale Autorizare şi 
Plăţi Programe, până pe data de 8 ale lunii, previziunea fluxului de plăţi centralizat de pre-finanţare. 
Aceste informaţii sunt necesare pentru asigurarea la nivelul Unităţii de plată de pe lângă Autoritatea 
de Management şi la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare acordării prefinanţării. 
După încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizorul de 
echipamente, Beneficiarul întocmeşte şi depune la OI Cererea de pre-finanţare, însoţită de copii 
după contractele încheiate, de identificarea financiară, respectiv de avizul ANRMAP şi avizul 
UCVAP (dacă este cazul). 
Utilizarea pre-finanţării 
Suma aferentă pre-finanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul Programului 
Operaţional Regional, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.29/2007 cu modificarile si completarile 
ulterioare şi de Normele de aplicare a O.G nr.29/2007, poate fi utilizată după cum urmează: 
� pentru plata cheltuielilor eligibile – plata facturilor către furnizori aferente achiziţiilor 

realizate în cadrul proiectului; 
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� ca excepţie, pentru plata cheltuielilor eligibile, respectiv TVA, numai aferent cheltuielilor 
eligibile efectuate. 

Recuperarea pre-finanţării 
Conform Normelor de aplicare a O.G. 29/2007, suma acordată unui beneficiar sub forma 
prefinanţării se recuperează progresiv, pe perioada de execuţie a contractului de finanţare, prin 
aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de 
fiecare Autoritate de Management. Astfel, pentru Programul Operaţional Regional, sumele 
reprezentând pre-finanţarea acordată unui Beneficiar sunt recuperate prin deduceri procentuale in 
procent de 25% din cheltuielile considerate eligibile de Autoritatea de Management şi incluse în 
fiecare Cerere de Rambursare (excluzând plata TVA). 
Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă 
prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare. 
Beneficiarul care primeşte pre-finanţare în cadrul contractelor cu o perioadă de implementare de 
până la 2 ani trebuie să transmită cel puţin o Cerere de Rambursare în termen de 6 luni de la 
primirea acesteia. Pentru contractele cu o perioadă de implementare mai mare de 2 ani, 
Beneficiarul trebuie să transmită cel puţin o Cerere de Rambursare în termen de 1 an de la data 
efectuării pre-finanţării. 
În cazul nerespectării acestei condiţii, Beneficiarul are obligaţia rambursării întregii sume 
reprezentând pre-finanţarea primită.   
Plata pre finantarii se va efectua intr-un cont special deschis pentru încasarea acesteia, după cum 
este menţionat in contractul de finanţare. 
 

Rambursarea cheltuielilor 
 

Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
convergenţă (publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata 
cu modificări si completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 
498 din  25 august 2007. 

 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările si completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

Beneficiarul trebuie să depună periodic, la Organismul intermediar relevant,   cererile de 
rambursare insotita de raportul de progres. In acest sens, beneficiarul trebuie sa completeze si sa 
depună la OI Graficul de depunere a cererilor de rambursare. 
Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind 
fluxurile financiare pentru trimestrul următor in conformitate cu graficul menţionat anterior. 
Suma minima ce poate fi solicitata printr-o cerere de rambursare lunara (in situaţia in care 
beneficiarul estimează un grafic lunar de depunere a cererilor de rambursare) este de 300.000 lei. 
 

Acordarea contravalorii TVA 
 

Baza legală:  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata cu modificări 
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si completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 
august 2007. 

 Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările si completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007. 

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
pentru beneficiarii din sectorul public al fondurilor comunitare nu se mai aplică scutirea de TVA. 
Sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă proiectelor finanţate din 
instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale se acordă, prin plată directă sau plată 
indirectă, următorilor beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi 
subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, 
cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme 
neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Această 
prevedere nu se aplică altor beneficiari. 
Astfel, în cazul în care beneficiarul este instituţie publică, contravaloarea TVA-ului se va suporta de 
la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, 
respectiv fonduri publice (FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a 
beneficiarului, numai în cazul în care acesta este asigurată din bugetul local. 
În cazul în care beneficiarul este organizaţie non-profit, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la 
bugetul de stat numai pentru cheltuielile eligibile plătite din sursele de finanţare din fonduri publice 
ale proiectului, respectiv fonduri FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de stat.  
TVA-ul aferent contribuţiei proprii a beneficiarului se poate suporta de la bugetul de stat, numai 
pentru cheltuielile eligibile plătite din contribuţia proprie care se încadrează în definiţia contribuţiei 
publice naţionale, aşa cum este prevăzută în O.U.G. nr.63/1999, la art.1, lit. C, respectiv contribuţia 
asigurată de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele 
fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter 
autonom. În categoria co-finanţare aferentă nu se includ: contribuţia proprie a beneficiarului, în 
cazul în care acesta nu este instituţie publică, co-finanţarea asigurată din împrumuturi externe sau 
din alte surse decât cele menţionate mai sus şi nici costurile suplimentare aferente proiectelor. 
Suma reprezentând TVA aferentă contribuţiei proprii care nu se încadrează în “contribuţia publică 
naţională” se suportă de către beneficiar din sursele proprii şi nu va fi rambursat de către 
Autoritatea Contractantă. 
Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plată a TVA-ului va fi însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum şi 
cu privire la respectarea obligaţiilor referitoare la TVA, prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Autoritatea de Management va pune la dispoziţia beneficiarilor „Instrucţiuni privind modul de plată 
al TVA-ului pentru contractele finanţate în cadrul POR”, ce vor detalia  fluxurile de documente şi 
fonduri între beneficiari şi Autoritatea de Management. Acestea au însă caracter orientativ, 
beneficiarii având obligaţia de a respecta prevederile Codului fiscal şi ale legislaţiei în vigoare 
privind TVA. 
 

Raportarea activitatilor in cadrul proiectului 
 

Beneficiarul trebuie sa transmită odată cu cererea de rambursare si raportul de progres , completat 
in formatul standard prevăzut la contractul de finanţare, prin care se vor raporta activitatile 
desfasurate in perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele partiale/finale 
obţinute la momentul raportării etc. 
La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui sa descrie modul in care proiectul respecta 
legislaţia in domeniul egalitatii de şanse, a dezvoltării durabile. 
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Achiziţii publice 
 

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate 
cu prevederile O.U.G nr. 34/200664 cu completările şi modificările ulterioare şi se va face cu 
respectarea următoarelor principii:  

 
Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice. In cazul in care se constata încălcarea prevederilor legale, cheltuiala aferenta 
plătii bunurilor/serviciilor/lucrarilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile si nu vor fi 
rambursate. 
Originalul documentaţiei de achizite publica se va păstra de către autoritatea contractanta (aşa cum 
este definita de OG nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare). In cazul parteneriatelor, 
daca autoritatea contractanta este unul dintre parteneri, liderul de proiect va pastra la dosarul 
contractului de finanţare o copie a documentaţiei de achiziţie marcata cu ştampila „conform cu 
originalul”. 
 

Control si audit 
 
Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, 
precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul 
trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a 
Programului Operaţional Regional 2007-201365  
 
Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după 
finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin 
Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului 
Operaţional Regional. 
 
Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează 
sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate 
documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. 
Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. 
Beneficiarul este obligat să informeze Organismul intermediar/ Autoritatea de Management cu 
privire la locul arhivării documentelor.  
 

                                                      
64  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare  
65 închiderea oficiala a POR este estimată a avea loc in ultimul trimestru al anului 2017.  

� nediscriminarea 
� tratamentul egal 
� recunoaşterea reciprocă 
� transparenţă 
� proporţionalitatea 
� eficienţa utilizării fondurilor publice 
� asumarea răspunderii 
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Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 
proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente 
structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat 
în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor. 
Beneficiarul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării documentelor 
originale de către reprezentanţii Autorităţii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei 
Europene, ale Biroului European Anti-Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorilor. 
 
În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia 
să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalităţi de 
întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire 
a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării 
executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform 
prevederilor OG nr.12/200766 .  

 
Notă: 
 

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale 
Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor 
comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă. 
DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite 
de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte 
instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte 
State Membre. 
Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii 
Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor 
comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă: 
www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005 

 
Informare si publicitate 
 

Beneficiarul are obligaţia să asigure o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a obiectivelor, 
rezultatelor obţinute, etc în conformitate cu prevederile contractuale şi instrucţiunile cuprinse în 
Manualul de identitate vizuală a POR67. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres 
toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului si vor ataşa la raport 
copii după articolele de presa, fotografii ale locaţiei proiectului din care sa reiasă amplasarea 
panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), 
fotografii ale evenimentelor organizate in cadrul proiectului din care sa reiasă respectarea cerinţelor 
de informare si publicitate, copii după publicaţii etc. 
Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul trebuie sa aplice la loc vizibil, un 
autocolant in care sa se menţioneze elementele prevăzute in manualul de identitate vizuala.  
 

                                                      
66 Ordonanţa nr.12 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind 
controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 
publicată in Monitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie 2007, Art. 6  
67 disponibil in format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro sau in format tipărit la sediile Organismelor 
Intermediare din cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională 
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Arhivare 
 

Beneficiarul trebuie sa păstreze toata documentaţia legata de implementarea proiectului inclusiv 
inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabila, timp de 5 ani de la data 
închiderii oficiale a POR. 
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Anexa 1 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 

CERERE DE FINANTARE 
 
 

 
 

 

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 
[Se completează de către Organismul Intermediar]   

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare 
Regionala ..................................……………………….. 

Număr de înregistrare  
……………................... 
[Se completează cu nr de inregistrare de 
la registratura ADR]   

Inregistrata de 
…………………………............................................
[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează] 

Cod SMIS (Număr cerere de 
finantare)  
………..................................>  

Semnătura  
……………………………........................ 

 Data înregistrării 
 …………………............... 
[zz/ll/aaaa]   

 
 
[ Instructiuni privind completarea cererii de finantare: 

¾ Pentru a veni in sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finantare s-a explicat 
modul in care trebuie completata informatia solicitata; aceasta explicatie este redactata cu 
caractere italice si marcata intre paranteze dreptunghiulare [  ]. Va rugam sa cititi cu 
atentie explicatiile inainte de completarea cererii de finantare! 

¾ La momentul completarii cererii de finantare, explicatia marcata intre parantezele 
dreptunghiulare trebuie stearsa 

¾ Tabelul de pe coperta cererii de finantare se va completa numai de catre organismul 
intermediar.Va rugam sa nu completati, modificati sau stergeti tabelul! 

¾ Dupa completarea cu informatiile solicitate, cererea de finantare se va numerota 
corespunzator, in conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului ] 

 
 
 



 1

TITLUL PROIECTULUI 
……………………………………………………………………………………………………… 
[ Titlul proiectului se va scrie cu litere de tipar. Atentie, titlul proiectului nu trebuie sa depaseasca 
300 de caractere    ] 

TIPUL ASISTENTEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE 
01     FEDER 
[ Aceasta informatie este predefinita. Va rugam nu stergeti, modificati, completati! ] 

 

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 
 

1.1 SOLICITANT 
 

 Denumire organizaţie: ............................................................ ............................... 
Cod de înregistrare fiscală……………………………….......................................... 

 Adresa poştală:……………………………………......................................................  

 Adresa poştă electronică……………… ………………………………………............ 

 [ Se va completa cu date despre organizatie, asa cum apar ele in documentele statutare. 
Rubrica privind adresa poştală se completează cu adresa completă a sediului principal al 
organizaţiei  

Adresa electronica este cea generala a organizatiei sau a reprezentantului legal al acesteia; 
aceasta informatie referitoare la adresa electronica nu este obligatorie! ] 

 

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:   
 unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) 
 

 instituţii de învăţământ superior de stat (universităţi, institute, academii de 
studii) 
 
instituţii publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă 
 
instituţii publice care au in subordine centre de formare profesională continuă 
 
Centre de formare profesională continuă 
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1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI  
 

   Nume, prenume……………………………………………………………………………………… 

  Funcţie …………………………………………………………………………………………………. 

 Număr de  telefon……………………………………………………………………………………… 

 Număr de  fax ………………………………………………………………………………………….. 

 Adresă poştă electronică ……………………………………………………………………………. 

[Se va completa cu numele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, să 
reprezinte organizatia si sa semneze in numele aceste. Se va trece numele complet, asa cum 
apare in cartea de identitate si initiala tatalui] 

 

1.4 PERSOANA DE CONTACT  
 Nume, prenume……………………………………………………................................................ 

  Funcţie………………………………………………………………………………………………….. 

 Număr de  telefon……………………………………………………………………………………… 

 Număr de  fax…………………………………………………………………………………………. 

         Adresă poştă electronică ........................................................................................................ 
[Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant pentru relatia cu organismul 
intermediar/autoritatea de management in ceea ce priveste cererea de finantare. Se va trece 
numele complet si initiala tatalui, asa cum apare in cartea de identitate. Persoana de contact 
poate fi chiar reprezentantul legal, daca solicitantul doreste ] 

 

 1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE 
  Nume…………………………………………………………………………………………………… 

  Funcţie ………………………………………………………………………………………………… 

  Număr de  telefon…………………………………………………………………………………….. 

 Număr de  fax ………………………………………………………………………………………… 

 Adresă poştă electronică........................................................................................................ 

[Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semnatura pentru 
operatiuni financiar-bancare. Se va trece numele complet si initiala tatalui, asa cum apare in 
cartea de identitate] 

 
1.6 BANCA/TREZORERIA 
 

 Banca/ Sucursală:  ............................................................................................................ 
 Adresa:……………………………………………………………………………………………….. 

 Cod IBAN:……………………………………………………………………………………………. 
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1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE SI/SAU 
IMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUTIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE (IFI) 

 

• Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI 
în ultimii 5 ani?                              

    
              DA  
 
               
              NU 

 

• Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care ati 
beneficiat de finantare nerambursabila sau imprumut: 

[Se vor completa informatii pentru maxim trei proiecte, selectate in ordinea descrescatoare a 
anului calendaristic in care s-a semnat contractul de finantare. Pentru fiecare proiect se va 
completa cate un tabel,dupa modelul de mai jos ] 

 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ……………………… 
[Se va completa cu titlul proiectului asa cum apare in contractul de finantare. Numarul de referinta 
reprezinta codul proiectului/ numarul contractului asa cum a fost el stabilit de organizatia 
finantatoare/autoritatea de contractare] 

Stadiul implementării proiectului [Se va completa cu FINALIZAT sau IN CURS DE 
FINALIZARE; in acest ultim caz se va trece data prevazuta 
de finalizare asa cum este in contractul de finantare 

Obiectul proiectului [Se va completa cu o scurta descriere a proiectului, 
activitati realizate/in curs de realizare, nu mai mult de 
jumatate de pagina]  

Rezultate obţinute [Se va completa cu rezultatele finale sau partiale ale 
proiectului]  

Valoarea proiectului  
 

[Se va completa cu valoarea finala a proiectului –daca 
acesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract daca 
acesta este in implementare. Pentru proiectele la care 
contractul de finantare s-a incheiat in alta moneda decat 
RON se va trece valoarea in moneda respectiva si 
echivalentul in RON la data semnarii contractului de 
finantare]  

Sursa de finanţare [Se va indica sursa de finantare – ex. bugetul de stat, 
bugetele locale, surse externe nerambursabile , etc - si se 
va completa cu denumirea organizatiei finantatoare si a 
autoritatii contractante (daca difera)]  

 

• Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (in intregime sau partial, respectiv activitati din 
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar 
din fonduri publice, imprumuturi din partea IFI  

              DA  
 
               
              NU 
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• Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: 

  Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ……………………… 
 Sursa de finanţare……………………………. 
 Stadiul la data depunerii cererii de finantare 
        [ se va completa cu: in evaluare, in curs de finantare, respins etc] 
 

• Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (in intregime sau partial, respectiv activitati din 
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a beneficiat deja de sprijin 
financiar din fonduri publice, imprumuturi din partea IFI  

              DA  
 
               
              NU 

 

• Daca DA, vă rugăm sa dati detalii cu privire la program, organizatia finantatoare/autoritatea 
de contractare, activitatile finantate (respectiv acele activitati care se regasesc si in proiectul 
care face obiectul prezentei cereri de finantare) , valoarea activitatilor finantate  

 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   
INTERVENŢIE 

• PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
[Aceasta informatie este predefinita.Va rugam nu completati, stergeti, modificati!] 

• AXA PRIORITARĂ  
[Se va completa cu denumirea axei prioritare asa cum este precizat in Ghidul Solicitantului]  

• DOMENIUL DE INTERVENŢIE 
[Se va completa cu denumirea domeniului de interventie asa cum este precizat in Ghidul Solicitantului]  

• SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – NU ESTE CAZUL 
[Această informaţie este predefinită. Vă rugăm nu completaţi, ştergeţi, modificaţi!] 

 

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI 
ROMÂNIA 
REGIUNEA: 
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 
 
[Se va completa cu judetul/ judetele si localitatea /localitatile acoperite de proiect, daca este cazul si 
proiectul are o arie geografica de implementare mai mare de o singura localitate/judet]  
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2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI  
 
2.3.1 Obiectivul proiectului  
[Se va completa cu obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului, modul in care proiectul 
contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare, domeniului major de interventie. Va 
rugam sa citit cu atentie Ghidul Solicitantului , sectiunea in care se prezinta domeniul major de 
interventie/axa prioritara, precum şi secţiunea referitoare la criteriile de selecţie ale cererii de finanţare 
. Orientativ: doua pagini ]  
 

2.3.2 Context  
[Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei iniţiative mai 
complexe de investitii a solicitantului, dandu-se detalii despre acesta (stadiul, rezultate etc). In acest 
caz se vor prezenta criteriile folosite la delimitarea  proiectului de celelalte investitii. 

De asemenea, se va preciza daca sunt si alte initiative complexe/ proiecte care depind de realizarea 
proiectului care face obiectul cererii de finantare. Se va menţiona in ce masura solicitantul/ unitatea 
care face obiectul propunerii de finanţare  a obtinut finanţare/ este in curs de a obţine finanţare/ a 
depus cereri de finanţare, aplicaţii sau intenţionează să facă acest lucru în perioada de evaluare a 
prezentei cereri de finanţare sau în perioada de implementare a proiectului care vizeaza activitati 
complementare prezentului proiect-diversificarea/imbunatatirea sistemului educational /de fomare. Se 
va menţiona de asemenea dacă solicitantul de finanţare, unitatea care face obiectul finanţării este 
membru(ă) a unor parteneriate, reţele internaţionale, naţionale de educaţie/ formare. Orientativ: doua 
pagini ]  
 
 
 
2.3.3 Justificarea necesităţii implementării  proiectului 
 
[Se va preciza de ce este nevoie de acest proiect, care este valoarea sa adăugată. Se vor furniza 
informatii despre tipul serviciilor educaţionale furnizate, numărul de persoane care beneficiază de 
servicii în prezent şi estimat pentru urmatorii ani, starea dotărilor de specialitate, necesitatea 
inlocuirii/cumpararii de noi echipamente, etc. Se vor furniza informaţii despre proiecte complementare 
care vizează programele educaţionale oferite care se au în vedere a fi implementate de solicitant după 
sau odată cu proiectul pentru care se prezintă prezenta cerere de finanţare A se corela cu punctul 
2.3.2 Orientativ: patru pagini] 
 
 
2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă  
[se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sau 
indirect. Orientativ: o pagina]  

 
 
2.3.5. Activităţile proiectului 
[Se va completa cu prezentarea detaliată a activitatilor si subactivitatilor aferente fiecarei activitati, in 
ordinea cronologica (e.g obtinerea proiectului tehnic - stadiul pregatirii licitatiei, data estimata de 
lansare licitatie, data estimata de incheiere a contractului de achizitii, data estimata de receptie si 
aprobare a proiectului de executie; contractarea executiei lucrarilor-  stadiul pregatirii licitatiei, data 
estimata de lansare licitatie, data estimata de incheiere a contractului de executie a lucrarilor, 
descriere lucrari necesare etc; acestea sunt exemple; solicitantul trebuie sa descrie –dupa cum s-a 
solicitat mai sus, toate activitatile/subactivitatile necesare derularii proiectului. De asemenea, se va 
prezenta stadiul obtinerii avizelor/autorizatiilor necesare implementarii proiectului si data estimata de 
aobtinere a acelor avize /autorizatii care nu au fost inca obtinute.) 

De asemenea se vor da detalii despre tipul/specificatiile echipamentelor/ dotărilor care vor fi 
achiziţionate.  Orientativ: 10 pagini]  
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2.3.6 Calendarul activităţilor 
[Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului, atat cele care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare (achizitii de servicii pentru 
executarea de studii, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii de piata etc) cat si cele previzionate a se realiza dupa momentul depunerii cererii de finantare 
(în vederea implementării proiectului), precum şi cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informatiile de la punctele 2.3.5  
referitoare la activitati, la punctul  2.4 referitor la managementul proiectului si punctul 3.4 referitor la calendarul achizitiilor publice] 
 

 
 
 

Anul 1 Anul 2 
Anul
…. 

Nr. 
crt 
  

Activitate/   
subactivitate 
  

Poziţia/ 
persoana 
responsabilă cu 
implementarea 
activităţii 
  

Lu
na

 1
 

Lu
na

 2
 

Lu
na

 3
 

Lu
na

 4
 

Lu
na

 5
 

Lu
na

 6
 

Lu
na

 7
 

Lu
na

 8
 

Lu
na

 9
 

Lu
na

 1
0 

Lu
na

 1
1 

Lu
na

 1
2 

Lu
na

 1
 

Lu
na

 2
 

Lu
na

 3
 

Lu
na

 4
 

Lu
na

 5
 

Lu
na

 6
 

Lu
na

 7
 

Lu
na

 8
 

Lu
na

 9
 

Lu
na

 1
0 

Lu
na

 1
1 

Lu
na

 1
2 

Lu
na

 1
 

Lu
na

 …
.. 

1  xxxx                             
1.1  xxx                             
1.2  xxxx                             
1…  xxxxxx                             
2                               
2.1                               
xxx                             
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2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului  
 
[Se va completa cu informaţii referitoare la sediul/sediile unde se vor efectua activitatile de 
management al proiectului cu dotările existente, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru 
implementarea proiectului. Orientativ 2 pagini ]. 
 

 
2.3.8 Rezultate anticipate  
[Se va completa cu rezultatul/rezultatele aferente fiecărei activităţi dintre cele descrise la punctul 2.3.5 
Orientativ 2 pagini]  

 

 
2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI  
Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementarii proiectului (existente şi viitoare) 

 
In cazul in care aplicantul nu intentioneaza sa contracteze managementul proiectului la acest 
punct se , se vor descrie: 

• numarul persoanelor implicate/avute in vedere pentru managementul proiectului, pozitia,  
atributiile si rolul fiecarui membru din echipa de proiect, experienta relevanta necesara 
pentru rolul propus in echipa de proiect, CV-ul, fisele de post corespunzătoare 

 

In cazul in care aplicantul intentioneaza sa contracteze managementul proiectului la acest punct 
se , se vor descrie: 

• cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le va  cere prin 
caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management a proiectului  

• activitatile de management a proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de 
management a proiectului 

• modul in care solicitantul si persoanele din partea acestuia (CV, fisele de post 
corespunzătoare, rol in organizatie, atributii etc) vor verifica/monitoriza activitatea 
contractorului care va furniza servicii de management a proiectului  

 

Se va preciza modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului: strategia pe 
care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile membrilor echipei de proiect, procedurile 
care vor fi urmate şi calendarul activităţilor de monitorizare. De asemenea, se va descrie 
procedura de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect aplicabilă în cadrul instituţiei 
solicitante. [ Orientativ 2-3 pagini] 
 
2.5 DURATA PROIECTULUI 
Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni. 

[Durata de implementare reprezinta perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare 
si data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.  Se va avea in vedere faptul că 
activitatile deja efectuate pana la data semnarii contractului de finantare pentru proiectul care face 
obiectul prezentei cereri de finantare nu vor fi luate in calcul la estimarea duratei de implementare. 
Pentru a estima corect perioada in care se semneaza contractul de finantare, va rugam sa cititi cu 
atentie Ghidul solicitantului, sectiunea „Evaluarea si selectia cererilor de finantare” unde este 
precizata perioada maxima in care solicitantul este informat asupra rezultatului fiecarei etape de 
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evaluare si selectie. Va rugam sa corelati informatia privind durata proiectului cu calendarul 
activitatilor prevazute la punctul 2.3.6. Atentie: perioada de implementare a proiectului nu poate 
depasi 31.07.2015] .[ Orientativ: 1/2 pagină] 
 
 

2.6  INDICATORI 
[se vor descrie indicatorii de rezultat corelati cu indicatorii prevazuti la axa prioritara/domeniul de 
interventie relevant. Va rugam sa cititi cu atentie Ghidul solicitantului la sectiunea specifica ]  

 

 

2.7 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI 
Implementarea proiectului se face în parteneriat?  

              DA  
 
               
              NU 

 [Această informaţie este predefinită. Vă rugăm nu completaţi, ştergeţi, modificaţi!] 

  

 

 

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE 
[se va descrie modul in care proiectul relationeaza/se incadreaza/raspunde unei strategii 
nationale in domeniu, modul in care proiectul se coreleaza cu alte proiecte finantate din fonduri 
publice/private in regiune/judet, modul in care proiectul se incadreaza in strategia locala de 
dezvoltare etc completand tabelul de mai jos, selectand optiunea/optiunile care sunt relevante 
pentru proiect. Orientativ: 3 pagini]  
            

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de 

implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 
de implementare  

Rezultat imediat (direct) 
(indicatorii se vor corela cu 
rezultatele prevazute la pct 2.3.6) 

 

  

…..   

……   

Rezultate induse (indirecte) 
(efecte pe termen mediu/lung) 

 

  

………….   

………………   

 

X 
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 MOD DE RELAŢIONARE 

[DENUMIRE PROGRAM]  

[DENUMIRE STRATEGIE]  

[TITLU PROIECT]  

[ALT DOCUMENT RELEVANT LA 
NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL-
PRECIZATI] 

 

 
2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Organizaţia este plătitoare de TVA? 
              DA  
 
               
              NU 

 

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT 
Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri? 

 
              DA  
 
               
              NU 

 

Dacă DA, vă rugăm să precizaţi care este valoarea estimată a veniturilor nete generate de proiect 
(autofinantarea proiectului, corelat cu pct 4.2 din cererea de finantare). 

 

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI 
 
Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să: 

a) accelereze implementarea proiectului 

  
              DA  
 
               
              NU 

Detaliati............................ 

[indiferent de optiunea selectata, va rugam sa justificati raspunsul. Orientativ: 1 pagina]  
b) este esenţială pentru implementarea proiectului 

   
              DA  
 
               
              NU 
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Detaliati............................ 

[indiferent de optiunea selectata, va rugam sa justificati raspunsul. Orientativ: 1 pagina]  
 
2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  
[Va rugam sa precizati modul in care proiectul se autosustine financiar dupa incetarea finantarii 
solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea si intretinerea 
investitiei dupa finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp. Orientativ: 3 
pagini] 
 

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE 
[Va rugam sa precizati masurile pe care le veti intreprinde pentru respectarea cerintelor 
regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitatii contributiei comunitare la proiect. Vor fi 
incluse cel putin urmatoarele tipuri de activitati de informare si publicitate: anunt de presa intr-un 
ziar regional si/sau local privind inceperea proiectului, anunt de presa la inchiderea proiectului cu 
mentionarea rezultatelor iar in cazul proiectelor de infrastructura, masurile obligatorii prevazute de 
regulamentele specifice ale Comisiei Europene. Va rugam sa cititi cu atentie Ghidul solicitantului 
la sectiunea referitoare la Informare si publicitate pentru detalii. Activitatea de informare si 
publicitate trebuie sa se regaseasca si la pct 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8] [ Orientativ: 2 pagini] 

Nr. Activitatea de informare si 
publicitate  

Durata estimata/ Perioada Costuri estimate 

1    

2    

....    

 

3.CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ  
  

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE  
[Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse (nediscriminare pe criterii de rasă, sex, 
religie, dizabilităţi, vârstă) a fost considerat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile 
proiectului, fie în managementul proiectului, fie in identificarea grupurilor tinta/beneficiari menţionând 
orice componentă specifică care arată acest lucru. Se va preciza, de asemenea modul în care 
solicitantul, va urmări respectarea principiului privind egalitatea de şanse în cazul atribuirii şi derulării 
contractelor de lucrări şi serviciu care vor fi încheiate pe durata implementării proiectuluii în vederea 
atingerii obiectivelor acestuia. Orientativ: 2 pagini] 
3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ SI EFICIENTA ENERGETICA 
[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative 
în privinţa componentelor: economică, socială, de mediu, modul in care proiectul contribuie la 
imbunatatirea eficientei energetice (daca este cazul). Va rugam sa citit Ghidul solicitantului pentru 
clarificari asupra cerintelor temelor orizontale. Orientativ: 2 pagini ] 
3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI   
[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii şi are caracter inovativ, 
daca este cazul. Orientativ: 1 pagina ] 
 
3.4 ACHIZIŢII PUBLICE 
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Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice: 

 

 
ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PĂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

Nr. crt. 

Obiectul 
contractului/ 

Acordului-cadru 
pentru realizarea 

proiectului 

Valoarea 
reală 
(Lei) 

Procedura 
aplicată 

Data  începerii 
procedurii* 

Data   finalizarii 
procedurii* 

1      
2      
3      
4      

 
ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Nr. crt. 

Obiectul 
contractului/ 

Acordului-cadru 
pentru realizarea 

proiectului 

Valoarea 
estimată 

(Lei) 

Procedura 
aplicată 

Data estimată 
pentru începerea 

procedurii* 

Data estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii* 

      
      
* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare 

3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI 
DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII 
 
Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
………<zz/ll/aa> 
Data elaborarii studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
………<zz/ll/aa> 
Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii 
………<zz/ll/aa> 
[se vor completa cu informatii numai paragrafele corespunzatoare situatiei la data completarii cererii de 
finantare   ] 
 
 
 

4.FINANTAREA PROIECTULUI 
 
4.1 BUGETUL PROIECTULUI  
 

Nr. crt Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor  

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile TOTAL TVA* 

1 2 3 4 5=3+4 6 
1 CAPITOL 1   
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 Cheltuieli pt obtinerea si 
amenajarea terenului 

 

1.1 Achiziţia terenului         
1.2 Amenajarea terenului          
1.3 Amenajarea pt protectia mediului         

  TOTAL CAPITOL 1         
CAPITOL 2 2 

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului   

2.1 Canalizare, alimentare cu apă, 
alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrică, 
telecomunicaţii, radio-tv, etc          

   TOTAL CAPITOL 2         
CAPITOLUL 3                          3 

Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică     

3.1 Studii de teren (geotehnice, 
geologice, topografice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 
topografice şi de stabilitate a 
terenului)         

3.2 Cheltuieli pt avize, acorduri, 
aututorizaţie de constructie         

3.3 Proiectare si engineering         
3.4 Consultanţa şi expertiză         
3.5 Asistenta tehnica         

   TOTAL CAPITOL 3         
CAPITOLUL 4 4 
Cheltuieli pentru investiţii   

4.1 Constructii si instalatii         
4.2 Utilaje şi echipamente tehnologice şi 

funcţionale         
4.3 Dotari         
4.4 Echipamente IT     

  TOTAL CAPITOL 4         
CAPITOLUL 5      5 
 Alte cheltuieli   

5.1 Organizare de santier         
5.1.1  Lucrari de constructii          
5.1.2 Cheltuieli conexe orqanizarii de 

santier 
  

      
5.2 Comisioane, taxe, cote legale   

      
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute          

  TOTAL CAPITOL 5       
CAPITOLUL 6                    6 

Cheltuieli aferente implementarii 
proiectului   
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6.1 Cheltuieli de publicitate si informare         
6.2 Cheltuieli de audit         

  TOTAL CAPITOL 6         
I TOTAL cheltuieli         
II Alte cheltuieli neeligibile     
III TOTAL GENERAL (I+II)     

 
Bugetul proiectului =  <Total general (coloana 5) +Total general (coloana 6)> Lei 

 
 
 
4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului: 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei) 

I Valoarea totală a proiectului, d.c.:

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 

c. TVA 

II Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile 

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile 

c. Autofinanţarea proiectului* 

III TVA   

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

I b -II a- II c

 
 
 
În care:  
I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a 
proiectului + TVA 
II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia 
solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului* 
*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit 
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5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI 
 
5.1 DECLARAŢIE   
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula 
conform descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se 
deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, 
inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă. 

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din 
Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004. 

  

Data  

      
Numele , prenumele  (litere mari de tipar)  reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei 
imputernicite   
    Funcţia ocupată în organizaţie 
    .............................................. 
    
    Semnătura..........................  

    (stampila) 
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Modelul A – Rezumatul proiectului 

  
 

Rezumatul proiectului 
 

Titlul proiectului 
Titlul proiectului, aşa cum apare în formularul cererii de finanţare 

Solicitantul  
denumire, adresa sediului, date de contact, (conform secţiunii 1.1. din formularul cererii de finanţare) 

Localizarea proiectului 
Regiunea de dezvoltare, judeţele, localitatile (conform secţiunii 2.2. din formularul cererii de finanţare) 

Valoarea totală a proiectului 
Suma totală defalcată pe cheltuieli eligibile şi neeligibile (conform secţiunii 4.2 din formularul cererii de 
finanţare) 

Obiectivul proiectului 
Rezumaţi obiectivul proiectului (conform secţiunii 2.3.1. din formularul cererii de finanţare) 

Activităţile proiectului 
Enumeraţi activităţile proiectului (conform secţiunii 2.3.5. din formularul cererii de finanţare) 

Durata proiectului şi perioada de implementare 
Conform secţiunii 2.5. din formularul cererii de finanţare 

Rezultatele estimate ale proiectului 
Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (sect 2.3.8 din cererea de finantare) 
Indicatorii de realizare şi valorile acestora care vor fi atinse ca urmare a implementării proiectului. 
(conform secţiunii  2.6. din formularul cererii de finanţare) 

Relationarea proiectului cu strategii/alte programe/proiecte  
(Conform secţiunii 2.8. din formularul cererii de finanţare) 
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Modelul B – Declaraţie de eligibilitate 

  
 

Declaraţie de eligibilitate1 
a Solicitantului 

 

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul 
emitent>, în calitate de <functie / reprezentant legal > al <denumirea solicitant>, cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că: 

- <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face 
parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 

- < declar că proiectul pentru care se solicită finanţarea nu a mai beneficiat de finanţare din 
fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru acelaşi 
tip de lucrări (modernizare/ dezvoltare/ extindere)  şi nu beneficiază de fonduri publice din 
alte surse de finanţare 

- <denumire solicitant/ partener> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

• este în stare de insolvenţă, conform prevederilor legii nr.273/2006  privind 
finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare sau ale 
legii nr. 85/ 2006, privind procedura insolvenţei; 

• a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 
judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs); 

• a comis in conduita lui profesionala greseli grave , demonstrate prin orice 
mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi ; 

• nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale 
sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti 
sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa 
contractul; 

• a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, 
implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

• In urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri  de acordare a 
unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de 
încălcare grava contractului datorita nerespectarii obligaţiilor contractuale. 

- imobilul pe care se face investiţia îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la data 
depunerii cererii de finanţare : 

� Este liber de orice sarcini 
� Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu 

privire la situaţia juridică 
� Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 

comun 

Data: Semnătura reprezentant legal: 

 

                                                 
1 A se completa de către solicitant 
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Modelul C – Declaraţie de angajament  

 

  
 
 
 
 

Declaraţie de angajament 
 
 
 
 
Subsemnatul  
[nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], în calitate de [funcţie 
/ reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante ], solicitant individual de finanţare 
pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare 
 
mă angajez  
 
� Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului1, in 

valoare de ………RON reprezentând  xx % din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
� Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului;  
� Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 
� Să menţin proprietatea imobilului modernizat / dezvoltat/ extins  şi natura activităţii pentru 

care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

� Să ma asigur ca bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul 
Operaţional Regional, nu vor fi înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea proiectului 

� Sa ma asigur ca nu se desfăşoară  activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din 
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – 
construit/modernizat/ dezvoltat/ extins/ consolidat, după caz, în afara activităţilor pentru 
care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte 
parti.    

� Să mă asigur de respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 
prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de 
stat 

 
 

 
 
Semnătura reprezentantului legal: 
 
 
 
Data: 

 

                                                 
1  Se vor anexa decizile organelor de conducere ale solicitantului  de aprobare a sumelor aferente 
contribuţiei proprii 
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Model D
Conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

 

  

 
1

PARTEA I 
 

Studiul de fezabilitate 
(model recomandat) 

 
Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-
economice ale investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a capitalului şi acoperirea 
cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerinţele economice şi sociale. 
ATENTIE: Acest model este valabil numai pana la intrarea in vigoare a HG nr. 28/20082008  pentru aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii . 
 

A. Părţile scrise 
1. Date generale 

a. Denumirea investiţiei 
b. Elaborator 
c. Ordonatorul principal de credite 
d. Autoritatea contractantă 
e. Amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea) 
f. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului 

de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesităţi şi oportunităţi, cadrul 
general de dezvoltare a infrastructurii regionale) 

g. Descrierea investiţiei (descriere generală, stare actuală, preconizări) 
2. Date tehnice ale investiţiei 

a. Date generale (zona şi amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie 
ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date 
climatice, date seismice) 

b. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia 
c. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorităţi (probleme şi priorităţi care vor fi abordate, 

obiectivele studiului de fezabilitate) 
d. Analiza şi selecţia alternativelor optime 
e. Ipoteze de lucru şi evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei 

multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, 
legalitate, riscuri) 

3. Durata de realizare şi etape principale 
4. Costul estimativ al investiţiei  
Devizul general estimativ al investiţiei: 

a. deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea 
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

b. devize pe obiect 
c. evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect 
d. lista de preţuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au 

întocmit evaluările categoriilor de lucrări 
5. Analiza economico-financiară  

a. Investiţia de capital 
b. Strategia de contractare  
c. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind 

analiza financiară şi analiza economică) 
d. Evoluţia prezumată a tarifelor (dacă este cazul) 
e. Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, 

operarea noilor investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii) 
f. Evoluţia prezumată a veniturilor (dacă este cazul) 

                                                      
1 Vezi Anexa 2 „Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu” la Ghidul Solicitantului. 
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Model D
Conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

 

  

 
2

g. Analiza cost beneficiu1 
i. Analiza financiară (modelul financiar, proiecţiile financiare, sustenabilitatea 

proiectului) 
ii. Analiza economică (metodologie, corecţiile fiscale şi preţurile “umbră”, costuri 

economice şi beneficii, analiza cost beneficiu) 
iii. Corecţii: externalităţi, fiscale, preţuri contabile 

h. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituţionale, legale) 
i. Analiza de senzitivitate 
j. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice aşteptate, efectul multiplicator) 
k. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici) 

6. Finanţarea investiţiei 
Din valoarea totală a investiţiei: 

a. sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat; 
b. împrumuturi; 
c. bugetul local. 

7. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 
a. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 
b. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

8. Avize şi acorduri emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind: 
a. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării 

investiţiei; 
b. avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă, canal, 

telecomunicaţii etc.); 
c. acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor; 
d. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale. 

B. Părţile desenate 
a. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000) 
b. Plan general (1:5.000-1:500) 
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Model D
Conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
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PARTEA a II-a  
Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate2 

 
A. PIESE SCRISE 
 
Date generale 

1. Denumirea obiectivului de investiţii 
2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 
3. Titularul investiţiei 
4. Beneficiarul investiţiei 
5. Elaboratorul studiului 

 
Informaţii generale privind proiectul 
1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului 
2. Descrierea investiţiei 

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în 
care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat 

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, 
anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de 
investiţii pe termen lung): 

- Scenarii propuse (minim două) 
- Scenariul recomandat de către elaborator 
- Avantajele scenariului recomandat 

c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz 
3. Date tehnice ale investiţiei 
a) Zona şi amplasamentul 
b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 
c) Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan; 
d) Studii de teren: 

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în 
sistem de referinţă naţional; 

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 
fundare şi consolidări; 

- alte studii de specialitate necesare, după caz. 
e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate 
şi variantele constructive de realizare a investiţiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 
f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum 

- Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării 
- Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi 

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului  
4. Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei 

                                                      
2 Model obligatoriu conform HG nr.28/09.01.2008  pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări 
de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008 
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Costurile estimative ale investiţiei 

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

 
Analiza cost-beneficiu 

1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă 
2. Analiza opţiunilor3  
3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 
4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, 

rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 
5. Analiza de senzitivitate 
6. Analiza de risc 

 
Sursele de finanţare a investiţiei 
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri 
proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de 
stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite 
 
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  (mii lei) 
(în preţuri – luna, anul, 1Euro = …lei) 
din care:  
a) Construcţii montaj (C+M) 
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

Anul  I 
Anul  II 
………….. 

3. Durata de realizare (luni) 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz 

 
 
 
Avize şi acorduri de principiu 

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei  
2. Certificatul de urbanism 

                                                      
3 Varianta zero (varianta fără investiţie), varianta maximă (varianta cu investiţie maximă), varianta medie (varianta cu investiţie 
medie); se va preciza varianta selectată 
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3. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, 
telecomunicaţii etc.)  

4. Acordul de mediu 
5. Alte avize şi acorduri de principiu specifice  

 
 
B. PIESE DESENATE 
 

1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000) 
2. Plan general (1:2000 – 1:500) 
3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor 

specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. 
4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz 
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PARTEA a III-a 
 
 

Conţinutul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii4 
 

A. PIESE SCRISE 
 

Date generale: 
1. Denumirea obiectivului de investiţii 
2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 
3. Titularul investiţiei 
4. Beneficiarul investiţiei 
5. Elaboratorul documentaţiei 

 
Descrierea investiţiei 
1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii: 

• Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate 
în construcţii, potrivit legii 

• Valoarea de inventar a construcţiei 
• Actul doveditor al forţei majore, după caz 

2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic: 
• Prezentarea a cel puţin 2 opţiuni 
• Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluţiei optime din 

punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii 

 
Date tehnice ale investiţiei 
1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma 

finalizării lucrărilor de bază 
2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/ 

reabilitate/ reparate 
3. Consumuri de utilităţi: 

a) Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de 
modernizare 

b) Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi 
 

Durata de realizare şi etapele principale 
1. Graficul de realizare a investiţiei 

 
Costurile estimative ale investiţiei 

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

 

Indicatori de apreciere a eficienţei economice 

                                                      
4 Model obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008  pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări 
de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008 
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1. Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de 
inventar a construcţiei 

Surse de finanţare a investiţiei 
 
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, 
credite externe garantate  sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte 
surse legal constituite. 
 
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 
1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 
2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare 
 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
1. Valoarea totală (INV), inclusive TVA (mii lei) 

(în preţuri – luna, anul, 1 Euro = ….. lei) 
din care:  

- Construcţii montaj (C+M) 
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

• Anul  I 
• Anul  II 
………….. 

3. Durata de realizare (luni) 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 

 
Avize şi acorduri de principiu 

1. Certificatul de urbanism 
2. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz 

metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.) 
3. Acordul de mediu 
4. Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie 

 
B. PIESE DESENATE 

1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000) 
2. Plan general (1:2000 – 1:500) 
3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de 

coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. 
4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
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OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE 

(model orientativ) 

 
Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanţare. 
 
Pentru unele anexe sunt prevăzute modele standard. Ele sunt ataşate la acest formular (numărul 
anexei este specificat în paranteze). Este obligatorie utilizarea modelelor standard prevăzute, 
conform instrucţiunilor.  
Formatul celorlalte documente ce vor fi ataşate la Cererea de finanţare vor respecta normele 
legale în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare. 
 

Nr. 
crt. Tip document Nr. pagina 

(de la … până la…) 
Perioada de 
valabilitate a 
documentului 

1. Formularul Cererii de finanţare 1 - … Nu se aplică 
2. Rezumatul proiectului (Model A) … - … Nu se aplică 
3. Actul de împuternicire … - … zz.ll.aaaa 
4 Documente statutare, în funcţie de tipul 

solicitantului, inclusiv documentul din care 
să rezulte tipul, modul de constituire, 
responsabilităţile organelor de conducere 
(dacă documentele sunt diferite) 
 

… - …  

5.  În cazul, instituţiilor de învăţământ superior 
de stat, Acreditarea valabilă a instituţiei de 
învăţământ superior, conform Legii nr. 
87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
 

… - … zz.ll.aaaa 

6. În cazul instituţiilor publice furnizori de 
formare profesională continuă/ centrelor de 
formare profesională continuă, autorizarea  
valabilă pentru toate programele de 
formare profesională furnizate 

… - … zz.ll.aaaa 

7. Situaţiile financiare … - … Nu se aplică 
8. Declaraţie de eligibilitate (Model B) … - … Nu se aplică 
9. Declaraţie de angajament (Model C) … - … Nu se aplică 
10. Documente privind dreptul de proprietate/ 

administrare; contractul de concesiune/ 
comodat/ închiriere, însoţit de dreptul de 
administrare/ acordul proprietarului, după 
caz 

… - … zz.ll.aaaa 

11. Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii (Model D) 

… - … zz.ll.aaaa 

12. Avizul Consiliului tehnico-economic privind … - … zz.ll.aaaa 
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Studiul de fezabilitate/ documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii 

13. Hotararea autoritatii administraţiei publice 
locale/ organelor abilitate ale solicitantului 
de aprobare a studiului de fezabilitate/ 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii 

… - … zz.ll.aaaa 

14. Analiza cost-beneficiu (daca nu este 
inclusa in SF/ documentaţia tehnica de 
avizare) 

… - … Nu se aplică 

15. Calculul asistenţei nerambursabile, dacă 
este cazul 

… - … Nu se aplică 

16. Certificatul de urbanism, inclusiv fişa 
tehnică privind condiţiile de protecţie a 
mediului, unde este cazul 

… - … zz.ll.aaaa 

17. Studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului, unde este cazul 

… - … zz.ll.aaaa 

18. Hotărârea de aprobare a proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiect, specifice 
fiecărui tip de solicitant,  

… - … Nu se aplică 

19. CV-uri şi/ sau fişe de post  … - … Nu se aplică 
20. Avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului pentru realizarea proiectului, 
pentru unităţile învăţământului obligatoriu şi 
campusurile pentru învăţământul 
profesional şi tehnic (Modelul I) 

… - … zz.ll.aaaa 

21. În cazul cererilor de finanţare privind 
crearea şi dezvoltarea Campusurilor pentru 
Învăţământul Profesional şi Tehnic, care 
prevăd numai activitate de dotare - dovada 
faptului că lucrările asupra imobilului/ 
clădirii au fost realizate din alte surse prin 
declaraţie pe proprie raspundere 
autentificata notarial 

… - … Nu se aplică 

22. Alte studii/ documente relevante … - …  
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 Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/ 

© Comunitatea Europeana, 2003 
 

 
 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Nume, Prenume 
Adresa  Numarul imobilului, numele strazii, codul postal, localitatea, tara 
Telefon  Eliminati rindul daca este cazul (vezi 

instructiunile) 
Mobil: (eliminati daca este cazul, vezi 
instructiunile) 

Fax  Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 
E-mail  Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 

 

Cetatenia  Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 
 

Data nasterii   
 

 Sex   
 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 

 
Experienta profesionala 

 

Perioda  Mentionati pe rind fiecare experienta profesionala relevanta, incepind cu cea mai recenta dintre 
acestea.  Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 

Functia sau postul ocupat   
Principalele activitati si 

responsabilitati 
  

Numele si adresa angajatorului    
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
  

 
Educatie si formare 

 

Perioda  Mentionati pe rind fiecare forma de invatamint si program de formare profesionala urmat, incepind 
cu cel mai recent (vezi instructiunile) 

Calificarea / diploma obtinuta   
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

  

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 
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 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  Precizati  limba  materna (daca este cazul specificati a doua limba materna) 
 

 Limbi straine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Limba            

Limba            
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
Competente si abilitati sociale  Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 

(vezi instructiunile) 
 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 
(vezi instructiunile) 

 
Competente  si aptitudini tehnice  Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 

(vezi instructiunile) 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 
(vezi instructiunile) 

 
Competente si aptitudini artistice  Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 

(vezi instructiunile) 
 

Alte competente si aptitudini  Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca este cazul 
(vezi instructiunile) 

 
Permis de conducere  Mentionati daca detineti un permis si categoria. Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 

 
Informatii suplimentare  Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 

referinte etc. 
 

 Anexe  Enumerati documentele atasate CV-ului, daca este cazul (vezi instructiunile) 
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Modelul G – Cerere pentru eliberarea Avizului privind necesitatea şi oportunitatea proiectului 

 
 

 

Consiliul local/ judeţean al........................ 

 

Cerere pentru eliberarea Avizului privind 

Necesitatea şi oportunitatea Proiectului........................................... 

 

Către, 

Comisia de avizare a _________________________________ din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

Consiliul Local/ Judeţean.............................................., cu sediul 
în..............................................................cod fiscal/cod unic de 
înregistrare..............................telefon/fax....................reprezentată prin d-na/d-
nul.....................in calitate de ........................, solicităm eliberarea Avizului privind 
necesitatea şi oportunitatea proiectului, în vederea obţinerii finanţării în cadrul 
Proiectului..................... derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.4 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă  

Anexăm următoarele documente suport: Chestionarul privind baza materială  

 

Data         Semnătura şi ştampila 
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Chestionar privind Baza materială 
(Anexă la cererea de eliberare a avizului MECT) 

 
Unitatea de învăţământ:… …………………..……………………..…………..    Codul SIRUES …………… 
Judeţul:………….  Oraşul/comuna:……………….   Satul:……………… str. ……………………..nr. …… 
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA (încercuiţi varianta de răspuns corespunzătoare unităţii dvs.) 
1.1 Încercuiţi cifra corespunzătoare tipului unităţii dvs. de învăţământ: 

1. Grădiniţă 
2. Şcoală cu clasele I-IV 
3. Şcoală cu clasele I-VIII 
4 Şcoală de Arte şi Meserii 
5. Liceu / colegiu naţional 

 6. Grup şcolar 
 7. Şcoală profesională 
 8. Şcoală postliceală 
 9. Unitate de învăţământ 
special 
 10. Alte 

 
1.2 În cazul liceelor, încercuiţi filierele acestuia: 

1. filieră teoretică 
2. filieră tehnologică 

  3. filieră vocaţională 

 

1.3 În cazul filierei tehnologice : 
      A) Domenii de pregătire profesională: 1. ....................................................... 
                     2. ....................................................... 

B) Calificări profesionale: 
 
1. ............................................................................................................................................... 
                                                   

............................................................................................................................................... 

                                                   
.............................................................................................................................................. 

 2 . ............................................................................................................................................. 
                                                   

............................................................................................................................................... 

1.4 Încercuiţi toate nivelurile de învăţământ din unitatea dvs.: 
   1. preşcolar  2. primar   3. gimnazial  4..liceal  5 postliceal.   6. profesional   

1.5 Menţionaţi dacă în şcoală funcţionează clase cu predare simultană      1. DA 2. NU 
1.6 Număr de schimburi pe zi:  ………….. 
 
 
 

2. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI DIN UNITATEA ŞCOLARĂ 

2.1. Clase/grupe de elevi/copii, pe niveluri de învăţământ  
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 Număr de clase 

(grupe) 
Număr de elevi (copii)

- înv. preşcolar   

- înv.primar    

- înv.gimnazial   

- înv.liceal    

- înv.profesional    

- înv.postliceal   
 
3. BAZA MATERIALĂ  
3.1 INFORMAŢII PRIVIND CONSTRUCŢIA 
3.1.1 Număr  total  de  clădiri:   …………. 
(Clădirile unităţilor de învăţământ au ca principală destinaţie utilizarea lor ca “spaţiu de învăţământ”, ele găzduind, pe 
lângă sălile de clasă, şi celelalte spaţii ale unităţii. În cazul unei unităţi cu una sau mai multe clădiri de acest fel, la 
rubricile corespunzătoare vor fi completate toate categoriile de informaţii solicitate, pentru fiecare clădire în parte. Dacă 
unitatea dvs. are şi construcţii distincte cu destinaţie specială -săli de sport, internate, cantine, ateleiere şcolare - 
informaţiile privitoare la acestea vor fi completate pentru fiecare din acest tip de clădire, la rubrica potrivită.)  
 

3.1.2 Informaţii privind construcţia, pe fiecare clădire clădire 
A 

clădire 
B 

clădire 
C 

clădire 
D 

Clădire…. 

1) Destinaţia clădirii1:  1.spaţii de învăţământ  2.cămin  3.cantină 
4.ateliere şcolare   5. bibliotecă 6. spaţii 
cazare cadre didactice 7. sală sport 8. teren 
sport 

     

2) Anul construcţiei       

3) Număr de nivele (subsol, demisol, parter, etaje)2      

4) Suprafaţă construită (mp)      

5) Suprafaţa desfăşurată (mp)3      

6) Clădire monument istoric           1. Da        2. Nu           3.Nu ştiu      

pereţi 1.chirpici   2.lemn   3.zidărie de 
cărămidă sau înlocuitori  4.beton  

     

planşee sau 
tavane 

1.lemn     2.beton    3.profile 
metalice cu bolţişoare de 
cărămidă   4.alte 

     

7) Materiale de     
construcţie pentru: 
(completaţi, pentru fiecare 
clădire, cifra corespunzătoare 
materialului, ales din lista 
prezentată) învelitoare 

acoperiş 
1.stuf   2.şiţă (lemn)   3.ţiglă sau 
olane  4.tablă  5.carton asfaltat  
6.terase 

     

                                                 
1 Completaţi în dreptul fiecărei clădiri (notată generic prin “A”, “B”, ... “E”) cifra reprezentând destinaţia (utilizarea) de bază a 
acesteia.  
2 Pentru fiecare clădire se va înscrie varianta adecvată nivelelor acesteia, utilizând următorul tip de notare: P, S+P, S+P+1E, 
S+P+2E etc. 
3 Suprafaţa desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei construite cu numărul de niveluri ale clădirii (inclusiv subsol, 
demisol sau mansardă). Suprafaţa construită este reprezentată de suprafaţa proiecţiei pe teren a formei geometrice a clădirii. 
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Total, din care:      
săli de clasă 

   - în spaţii improvizate      

Total, din care::      

8) Spaţiul de învăţământ  
(număr săli) 

laboratoare şi 
cabinete 
şcolare    - în spaţii improvizate      

- având destinaţia iniţială de sală de sport      9) Sala de sport 

- care funcţionează în spaţiu improvizat      

 număr de ateliere      10) Ateliere şcolare 

 suprafaţă totală a încăperilor      

11) Cămin Număr locuri      

12) Cantină Număr locuri / serie      

3.2 INFORMAŢII PRIVIND TERENUL 

3.2.1 Suprafaţa totală de teren deţinută de unitatea de învăţământ (mp):   ……………  .    din care:  
   

- suprafaţă construită:              ……………       

- curte:                    …………… 
- aferentă loturilor agricole (dacă este cazul):   …………… 
- utilizată ca bază sportivă:           …………… 
 
3.3. INFORMAŢII PRIVIND UTILITĂŢILE 
 
3.3.1 Apă şi/sau canalizare: : 1. din reţeaua stradală  2.  din fântână     3. nu există 
 
3.3.2 Closet:   1. cu apă curentă 2. latrină uscată vidanjabilă 3. latrină uscată nevidanjabilă  3. 

nu există  
  Dacă există, precizaţi numărul de cabine:  total: ……… în stare corespunzătoare: ……………. 

3.3.3 Sistem de  încălzire :     1. sobe cu combustibil solid (lemne şi cărbuni)   2. sobe cu gaze ;  3. încălzire 
centrală cu combustibil lichid 4. încălzire centrală cu combustibil gazos;  5. reţea de termoficare    
6. centrală termică 
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4.      LUCRARI PROPUSE PENTRU CARE NU S-AU PRIMIT IN ULTIMII 5 ANI FONDURI PUBLICE (ex: MECT, Phare, BEI, BIRD, BDCE, etc). 
ŞI NICI NU SE VOR PROPUNE PENTRU FINANŢARE ÎN URMĂTORII 5 ANI 

          
DESCRIEREA INTERVENTIILOR        
          
          

FUNCŢIUNI CLĂDIRI Scoală Ateliere 
şcoală Cămin Cantină Spaţii cazare 

cadre didactice Bibliotecă Sala 
Sport 

Terenuri 
Sport 

Tipul 
interventiei *)                   

A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII**) 

Numar elevi                 

Principalele caracteristici 
tehnice ale noii construcţii 

                

B. ALTE TIPURI DE LUCRĂRI 

  Descriere   

1. STRUCTURA 
1.1 Fundatii                 
1.2 Suprastructura                 
1.3 Demolari                 
1.4 Alte lucrari                 

2. ARHITECTURA 
2.1 Acoperis                 
2.2 Tamplarie exterioara                 
2.3 Finisaje exterioare                 
2.4 Compartimentari                  
2.5 Tamplarie interioara                 
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2.6 Finisaje interioare                 
2.7 Pardoseli                 
2.8 Alte lucrari                 

3. INSTALATII ELECTRICE 
3.1 Interioare                 
3.2 Branşamente                  

4. INSTALATII DE INCALZIRE  
4.1 Centrala termica                 

4.2 Retea distributie 
incalzire                 

4.3 Corpuri de incalzit                 
4.4 Branşamente de gaz                 

4.5 Alte sisteme de 
încălzire                 

5. INSTALATII SANITARE 
5.1 Alimentare cu apa                 
5.3 Instalatii sanitare                 
5.4 Canalizare                 

6. ALTE LUCRARI 
6.1                   
          

*) C+R - consolidare si reabilitare        
 D+R - demolare şi reconstrucţie        
 C+R+E - consolidare, reabilitare si extindere       
 RK - reparatii capitale         
 CN - constructie noua         
          
**) Se vor nominaliza distinct Extinderi şi Construcţii 

noi 
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 SEMNĂTURI:         
          
 REPREZENTANŢI CONSILIUL LOCAL  REPREZENTANŢI UNITATEA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
   

          
          
          

u PENTRU PUNCTELE 1 - 3 SE VOR ÎNCERCUI, BIFA SAU COMPLETA DUPĂ CAZ POZIŢIILE CORESPUNZĂTOARE 
SOLICITĂRII. 

  

u 

PENTRU PUNCTUL 4  CARE CUPRINDE LUCRĂRILE NECESARE PENTRU CARE SE VA REALIZA PROIECTUL FINANŢAT DIN 
FONDURILE STRUCTURALE, SE VA ŢINE SEAMA DE FAPTUL CĂ NU SE ADMITE INCLUDEREA LUCRĂRILOR DE ACEEAŞI 
NATURĂ PE ACELAŞI OBIECTIV ÎN ULTIMII 5 ANI.   SE VOR BIFA CĂSUŢELE CORESPUNZĂTOARE ŞI SE VOR DETALIA DUPĂ CAZ 
INFORMAŢIILE UTILE CARE VOR STA LA BAZA AVIZULUI. 
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R  O  M  Â  N  I  A  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

C A B I N E T U L  M I N I S T R U L U I  
G-ral Berthelot 28 - 30, Bucureşti – 70738, Tel: (+40 1) 405.62.23/ Fax. (+40 1) 312.47.19 

       

 
 
 

A  V  I  Z    
Nr. _________ din_______________ 

 
 

 
 Urmare adresei nr. _______________ a Inspectoratului Şcolar 

al_____________________ prin care se solicită Avizul favorabil pentru 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

în baza documentaţiei depusă de __________________________________ 

s-a analizat din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii realizarea lucrărilor 

investiţionale şi includerea acestora în Programul Operaţional Regional.  

 În urma analizării documentaţiei depuse se emite/nu se emite Avizul favorabil. 
 

Avizul nu a fost acordat  deoarece:.................. 

[se completează doar în caz de respingere] 

Recomandări:............... 

[dacă este cazul] 

 
 

MINISTRU, 
 

Cristian Mihai ADOMNIŢEI 
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Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu 
 
Aceste recomandări au la bază Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene (Direcţia Generală 
pentru Politica Regională)1 ce reprezintă un îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu 
pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de 
programare 2007-2013. 
Obiectivele ACB vor fi: 
� de a stabili măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regională 

(obiectivele POR) şi în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia 
se solicită fonduri;  

� de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de co-finanţare din FEDR pentru a fi viabil 
financiar. 

Pentru a estima impactul economic, social şi de mediu al proiectului se operează cu ipoteze, ceea 
ce introduce o serie de incertitudini. Din acest motiv o analiză de risc trebuie cuprinsă în ACB. În 
cadrul analizei de risc vor fi cuprinse şi măsurile pentru a minimiza impactul negativ al anumitor 
riscuri. Aceste măsuri pot introduce elemente de cheltuială suplimentară, ceea ce înseamnă o 
reluare a proiectării. 
Odată identificate nevoile grupurilor ţintă şi necesitatea proiectului, urmează stabilirea clară a 
obiectivelor. Diferite variante de soluţii vor fi evaluate în funcţie de măsura în care pot contribui la 
atingerea obiectivelor. Trebuie dovedit că soluţia selectată şi dezvoltată în proiect este cea mai 
potrivită pentru atingerea obiectivelor. Este necesar ca obiectivele să fie cât mai clar definite, iar 
indicatorii corespunzători acestora cât mai bine cuantificaţi, pentru că aceştia sunt elemente ale 
analizei. 
 
I. Analiza financiară (Analiza cost-beneficiu financiară) 
 
Va fi realizată şi inclusă în Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare pentru lucrări de 
intervenţie, pentru toate proiectele, indiferent de valoarea totală a acestora. 
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula 
indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea să). Această analiză este dezvoltată, 
în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. 
Sunt cazuri în care proprietarul şi operatorul infrastructurii nu sunt aceeaşi entitate (gestiune 
delegată). În aceste cazuri va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi 
entitate). 
Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În 
această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în 
consideraţie. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât 
în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în 
determinarea necesarului de finanţat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o 
măsură de atenuare a anumitor riscuri. 
 

Orizontul de analiză recomandat pentru proiectele finanţate prin acest 
domeniu de intervenţie al POR este de 15 - 20 de ani. 
Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%. 

                                                 
1 Disponibil pe website-ul Comisiei Europene, la www.ec.europa.eu/regional_policy 
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În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de 
a determina costurile şi veniturile în situaţia „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca 
scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile şi costurile 
de operare şi întreţinere să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru 
porţiunea reabilitată, modernizată, prin proiect. 
Analiza financiară va evalua în special: 

a) profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată 
cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C 
(rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiţie). Total valoare investiţie 
include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor structurale, 
VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5). 
Proiectele care au aceşti indicatori buni se pot susţine şi fără intervenţia din partea 
Fondurilor structurale, deci nu vor fi finanţate. 

Profitabilitatea contribuţiei proprii investite în proiect se determina considerând numai 
contribuţia proprie la proiect şi se măsoară prin VNAF/K şi RIRF/K. În acest caz se 
considera contribuţia proprie la momentul în care este ea efectiv plătită (de ex, în cazul 
unui împrumut, la momentul rambursării). Aceşti indicatori trebuie să fie buni, în funcţie de 
natura proiectului. Un tabel cu profitabilitatea aşteptată în cazul a diferite tipuri de 
infrastructurii este prezentat în Documentul de lucru 4. 

b) cantitatea optimă de intervenţie financiară din partea fondurilor structurale.  

În cazul în care RIRF/K şi VNAF/K au valori prea bune, aceasta înseamnă ca proporţia de 
finanţare rambursabilă a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita această situaţie, 
se va determina proporţia de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 
1083/2006. 

c) durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor 
structurale. 

Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de 
numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de 
analiză. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate 
costurile (eligibile şi ne-eligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru investiţie cât şi 
pentru operare şi funcţionare, inclusiv veniturile nete). 

 

II. Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică) 
Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează 
proiectul din punctul de vedere al societăţii. Nu întotdeauna un proiect necesar este şi dorit. De 
aceea, unde este cazul, analiza economică va fi însoţită şi de un studiu asupra disponibilităţii 
grupurilor ţintă (populaţia) de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită / reabilitată / 
modernizată prin proiect. 
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilităţii tarifului pentru 
populaţie sau costurile de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”). 
Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru 
determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie 
făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cât şi pentru venituri. 
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a) Corecţiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci 

când a fost inclusă în costurile eligibile şi / sau în costurile de operare şi întreţinere, ca şi 
obligaţiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenţii, dacă au fost incluse în costuri). 
Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dacă 
judecam la nivelul societăţii, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul. 

b) Corecţiile pentru externalităţi : impacturile proiectului în economia şi mediul său trebuie luate 
în considerare. Acestea pot fi: 
i. Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice. Putem avea 

astfel de costuri: 
• Pe perioada construcţiei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată 

circulaţia, ceea ce duce la întârzieri de ½ oră pentru toate categoriile de vehicule; 
• Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creşterea 

poluării prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice 
situaţie de creştere a traficului; 

ii. Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea astfel de 
beneficii: 
• Pe perioada construcţiei. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe 

perioada construcţiei; 
• Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea 

consumului energetic în cazul unei reabilitări termice a unui spital sau şcoli, creşterea 
valorii terenului datorită proiectului, creşterea nr. de IMM-uri etc.; 

• Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenţi obiectivelor 
generale). 

Toate aceste impacturi se împart în:  
� economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),  
� sociale (reducerea şomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă 

pierdute, nr. populaţie strămutată etc)  
� de mediu (creşterea / reducerea poluării, după caz) 
O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie 
ce trebuie prezentat în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte 
din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-
un subcapitol al analizei. 

c) Corecţiile pentru transformarea preţurilor de piaţa în preţuri contabile (preţurile umbră): 
în multe cazuri preţurile de pe piaţa  nu reflectă preţurile adevărate ale mărfurilor, fiind 
distorsionate de diferite politici protecţioniste sau de subvenţionare. Astfel valorile incluse în 
analiza financiară ascund aceste aspecte şi imaginea formată este eronată din punct de vedere 
al societăţii. Aceste elemente de distorsionare a pieţei, cum ar fi taxele vamale, trebuie 
eliminate în cadrul analizei economice. 
Pe de altă parte preţurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea 
de a plăti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. 
Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate 
în analiza financiară. Aceştia se determină separat pentru forţa de muncă (luând în 
consideraţie şi rata şomajului din zona) şi pentru bunurile care sunt comerciabile (luând în 
consideraţie taxele vamale şi diferitele subvenţii pentru export, de exemplu). 

 

Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare.  
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Pentru perioada 2007 – 2013 Comisia recomandă utilizarea unei rate de 
actualizare sociale de 5,5% pentru ţările de coeziune  
(Notă: România este o ţară de coeziune). 

 
Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a 
proiectului: 
� Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv; 
� Rata internă de rentabilitate economică (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală 

cu rata socială de actualizare (5,5%); 
� Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1. 

Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiţii nu au un impact relevant, deci nu sunt importante şi 
nu vor primi finanţare din fondurile structurale. 
 
III. Analiza de risc şi senzitivitate 
Va fi realizată şi inclusă în Studiul de fezabilitate, pentru toate proiectele, indiferent de 
valoarea totală a acestora. 
În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă 
şi o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi paşi: 

a) analiza de sezitivitate: vor fi identificate variabilele critice ; se vor analiza performanţele 
financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în 
minus, cu 1%.  Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influenţează 
stabilitatea proiectului nostru: în ce condiţii valoarea netă actualizată ajunge zero! (cu alte 
cuvinte: la ce este proiectul sensibil; aceasta se calculează atât pentru VNAF cât şi pentru 
VNAE). 

b) analiza de risc: se va lua în calcul şi probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze 
aşa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice şi se 
va determina distribuţia probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu 
întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii 
unei variabile critice. Şi deci nu întotdeauna putem dezvolta o analiză de risc pe baza 
analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare 
calitativă a riscurilor prezentată narativ). 
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Grila de verificare a conformităţii administrative 

 
Cerinţă Da / Nu / 

Clarificare1 
CERERE DE FINANŢARE 
Cererea de finanţare este transmisă într-un colet sigilat  
Partea exterioară a coletului sigilat poartă eticheta cu toate detaliile de identificare 
(axa prioritară, domeniu de intervenţie, organism intermediar, solicitant, titlu proiect)  

 

Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 
original şi 3 copii) marcate corespunzător 

 

Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este numerotată, semnată şi ştampilată 
conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului 

 

Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului   
Cererea de Finanţare (Secţiunea 5.1 „Certificarea”) respectă modelul prevăzut, este 
datată, ştampilată şi semnată în original2 de reprezentantul legal sau de o persoană 
împuternicită. 

 

(unde este cazul) Actul de împuternicire autentificat este anexat, în original  
Toate rubricile din cererea de finanţare sunt completate cu datele şi informaţiile 
solicitate şi respectă modelul standard 

 

ANEXE 
Rezumatul proiectului este anexat şi respectă modelul standard din Ghidul 
Solicitantului 

 

Documentele statutare în cazul instituţiilor de învîţământ superior de stat - 
Documentul legal privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiei de învăţământ superior, 
inclusiv documentul din care să rezulte tipul, modul de constituire, responsabilităţile 
organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite) – în copie, sunt ştampilate 
de solicitant cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau de 
către persoana împuternicită 

 

Acreditarea valabilă a instituţiei de învăţământ superior, conform Legii nr. 
87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

 

Documentele statutare în cazul instituţiile publice furnizori de formare 
profesională continuă/ centre de formare profesională continuă - Documentul 
legal privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiei publice furnizor de formare 
profesională continuă/ a centrului de formare profesională continuă, inclusiv 
documentul din care să rezulte tipul, modul de constituire, responsabilităţile 
organelor de conducere(dacă documentele sunt diferite) – în copie, sunt ştampilate 
de solicitant cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau de 
către persoana împuternicită 

 

Autorizarea  valabilă a instituţiei publice furnizor de formare profesională continuă 
sau a Centrului de formare profesională continuă, pentru toate programele de 
formare profesională furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 

Situaţiile financiare anuale în copie ale solicitantului 
- În cazul unităţilor administrativ-teritoriale: Bilanţul contabil vizat de 

Administraţia financiară pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare, 

 

                                                 
1 Da/Nu – cerinţă îndeplinită / neîndeplinită; Da(C)/Nu(C) – cerinţă îndeplinită / neîndeplinită în urma 
clarificărilor.  
 
2 La rubricile care nu se aplica unei anumite situaţii se va completa: NA 
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inclusiv contul de rezultat patrimonial, Cont de execuţie bugetară 
- În cazul instituţiilor de învăţământ superior de stat - Ultimul Bilanţ 

contabil vizat în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru anul 
anterior depunerii cererii de finanţare,  inclusiv contul de rezultat patrimonial, 
Cont de execuţie bugetară 

- În cazul instituţiilo publice de formare profesională continuă / centre de 
formare profesională continuă - Ultimul Bilanţ contabil vizat in conformitate 
cu prevederile legale aplicabile, pentru anul anterior depunerii cererii de 
finanţare, inclusiv contul de rezultat patrimonial, Cont de execuţie bugetară 

Declaraţia de eligibilitate este datată, semnată în original de către Solicitant  şi 
respectă modelul standard din Ghidul Solicitantului 

 

Declaraţia de angajament este datată, semnată în original, de către Solicitant  şi 
respectă modelul standard din Ghidul Solicitantului   

 

Copie după documentele ce atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra 
infrastructurii şi terenului, copie după contractul de concesiune/ comodat/ chirie, 
după caz: 
În cazul unităţilor administrativ-teritoriale: 

• Copie a Hotărârii de Guvern publicată în Monitorul Oficial privind 
proprietatea publică asupra terenului şi/ sau infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;  

sau 
• Copie după alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, 

Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc) 
publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare 

sau 
• Copie după documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre - 

extras de carte funciară/ intabulare 
sau 
• Contractul de comodat sau Contract de închiriere, inclusiv declaraţie 

autentificată a  proprietarului terenului şi / sau a clădirii că este de acord cu 
efectuarea investiţiei, dacă contractul nu include o prevedere în acest sens 

 

În cazul instituţiilor de învăţământ superior (universităţi, academii de studii, 
institute) şi al instituţiilor publice furnizori de formare profesională continuă/ 
centre de formare profesională continuă 

• Copia documentului de proprietate a terenului şi/sau clădirii, după caz  
sau 

• Copia contractului de concesiune/ comodat/ chirie asupra terenului şi/sau 
clădirii, după caz, inclusiv declaraţie autentificată a  proprietarului terenului şi 
/ sau a clădirii că este de acord cu efectuarea investiţiei, dacă contractul nu 
include o prevedere în acest sens 

 

 

Copie după documentele ce atestă dreptul de concesiune sau comodat, pe o 
perioadă de 10 ani (unde este cazul) 
� Contractul de concesiune  sau Contractul de comodat 
• Declaraţie autentificată a  proprietarului terenului şi / sau a clădirii că este de 

acord cu efectuarea investiţiei  

 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii/ studiul de fezabilitate, în 
copie 

� Respectă formatul standard recomandat de Ghidul Solicitantului, în 
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cazul documentaţiilor elaborate după intrarea în vigoare a HG pentru 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii  

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii/ studiul de fezabilitate nu a fost 
elaborat(ă) / revizuit(ă) / reactualizat(ă) cu mai mult de 1 an înainte de data depunerii 
cererii de finanţare 

 

Copie după avizul Consiliului tehnico-conomic pentru documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţii / Studiul de fezabilitate 

 

Copie după Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale/ organele abilitate ale 
solicitantului de aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/ 
studiului de fezabilitate  

 

Copie după Analiza cost-beneficiu (daca nu este inclusa in SF/Documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii) 

 

Calculul asistenţei nerambursabile dacă este cazul  
Certificatul de urbanism este anexat, în copie  
Dacă este prevăzut în Fişa tehnică, Studiul de impact asupra mediului  

Documente ce dovedesc capacitatea financiară a solicitantului de a implementa 
proiectul, în funcţie de forma de constituire a Solicitantului: 

- Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile Locale ale 
sectoarelor Municipiului Bucureşti / Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, î n copie 

- Hotărârea organelor de conducere cu rol decizional, legal constituite în 
cazul instituţiilor de învăţământ superior de stat, a instituţiilor publice furnizoi 
de formare profesională continuă/ centrelor de formare profesională 
continuă, în copie 

de aprobare a proiectului şi a  cheltuielilor legate de proiect  

 

Documente ce dovedesc capacitatea operaţională a Solicitantului: CV-urile şi / sau 
fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect, în copie 

 

Avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru realizarea proiectului, 
pentru unităţile învăţământului obligatoriu şi campusurile pentru învăţământul 
profesional şi tehnic  

 

În cazul cererilor de finanţare privind crearea şi dezvoltarea Campusurilor 
pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, care prevăd numai activitate de 
dotare - dovada faptului că lucrările asupra imobilului/ clădirii au fost realizate din 
alte surse prin declaratie pe proprie raspundere autentificata notarial 

 

Documentele ataşate sunt valabile, conform Opis-ului CF (perioada de valabilitate)  
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Grila de verificare a eligibilităţii 
 

Criteriu Referinţa din 
CF 

Da / Nu / 
Clarificări1 

Solicitantul se încadrează în una  din următoarele categorii:  
[Pentru unităţi şcolare - învăţământ obligatoriu] 
Unităţi administrativ-teritoriale (Autorităţi ale administraţiei publice locale):  

¾ Judeţe (Consilii Judeţene) (pentru învăţământul special) 
¾ Municipii (Consilii locale municipale)  
¾ Oraşe (Consilii locale orăşeneşti)  
¾ Comune (Consilii locale comunale) 

[Pentru campusuri pentru învăţământ profesional şi tehnic (CIPT)] 
¾ Judeţe (Consilii Judeţene)  
¾ Municipii (Consilii locale municipale)  
¾ Oraşe (Consilii locale orăşeneşti)  
¾ Comune (Consilii locale comunale) 

[Pentru campusuri universitare] 
¾ Instituţii de învăţământ superior de stat (universităţi, institute, 

academii de studii) 
[Pentru centre de formare profesională continuă] 

¾ Instituţii publice cu personalitate juridică, furnizori de formare 
profesională continuă  

¾ Instituţii publice cu personalitate juridică care au în subordine 
centre de formare profesională continuă, care nu au 
personalitate juridică 

¾ Centre de formare profesională continuă, furnizori publici de 
formare profesională continuă, cu personalitate juridică 

1.2  

Solicitantul de finanţare, institutie publica furnizor de formare 
profesională continuă/ centru de formare profesională continuă este 
autorizat, pentru toate programele de formare profesională furnizate, in 
conditiile legii 

Autorizarea 
valabilă 

 

Solicitantul nu se află într-una din situaţiile: 
� este în stare de insolvenţă, conform prevederilor legii 

nr.273/2006  privind finanţele publice locale, art. 75, cu 
modificările şi completările ulterioare sau ale legii nr. 85/ 2006, 
privind procedura insolvenţei; 

• a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite 
profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o 
autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva 
căreia nu se poate face recurs); 

• a comis in conduita lui profesionala greseli grave , demonstrate 
prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate 
dovedi ; 

• nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la 
asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu 
prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii 

Model B -
Declaraţia de 
eligibilitate 
 

 

                                                 
1 Da/Nu – cerinţă îndeplinită / neîndeplinită; Da(C)/Nu(C) – cerinţă îndeplinită / neîndeplinită în urma 
clarificărilor.  
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Criteriu Referinţa din 
CF 

Da / Nu / 
Clarificări1 

autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa 
contractul; 

• a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, 
corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii 
Europene. 

• In urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri  
de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul 
comunitar, a fost gasit vinovat de încălcare grava contractului 
datorita nerespectarii obligaţiilor contractuale. 

Solicitantul  dovedeşte calitatea de proprietar / administrator al terenului  
şi/sau al clădirii care face obiectul investiţiei sau are în concesiune, chirie sau 
în comodat, cu drept de administrare terenul sau clădirea care face obiectul 
investiţiei pe o durată  in conformitate cu prevederile art. 57 paragraf 1 din 
Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileşte reglementările 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune 

Copiile după 
documentele 
ce atestă 
dreptul de 
proprietate/ 
administrare 
asupra 
imobilului, 
anexe la C.F. 
Contract de 
concesiune, 
comodat, 
inclusiv 
dovada 
dreptului de 
administrare 

 

Imobilul pe care se face investiţia îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii 
la data depunerii cererii de finanţare: 

• Este liber de orice sarcini 
• Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 

judecătoreşti cu privire la situaţia juridică 
• Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie 

sau dreptului comun 

Model B -
Declaraţia de 
eligibilitate 
 

 

Solicitantul are capacitatea operaţională de a asigura implementarea 
proiectului  (resurse umane) 

CV şi / sau fişe 
de post 

 

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura implementarea proiectului 
(de a asigura contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului si de a 
finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului, în condiţiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale) 

Model C 
Declaraţie de 
angajament +  
-pentru APL: 
Hotărârea 
Consiliului 
Judeţean/Hotă
rârea 
Consiliului 
Local 
-pentru instituţii 
de invăţământ 
superior d 
estat/ instituţii 
publice de 
formare 
profesională 
continuă/ 
centre de 
formare 
profesională 
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Criteriu Referinţa din 
CF 

Da / Nu / 
Clarificări1 

continuă - 
Hotărârea 
organelor de 
conducere cu 
rol decizional, 
legal 
constituite 

Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de 
intervenţie 3.4 al axei prioritare 3 a POR 

2.3  

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între 500.000 – 67.000.000 lei 4.1 şi 4.2  
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din 
fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte 
surse de finanţare 

Model B 
Declaraţie de 
eligibilitate 

 

Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015   
Proiectele pentru unităţile şcolare (învăţământul obligatoriu) şi Campusuri 
pentru Invăţământul Profesional şi Tehnic (CIPT) au avizul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

Avizul MECT  

Solicitantul nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de venituri 
din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – 
construit/modernizat/ dezvoltat/ extins/ consolidat, după caz, în afara 
activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de 
utilizare a acestora catre terte parti.    

Model C 
Declaraţie de 
angajament 

 

Proiectul respectă legislaţia naţională in domeniul egalităţii de şanse 3.1  
Proiectul respectă legislaţia naţională in domeniul protecţiei mediului 3.2  
Proiectul respectă legislaţia naţională in domeniul eficienţei energetice 3.2  
Proiectul respectă legislaţia naţională in domeniul ajutorului de stat   
Proiectul respectă legislaţia naţională in domeniul achiziţiilor publice   3.4  
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Grila de evaluare tehnică şi financiară 
 

Unităţi şcolare - Invăţământ obligatoriu 
 

Criteriu REF din CF 
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 

(max 6 pct –  punctajul se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 1.1 - 1.3)
1.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de 

intervenţie (max 6 pct) 
a. Proiectul dovedeşte capacitate sporită de a contribui la îmbunătăţirea 

calităţii în educaţie şi la dezvoltarea capitalului uman. Proiectul contribuie 
la dotarea completă a unităţii de învăţământ cu echipamente Itsi/sau 
conectarea  la reteaua de Internet de mare viteza şi la creşterea, în mare 
măsură, a gradului de dotare cu echipamente didactice 6 pct 

b. Proiectul dovedeşte capacitate moderată de a contribui la îmbunătăţirea 
calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul contribuie 
la dotarea unităţii de învăţământ cu echipamente IT si/sau conectare la 
reteaua Internet şi la creşterea în mică măsură, a gradului de dotare a 
unităţii de învăţământ cu echipamente didactice 3 pct 

c. Proiectul dovedeşte capacitate redusă de a contribui la îmbunătăţirea 
calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul contribuie 
la creşterea gradului de dotare a unităţii de învăţământ cu echipamente IT şi 
didactice si conectarea la reteaua INTERNET 1 pct 

2.3.1 
2.3.5 
SF 
 

1.2. Măsura în care există o nevoie reală pentru infrastructură de educaţie sau o 
problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea în care se 
implementează proiectul (max 6 pct) 

a. Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură 
investiţia propusă. Gradul mediu de utilizare a unităţii şcolare este de minim 
70%. Unitatea şcolară se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate în care 
populaţia aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă cel puţin 50%.  6 
pct 

b. Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o măsură 
moderată investiţia propusă. Gradul mediu de utilizare a unităţii şcolare este 
de 50-70%. Unitatea şcolară se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate 
în care populaţia aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă 25-50%.3 
pct 

2.3.3 
SF. 

1.3. Importanţa proiectului pentru regiune (max 6 pct) 
a. RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      6 pct 
b. RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0           0 pct 

SF/ ACB 

2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 
(max 6 pct.– punctajul  se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 2.1-2.11)

2.1. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului: (max 6 pct) 
a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publica pentru execuţia PT, 

finalizarea Proiectului tehnic este planificată într-un interval prevăzut de 
maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile necesare, are terenul 
cumpărat (dacă este cazul) 6 pct  

b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea PT este 
planificată în maxim 6 luni de la depunerea Cererii de Finanţare, este în 
curs de obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (dacă este 
cazul) 3 pct 

2.3.5 
2.3.6 
3.4 
Avize, 
autorizaţii, 
anexe la 
S.F. 
 
Acte de 
proprietate / 
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administrare
Părţi 
desenate 
S.F. 

2.2. Metodologia de implementare a proiectului (max 6 pct) 
a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării 

proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului 
şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt 
fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a 
riscurilor 6 pct 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării 
proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. 
Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu 
activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri 
însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 3 pct 

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. 
Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul 
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici 
cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii 
de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt 
fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 1 
pct 

2.3.1 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 
2.6 
3.4 
S.F. 

2.3. Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate) (max 6 pct) 
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Se face o analiza a 

alternativelor. Estimarea costurilor de operare este realistă şi corelată cu 
ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost 
corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) 
estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile 
desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise 6 
pct 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor 
este minimală. Estimarea costurilor de operare este în mare măsură 
realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de 
externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect aplicate în analiza 
economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative nu sunt în totalitate 
corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt complete şi nu 
corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 3 pct 

 

SF 
C.F. pct.4 

2.4. Soluţia tehnică (max 6 pct) 
a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ 

obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în 
domeniu aplicabile 6 pct 

b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor 
acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 
3 pct 

c. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ 
obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu 
aplicabile 1 pct 

Studiul de 
fezabilitat
e 
C.F. pct.  
2.3.1 
2.3.2 
2.3.5 
2.3.6 
Standarde 
tehnice 

 
2.5. Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile (max 6 pct) SF/ ACB 
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a. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 6 pct 
b. RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  0 pct 
 

2.6. Bugetul proiectului (max 6 pct) 
a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele 

alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste 
(corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului  6 pct 

b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele 
alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt 
parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate).  3 pct 

4.1. 
2.3.5 
2.3.7 

Studiul de 
fezabilitate 

2.7. Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă (max 6 pct) 
a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului 

înconjurător şi de dezvoltare durabilă (Sunt prevăzute în deviz efectuarea 
de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de materiale 
certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde privind 
eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri) 6 pct 

b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului 
înconjurător şi a dezvoltării durabile 3 pct 

3.2 
Deviz S.F.
Standarde 
tehnice 
 

Fişa tehnică 
de mediu 
sau  studiul 
de impact 
asupra 
mediului 

2.8. Egalitatea de şanse şi nediscriminarea (max 6 pct)  
a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în 

cadrul acestui proiect, fiind prevazute mecanisme de asigurare a egalitatii 
de sanse si in cadrul contractelor de achizitii de bunuri/ servicii.. Identifică 
potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi 
implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea 
de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
6 pct 

b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul 
proiectului şi prevede o serie de actiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul 
prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul 
persoanelor cu dizabilităţi.  3 pct 

c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu 1 pct 

2.3.4 
2.4 
2.6 
pct. 5.j din 
S.F. 
3.1 

Deviz S.F. 
 

2.9. Societatea informaţională (max 6 pct) 
a. Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii 

informatice moderne etc. 6 pct 
b. Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte 

echipamentul IT 3 pct 

3.3. 

2.10 Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului (max 6 pct) 
a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii 

proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si 
un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului 
exista proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 6 
pct 

b. Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea 
implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare dar nu 
exista o strategie clara. La nivelul organizatiei solicitantului nu exista 
proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 1 
pct 

 

2.11. Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile (max 6 pct) 
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, 

întreţinerea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al 

2.12 din 
C.F. 
Anexa 
S.F. 
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proiectiei) 6 pct 
b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, 

întreţinerea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare an al 
proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )  3 pct 

c. Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada 
proiecţiei 0 pct 

 

 
 
Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.  
Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 2-4 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine 
punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare 
tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit 
subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, se pot acorda 
punctaje cu o zecimală. 
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile 
respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de 
cele 2 criterii. În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un 
punctaj de minim 3,5. 
Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. 
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Grila de evaluare tehnică şi financiară 
 

Campusuri pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 
 

Criteriu REF din CF 
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 

(max 6 pct –  punctajul se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 1.1 - 1.4)
1.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de 

intervenţie (max 6 pct) 
a. Proiectul dovedeşte capacitate sporită de a contribui la îmbunătăţirea 

calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul va 
conduce la reducerea, în mare măsură, a abandonului şcolar în rândul 
grupurilor/zonelor dezavantajate (Roma, mediul rural, copii cu nevoi 
educaţionale speciale). Grad sporit de integrare a activităţilor legate de 
procesul educaţional (învăţământ, practică, activităţi sociale, de petrecere a 
timpului liber etc) 6 pct 

b. Proiectul dovedeşte capacitate moderată de a contribui la îmbunătăţirea 
calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul va 
conduce la reducerea, moderată, a abandonului şcolar în rândul 
grupurilor/zonelor dezavantajate (Roma, mediul rural, copii cu nevoi 
educaţionale speciale). Grad mediu de integrare a activităţilor legate de 
procesul educaţional (învăţământ, practică, activităţi sociale, de petrecere a 
timpului liber etc) 3 pct 

c. Proiectul dovedeşte capacitate redusă de a contribui la îmbunătăţirea 
calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul va 
conduce la reducerea, în mică măsură, a abandonului şcolar în rândul 
grupurilor/zonelor dezavantajate (Roma, mediul rural, copii cu nevoi 
educaţionale speciale). Grad scăzut de integrare a activităţilor legate de 
procesul educaţional (învăţământ, practică, activităţi sociale, de petrecere a 
timpului liber etc) 1 pct 

2.3.1 
2.3.5 
Anexa SF 
 
 

1.2. Măsura în care există o nevoie reală pentru campusul pentru învăţământul 
profesional şi tehnic sau o problemă în domeniu, în regiunea de 
dezvoltare/judeţul/localitatea în care se implementează proiectul (max 6 pct) 

a. Evoluţia demografică şi economică a localităţii/judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură 
investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu de utilizare 
(estimat, unde campusul nu există) a campusului este de minim 70%. 
Campusul se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate în care populaţia 
aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă cel puţin 50%.  6 pct 

b. Evoluţia demografică şi economică a localităţii/judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o măsură 
moderată investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu 
de utilizare (estimat, unde campusul nu există) a campusului este de 50-
70%. Campusul se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate în care 
populaţia aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă 25-50%.3 pct 

2.3.3 
Anexa SF 

1.3. Strategia de integrare pe piaţa forţei de muncă şi de formare profesională continuă 
a adulţilor (max 6 pct) 

a. Unitatea şcolară dovedeşte implementarea cu succes a unei strategii de 
integrare a elevilor pe piaţa forţei de muncă. Unitatea şcolară din cadrul 
campusurilor oferă cel puţin 2 domenii de pregătire şi cel puţin 4 calificări 
profesionale, care sunt cuprinse în PRAI, PLAI, PAS. Unitatea şcolară 
dovedeşte implicarea în cel puţin două parteneriate cu agenţii economici 
(atât pentru practică, cât şi pentru asigurarea de locuri de muncă după 
finalizarea ciclului de învăţământ).Unitatea şcolară furnizează şi programe 
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de formare continuă pentru adulţi. 6 pct 
b. Unitatea şcolară ţine cont, în mare măsură, de tendinţele pieţei forţei de 

muncă. Unitatea şcolară din cadrul campusurilor oferă cel puţin 1 domeniu 
de pregătire şi cel puţin 2 calificări profesionale, care sunt cuprinse în PRAI, 
PLAI, PAS. Unitatea şcolară dovedeşte implicarea în cel puţin un  
parteneriat cu agenţii economici (atât pentru practică, cât şi pentru 
asigurarea de locuri de muncă după finalizarea ciclului de învăţământ). 
Unitatea şcolară nu furnizează programe de formare continuă pentru adulţi. 
3 pct 

c. Unitatea şcolară ţine cont, în mică măsură, de tendinţele pieţei forţei de 
muncă 1 pct 

1.4 Importanţa proiectului pentru regiune (max 6 pct) 
a. RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      6 pct 
a. RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0           0 pct 

SF/ ACB 

2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 
(max 6 pct.– punctajul  se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 2.1-2.11)

2.1. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului: (max 6 pct) 
1. Pentru proiecte ce prevăd execuţie de lucrări: 

a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia 
Proiectului tehnic, finalizarea Proiectului tehnic este planificată intr-un 
interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile 
necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 6 pct 

b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea Proiectului 
tehnic este planificată în maxim 6 luni de la depunerea CF, este in curs de 
obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 3 
pct 

2. Pentru proiecte ce prevăd numai achiziţie de produse / echipamente: 
a. Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în maxim 3 luni de la 

depunerea CF 6 pct 
b. Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în termen de 3 până la 

6 luni de la depunerea CF 3 pct 
c. Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în termen de minim 6 

luni de la depunerea CF 1 pct 
Pentru proiecte ce prevăd atât execuţie de lucrări cât şi achiziţie de produse / 
echipamente, se aplică punctul 1. 

2.3.6. 
3.4. 

2.2. Metodologia de implementare a proiectului (max 6 pct) 
a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării 

proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului 
şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt 
fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a 
riscurilor 6 pct 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării 
proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. 
Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu 
activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri 
însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 3 pct 

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. 
Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul 
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici 
cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii 

2.3.1 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 
2.6 
3.4 
S.F. 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

 
 

Ghidul Solicitantului – Anexa 5b 
 

 

de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt 
fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 1 
pct 

2.3. Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate) (max 6 pct) 
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este 

comprehensivă. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de 
investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de 
externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. 
Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi 
strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi 
corespund cu părţile scrise 6 pct 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor 
este minimală. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de 
investiţie este în mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. 
Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect 
aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative 
nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt 
complete şi nu corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 3 pct 

Anexa SF 

2.4. Soluţia tehnică (max 6 pct) 
a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ 

obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu 
aplicabile 6 pct 

b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor şi 
respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile acestuia 3 
pct 

c. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ 
obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu 
aplicabile 1 pct 

Anexa SF 
C.F. pct.  
2.3.1 
2.3.2 
2.3.5 
2.3.6 

Standarde 
tehnice 

2.5. Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile (max 6 pct) 
a. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 6 pct 
b. RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  0 pct 

Anexa SF 

2.6. Bugetul proiectului (max 6 pct) 
a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele 

alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste 
(corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. 6 pct 

b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele 
alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt 
parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). 3 pct 

4.1. 

2.7. Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă (max 6 pct) 
a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului 

înconjurător şi de dezvoltare durabilă (Sunt prevăzute în deviz efectuarea 
de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de materiale 
certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde privind 
eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri) 6 pct 

b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului 
înconjurător şi a dezvoltării durabile 3 pct 

3.2 
Deviz S.F.
Standarde 
tehnice 
 

Fişa tehnică 
de mediu 
sau  studiul 
de impact 
asupra 
mediului 

2.8. Egalitatea de şanse şi nediscriminarea  (max 6 pct) 
a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în 

cadrul acestui proiect, fiind prevazute mecanisme de asigurare a egalitatii 
de sanse si in cadrul contractelor de achizitii de bunuri/ servicii.. Identifică 
potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi 

3.1. 
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implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea 
de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
6 pct 

b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul 
proiectului şi prevede o serie de actiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul 
prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul 
persoanelor cu dizabilităţi.  3 pct 

c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu 1 pct 
2.9. Societatea informaţională (max 6 pct) 

a. Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii 
informatice moderne etc. 6 pct 

b. Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte 
echipamentul IT 3 pct 

3.3. 

2.10. Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului (max 6 pct) 
a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii 

proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si 
un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului 
exista proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 6 
pct 

b. Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea 
implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare dar nu 
exista o strategie clara. La nivelul organizatiei solicitantului nu exista 
proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 1 
pct 

 

2.11 Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile (max 6 pct)
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, 

întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare 
an al proiectiei) 6 pct 

b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, 
întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare 
an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )   3 pct 

c. Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada 
proiecţiei 0 pct 

Anexa SF 
 

 
Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.  
Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 2-4 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine 
punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare 
tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit 
subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, se pot acorda 
punctaje cu o zecimală. 
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile 
respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de 
cele 2 criterii. În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un 
punctaj de minim 3,5. 
Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. 
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Grila de evaluare tehnică şi financiară 
 

Campusuri universitare 
 
 

Criteriu REF din CF 
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 

(max 6 pct –  punctajul se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 1.1 - 1.3)
1.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de 

intervenţie (max 6 pct) 
a. Solicitantul de finanţare are în vedere extinderea/ diversificarea programelor 

de formare profesională oferite a metodelor şi tehnicilor de formare utilizate 
prin implementarea unor proiecte complementare finanţate din alte fonduri 
comunitare, naţionale, proprii – cereri de finanţare, proiecte aprobate sau 
deja depuse spre finanţare 6 pct 

b. Solicitantul de finanţare are în vedere extinderea/ diversificarea programelor 
de formare profesională oferite a metodelor şi tehnicilor de formare utilizate 
prin implementarea unor proiecte complementare finanţate din alte fonduri 
comunitare, naţionale, proprii – cereri de finanţare, proiecte care vor fi 
depuse spre finanţare pana la finalizarea implementarii proiectului propus 
spre finantare in cadrul POR 3 pct 

2.3.2 
2.3.3 

1.2 Măsura în care există o nevoie reală pentru campusul universitar sau o problemă în 
domeniu, în regiunea de dezvoltare / judeţul/localitatea în care se implementează 
proiectul (max 6 pct) 

a. Evoluţia demografică şi economică a localităţii / judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură 
investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu de utilizare 
(estimat, unde campusul nu există) a campusului este de minim 70%. 
Numărul cererilor de cazare în cadrul campusului universitar este cu peste 
20% mai mare raportat la numărul de locuri normate, în ultimii 3 ani  6 pct 

b. Evoluţia demografică şi economică a localităţii / judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică în mică măsură 
investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu de utilizare 
(estimat, unde campusul nu există) a campusului este de 50-70%. Numărul 
cererilor de cazare în cadrul campusului universitar este cu 10- 19% mai 
mare raportat la numărul de locuri normate, în ultimii 3 ani. 3 pct 

2.3.3 
Anexa SF 

1.3 Importanţa proiectului pentru regiune (max 6 pct) 
a. RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      6 pct 
b. RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0           0 pct 

SF/ ACB 

2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 
(max 6 pct.– punctajul  se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 2.1-2.11)

2.1. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului: (max 6 pct) 
1. Pentru proiecte ce prevăd execuţie de lucrări: 

a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia 
Proiectului tehnic, finalizarea Proiectului tehnic este planificată intr-un 
interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile 
necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 6 pct 

b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea Proiectului 
tehnic este planificată în maxim 6 luni de la depunerea CF, este in curs de 
obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 3 
pct 

 

2.3.6 
3.4 
Avize, 
autorizaţii, 
anexe la 
S.F. 
 
Acte de 
proprietate / 
administrare
Părţi 
desenate 
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S.F. 
2.2. Metodologia de implementare a proiectului (max 6 pct) 

a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării 
proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului 
şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt 
fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a 
riscurilor 6 pct 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării 
proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. 
Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu 
activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri 
însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 3 pct 

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. 
Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul 
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici 
cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii 
de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt 
fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 1 
pct 

2.3.1 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 
2.6 
3.4 
SF 

2.3. Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate) (max 6 pct) 
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este 

comprehensivă. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de 
investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de 
externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. 
Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi 
strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi 
corespund cu părţile scrise 6 pct 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor 
este minimală. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de 
investiţie este în mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. 
Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect 
aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative 
nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt 
complete şi nu corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 3 pct 

Anexa SF 

2.4. Soluţia tehnică (max 6 pct) 
a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ 

obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu 
aplicabile 6 pct 

b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor 
acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 3 
pct 

c. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ 
obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu 
aplicabile 1 pct 

Anexa SF 

2.5. Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile (max 6 pct) 
a. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 6 pct 
b. RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  0 pct 

Anexa SF/ 
ACB 

2.6. Bugetul proiectului (max 6 pct) 
a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele 

alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste 

4.1. 
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(corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. 6 pct 
b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele 

alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt 
parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). 3 pct 

2.7. Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă (max 6 pct) 
a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului 

înconjurător şi de dezvoltare durabilă (Sunt prevăzute în deviz efectuarea 
de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de materiale 
certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde privind 
eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri) 6 pct 

b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului 
înconjurător şi a dezvoltării durabile 3 pct 

Anexa SF 
3.2. 

2.8. Egalitatea de şanse şi nediscriminarea  (max 6 pct) 
a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în 

cadrul acestui proiect, fiind prevazute mecanisme de asigurare a egalitatii 
de sanse si in cadrul contractelor de achizitii de bunuri/ servicii.. Identifică 
potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi 
implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea 
de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
6 pct 

b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul 
proiectului şi prevede o serie de actiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul 
prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul 
persoanelor cu dizabilităţi.  3 pct 

c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu 1 pct 

3.1. 

2.9. Societatea informaţională (max 6 pct) 
a. Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii 

informatice moderne etc. 6 pct 
b. Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte 

echipamentul IT 3 pct 

3.3. 

2.10. Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului (max 6 pct) 
a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii 

proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si 
un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului 
exista proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 6 
pct 

b. Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea 
implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare dar nu 
exista o strategie clara. La nivelul organizatiei solicitantului nu exista 
proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 1 
pct 

 

2.11. Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile (max 6 pct)
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, 

întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare 
an al proiectiei) 6 pct 

b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, 
întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare 
an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )   3 pct 

c. Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada 
proiecţiei 0 pct 

Anexa SF 
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Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.  
Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 2-4 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine 
punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare 
tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit 
subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, se pot acorda 
punctaje cu o zecimală. 
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile 
respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de 
cele 2 criterii. În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un 
punctaj de minim 3,5. 
Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. 
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Grila de evaluare tehnică şi financiară 
 

Instituţii publice furnizori de formare profesională continuă/ Centre de formare profesională 
continuă 

 
Criteriu REF din CF 

1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 
(max 6 pct –  punctajul se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 1.1 - 1.3)

1.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de 
intervenţie (max 6 pct) 

a. Proiectul dovedeşte capacitate sporită de a contribui la îmbunătăţirea 
calităţii în formare profesională continuă. Centrul de formare propus a fi 
finanţat prin proiect, asigură o gamă largă de programe de formare 
profesională (mai mult de 5 specializări) şi o strânsă legatătură între 
programele de formare furnizate şi nevoile de formare la nivelul locurilor de 
muncă din localitate/ judeţ/ regiune. Solicitantul de finanţare are în vedere 
extinderea/ diversificarea programelor de formare profesională oferite a 
metodelor şi tehnicilor de formare utilizate prin implementarea unor proiecte 
complementare finanţate din alte fonduri comunitare, naţionale, proprii – 
cereri de finanţare, proiecte aprobate sau deja depuse spre finanţare 6 pct 

b. Proiectul dovedeşte capacitate moderată de a contribui la îmbunătăţirea 
calităţii în formare profesională continuă. Centrul de formare propus prin 
proiect asigură o gamă suficientă de programe de formare profesională (3-5 
specializări) şi o legatură corespunzătoare între programele de formare 
furnizate şi nevoile de formare la nivelul locurilor de muncă din localitate/ 
judeţ/ regiune.    Solicitantul de finanţare are în vedere extinderea/ 
diversificarea programelor de formare profesională oferite a metodelor şi 
tehnicilor de formare utilizate prin implementarea unor proiecte 
complementare finanţate din alte fonduri comunitare, naţionale, proprii – 
cereri de finanţare, proiecte care vor fi depuse spre finanţare pana la 
finalizarea implementarii proiectului propus spre finantare in cadrul POR 3 
pct 

c. Proiectul dovedeşte capacitate redusă de a contribui la îmbunătăţirea 
calităţii în formare profesională continuă. Centrul de formare propus prin 
proiect asigură o gamă restrânsă de servicii de formare profesională de 
până la 3 specializări şi o legatătură corespunzătoare între programele de 
formare furnizate şi nevoile de formare la nivelul locurilor de muncă din 
localitate/ judeţ/ regiune   1 pct 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.5 
Anexa SF 
 
 

1.2. Măsura în care există o nevoie reală pentru centrul de formare profesională 
continuă sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea 
în care se implementează proiectul (max 6 pct) 

a. Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură 
investiţia propusă. Numărul de persoane care beneficiază de serviciile 
centrului este de peste 500 persoane în cursul unui an, calculat pentru anul 
anterior depunerii cererii de finanţare.   6 pct 

b. Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică în mică măsură 
investiţia propusă. Numărul de persoane care beneficiază de serviciile 
centrului este de 400 - 500 persoane în cursul unui an, calculat pentru anul 
anterior depunerii cererii de finanţare 3 pct 

c. Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia 
curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) nu justifică investiţia propusă. 

2.3.2. 
2.3.3 
Anexa SF 
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Numărul de persoane care beneficiază de serviciile centrului este de 200 - 
400 persoane în cursul unui an, calculat pentru anul anterior depunerii 
cererii de finanţare 1 pct 

1.3 Importanţa proiectului pentru regiune (max 6 pct) 
a. RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      6 pct 
b.  RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0         0 pct 

SF/ ACB 

2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 
(max 6 pct.– punctajul  se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 2.1-2.11)

2.1. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului: (max 6 pct) 
 

a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia 
Proiectului tehnic, finalizarea Proiectului tehnic este planificată intr-un 
interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile 
necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 6 pct 

b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea Proiectului 
tehnic este planificată în maxim 6 luni de la depunerea CF, este in curs de 
obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 3 
pct 

2.3.6. 
3.4. 

2.2. Metodologia de implementare a proiectului (max 6 pct) 
a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării 

proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului 
şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt 
fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a 
riscurilor 6 pct 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării 
proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial 
corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei 
de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. 
Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu 
activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri 
însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 3 pct 

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. 
Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul 
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici 
cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii 
de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt 
fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 1 
pct 

2.3.1 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 
2.6 
3.4 

2.3. Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate) (max 6 pct) 
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este 

comprehensivă. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de 
investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de 
externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. 
Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi 
strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi 
corespund cu părţile scrise 6 pct 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor 
este minimală. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de 
investiţie este în mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. 
Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect 
aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative 

Anexa SF 
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nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt 
complete şi nu corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 3 pct 

2.4. Soluţia tehnică (max 6 pct) 
a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ 

obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu 
aplicabile 6 pct 

b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor 
acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 3 
pct 

c. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ 
obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu 
aplicabile 1 pct 

Anexa SF 

2.5. Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile (max 6 pct) 
a. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 6 pct 
b. RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  0 pct 

Anexa SF/ 
ACB 

2.6. Bugetul proiectului (max 6 pct) 
a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele 

alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste 
(corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. 6 pct 

b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele 
alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt 
parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). 3 pct 

 

4.1. 

2.7. Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă (max 6 pct) 
a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului 

înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice (Sunt prevăzute în deviz 
efectuarea de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de 
materiale certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde 
privind eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri)  6 pct 

b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului 
înconjurător şi a deyvoltarii durabile 3 pct 

Anexa SF 
3.2. 

2.8. Egalitatea de şanse şi nediscriminarea  (max 6 pct) 
a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în 

cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalităţii 
de şanse şi în cadrul contractelor de achiziţii de bunuri/ servicii.. Identifică 
potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi 
implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea 
de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi. 
6 pct 

b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul 
proiectului şi prevede o serie de acţiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul 
prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul 
persoanelor cu dizabilităţi.  3 pct 

c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu. 1 pct 

3.1. 

2.9. Societatea informaţională (max 6 pct) 
a. Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii 

informatice moderne etc. 6 pct 
b. Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte 

echipamentul IT 3 pct 

3.3. 

2.10. Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului (max 6 pct) 
a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii 

proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si 
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un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului 
exista proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 6 
pct 

b. Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea 
implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare dar nu 
exista o strategie clara. La nivelul organizatiei solicitantului nu exista 
proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 1 
pct 

2.11. Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile (max 6 pct)
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, 

întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare 
an al proiectiei)  6 pct 

b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, 
întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare 
an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )  3 pct 

c. Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada 
proiecţiei 0 pct 

Anexa SF 
 

 
 
Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.  
Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 2-4 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine 
punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare 
tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit 
subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, se pot acorda 
punctaje cu o zecimală. 
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile 
respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de 
cele 2 criterii. În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un 
punctaj de minim 3,5. 
Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. 
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Model orientativ  
 
Cod SMIS…………………………………………………. 
 
 

 
CONTRACT DE FINANŢARE 

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară<   > 

Domeniul major de intervenţie <     > 
Nr1................................ /................................... 

 
Preambul 
 
Între: 
                 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu sediul în Bucureşti, 
strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09,  f a x .  037 211 15 13,  cod 
de înregistrare fiscală………………………………, reprezentat legal de 
..............................................., având funcţia de …………………………., în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 , denumit 
în cele ce urmează AM POR   
 
prin 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională …….. în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, cu sediul în 
………………………………………, Tel./ fax …………………………………………, 
poşta electronică …………….. ,  cod de înregistrare fiscală ……………………, 
reprezentată legal de ................................................., în funcţia de …………………., 
denumită în cele ce urmează OI, care semnează în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe de o parte 
 
şi 
                  

<Denumire beneficiar>,  ........................  cu sediul în Str. ..........................., 
Judeţul................, cod poştal ...................., Tel......................,  Fax .......................,  Cod de 
înregistrare fiscală ...................................., reprezentat legal de .......................... având funcţia 
de   ........................... identificat prin B.I / C.I Seria  .......... Nr. .................... CNP  ................... 
în calitate de Beneficiar pe de altă parte, 
 
au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare în baza Deciziei de finantare 
nr……./ …………….. în următoarele condiţii:  
 
Interpretare 
 

(1) În prezentul contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei 
prevederi contrare: 

                                                 
1 Numarul deciziei de finantare 
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a. Cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică 
pluralul includ şi singularul; 

b. Cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
c. Cuvintele care indică persoane  vor include persoane fizice/juridice. 

(2) Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte 
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate. 

 
 
 
ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM 

POR, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS>  ………………………. intitulat: 
<titlul>………………………., denumit în continuare Proiect. 

 
(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 

prezentul Contract, care este constituit din Contractul de finanţare şi anexele acestuia, pe 
care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă. 

 
(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi 

completărilor efectuate pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, devine anexă la 
prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.   

 
(4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul 

pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu 
legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. 

 
(5) În cazul în care Beneficiarul implementează Proiectul în parteneriat, toţi partenerii sunt 

ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului contract. Beneficiarul, 
ca lider al parteneriatului, răspunde în faţa AMPOR/OI de îndeplinirea prevederilor 
prezentului contract de către partenerii săi. 

 
ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI ŞI DURATA DE IMPLEMENTARE A 
PROIECTULUI 
 
(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte. 
 
(2) Contractul îşi păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare aşa 

cum este stabilită conform prevederilor prezentului articol. 
 
(3) Data începerii implementării Proiectului este ziua următoare intrării în vigoare  a 

prezentului Contract.  
 
(4) Perioada de implementare a Proiectului este de …………… luni. 
 
(5) După expirarea perioadei de implementare a proiectului, se menţine obligaţia 

Beneficiarului de a păstra şi de a pune la dispoziţia OI, AM POR, Autorităţii de 
Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism 
abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, 
toate documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite ca 
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urmare a prezentului Contract, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a 
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.  

 
 
ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI  
 
Valoarea totală a Proiectului este de…………<suma în cifre>/ ….…….<suma în litere> lei 
din care: 

- valoarea totală eligibilă este de ……<suma în cifre> (finanţare 
nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului) 

- valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia este de  
……<suma în cifre> 

- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de…..<suma în 
cifre> 

 
după cum urmează:  
 

Valoarea 
totală  a 

proiectului 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
Proiectului, 

din care: 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din  FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
naţional 

Co-finanţarea 
eligibilă a 

Beneficiarului 

Valoarea 
TVA aferenta 
cheltuielilor 

eligibile 

Valoarea 
ne-eligibilă 

inclusiv 
TVA 

aferentă 
acestuia 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 
1 = 2 + 9+10 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 10 
                   

 
ARTICOLUL 4 – VALOAREA CONTRACTULUI 
 
(1) Valoarea prezentului Contract este de …………<suma în cifre> / ….……. <suma în 

litere>  ……. Lei (fără TVA) reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului stabilită 
conform art. 3 din prezentul Contract.  

(2) AM POR se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim …………<suma 
în cifre>/ ….……. <suma în litere> lei, echivalentă cu maximum……… …% din 
valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art.3  al prezentului Contract.  

(3) Orice modificare a contractului sau a proiectului, agreată de către părţi, nu poate în nici 
un caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şsi/sau a procentului pe care 
aceasta îl reprezintă din valoarea totală a Proiectului specificată la art.3 al prezentului 
Contract.  

(4) Prevederile art. 4 alin (3) se aplică corespunzător şi în cazul modificărilor asupra 
bugetului prevăzute la art. 18 alin (3). 

(5) În cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală 
eligibilă realizată este mai mică decât valoarea totală eligibilă specificata la art.4  alin. (1) 
al prezentului Contract, suma acordată de AM POR se va reduce corespunzător prin 
aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de către AM POR a procentelor prevăzute 
la art.3  al prezentului Contract.  

 
 
ARTICOLUL 5 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 
 
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu HG 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
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programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul comun al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 607/25.07.2007 şi al 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 914/13.08.2007 pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, sunt eligibile cu condiţia ca 
acestea să fie cuprinse în Anexa V Bugetul proiectului la prezentul Contract  şi sunt 
efectuate în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

 
ARTICOLUL 6 – ACORDAREA PREFINANŢĂRII  
(1) Beneficiarul poate depune la OI o cerere de prefinanţare, în condiţiile prevăzute în Anexa 

III - Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor la prezentul contract. 
(2) Pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare acordării prefinanţării, Beneficiarul va 

transmite către OI o notificare privind depunerea cererii de prefinanţare, în conformitate 
cu prevederile Anexei III - Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor la 
prezentul contract. 

(3) Prefinanţarea se acordă în procent de 15% din valoarea prezentului Contract, aşa cum este 
aceasta definită la art. 4 alin. (1) de mai sus. 

(4) Prefinanţarea se va recupera prin deduceri procentuale din fiecare Cerere de rambursare, 
în procent de 25% din suma considerată eligibilă de AMPOR a fiecărei Cereri de 
rambursare (excluzând plata TVA). 

(5) Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma 
aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare. 

(6) Dacă prefinanţarea nu a fost restituită înainte de efectuarea plăţii finale sau înainte de 
rezilierea contractului, dacă este cazul, diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de 
către Beneficiar în contul AM POR, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la 
notificarea transmisă de AM POR. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a 
ordinului de plată către OI, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data efectuării 
plăţii. 

(7) Pentru proiectele cu perioada de implementare de până la 24 de luni, beneficiarul trebuie 
să transmită cel puţin o Cerere de rambursare în termen de 6 luni de la primirea 
prefinanţării. Pentru proiectele cu o perioadă de implementare mai mare de 24 de luni, 
beneficiarul trebuie să transmită cel puţin o Cerere de rambursare în termen de 1 an de la 
primirea prefinanţării. 

(8) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (7) al prezentului articol, beneficiarul 
are obligaţia rambursării întregii sume reprezentând prefinanţarea primită. 

(9) AM POR va face transferul fondurilor de prefinanţare în contul special deschis de către 
Beneficiar pentru încasarea prefinantarii:  

cont numărul: 
   cod IBAN:    
   deţinător:                          
   denumire Trezorerie  

adresa Trezoreriei  
(10) Dobânda netă acumulată în acest cont va fi rambursată AM POR, de către Beneficiar, 

prin deducerea ei din cererile de rambursare ulterioare. 
 
ARTICOLUL 7 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 
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(1) Pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare rambursării cheltuielilor, Beneficiarul 
va transmite către OI o notificare privind depunerea cererii de rambursare conform 
prevederilor Anexei III - Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor . 

(2) Rambursarea se va efectua de către AM POR în conformitate cu Anexa III – Instrucţiuni 
de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor, pe baza cererilor de rambursare ale 
beneficiarului înaintate de către OI la AM POR. 

(3) Rambursarea cheltuielilor se va face în contul indicat de Beneficiar în Cererea de 
rambursare. 

(4)  Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 
(şasezeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la 
art. 2 alin. (4) din prezentul Contract, acesta este considerat decăzut din dreptul de a 
solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară 
nicio notificare sau îndeplinirea oricăror alte formalităţi de către OI/AM POR. 

 
 
ARTICOLUL 8 – ACORDAREA CONTRAVALORII TVA 
 
Sumele pentru acoperirea plăţii TVA aferentă cheltuielilor eligibile vor fi acordate 
Beneficiarului, de către AMPOR, conform legislaţiei în vigoare, dar nu vor depăşi limita 
maximă prevăzută la art. 3 din prezentul Contract. 
 
 
ARTICOLUL 9 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
A. Obligaţiile Beneficiarului 
 
Obligaţii generale 
(1) Beneficiarul are obligaţia de a începe implementarea proiectului la data indicată în art. 2, 

alin (3) al prezentului Contract. 
(2) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu 

prevederile prezentului Contract şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. 
Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM POR şi OI pentru implementarea 
proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Anexa IV – Cererea de finanţare 
la prezentul Contract.  

(3) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa 
sa pe parcursul implementării Proiectului. AM POR şi OI vor fi degrevate de orice 
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a 
executării contractului, cu excepţia cazului în care prejudiciul cauzat este consecinţa 
îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din partea AMPOR / OI. 

 
Implementare 
(4) Beneficiarul se va asigura că infrastructura  reabilitată/modernizată/creată prin  proiect nu 

este folosită în activităţi economice în scopul obţinerii de venituri pe toată durata de 
implementare a proiectului şi 5 (cinci) ani după finalizarea proiectului. 

(5) Beneficiarul (institutii publice de invtamant superior/ institutii publice furnizori de 
formare profesionala continua/ centre de formare profesionala continua) este obligat să 
asigure actualizarea certificatului de acreditare/ autrizare ori de câte ori este necesar pe 
durata de implementare a proiectului şi 5 (cinci) ani după finalizarea implementării. 
Beneficiarul este obligat să prezinte OI si AM POR, un certificat de acreditare/ autorizare 
valabil odată cu ultima cerere de rambursare. În caz contrar, AM POR nu va mai 
rambursa tranşa finală. Dacă pe durata celor 5 (cinci) ani care urmează implementării 
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proiectului, beneficiarul nu reuşeşte să asigure prelungirea/ înnoirea ori de câte ori este 
necesar, a acreditării / autorizarii, devine neeligibil, acest fapt conducând la rezilierea atât 
a contractului de finanţare cât şi a actelor subsecvente întocmite, şi la măsuri de 
recuperare a finanţării publice, cât şi a echipamentelor achiziţionate. 

(6) Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor prevăzute în Anexa IV – 
Cererea de finanţare la prezentul Contract.  

(7) Beneficiarul are obligaţia să asigure un management eficient al proiectului inclusiv prin 
asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării corecte şi în termenele 
stabilite prin prezentul Contract a activităţilor proiectului. 

(8) Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul achiziţiilor publice prevăzute în Anexa 
IV – Cererea de finanţare la prezentul Contract.  

(9) Beneficiarul este obligat să realizeze toate măsurile de informare şi publicitate în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa IV – Cererea de finanţare la prezentul 
Contract, cu respectarea prevederilor din Anexa II – Măsuri de informare şi publicitate la 
prezentul contract. 

(10) Beneficiarul are obligaţia de a completa Anexa IIIa – Graficul de depunere a cererilor 
de rambursare privind estimarea depunerii cererilor de rambursare, care devine parte 
integrantă a prezentului Contract.  

(11) Beneficiarul are obligaţia de a transmite OI, trimestrial, notificări privind depunerea 
cererilor de prefinanţare/ rambursare pentru trimestrul următor, pe toată perioada de 
implementare a proiectului. Întârzierea depunerii notificărilor privind cererile de 
prefinanţare/ rambursare va amâna plata prefinanţării/ rambursării cu o perioadă de 3 luni 
de la primirea notificării. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, conform graficului de 
depunere a cererilor de rambursare,  cererile de rambursare şi rapoartele de progres, 
precum şi  documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare în conformitate cu 
Anexa III - Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor. 

(13) Prin derogare de la alin (11) chiar şi în situaţia în care nu se transmite o cerere de 
rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, rapoarte de 
progres, trimestrial şi/sau ori de câte ori AM POR/ OI solicită aceasta.  

(13) Beneficiarul este obligat să informeze OI şi AM POR despre orice situaţie care poate 
determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maxim 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie. În urma analizei 
situaţiei apărute, AM POR/OI poate decide suspendarea /rezilierea Contractului. 

 
Audit şi control 
 
(14) Beneficiarul este obligat să permită OI, AM POR şi oricăror alte persoane autorizate în 

acest sens de către acestea, precum şi Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de 
Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze 
auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente 
structurale, şi/sau agenţilor desemnaţi de către acestea, să verifice, cu ocazia vizitelor la 
faţa locului, prin examinarea documentelor originale şi obţinerea de copii de pe aceste 
documente, modul de implementare a proiectului. Astfel de verificări pot fi efectuate 
oricând pe durata de valabilitate a contractului cât şi ulterior, în perioada prevăzută la art 
2, alin (5) din prezentul Contract.  

(15) În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, Beneficiarul se obligă să acorde, în termenul şi 
perioada solicitată, drepturile de acces necesare personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în 
acest sens de către organismele menţionate la alin (14) la locurile şi spaţiile unde se 
implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, 
precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi 
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financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât 
să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR şi OI cu privire 
la locul arhivării.  

(16) Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat 
în implementarea proiectului, precum şi a managerului proiectului verificat sau auditat pe 
întreaga durată a verificărilor.  

 
Atribuirea contractelor şi politici comunitare  
 
(17) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare 

referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind 
achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi 
publicitatea. 

(18) În scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare 
pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul, în 
calitate de Autoritate Contractantă, are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei 
naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la 
neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate.  

 
Asigurarea co-finanţării eligibile a beneficiarului şi a cheltuielilor neeligibile 
 
(19) Beneficiarul este obligat să plătească din surse proprii sumele necesare asigurării 

cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării 
Proiectului, ce îi revin conform art.3 din prezentul Contract. 

 
Evidenţă contabilă distinctă 
 
(20) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte 

pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în 
vigoare.  

 
Verificarea cheltuielilor 
 
(21) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AM POR, OI, Autorităţii de 

Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism 
abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, 
documentele solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa 
locului.  

(22) În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile 
unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele 
informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea 
tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate 
astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR şi 
OI cu privire la locul arhivării documentelor. 

 
 
Păstrarea documentelor 
 
(23) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv 

documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu 
regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a 
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Programului Operaţional Regional în cadrul căruia este finanţat Proiectul care face 
obiectul prezentului Contract.  

 
Evaluare 
 
(24) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM POR orice document sau 

informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional 
Regional şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM POR, rezultatul evaluării poate 
fi pus la dispoziţia Beneficiarului. 

 
 
 
 
B.  Obligaţiile OI 
 
(25)  OI va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale a Programului Operaţional 

Regional, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării acesteia de către 
AM POR. 

(26) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate 
afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei respective. 

(27) OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea  informaţiilor sau 
clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(28) OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului în termen de 
maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care OI solicită 
opinia AM POR pentru formularea unui răspuns, răspunsul se va da în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la AM POR.  

(29) OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului 
care face obiectul prezentului Contract. 

(30) OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate 
elaborate de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi 
publicitate asumate de Beneficiar prin Contract, în termen de maxim 10 (zece) zile 
lucrătoare de la primirea acestora.  

(31) OI are obligaţia verificării tuturor documentelor ce însoţesc cererea de prefinanţare/ 
rambursare şi raportul de progres transmise de către Beneficiar, în vederea soluţionării 
acesteia. 

 
C. Obligaţiile AM POR 
 
(32) AM POR are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 

recomandările formulate de către Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului 
care face obiectul prezentului Contract. 

(33) AM POR are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau 
clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct 
sau prin intermediul OI.  

(34) AM POR va informa corespunzător OI în situaţia în care s-au furnizat 
informaţii/clarificări direct către Beneficiar. 

(35) În cazul în care OI solicită opinia AM POR pentru formularea unui răspuns, acesta se 
va transmite OI în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

(36) AM POR va efectua transferul prefinanţării în conformitate cu Anexa III – Instrucţiuni 
de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor.  
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(37) AM POR va efectua rambursarea cheltuielilor în conformitate cu Anexa III – 
Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor. 

 
ARTICOLUL 10 – CONFIDENŢIALITATE 
 
(1) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.9, alineatele (14) – (16) şi (22) – (23) din prezentul 

contract, AM POR, OI şi Beneficiarul se angajează să depună toate diligenţele pentru 
păstrarea confidenţialităţii asupra documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în 
legătură cu Proiectul, respectiv să nu multiplice, utilizeze, copieze sau să transmită unor 
terţi orice informaţii declarate de părţile la prezentul contract ca fiind confidenţiale. 

(2) Nu pot fi declarate confidenţiale acele documente, materiale, date şi/sau informaţii 
folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării fondurilor alocate 
prin POR 2007-2013, conform obligaţiei AM POR/ OI, precum şi cele rezultate din 
obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate conform Anexei 
II – Măsurile de informare şi publicitate. 

(3) AM POR/ OI/ Beneficiarul vor fi exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii confidenţiale referitoare la contract dacă: 

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
ARTICOLUL 11 – CONFLICTUL DE INTERESE 
 
(1) În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are 
sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract, de către părţi, în mod 
obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, 
afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau 
interese comune.  
(2) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a  evita orice conflict de 
interese şi să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la 
luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere 
unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul realizării contractului 
trebuie notificat fără întârziere către AM POR. AM POR îşi rezervă dreptul de a verifica 
aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.  
 
ARTICOLUL 12 – DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A 
REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR 
 
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a 
executării acestui contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente 
contractului, vor fi proprietatea Beneficiarului sau, dacă este cazul, a partenerului acestuia, 
conform celor prevăzute în acordul de parteneriat.  
 
ARTICOLUL 13 – CESIUNEA  
 
Prezentul Contract în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din 
implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii .  
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ARTICOLUL 14 – NEREGULI ŞI RESTITUIREA FINANŢĂRII 
 

(1) Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului Contract, se înţelege orice abatere de la 
legalitate, regularitate si conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de 
finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurilor 
comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederilor contractelor încheiate în 
baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază 
bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în 
numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă.  

(2) În cazul constatării unei nereguli, OI va dispune în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de 
la constatare toate măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor 
asupra implementării Proiectului şi va informa corespunzător AM POR. 

(3)  OI poate propune  AM POR suspendarea executării Contractului sau rezilierea acestuia 
în cazul în care constată că Beneficiarul nu implementează toate măsurile dispuse. 

(4) Decizia de suspendare sau reziliere se ia de către AM POR, după verificarea motivelor 
expuse de OI şi a documentelor probante. 

(5) În cazul luării deciziei de suspendare a executării Contractului, AM POR notifică 
Beneficiarul cu privire la decizia luată precum şi la corecţiile financiare ce se impun. În 
acest caz, AMPOR  va solicita Beneficiarului, în termen de maxim 15 (cincisprezece) 
zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, 
returnarea sumelor care fac obiectul notificării de corecţie financiară, inclusiv a 
dobânzilor stabilite conform prevederilor OG nr.9/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a costurilor bancare aferente. 

(6) În cazul luării deciziei de reziliere a Contractului, AM POR notifică Beneficiarul cu 
privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar şi la condiţiile de 
restituire a acestora. În acest caz, AMPOR  va solicita Beneficiarului, în termen de 
maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a 
notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de 
reziliere, inclusiv a dobânzilor stabilite conform prevederilor OG nr.9/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a costurilor bancare aferente.  

(7) În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul 
are obligaţia ca în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii 
notificării din partea AM POR, să restituie sumele încasate necuvenit, precum şi 
dobânzile stabilite conform dispoziţiilor OG nr.9 /2000 cu modificările şi completările 
ulterioare şi costurile bancare aferente. 

(8) Orice plată excedentară efectuată de către AM POR constituie plată nedatorată, iar 
Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective. 

(9) În cazul în care situaţia prevăzută la alin (8) a fost depistată înainte de efectuarea ultimei 
plăţi, AM POR poate decide diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare 
până la stingerea integrală a debitului, la care se adaugă valoarea dobânzilor, 
penalităţilor şi costurilor bancare. 

(10) În situaţtia în care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM 
POR va notifica Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către 
beneficiar. 

(11) In termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire, de 
către Beneficiar, a notificării menţionate la alineatul precedent, acesta este obligat să 
restituie suma datorată, la care se adaugă valoarea dobânzilor, penalităţilor şi costurilor 
bancare. 

(12) În cazul în care plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată 
AM POR va notifica Beneficiarul cu privire la plata nedatorată, acesta având obligaţia 
de a restitui, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de 
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primire a notificării, suma datorată, la care se adaugă valoarea dobânzilor, penalităţilor 
şi costurilor bancare. 

(13) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM POR cad în 
sarcina exclusivă a Beneficiarului.  

(14) Începând cu a 16-a (şasesprezecea) zi calendaristică de la termenele prevăzute la alin. 
(5), (6), (7), (11) şi (12), se vor calcula majorări de întârziere în valoare de 0,05% pe zi 
de întârziere din suma datorată.  

(15) Prevederile alin (7), (8) si (16) se aplica în mod corespunzator şi in cazul prevazut la 
art 9, ali (13) din prezentul Contract. 

 
 
 
 
 
ARTICOLUL 15 – MONITORIZARE  
 
Monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin Contract este realizată de OI/AM POR în 
conformitate cu prevederile menţionate în Anexa I – Măsuri de monitorizare la prezentul 
Contract  
 
ARTICOLUL 16 – PUBLICAREA DATELOR  
 
Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate, de către AM POR/OI: 
denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile 
acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia. 
 
 
ARTICOLUL 17 – CORESPONDENŢA  
 
(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea 

titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS. 
 
(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese: 
 

Pentru Beneficiar………………………………. 
 

Pentru AM POR………………………………… 
 

Pentru OI……………………………………… 
 
(3) Rapoartele, cererile de prefinanţare şi de rambursare, precum şi orice alt document oficial 

transmis OI şi AM POR pentru implementarea proiectului vor fi semnate de către 
reprezentatul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită de către acesta. 

 
ARTICOLUL 18 - MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT  
 
(1) Orice modificare la Contract se va face cu acordul părţilor,  prin încheierea unui act 

adiţional, în baza unei decizii de modificare emise de AM POR. 
(2) Modificările/completările la contract pot fi iniţiate de oricare dintre părţile contractante. 

În cazul în care solicitarea este iniţiată de către Beneficiar, acesta trebuie să transmită OI 
o cerere în acest sens, însoţită de documente justificative. AM POR/OI pot iniţia o 
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modificare/completare la Contract în situaţia în care au survenit schimbări legislative, 
instituţionale sau de altă natură care au impact asupra executării Contractului.    

(3)  Prin derogare de la alin (1), şi cu respectarea prevederilor art.4 alin.(3) din prezentul 
contract, Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează 
scopul principal al proiectului şi impactul financiar se limitează la transferul de maxim 
10% din suma înscrisă iniţial în cadrul fiecărei linii bugetare în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Beneficiarul poate efectua inclusiv modificări asupra liniilor bugetare care au limite 
maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de 
eligibilitate stabilite de AM POR, cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime 
impuse.  

 
(4) In cazul in care Beneficiarul aplica prevederile alin (3) acesta este obligat să transmită la  

OI bugetul astfel modificat, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data 
modificării acestuia. 

(5) Prin derogare de la alin (1), Beneficiarul poate efectua modificări asupra Anexei III A 
„Graficul de depunere a cererilor de rambursare” prin actualizarea acestuia prin 
notificarea transmisa trimestrial catre OI/AM dar nu mai mult de 3 ori în perioada de 
implementare a proiectului. 

(6) Modificările de buget prevăzute la alin.(3) devin aplicabile numai după avizarea acestora 
de către OI. OI are obligaţia de a informa AMPOR despre aceste modificări în termen de 
maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la avizare. 

(7) Beneficiarul poate cere, cu cel puţin 60 (şasezeci) de zile calendaristice înainte de sfârşitul 
perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea acesteia. Beneficiarul va transmite la 
OI solicitarea însoţită de documente justificative. Durata Contractului se va prelungi 
corespunzător, în urma aprobării de către AM POR, care va notifica decizia de aprobare 
Beneficiarului şi OI. 

(8) Actele adiţionale intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lor de către 
ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări 
intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă cu impact asupra executării 
prezentului contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data 
menţionată în actul normativ corespunzător.  

(9) Orice încălcare a prevederilor prezentului articol poate duce la rezilierea prezentului 
Contract cu retragerea finanţării pentru Proiect şi restituirea sumelor deja plătite. 

 
 
ARTICOLUL 19 - FORŢA  MAJORĂ 
 
 
(1) În sensul prezentului contract, forţa majoră reprezintă un eveniment insurmontabil, 
intervenit după semnarea contractului şi care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului, a cărui apariţie se află mai presus de controlul părţilor şi nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea, în tot sau în parte, a 
obligaţiilor asumate prin acest contract. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în 
cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă 
majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, 
în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaţia de a 
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comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de 
la încetare.  

(3) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor acţiunii forţei majore. 

(4) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării 
cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 

(5) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe 
perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. 

(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un 
termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a 
conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului. 

 
ARTICOLUL 20 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
(1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră şi caz fortuit, 

AM POR poate decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată 
restituirea finanţării nerambursabile deja plătite. 

(2) În situaţia în care Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 6 
luni de la data intrării în vigoare a Contractului, acesta devine nul. În acest sens, OI va 
transmite o informare la AM POR privind constatarea nulităţii în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data nulităţii actului. 

(3) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de prefinantare/rambursare 
conform prevederilor art. 6 din prezentul Contract, OI poate propune AM POR rezilierea 
Contractului.  

(4) În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, AM POR 
poate dispune rezilierea Contractului. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia 
restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului din finanţare 
nerambursabilă, în condiţiile prevăzute la art.14 din prezentul contract. 

(5) Anterior rezilierii Contractului, AM POR poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, 
după notificarea prealabilă a Beneficiarului.  

(6) AM POR va rezilia Contractul dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt 
dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că 
proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau 
că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest 
caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite. 

(7) AM POR va rezilia Contractul dacă se constată că pe perioada de implementare a 
Proiectului, inclusiv 5 ani de la expirarea perioadei de implementare a acestuia, 
Beneficiarul a gajat sau ipotecat pe bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă 
în cadrul proiectului. Sumele rambursate aferente bunurilor in cauza se vor recupera in 
mod corespunzator. 

(8) În situaţia în care proiectul a devenit neeligibil, AM POR decide rezilierea contractului 
fără notificare prealabilă şi fără nicio altă formalitate în acest sens. Decizia de reziliere va 
fi transmisă spre informare beneficiarului şi OI în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la 
semnarea acesteia. 

(9) Proiectul devine neeligibil dacă pe parcursul implementării acestuia intervin  modificări 
care: 
� afectează natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit, 

sau 
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� rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, sau o 
încetare sau schimbare în localizare a investiţiei.  

(10) Beneficiarul are obligaţia de a informa OI în termen de 15 (cincisprezece) zile 
calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări de mai sus. In situaţia în care 
Beneficiarul nu notifică OI asupra apariţiei oricărei modificări care conduce la 
neeligibilitatea proiectului, Contractul va fi reziliat în condiţiile prevăzute la art.14 din 
prezentul contract. 

(11) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele 
finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au 
fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, 
într-o perioadă de 5 (cinci) de la data expirării perioadei de implementare a Proiectului, 
aşa cum este aceasta stabilită la art.2 alin.(3). În acest caz, contractul de finanţare va fi 
reziliat. 

 
 
ARTICOLUL 21 – LEGEA APLICABILĂ 
 
(1) Prezentul Contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie 

a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi. 
(2) Contractul este guvernat de legea română. 
 
ARTICOLUL 22 – ANEXE 
 
(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi fac parte integrantă din 

acesta:  
 

Anexa I:       Măsurile de monitorizare 
Anexa II :     Măsurile de informare şi publicitate 
Anexa III:     Instrucţiuni  de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor 
     Anexa IIIa Graficul de depunere a cererilor de rambursare       
Anexa IV:     Cererea de finanţare  
Anexa V:      Bugetul proiectului 
 

 
ARTICOLUL 23 – DISPOZIŢII FINALE 
 
(1) În eventualitatea unui litigiu între AM POR/ OI şi Beneficiar, survenit în executarea 

acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu 
se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
judecătoreşti competente potrivit legii. 

(2) Prezentul Contract constituie titlu executoriu. 
(3) Prezentul Contract a fost încheiat în trei exemplare originale în limba română, un 

exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar.   
 
 
 
         
 
Organismul Intermediar     Beneficiar 
Reprezentant legal      Reprezentant legal 
Nume/Prenume      Nume/Prenume 
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Semnătura       Semnătura 
Data        Data 
 
 
 
 
 
Compartiment Juridic  
Nume/Prenume 
Semnătura 
Data 
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ANEXA I 

MĂSURILE DE MONITORIZARE  
 
 
Monitorizarea proiectului: 
 
(1) AM POR/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare 

pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului. 
  

(2) AM POR/ OI monitorizarea progresul implementării proiectului prin: 
• Verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare transmise de către 

beneficiari; 
• Realizarea de vizite la faţa locului consemnate în rapoarte. 

 
(3) Raportul de progres întocmit de către beneficiar va cuprinde informaţii referitoare la 

activităţile desfăşurate, stadiul de realizare la momentul raportării, rezultatele parţiale/ 
finale obţinute, rezultate anticipate indicatori de realizare. 

 
Controlul: 
 
(1) Respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice efectuate de beneficiar în 

cadrul Contractului va fi verificată de OI şi/sau alte structuri care reprezintă MDLPL, 
UCVAP şi ANRMAP.  

 
(2) Verificarea pe teren se realizează de către OI cel puţin odată pe trimestru pentru fiecare 

proiect din regiune. 
 
(3) În condiţiile în care Beneficiarul transmite mai multe cereri de rambursare într-un 

trimestru, OI va efectua o sigura vizită pe teren, corelând efectuarea acesteia cu 
verificarea cererilor de rambursare. 

 
(4) AM POR va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc 

stabilite la nivelul AM POR.   
 
(5) AM POR şi/sau alte structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor, cu atribuţii de control / verificare / audit a finanţărilor nerambursabile din 
fondurile structurale, conform prevederilor art. 2. alin.(4) pot efectua misiuni de control 
pe perioada de implementare a proiectului, cât şi pe durata contractului de finanţare, 
inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului 
Operaţional Regional. 
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ANEXA II  
 

MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE 
 
Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind 
normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind 
regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 
1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din 
instrumente structurale. 
 
Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista 
beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare. 
 
1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 
 
(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi 

publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul 
Operaţional Regional, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.  

 
(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru 

informare şi publicitate, şi aplicarea unor sancţiuni. 
 
(3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării următoarele date să fie 

publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea 
proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, 
locul de implementare al acestuia. 

 
(4) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în 

cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional sigla Guvernului 
României, sigla Uniunii Europene, sigla „Fonduri Structurale” elaborată de Autoritatea 
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, sigla Programului Operaţional Regional şi 
adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro), însoţite de menţiunea „Investim 
în viitorul tău! Regio este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională”. Prin produse de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, 
afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în 
presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte 
materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.  

 
(5) Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 

Programul Operaţional Regional. 
 
(6) Beneficiarii au obligaţia să transmită către OI pentru avizare toate materialele de 

informare şi publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi 
publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de 
lansarea şi utilizarea acestora.  

 
(7) Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor 

fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi 
publicitate desfăşurate. 
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(8) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie să menţioneze 

obligatoriu titlul programului/ proiectului, precum şi participarea Uniunii Europene prin 
Programul Operaţional Regional pe prima şi ultima copertă. 

 
(9) Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă: titlul programului, editorul 

materialului, data publicării, textul: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene”, precum şi date de contact pentru obţinerea 
mai multor informaţii la cerere de către cei interesaţi.  

 
(10) Publicaţiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POR şi a OI relevant. 
 
(11) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Regional vor menţiona participarea Uniunii Europene pe pagina principală a acestuia (i.e. 
homepage). 

 
(12) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Regional vor avea inscripţionate titlul programului/ proiectului, sigla POR, sigla 
Guvernului, sigla Fondurilor Structurale în România şi sigla Uniunii Europene. 
Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel încât să asigure vizibilitatea maximă 
pentru Programul Operaţional Regional şi contribuţiei financiare a Uniunii Europene. 

 
(13) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant 

care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla POR, sigla Guvernului 
şi sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investiţiei.  

 
(14) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media 

asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Regional. 
 
(15) Beneficiarul este obligat să anunţe prin comunicate de presă începerea şi încheierea 

activităţilor din proiect.  
 
(16) La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului şi a 

rezultatelor sale în ziarul local cu cea mai mare audienţă conform Studiului Naţional de 
Audienţă (SNA) realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor. Informarea va include  
următoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului României, sigla şi sloganul POR, sigla 
Fondurilor Structurale în România sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul 
proiectului/ investiţiei, beneficiarul. 

 
 
2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri 
 
2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului 
 
(1) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, 

modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de 
euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, 
chiar la locaţia proiectului. 
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(2) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent conform specificaţiilor tehnice 
din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional. 

 
(3) Numărul şi dimensiunile panourilor trebuie să corespundă dimensiunii operaţiunii şi 

trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care trec pe lângă ele să le poată citi şi să 
înţeleagă natura proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm şi 2000 
mmx1200mm. 

 
(4) Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi consacrată participării Comunităţii, şi în mod 

specific va cuprinde: 
a) imaginea Uniunii, cu steagul şi cuvintele „Uniunea Europeană” fără a fi prescurtate; 
b) Contribuţia financiară a Uniunii Europene sub forma următorului text: „Investim în 

viitorul tău! Proiect finanţat în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional şi 
cofinanţat xx% de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională”. Mărimea caracterelor pentru menţionarea contribuţiei financiare a 
Uniunii Europene va fi aceeaşi ca şi cea folosită pentru informaţiile referitoare la 
cofinanţarea naţională, şi nu mai mic de 50% din fontul folosit pentru scrierea titlului 
proiectului. 

 
(5) Panoul trebuie să includă obligatoriu şi: 

a. Titlul proiectului/ investiţiei; 
b. Valoarea proiectului;  
c. Beneficiarul proiectului; 
d. Numele contractorului; 
e. Termenul limită de execuţie; 
f. Sigla şi sloganul POR; 
g. Numele autorităţii de management; 
h. Numele organismului intermediar; 
i. Sigla Guvernului României; 
j. Sigla Fondurilor Structurale. 

 
(6) Panourile vor fi înlocuite cel târziu după şase luni de la terminarea proiectului cu plăci 

permanente. 
 
2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului 
 
(7) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, 

modernizare, extindere) sau de achiziţii de bunuri pentru care valoarea contribuţiei 
publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi ca la nu mai târziu de 6 luni de la 
încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute 
acţiunile Uniunii Europene. 

 
(8) Plăcile permanente trebuie să îndeplinească aceleaşi caracteristici tehnice şi de informaţii 

ca şi panourile conform specificaţiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional. 
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ANEXA III  
INSTRUCŢIUNI DE PREFINANŢARE ŞI RAMBURSARE A CHELTUIELILOR 

 
(1) Notificarea privind depunerea cererii de prefinanţare se transmite la OI până pe data de 1 

a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul următor.                                                                                
 
(2) Sumele aferente prefinanţării se acordă exclusiv Beneficiarului în baza următoarelor 

documente: 
a) contractul de finanţare încheiat între OI şi beneficiar; 
b) contractul de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ execuţie de lucrări 

încheiat între beneficiar şi un operator economic; 
c) cererea de prefinanţare, conform contractului de finanţare încheiat între OI şi 

beneficiar. 
Modelul cererii de prefinanţare şi lista documentelor solicitate pentru verificare se găseşte în 
Ghidul Solicitantului. 
 
(3) OI va verifica documentele prevăzute la alin. (2) în vederea obţinerii prefinanţării,  în 

termen de maxim 30 de zile calendaristice. OI poate opri curgerea acestui termen în cazul 
în care sunt necesare clarificări, modificări sau informaţii suplimentare care trebuie 
furnizate de către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare  de la solicitare. Termenul 
limită va curge din nou de la data la care OI a primit informaţiile/ clarificările/ 
documentele suplimentare solicitate. 

 
(4) AM va transfera prefinanţarea către Beneficiar în termen de maxim 15 zile lucrătoare de 

la data primirii cererii de prefinanţare de la OI. Data plăţii se consideră data debitării 
contului AM. 

 
(5) Notificarea privind depunerea cererii de rambursare se transmite la OI până pe data de 1 a 

ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul următor. 
 
(6) În vederea rambursării costurilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului, Beneficiarul 

poate transmite lunar, însă obligatoriu la un interval de maxim 3 luni, către OI/AM o 
cerere de rambursare pe suport de hârtie şi în format electronic. Modelul cererii de 
rambursare şi lista documentelor solicitate pentru verificare se găseşte în Ghidul 
Solicitantului. 

 
(7) Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi 

plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul 
Beneficiarului în contul contractorului. 

 
(8) OI va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, 

după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate 
ce însoţeşte cererea de rambursare. Documentele originale pe baza cărora se înregistrează 
în contabilitatea beneficiarului/partenerului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor 
avea menţionat codul proiectului. 

 
 
(9) OI va primi şi verifica cererea de rambursare transmisă de către Beneficiar, în termen de 

30 zile calendaristice. OI poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt necesare 
clarificări, modificări sau informaţii suplimentare. Beneficiarul este obligat să furnizeze 
orice alt document solicitat de către OI în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
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solicitării, pentru verificarea cererii de rambursare. Termenul limită va curge din nou de 
la data la care OI a primit informaţiile/ clarificările/ documentele suplimentare solicitate. 

 
(10) AM POR va efectua verificarea raportului OI privind cererea de rambursare în termen 

de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la MDLPL. 
 
(11) AM POR va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în 

cererea de rambursare  în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculat de la data 
expirării termenului de verificare de către AM a cererii de rambursare. Data plăţii se 
consideră data efectuării transferului bancar din contul Autorităţii de Management în 
contul Beneficiarului. 

 
(12) Cererea de rambursare va fi însoţită de un raport de progres, conform modelului din 

Ghidul Solicitantului. 
 
(13) În cazul în care nu transmite cererea de rambursare, se menţine obligaţia 

Beneficiarului de a transmite raportul de progres trimestrial sau ori de câte ori AM 
POR/OI va solicita acest lucru în mod expres. 

 
(14) Previziunile privind cheltuielile eligibile vor fi monitorizate în cadrul cererii de 

rambursare.  
 
(15) Documentaţiile de achiziţie se supun avizării prealabile a OI pentru cheltuielile 

efectuate pe parcursul implementării proiectului. În cazul solicitării decontării 
cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
Contract, se va prezenta documentaţia care să ateste respectarea legislaţiei naţionale în 
domeniul achiziţiilor publice, ca o condiţie obligatorie. 
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ANEXA IIIa 
GRAFICUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE 

 
 

  
 

Nr. cererii de 
rambursare 

 
(1) 

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în 
cererea de rambursare 

(2) 

Data depunerii cererii de 
rambursare la OI 

 
(3) 

 
 
 
 
 

Total buget*  
  Total coloana (2) va fi egal cu valoarea eligibila a contractului de finanţare 
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ANEXA IV 
CEREREA DE FINANŢARE 
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ANEXA V 
BUGETUL PROIECTULUI 
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Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4  - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă   
 

Ghidul solicitantului 
Anexa 7 Cerere de prefinantare 

 
Nr. înreg. (Beneficiar)/ Data  Nr. înreg. (OI)/ Data 
……………./……………. ……………./……………. 
 
 

Cerere de Pre-finanţare 
 
 
 

 
Codul proiectului: .………………………………………………………………………… 
Titlul proiectului: .…………………………………………………………………………. 
Numele şi adresa Beneficiarului: .……………………………………..…………... …. 
 
 
 Domnule/Doamnă,  

 

 Subsemnatul/a, …….. (nume reprezentant legal), solicit prin prezenta pre-
finanţarea în cadrul contractului menţionat mai sus.  
 

 Suma cerută este în valoare de ………………………... RON reprezentând 15% 
din valoarea eligibilă a Acordului de finanţare. 
 

 S-au anexat următoarele documente suport:  
− Contractul semnat cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizor 

echipamente  
− Dosarul conţinând documentele aferente procedurii de achiziţie publică (inclusiv 

Avizul UCVAP sau ANRMAP – dacă este cazul) 
− Identificarea financiară (pentru contul de pre-finantare). 
 

 Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:…………………...1  

 

 Cu stimă,  

     [semnătura] 

                                      [ştampila] 

  [nume şi prenume] 

                                      [funcţia]    

                                                 
1 Indicaţi numărul de cont precizat în formularul de identificare financiară anexată.  
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 1

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
ANEXA 8 

CEREREA DE RAMBURSARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERERE DE RAMBURSARE 
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1. Cererea de rambursare nr.:………. 
 
2. Perioada de referinţă de la …./…/…. până la …./…./…. 

 
3. Tipul cererii de rambursare: 
 

Cerere intermediară  
Cerere finală   

 
 

      4.  Date despre organizaţie:  
 
Numele organizaţie: 
 
Adresa:   
       
Codul fiscal:  
 
Contact (nume şi funcţie): 
(tel, fax, email) 
 

5. Detalii despre proiecte: 
 

Programul operaţional:  
 

Axa prioritară: 
  

Domeniul major de intervenţie: 
 

Data de început a proiectului:  
 

Titlu proiect:  
 

Cod SMIS:  
 
 
6. Detalii despre contul bancar 

 
Numele băncii 
 
Adresa băncii 
 
Cod IBAN 

   

 

 

 

 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 
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6. Cheltuieli eligibile  
 
 
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă, cu documentele suport aferente  
 

Factura/ Alte documente justificative 
(acolo unde este cazul) Valoarea cheltuielii eligibile2 Suma aprobată de OI3 

Valoarea facturii 
Categorii de cheltuieli 

eligibile1 
 

Descriere 
activităţi/ 
achiziţii Numărul/ 

Data Valoarea 
fără TVA TVA  

Denumire 
furnizor 

OP 
(nr./ 
data) Valoarea fără 

TVA TVA aferent Fără TVA TVA 
aferent 

1 2 3 4           5 6 7 8              9 10 11 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … 
  I. Total costuri eligibile  x x x x x x … … … … 
 II. Venituri nete din proiect x x x x x x … x … x 
III. Sumă eligibilă4 (I. – II.) x x x x x x … … … … 

• Opţiuni:  
Copiile certificate sunt ataşate ca justificare 
SAU 
Beneficiarii vor transmite doar lista – corelată cu documentele originale care vor fi verificate în timpul verificării la faţa locului  

                                                 
1 Se va prelua denumirea capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului. 
2 Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar pentru rambursare în prezenta cerere de rambursare. 
3 Se completează de OI. În cazul în care OI aprobă la plată suma solicitată de beneficiar atunci se bifează cu „√”, în cazul în care OI nu este de acord cu suma solicitată de 
beneficiar, se scrie suma aprobată. 
4 Suma solicitată la plată se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (conform contractului de finanţare) la suma eligibilă. 
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 4

 
B) Situaţia plăţilor 

 

Categorii de cheltuieli eligibile5 

Total cheltuieli 
eligibile 

aprobate prin 
contractul de 

finanţare6 
 

Total cheltuieli 
eligibile 

realizate până la 
prezenta cerere7 

 

Total cheltuieli 
eligibile acoperite din 

contribuţie proprie 
(buget local, surse 

private) până la 
prezenta cerere 

 

Total cheltuieli 
rambursate 

până la prezenta 
cerere8 

 

Total 
cheltuieli 

realizate în 
perioada de 

referinţă9 
 

Sold conform 
contractului 

 
 

1 2 3=4+5 4 5 6 7=2-3-6 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
   I. Total costuri eligibile  … … … … … … 
 II. Venituri nete din proiect x … x x … x 
III. Suma eligibilă (I. – II.) … … x x … … 
IV.  Pre-finanţare … … x x … … 
 V. Total cheltuieli eligibile (III.-IV.)10 x x x x … x 
 

                                                 
5 Se va prelua denumirea capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului. 
6 Se vor prelua sumele din bugetul aprobat al proiectului (din contractul de finanţare sau din ultimul act adiţional aprobat). 
7 Se va ţine cont de sumele aprobate de către AM POR comunicate beneficiarului prin “Informare privind situaţia cheltuielilor aprobate” în cererea de rambursare anterioară 
(col.7 – tabelul 1). 
8 Total sume rambursate de către AM din fonduri publice (FEDR şi co-finanţare de la bugetul de stat). 
9 Se vor prelua sumele din col. 8 – Tabelul 6.A. 
10 Aplicabil pentru coloana 5 
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 5

 
8. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de11: …………RON, reprezentând cheltuieli eligibile, şi suma de12: 
………RON reprezentând TVA. 
 

Total fonduri publice Valoarea eligibilă a 
cererii de 

rambursare13 
Deducerea 

pre-finanţării14 
Total cheltuieli 

eligibile, din 
care:  FEDR Contribuţia de la 

bugetul de stat  

Total contribuţia 
beneficiarului 

1 2=1*25% 3=1-2 4= 3* %FEDR 5=3 * % BS 6 = 3 * % CP 
      

      

 

                                                 
11 Din tabel, “Total fonduri publice”, col. 4 + col.5 
12 Se preia suma din tabelul 6A, col. 9, linia “III. Suma eligibilă”  
13 Se preia suma din tabelul 6A, col.8, linia “III. Suma eligibilă” 
14 Deducerea prefinanţării în procent de 25% din total costuri eligibile. 
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9. Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul 

acestei  cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea 
îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  
Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar 
orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage 
după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.  

 
 

10. Lista anexe 
 

Număr Titlul Anexei 
 Raport de progres 
 Facturi 
 Extrase de cont 
 Centralizator de lucrări 
 PV pe faze determinante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A se completa de către instituţii oficiale: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nume / Semnătura: 
Responsabil 
........................................(data.........)
 
 
Verificat şi aprobat 
..........................……........(data.........)

Data primirii de către 
OI/AM: 

Observaţii: 
 

Semnătura        Funcţia 
 
Nume        Data 
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Nr. …. / ………… 
Informare privind situaţia cheltuielilor aprobate 

în Cererea de rambursare nr….. 
În atenţia …………….………..      responsabil proiect (nume, funcţie) 
Denumire Beneficiar:………………………………..……………. 
Fax: ………………………………………………….………….… 
Titlu proiect:……………………………………………………… 
Cod Proiect:……………………………………………………….15 
 
Vă informăm că situaţia cheltuielilor aprobate de către OI/AM este următoarea16: 
Categorii de cheltuieli eligibile Total cheltuieli 

eligibile 
aprobate prin 

contract 

Total cheltuieli 
eligibile 

realizate până la 
prezenta cerere 

 

Total cheltuieli 
eligibile acoperite 

din contribuţie 
proprie (buget local, 
surse private) până 
la prezenta cerere 

Total cheltuieli 
rambursate 

până la 
prezenta 
cerere 

 

Total 
cheltuieli 

realizate în 
perioada 

de 
referinţă  

 

Cheltuieli 
aprobate 

in 
prezenta 
cerere de 

OI /AM 

Sold 
conform 

contractului  
 

1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=2-3-7 
… … … … … … … … 
… … … … … … … … 
… … … … … … … … 
I. Total costuri eligibile  … … … … … … … 
II. Venituri nete din proiect x … x X … … x 
III. Total general (I - II) … … … … … … … 
IV. Pre-finanţare … … x X … … … 
V. Total cheltuieli eligibile (III-IV)* x x x x … … … 

 

 
                                                 
15 Se completează de către beneficiar. 
16 Coloanele 1-6 se completează de către beneficiar. 
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Valoarea eligibila a 
cererii de 

rambursare17 
Pre-finantare Total cheltuieli eligibile FEDR BS CP 

1 2 3=1-2 4= 3* %FEDR 5=3 * % BS 6 = 3 * % CP 

      

      

Informaţii suplimentare solicitate pentru completarea Cererii de rambursare nr….: 

¾ ……..…….. 

¾ ……………. 

 

Explicaţia soldurilor: 

¾ ……..…….. 

¾ ……………. 

 

Deducerea pre-finanţării în valoare de: …. RON 

S-a aprobat la plată suma de  …. RON 

                                                 
17 Se completează de către AM. 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4  - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă   
 

 9
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GHIDUL SOLICITANTULUI  
ANEXA 9 RAPORT DE PROGRES 

 
 

Nr. …. / ………… 
 
 
 

RAPORTUL DE PROGRES 
 

 
1. Numărul raportului de progres:………. 

2. Perioada de referinţă: …./…./…. - …./…/… 
3. Date despre organizaţie:  
 

 Numele organizaţie: 

Adresa:   

Contact:   

CUI/ Cod fiscal:  

 

4. Detalii despre proiect: 
Cod SMIS:  

Titlu proiect:  

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate) 

 

 

5. Stadiul proiectului:  
Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. 
Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut (lunar sau trimestrial), chiar 
dacă în perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici o cheltuială  
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5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului  
Activitate Persoanele 

implicate in 
implementare
a activităţii (cu 
mentionarea 

cu norma 
intreagă/cu 

norma 
redusa) 

Perioada de 
desfăşurare a 

activităţii 

Stadiul de 
realizare a 

activităţilor la 
momentul 
raportării 

Gradul de 
realizare a 

activităţilor ca 
procent 

corespunzător 
perioadei de 

raportare 

Observaţii 

1.  luna_______an    

2.  luna_______an    

3.  luna_______an    

4.  luna_______an    

5  luna_______an    

 

5.2.  Rezultatele obţinute până la momentul raportării  
 

 

 
 
 
5.3 Rezultatele aşteptate pentru perioada următoare 

 

 

 

 

 

 5.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul) 
 

 

 

 
 
5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul) 

 

 
 
Descrierea problemei                  Soluţie, propunere                                 Termene 
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5.6. Modificări esenţiale faţă de ceea ce s-a stabilit în contract, operate sau 
previzionate la nivelul proiectului (dacă este cazul) 

 

 

 

 

 
 
5.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice:  

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

pentru 
realizarea 
proiectului 

Valoarea 
estimată  

(Lei) 

Procedura 
de 

achiziţie 
publică  
aplicată 

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

Stadiul 
aplicării 

procedurii 
de 

achiziţie 
publică 

       
       
       
       
 

6. Indicatori: 

Indicator 
 
 

Valoarea indicatorului 
stabilită în contract 

 

Valoarea obţinută 
până          în acest 

moment 
 

% 
 
6= (5)/(3)*100 

Rezultate 
imediate (1) 

UM       
(2) 

Cantitate
(3) 

UM      
(4) 

Cantitate 
(5) 

 

      
      
Rezultate       
      
 

7. Recomandări pentru perioada următoare în vederea  preîntâmpinării 
eventualelor deficienţe la momentul raportării. 
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Harta regiunilor de dezvoltare 

 
 

 
 
 
 

REGIUNEA JUDEŢE DATE DE CONTACT 
NORD-EST Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est 
 
Str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod 610125 
Piatra Neamţ, jud. Neamţ  
 
Tel: 0233/218071;  
Fax: 0233/218072;  
e-mail: adrnordest@adrnordest.ro 

SUD-EST Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, 
Vrancea, Tulcea 
 
 
 
 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Est 
 
Piaţa Independenţei nr.1 et.5, camera 
513 cod. 810210 Brăila, jud. Brăila 
 
Tel: 0339/401018;  
Fax: 0339/401017; 
e-mail: adrse@adrse.ro 

SUD 
MUNTENIA 

Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, 
Giurgiu, lalomiţa, Prahova, 
Teleorman 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia 
 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 
Călăraşi, jud. Călăraşi 
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REGIUNEA JUDEŢE DATE DE CONTACT 
Tel: 0242/331769;  
Fax: 0242/313167;  
e-mail: office@adrmuntenia.ro 

SUD-VEST 
OLTENIA 
 

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia 
 
Str. Unirii, nr. 19, camerele 86, 87,40 cod 
200585 Craiova, jud.Dolj 
 
Tel: 0251/ 414904; 0251/ 418240; 0251/ 
412780; 0251/ 411869; 
Fax: 0251/ 412.780 
e-mail: office@adroltenia.ro 

VEST Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, 
Timiş 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5, cod 
300054 Timişoara, jud. Timiş 
 
Tel: 0256/ 491923;  
Fax: 0256/ 491981;  
e-mail: office@adrvest.ro 

NORD-VEST Bihor, Bistriţa-Năsăud,  Cluj, 
Maramureş, Satu Mare, Sălaj 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Vest 
 
Str. Sextil Puşcariu nr. 2, cod 3400, Cluj 
Napoca, jud. Cluj 
 
Tel: 0264/ 431550  
Fax: 0264/ 439222 
e-mail : adrnv@mail.dntcj.ro 

CENTRU Sibiu, Alba,  Braşov, Covasna, 
Harghita, Mureş 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regională 
Centru  

Piaţa Consiliul Europei 32D, cod 510096, 
Alba Iulia, jud. Alba  

Tel: 0258/ 818616/ int.110  
Fax: 0258/ 818613   
e-mail: office@adrcentru.ro                          

BUCUREŞTI-
ILFOV 

Bucureşti, Ilfov Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti-Ilfov 
 
Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, 
sector 3, cod 030027, Bucureşti 
 
Punct de lucru: Str. Leonida nr.19, 
sector 2, cod postal 020555, Bucureşti
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REGIUNEA JUDEŢE DATE DE CONTACT 
 
Tel. 021/ 315.96.59; 021/315.96.65 
Fax. 021/212.31.65 
e-mail: contact@adrbi. 
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Referinţe legislative relevante 
 

Document Sursa 
Documente strategice 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 http://inforegio.ro/docs/ROP%20Revised%20Official%20Propo

sal_6%20iunie_07_final.doc  
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013  http://inforegio.ro/docs/NSRF_var3_ian07_240107.doc  
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013  

http://discutii.mfinante.ro/static/10/pnd/documente/pnd/PND_2
007_2013.pdf 

Regulamentul CE Nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_2102006073
1en00010011.pdf 

Regulamentul CE Nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de 
Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_2102006073
1en00250078.pdf 

Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului 
Consiliului nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de 
Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reg
ulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828(2006)_en.pdf 

Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene modificat prin Regulamentul nr. 1525/17.12.2007 al Consiliului 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 343/27.12.2007 

HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

Monitorul Oficial nr. 346/20.04.2004 

Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l
_29120061021en00110032.pdf 

Alte regulamente ale CE în legătură cu Fondurile Structurale şi de Coeziune http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:EN:HTML 

Planurile de dezvoltare regională 2007-2013 
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Nord-est  http://www.adrnordest.ro/getdoc.php?id=725  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Sud-est  http://www.adrse.ro/DocumenteInfo/PDR%20Sud-Est-2007-

2013.pdf  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Sud Muntenia  

http://www.adrmuntenia.ro/upl/doc/232_ro_PDR%20%20FINA
L.zip  
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Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Sud-vest Oltenia  http://www.adroltenia.ro/newro/pagina.php?cod=5  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Vest  http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=458   
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Nord-vest  http://www.nord-

vest.ro/genpage.aspx?pc=prezentarepdr.aspx  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Centru http://www.adrcentru.ro/download/Planul%20de%20Dezvoltar

e%20al%20Regiunii%2019.04.pdf  
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov  http://www.adrbi.ro/content.php?varPg=62 
HG 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al 
acestuia 

Monitorul Oficial nr. 547/10.08.2007 

HG 764/2007 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi 
corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora 

Monitorul Oficial nr. 545/ 9.08. 2007 

Legea nr. 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 577/29.06.2004 

Achiziţii publice 
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

Monitorul Oficial nr. 418/15.05.2006 

OUG nr. 94/26.09.2007  pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii 

Monitorul Oficial nr. 676/4.10.2007 

Ajutor de stat 
HG nr. 651 din 24 mai 2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru 
perioada 2006 – 2013 

Monitorul Oficial nr. 494/7.06. 2006 

HG nr. 946/20061 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale Monitorul Oficial nr. 663/2.08.2006 
Finanţe publice 
HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale 

Monitorul Oficial nr. 517/1.08.2007 

OG 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a 
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul 
instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă 

Monitorul Oficial nr. 86/2.02. 2007 

Ordin al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Monitorul Oficial nr. 591/28.08.2007 

                                                 
1 Publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 2 august 2006 
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a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 
naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale 
şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 249/2007 
OUG 11 / 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 

Monitorul Oficial nr. 156/5.03.2007 

Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial. nr. 597/13.08. 2002 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial nr. 618/18.07.2006     

Rectificare:  M.Of. nr. 627/20.07.2006   
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial nr. 204/23.04.2001   text   

Republicare:  M.Of. nr. 123/20.02.2007   
Legea nr. 85/5.04.2006 privind procedura insolvenţei Monitorul Oficial nr. 359/21.04.2006 
Legea  nr. 195/22.05.2006 Legea-cadru a descentralizării Monitorul Oficial nr. 453/25.05.2006 
OG  nr. 12/31.01.2007 pentru modificarea şi completarea OG nr. 79/2003 privind controlul şi 
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 
necorespunzător 

Monitorul Oficial nr. 84/2.02.2007 

Legea  nr. 78/8.05.2000  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Monitorul Oficial nr. 219/18.05.2000 
Construcţii (documentaţie tehnico economică, autorizare) 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004 

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor 

Monitorul Oficial nr. 825/13.09.2005 

HG 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor 
tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice 

Monitorul Oficial nr. 656/16.09.2003 

Ordinul Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 74/2007 privind aprobarea metodologiei de 
emitere a avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru documentaţiile tehnico-
economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

Monitorul Oficial nr. 101/9.02.2007 

HG 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a 
documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi 

Monitorul Oficial nr. 12/8.01.2007 
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Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al 
Inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat în Construcţii nr. 500/2007, pentru 
aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – 
I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente  

Monitorul Oficial nr. 543/9.08.2007 

HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei pentru 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii 

Monitorul Oficial nr. 804/05.11.2002 

HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) 

Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2008 

Legea  nr. 7/13.03.1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată Monitorul Oficial nr. 201/03.03.2006 
HG nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de 
Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe 

Monitorul Oficial Nr. 415/21.06.2007 

HG nr. 1302/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes 
Naţional şi Locuinţe. 

Monitorul Oficial Nr. 739/31.10.2007 

Educaţie 
Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Republicată, Monitorul Oficial nr. 606/10.12.1999 
Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Monitorul Oficial Nr. 642/20.07.2005 
Ordin nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar 

Monitorul Oficial Nr. 874/29.09.2005 

HG nr. 875 / 2005 privind aprobarea strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formare 
profesională continuă 2005 - 2010 

Monitorul Oficial Nr. 747/17.08.2005 

Ordonanţa nr. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată Republicată, Monitorul Oficial Nr. 711/30.09.2002 
HG nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 
129 / 2000 

Monitorul Oficial Nr. 346/21.05.2003 

Ordin nr. 353 / 5202 / 2003 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a furnizorilor de 
formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial Nr. 774/05.11.2003 

Legea nr. 132 / 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a  Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Republicată, Monitorul Oficial Nr. 68/27.01.2004 

Legea nr. 559 din 7 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor 

Monitorul Oficial Nr. 1.200/15.12.2004 

Ordonanta Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul Monitorul Oficial nr. 321/28.08.1998 
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educational 
Ordonanta Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor republicată Republicată, Monitorul Oficial nr. 711/30.09.2002 
Ordonanta Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000 Monitorul Oficial nr. 791/27.08.2004 
Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005  privind 
asigurarea calităţii educaţiei 

Monitorul Oficial nr. 334/13.04.2006 

Ordin nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

Monitorul Oficial nr. 730/11.08.2005 

HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 346/21.05.2003 

HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG 
nr. 522/2003 

Monitorul Oficial nr. 536/15.06.2004 

HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG 
nr.522/2003 

Monitorul Oficial nr. 1.054/15.11.2004 

HG nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare 
profesionala continua, 2005-2010 

Monitorul Oficial nr. 747/17.08.2005 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei, cercetarii si 
tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a 
furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 353/5.202/2003) 

Monitorul Oficial nr. 394/10.05.2005 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si 
tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a 
adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 774/5.11.2003 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 
77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a 
adultilor (nr. 501/5.253/2003) 

Monitorul Oficial nr. 444/25.05.2005 

Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 903/5.10.2004 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 
81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale 

Monitorul Oficial nr. 363/28.04.2005 
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Codul Muncii al Romaniei - text actualizat la data de 22.12.2005, avandu-se în vedere 
urmatoarele acte: Legea nr. 480/2003, Legea nr. 541/2003, O.U.G. nr. 65/2005, Legea nr. 
371/2005, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003 

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca Monitorul Oficial nr. 907/11.10.2005 
HG nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 196/02.03.2006 

Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele 
care dovedesc calificarea dobândita în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, de 
cetateni români sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând 
Spatiului Economic European 

Monitorul Oficial nr. 19/09.01.2004 

Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat 
documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de 
învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European 

Monitorul Oficial nr. 104/01.02.2005 

Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii 
sociale si familiei nr.701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat 
documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de 
învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European 

Monitorul Oficial nr. 553/29.06.2005 

Protecţia mediului 
Strategia naţională de protejare a mediului  http://www.cicnet.ro/nou/toate/Consiliul%20judetean/institutii/al

te-institutii/protectie-mediu/strategii.html 
Directiva nr. 92/43/EEC  privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 206/22.07.1992 
OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare Monitorul Oficial nr. 1196/30.12.2005     

Rectificare:  M.Of. nr. 88/31.01. 2006   
OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 1078/30.11.2005 

HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru anumite proiecte publice şi private 

Monitorul Oficial nr. 802/25.09.2006 

Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.  462 din 1 iulie 1993 pentru 
aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 190/ 10.08.1993 

Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a - III – a, zone protejate Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000 
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Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

Monitorul Oficial nr. 433/02.08.2001 

OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ 
asupra mediului 

Monitorul Oficial nr. 31/11.01.2005 

  
Ordinul ministrului  apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii  de 
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Monitorul Oficial nr.52/30.01.2003 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 
mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător 

Monitorul Oficial Nr. 138 bis/ 06.04.1998 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de 
emitere a autorizaţiei de mediu 

Monitorul Oficial Nr. 808/27.11.2007 

Egalitatea de şanse şi nedisciminarea: 
OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare Monitorul Oficial nr. 431/02.09.2000 
Legea 202/2002    *** Republicată privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu 
modificarile si completarile ulterioare (Legea 340/2006) 

Monitorul Oficial nr. 373/10.07.2001 

HG 1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi 

Monitorul Oficial nr. 659/15.12.2000 

HG 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi 

Monitorul Oficial nr. 236/17.03.2004 

Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţelor nr. 649/2001 privind aprobarea 
Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor 
cu handicap, indicativ NP 051/2000 

Monitorul Oficial nr. 287/31.05.2001 

O.G. nr. 95/24.12.2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie 

Monitorul Oficial nr. 13/8.01.2004 

H.G. nr. 1624/23.12.2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Familiei 

Monitorul Oficial nr. 57/23.01.2004 

Alte acte normative  
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 373/10.07.2001 

Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

Monitorul Oficial nr.103/6.02.2002 

HG nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial Nr. 181/18.03.2002 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală  

Ghidul Solicitantului 
Anexa 11 Referinţe legislative 

 

8 

 

OUG nr. 124 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

Monitorul Oficial nr. 740/10.10.2002  
 

Legea nr. 202 din 22 mai 2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Monitorul Oficial Nr. 452/25.05.2006 
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Scurt glosar1  

acord de mediu  actul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de 
realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului 
asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia 
autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă 
dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din 
punctul de vedere al protecţiei mediului 

audit de mediu  

 

instrument managerial de evaluare sistematică, 
documentată, periodică şi obiectivă a performanţei 
organizaţiei, a sistemului de management şi a proceselor 
destinate protecţiei mediului, cu scopul: 

a) de a facilita controlul managementului practicilor 
cu posibil impact asupra mediului; 

b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv 
realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale 
organizaţiei; 

autorizaţie de mediu  act tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru 
protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau 
parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau a 
unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra 
mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcţiune 

autorizaţie integrată de 
mediu  

act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării 

autoritate competentă 
pentru protecţia 
mediului (ACPM)  

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau agenţiile 
pentru protecţia mediului, respectiv agenţiile regionale 
pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru 
protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării", precum şi Garda Naţională de Mediu şi 
structurile subordonate acesteia 

 avizul de mediu pentru 
planuri şi programe  

act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor 
privind protecţia mediului în planul sau programul supus 
adoptării 

                                                 
1 Conform Art 2. al Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modifiucările şi 
completările ulterioare 
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avizul pentru stabilirea 
obligaţiilor de mediu  

act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului la: schimbarea titularului unei activităţi 
cu impact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar 
de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, 
concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, 
încetarea activităţii, faliment, având ca scop stabilirea 
obligaţiilor de mediu, ca prevederi ale unui program 
pentru conformare, în vederea asumării acestora de către 
părţile implicate în situaţiile menţionate anterior 

bilanţ de mediu  lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate 
conform legii, în scopul obţinerii avizului pentru stabilirea 
obligaţiilor de mediu sau a autorizaţiei de mediu, şi care 
conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin 
informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor 
negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale 
activităţii, în vederea cuantificării impactului de mediu 
efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se 
identifică un impact semnificativ, bilanţul se completează 
cu un studiu de evaluare a riscului 

cele mai bune tehnici 
disponibile  

stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient 
înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de 
exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de 
a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de 
emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care 
acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu 
emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său: 

    a) tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia 
utilizată şi modul, în care instalaţia este proiectată, 
construită, întreţinută, exploatată, precum şi la 
scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea 
amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare; 
    b) disponibile se referă la acele cerinţe care au 
înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite 
aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în 
condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în 
considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă 
aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la 
nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie 
accesibile operatorului; 

    c) cele mai bune - se referă la cele mai eficiente 
tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel 
ridicat de protecţie a mediului în întregul său; 
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evaluare de mediu  elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a 
autorităţilor publice interesate de efectele implementării 
planurilor şi programelor, luarea în considerare a 
raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în 
procesul decizional şi asigurarea informării asupra 
deciziei luate 

evaluarea impactului 
asupra mediului  

proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în 
funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, 
cumulative, principale şi secundare ale unui proiect 
asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului 

evaluarea riscului  lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate 
conform legii, prin care se realizează analiza probabilităţii 
şi gravităţii principalelor componente ale impactului 
asupra mediului şi se stabileşte necesitatea măsurilor de 
prevenire, intervenţie şi/sau remediere 

planuri şi programe  planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de 
Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale 
acestora, care se elaborează şi/sau se adoptă de către o 
autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt 
pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o 
procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern şi 
sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare 
sau administrative 

plan de acţiuni  plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse 
în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei 
integrate de mediu de către titularul activităţii sub 
controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului 
în scopul respectării prevederilor legale referitoare la 
prevenirea şi controlul integrat al poluării; planul de 
acţiune face parte integrantă din autorizaţia integrantă de 
mediu 

proiect  execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori 
amenajări, alte intervenţii asupra cadrului natural şi 
peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor 
minerale 

program pentru 
conformare  

plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse 
în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei 
de mediu sau avizului pentru stabilirea obligaţiilor de 
mediu de către titularul activităţii, sub controlul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului, în scopul 
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respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; 
programul pentru conformare face parte integrantă din 
autorizaţia de mediu sau din avizul pentru stabilirea 
obligaţiilor de mediu 

raport de mediu  parte a documentaţiei planurilor sau programelor, care 
identifică, descrie şi evaluează efectele posibile 
semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi 
alternativele sale raţionale, luând în considerare 
obiectivele şi aria geografică aferentă, conform legislaţiei 
în vigoare 

 

OBŢINEREA ACORDULUI DE MEDIU ŞI PROCEDURA DE EVALUARE A IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI (EIA) PENTRU ANUMITE PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. (art. 6 alin. (1) 
OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modifiucările şi 
completările ulterioare ) 
 
Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice 
sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, inclusiv 
pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. 
 
Pentru obţinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact 
semnificativ asupra mediului, datorită printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor, 
sunt supuse procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului (EIM). Evaluarea 
impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact semnificativ 
asupra mediului. 
 

Atenţie!  Numai proiectele cu impact semnificativ asupra mediului 
se supun EIM 

Materialul a fost realizat pe baza prevederilor legislaţiei în 
vigoare şi a ghidurilor elaborate de Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile: 

Ghid - participarea publicului la procedura 
de evaluare a Impactului asupra mediului, 
http://www.anpm.ro/Files/EIA_ghid_200710303743768.pdf 
Manual EIA 
http://www.anpm.ro/Files/EIA_manual_20071030387705.pdf
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Pentru a se atige obiectivul de dezvoltare durabilă, autorităţile competente pentru 
protecţia mediului (ACPM) utilizează instrumente de planificare cum ar fi EIM. Luarea 
în considerare a efectelor asupra mediului ale unui proiect/investiţie încă din primele 
etape ale planificării acestuia, conduce la identificarea şi evaluarea din timp a posibilelor 
efecte negative asupra mediului. 
 
Când se efectuează EIM ? 
 
EIM se efectuează în faza de pregătire a documentaţiei care fundamentează 
fezabilitatea proiectului. 
 
În consecinţă, conform legislaţiei nationale, acordul/acordul integrat de mediu se 
emite în faza de studiu de fezabilitate, în paralel cu celelalte avize şi acorduri. 
 
Legislaţia internaţională de mediu prevede ca evaluarea impactului asupra mediului 
necesară pentru eliberarea acordului/acordului integrat de mediu trebuie realizată cât 
mai devreme posibil, astfel încât, pe de o parte să existe toate premizele că nu se vor 
irosi resurse materiale şi de timp pentru proiectarea unei activităţi care ulterior să nu 
întrunească condiţiile de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului, iar pe de 
altă parte, informaţiile despre proiect pe care titularul acestuia le poate furniza 
autorităţilor competente să fie suficiente pentru realizarea evaluării impactului asupra 
mediului. 
 
EIM este o procedură prin care se evaluează impactul asupra mediului şi prin care 
potenţialele efecte negative asupra mediului sunt diminuate sau eliminate, dacă este 
posibil. EIM reprezintă un proces organizat de culegere a informaţiilor utilizate pentru a 
identifica şi înţelege efectele proiectelor propuse asupra mediului înconjurator (aer, apă, 
sol, faună, vegetaţie etc.) cât şi asupra mediului social şi economic al populaţiei potenţial 
afectate. 
 
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în: 
 

- parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect 
evaluării impactului asupra mediului; 

- evaluarea impactului asupra mediului; 
- consultarea publicului şi a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul 

protecţiei mediului; 
- luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a 

rezultatelor acestor consultări în procesul decizional; 
- luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu; 
- asigurarea informării asupra deciziei luate. 

 
Finalitatea procedurii EIM este concretizată printr-o decizie pozitivă sau negativă de 
emitere a acordului/acordului integrat de mediu 
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Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului dar îşi 
pierde valabilitatea dacă lucrările de investiţii pentru care a fost emis nu încep în termen 
de 2 ani de la data emiterii, cu excepţia proiectelor cu finanţare externă. 
 
Acordul de mediu este necesar obtinerii autorizatiei de constructie. 
 
Realizarea evaluării impactului asupra mediului presupune 3 etape distincte, şi anume: 

1. etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului; 

2. etapa de definire a domeniului proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului; 

3. etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului. 

 
1. Etapa de încadrare a proiectului 
 
Scopul etapei este să stabilească dacă EIM este obligatoriu pentru proiectul supus 
autorizării. În cadrul acestei etape se pot distinge doi paşi prin care se atinge scopul 
menţionat: 

o faza de evaluare iniţială a solicitării şi  
o faza de încadrare propriu zisă. 

 
Evaluarea iniţială a solicitării 
 
Evaluarea iniţială a solicitării reprezintă o primă evaluare pe baza datelor din Fişa 
Tehnică privitoare la amplasament şi la caracteristicile tehnice, în scopul stabilirii 
impactului potenţial asupra mediului al proiectului supus autorizării şi includerii acestuia 
în una din următoarele trei categorii: 

1. cu impact nesemnificativ - Clasarea proiectului ca având impact 
nesemnificativ asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip A, 
cu inscripţia: „Se supune CAU2. Nu face obiectul procedurii de mediu”.  

 
Fişa tehnică pe care s-a aplicat ştampila de tip A se transmite solicitantului 
în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. 

 
2. cu impact redus - Aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru 

proiectele  sau activităţile cu impact redus asupra mediului şi aplicarea pe 
fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU3. Face obiectul 
procedurii de mediu fără acord de mediu”. NU necesită EIM 

 
Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, 
împreună cu toate documentele prevăzute în legislaţia privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, la Ghişeul unic, urmând a fi avizată de 

                                                 
2 CAU – Comisia pentru Acord Unic 
3 CAU – Comisia pentru Acord Unic 
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autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cadrul şedinţei Comisiei de 
Acord Unic.  

 
Vizarea fişei tehnice se realizează în termen de 20 de zile 
lucrătoare.  

 
Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi obţinerii 
autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investişiei aferente activităţilor 
cu impact redus asupra mediului. Termenul de eliberare a autorizaţiei de 
mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii 
documentaţiei complete. 
 
Pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, activităţile existente, care nu sunt 
conforme cu normele şi reglementările de mediu în vigoare, sunt supuse 
bilanţului de mediu, la decizia ACPM. ACPM stabileşte cu titularul activităţii 
programul pentru conformare, pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de 
mediu. 

 
 
 

3. cu impact semnificativ - Aplicarea procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului în vederea emiterii acordului/ acordului integrat de mediu 
şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU4. 
Face obiectul procedurii de mediu cu acord/ acord integratde mediu” 

 
Evaluarea iniţială presupune parcurgerea celor două liste de proiecte anexate la OM 
860/2002 (Anexele I.1 şi I.2) pentru a verifica pe care dintre acestea se regăseşte 
proiectul pentru care s-a depus solicitarea. 
 

Dacă proiectul se regăşeste în Anexa I.1 la OM 860/2002 -  proiecte cu 
impact semnificativ -  sau este situat în una din ariile reţelei ecologice 
NATURA 2000, EIM este obligatoriu şi, prin urmare, se trece la 
următoarea etapă a procedurii, etapa de definire a domeniului proiectului. 
 
Dacă proiectul se regăşeste în Anexa I.2 la OM 860/2002 – proiecte cu 
potenţial impact semnificativ - se trece la faza de încadrare propriu-
zisă. 

 
Încadrarea propriu-zisă 
 
În urma fazei de încadrare propriu-zise, ACPM şi Colectivul de Analiza Tehnică (CAT) 
decid asupra necesităţii efectuării EIM. Încadrarea propriu-zisă presupune examinarea 
caz cu caz a proiectelor cuprinse în lista din Anexa I.2 la OM 860/2002. Analiza acestora 

                                                 
4 CAU – Comisia pentru Acord Unic 
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se face utilizând anumite valori de prag sau criteriile de selecţie prevăzute în HG 
918/2002. 
 
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM), impreună cu Colectivul de 
Analiza Tehnică (CAT), analizează proiectele pe baza memoriului tehnic de 
prezentare al acestora, care este depus de către titularul proiectului în momentul 
solicitării emiterii acordului / acordului integrat de mediu. 
 
Memoriul tehnic de prezentare a proiectului trebuie să conţină descrierea acestuia şi 
informaţii din care să rezulte date privind impactul asupra mediului. Memoriul include 
informaţii referitoare la: 

- descrierea şi caracteristicile amplasamentului ales pentru proiect; 
- descrierea şi caracteristicile proiectului şi ale activităţii la punerea în funcţiune a 

proiectului, cum ar fi: 
o mărimea proiectului; 
o tehnologii necesare în desfăşurarea proiectului; 
o materiale folosite; 
o resurse naturale care vor fi utilizate; 
o substanţe chimice periculoase utilizate sau care pot fi generate; 
o deşeuri sau alte substanţe chimice care pot fi utlizate, generate sau 

prelucrate; 
o emisii poluante care pot afecta aerul, apa, solul, fauna, vegetaţia; 
o interacţiunea posibilă cu alte activităţi existente; 
o probabilitatea producerii accidentelor de mediu şi prevenirea acestora. 

- scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor 
factori: 

o impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane; 
o impactul asupra faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, 

calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi 
vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi 
asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; 

- descrierea dotărilor şi măsurilor prevăzute pentru monitorizarea mediului. 
 
 
2. Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul 
EIM 
 
Prin domeniul evaluării se înţelege totalitatea problemelor care vor fi supuse evaluării 
impactului asupra mediului şi gradul de extindere al acestora. 
 
Definirea domeniului evaluării este de asemenea o procedură care se realizează în mai 
mulţi paşi şi care trebuie să raspundă la trei întrebări majore: 

1. care sunt efectele potenţiale asupra mediului generate de proiect 
2. care dintre aceste efecte sunt cele mai importante şi de aceea necesită o 
analiză mai profundă în studiul EIM 
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3. care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate în 
considerare 

Ca urmare a definirii domeniului evaluării, ACPM transmite titularului de proiect un 
îndrumar pe care acesta este obligat să îl respecte în evaluarea impactului asupra 
mediului şi la întocmirea raportului la studiul EIM. 
 
Îndrumarul este elaborat de către ACPM, după consultarea titularului de proiect şi a 
membrilor CAT, prin care se menţionează totalitatea problemelor care trebuie tratate în 
studiul EIM şi gradul de extindere a acestora. 
Există situaţii în care prin îndrumarul transmis titularului de proiect să nu fie solicitate 
toate informaţiile referitoare la efectele directe şi indirecte ale proiectului şi, în acest caz, 
sunt cerute informaţii suplimentare titularului de proiect. 
 
3. Etapa de realizare a raportului la studiul de evaluare 
 
Dupa primirea indrumarului, titularul de proiect va realiza studiul/studiile necesare pentru 
a putea raspunde la toate problemele indicate in indrumar privitoare la evaluarea 
efectelor semnificative generate de proiect asupra mediului. Aceasta etapa se 
concentreaza pe trei elemente principale: 

• determinarea si evaluarea starii initiale de calitate a mediului in care urmeaza sa 
se amplaseze proiectul; 

• continuarea identificarii impactului, aprofundarea intelegerii naturii impactului, 
analiza extensiva a marimii, extinderii efectelor impactului; 

• evaluarea importantei impactului si stabilirea masurilor de evitare si diminuare a 
acestora. 

 
Activitatea de realizare a studiului de evaluare a impactului asupra mediului se 
finalizeaza prin elaborarea Raportului la studiul de evaluare care se inainteaza 
autoritatii competente pentru protectia mediului. 
Raportul trebuie sa fie intocmit de o persoana juridica sau fizica independenta de 
titularul proiectului si care, conform legislatiei nationale, este necesar sa fie atestata. 
 
Continutul cadru al raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este cel 
recomandat in partea II a Anexei 2 din Ordinul 860/2002. Informaţiile minime pe care 
trebuie să le conţina un raport şi pe care trebuie să le furnizeze în mod obligatoriu 
titularul de proiect se referă la: 

• descrierea proiectului, care trebuie să conţină date despre: 
a. amplasament; 
b. soluţii tehnice adoptate; 
c. mărimea proiectului. 

• descrierea măsurilor pentru evitarea, reducerea şi remedierea efectelor 
negative asupra mediului, dacă este posibil; 
• date necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care 
proiectul le poate avea asupra mediului; 
• prezentarea alternativelor studiate de titularul de proiect şi argumentarea 
alegerii. 
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4. Etapa de analiză a calităţii raportului la studiul EIM 
 
Aceasta presupune realizarea următorilor paşi : 

o Prezentarea de către titular a raportului în cadrul dezbaterii publice; 
o Evaluarea de către titular a observaţiilor motivate ale publicului şi înaintarea 

acesteia, împreună cu soluţiile de rezolvare propuse, autorităţii competente de 
protecţia mediului (ACPM); 

o Analizarea, de către ACPM şi CAT, a raportului şi a evaluării observaţiilor 
publicului; 

o Acceptarea / Refacerea / Respingerea motivată a raportului, dacă în urma 
analizei s-a decis astfel: 
- dacă se acceptă raportul, se ia decizia de emitere a acordului/acordului 

integrat de mediu ; 
- dacă se reface raportul ca urmare a observatiilor publicului, este anunţat 

titularul despre aceasta şi se urmeaza aceiaşi paşi începând cu dezbaterea 
publică; 

- dacă se reface raportul ca urmare a recomandarii ACPM si CAT, este 
anunţat titularul despre aceasta şi se urmeaza aceiaşi paşi începând cu 
analiza raportului de catre ACPM si CAT; 

- dacă se respinge raportul, este anunţat titularul despre motivele acesteia şi 
se ia decizia de a nu emiete acordul/acordul integrat de mediu. 

 
 
Raportul la un studiu de evaluare trebuie sa aiba urmatoarele calitati pentru a fi 
considerat bun: 

• sa contina o descriere clara a proceselor urmarite; 
• sa prezinte o structura clara si o secventa logica a informatiilor, de exemplu: 

impactul potential, conditiile existente, impactul prognozat (tip, extindere, 
marime), posibilitatile de diminuare a impactului, marimea si importanta 
impactului rezidual; 

• sa contina trimiteri bibliografice la sursele de informatii folosite ; 
• sa fie concis, cuprinzator si obiectiv; 
• sa fie impartial; 
• sa includa o descriere completa a proiectului propus; 
• sa foloseasca diagrame, ilustratii, fotografii si alte materiale grafice; 
• sa foloseasca o terminologie consecventa; 
• sa prezinte un glosar al termenilor folositi; 
• sa acopere in mod corespunzator aspectele complexe; 
• sa contina o descriere adecvata a metodelor folosite pentru studierea fiecarui 

aspect de mediu; 
• sa acopere fiecare aspect de mediu in mod proportional cu importanta sa; 
• sa demonstreze consultarea corespunzatoare a tuturor factorilor interesati; 
• sa includa luarea in considerare a variantelor la proiect; 
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• sa prezinte programul de masuri pentru limitarea efectelor si pe cel de 
monitoring; 

• sa contina un rezumat fara caracter tehnic; 
• sa evidentieze modul in care se respecta cerintele altor reglementari. 

 
Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact 
semnificativ aupra mediului pentru care s-a obţinul acord de mediu/ acord integrat 
de mediu, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de 
mediu/ autorizaţia integrată de mediu. 
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MODUL DE CALCUL AL ASISTENŢEI NERAMBURSABILE ÎN CAZUL PROIECTELOR 
GENERATOARE DE VENIT  
Baza legală: Regulamentul General (CE) nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune, art. 55 
 
Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind 
prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezintă orice proiect care 
implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor taxe suportate direct 
de utilizatori, sau orice proiect care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui 
imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi. 
În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile privind 
proiectele generatoare de venituri nu se aplică proiectelor care fac obiectul 
reglementărilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiinţare a 
Comunităţilor Europene.  
 
Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri  nu trebuie să depăşească 
valoarea actualizata a costului investiţiei minus valoarea actualizata a veniturilor nete din 
această investiţie într-o anumită perioadă de timp pentru: 
� investiţii în infrastructură;  sau 
� alte proiecte la care se pot estima valoarea veniturilor în avans. 

În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru co-finanţare, venitul net va fi 
alocat pro rata la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiţiei.  
 
 
Necesarul de finanţare din fonduri publice (FEDR si fonduri publice nationale-asa 
numitul gap funding) - reprezintă acea parte a costurilor de investitie necesare proiectului 
care nu poate fi finanţată de proiectul însuşi si prin urmare are nevoie sa fie finanţată din 
fonduri publice nerambursabile. 
 
In calculul necesarului de finantare, incasarile(intrarile) ce se vor lua in calcul la determinarea 
fluxurilor financiare vor fi 
• incasari directe de la utilizatorii bunurilor si/sau serviciilor rezultate din proiect  
• Incasari (altele decat incasarile directe) ce nu provin din tarife, taxe, onorarii, chirii sau 
orice alta forma de taxare stabilita direct de beneficiari.si isi pot sursa in contribuţii publice 
şi/sau private şi/sau alte câştiguri financiare  
 
Cheltuiala eligibila, EE, nu poate depăşi necesarul de finanţare, astfel:  
 
 

DNRDICFGEE −==max   (1) 
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unde   EE este cheltuiala eligibilă; 
                        FG este necesarul de finanţare; 
  DIC este costul actualizat al investiţiei; 
  DNR este venitul net actualizat. 
 
Rata necesarului de finanţare este egala cu proporţia dintre valoarea actualizată a costurilor 
de investitie a proiectului si venitul net; 
 
Rata necesarului de finanţare, R, se calculează astfel: 

DIC
DNRDICR −

=    (2) 

Rata necesarului de finanţare reprezintă partea din investiţie care nu poate fi auto-
finanţată/auto-susţinută de proiectul însuşi. Adică: 

DIC
DNRR −=1      (3) 

unde raportul DNR/DIC este rata de autofinanţare a proiectului. 
 
Atunci când nu toate costurile investiţiei pentru un proiect sunt eligibile, rata necesarului de 
finantare se aplica numai cheltuielilor eligibile  
 

RECEE *=     (4) 
 
Grantul UE (partea din finantarea nerambursabila a unui proiect) se va calcula tinandu-se cont 
de procentul de cofinantare FEDER stabilit prin POR (n.a 85%)  

EUEU CREEG *=    (5) 
 
unde  G EU  reprezintă grantul UE 

UE (CREU) reprezinta rata de co-finanţare FEDER 
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Descriere  IMPLEMENTARE OPERARE 
 Anul 1 2 3 4 5 … 15 
Valoarea totala a proiectului TIC = EIC + NIC        

Valoarea eligibila a investitiei EIC = Suma (EICi) EIC1 EIC2 EIC3     
Valoarea ne-eligibila a investitiei NIC = Suma (NICi) NIC1 NIC2 NIC3     
         

Pro-rata cheltuielilor eligibile PR = EIC / TIC PR  
         

Cheltuieli operationale Ci    C4 C5  C15 
         
Venituri operationale Vi    V4 V5  V15 
         
Valoarea reziduala VR       VR15 

         
Venituri nete anuale VNi = Vi - Ci + VRi    VN4 VN5  VN15 
         
Rata de actualizare d = 5% d  

         
Factorul de actulizare anual Fi = 1 / (1 + d)i F1 F2 F3 F4 F5  F15 
         
Valoare actualizata a investitiei DIC = sum (Fi x EICi) DIC  

         
Venit net actualizat operational - cumulat DNR = sum (VNi x Fi) DNR  

         
VNOA pro-rata cu cheltuiala eligibila DNRP = DNR x PR DNRP  

         
Cheltuieli eligibile EE = DIC - DNRP EE  

         
Rata asistentei nerambursabile r = EE / DIC r  

         
Valoarea asistentei nerambursabile DA = EIC x r DA  

         
Valoarea contributiei beneficiarului B = EIC – DA + NIC B  
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